

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	390106
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	120110

<b>Entidad compradora:</b>	SENA- Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena
<b>Nombre del solicitante:</b>	Heidis Otalora Peñaloza
<b>Proveedor:</b>	TECNOPHONE COLOMBIA SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	ETP III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-12-14 12:05:48

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
<b>Fecha de vencimiento</b>	2023-12-15	2024-02-29
<b>Dirección de la entidad</b>	3213568441	Av. Ferrocarril No. 27 - 97
<b>Teléfono de la entidad</b>		3213568441

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
114155	CDP	CDP-6723	CDP	6723

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-PT-17. ETP -- ETP -- Portátil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- INTERMEDIO -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 2	8.0	0.55 Metros	2120000.00	CDP-6723	16960000.00
2	etp03 - ETP-PT-50. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,7 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- ECC -- 32 GB -- Zona 2	4.0	0.55 Metros	9000000.00	CDP-6723	36000000.00
3	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	6840000.00	CDP-6723	6840000.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


### Detalle o justificación de la aclaración

Justificación del proveedor: En Conversaciones sostenidas con el mayorista NEXSYS, quien hace parte de la cadena de distribución de los equipos, nos informa que el fabricante Hewlett-Packard, tienen como fecha estimada de los equipos portátiles Workstation dentro de sesenta (60) días, pues presenta demoras, debido a la producción de los mismos, estimando como fecha de entrega a TECNOPHONE COLOMBIA SAS, finalizando el mes de febrero. Aunado a lo anterior y en aras de cumplir con la entrega de los equipos y no afectar en el desarrollo interno de la entidad compradora, solicitamos se nos permita realizar una prórroga de dos meses adicionales lo adicionales a lo estipulado en la orden de compra inicial, lo cual sería hasta el veintinueve de (29) del mes de febrero del año 2024. Cabe aclarar que, si los equipos llegan antes de la fecha máxima indicada, será coordinada la respectiva entrega con la supervisión de la orden de compra.

Firma ordenador del gasto

Nombre: William de Jesus Salcedo Cuao

Documento: 85.449.170 de Santa Marta



Firma de proveedor

Nombre: Diana Christoffel Rodríguez

Documento: 52699905 de Bogotá