

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 350298  
Número de orden de compra a modificar: 102267  
Entidad compradora: MUNICIPIO DE ITAGUI  
Nombre del solicitante: Ana Maria Zuleta Zuleta  
Proveedor: CALDERON CARDONA SAS  
Mecanismo de agregación de demanda: ETP III  
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra  
Fecha: 2022-12-29 09:10:05

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-31	2023-01-23

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
94149	CDP- 1951	CDP-1951	CDP	1951

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-AIO 23.8"-55. ETP - ETP - 5100 - AVANZADA - NA - SSD - 500 GB PCIe - 16 GB - Zone 1	18.0	0.55 Metros	4376037.00	CDP-1951	78768666.00


2	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	22.0	0.55 Metros	0.00	CDP-1951	.000
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	22.0	0.55 Metros	0.00	CDP-1951	0.00
4	IVA	1.0	0.55 Metros	17915747.45	CDP-1951	17915747.45
5	etp03 - ETP-AIO 23.8"-55. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	4.0	Unidad	3881186.00	CDP-1951	15524744.00


#### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

La supervisión del contrato al evaluar la solicitud, se contactó con el contratista y considera pertinente la prórroga por Veintitrés (23) días contados a partir del 1 de enero de 2023 hasta el 23 de enero del 2023 (ambas fechas inclusive) toda vez que una vez hagan la entrega de los equipos la entidad requiere de tiempo para realizar varios trámites administrativos para finalizar dicha orden. Lo anterior, implica la constitución de una reserva presupuestal de los recursos por valor de \$18.474.445,36 los cuales pertenecen al valor de los 4 computadores pendientes de entrega, por las causas expuestas por el contratista.

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Jorge Eliecer Echeverri Jaramillo  
Documento: 70.783.967

  
Firma de proveedor  
Nombre: Juan Carlos Calderon  
Documento: 71.649.566

