

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	393945
Número de orden de compra a modificar:	121317
Entidad compradora:	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
Nombre del solicitante:	Elena Maria Perdomo Rodriguez
Proveedor:	SISTETRONICS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-29 16:16:41

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2024-01-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115434		CDP-6081	CDP	6081

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-WS-21. ETP -- ETP -- 7000 -- 32 NUCLEOS -- AVANZADA -- GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD -- 2 TB 7200 RPM + 1TB PCIe -- ECC -- 256 GB -- Zona 2	1.0	0.55 Metros	34110972.00	CDP-6081	34110972.00
2	etp03 - COMPONENTE-WS-47. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.0	0.55 Metros	4487.10	CDP-6081	4487.10
3	etp03 - COMPONENTE-WS-50. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -	1.0	0.55 Metros	4487.10	CDP-6081	4487.10
4	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	6482789.78	CDP-6081	6482789.78

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El fabricante DELL nos comunica, actualmente se están presentando demoras en los despachos debido a la alta demanda de todo lo relacionado con componentes de toda la industria tecnológica en especial con los chips electrónicos y a todas las dificultades de los tránsitos vía marítima, lo cual ha causado congestión en los puertos y modificaciones de tiempos de salida y llegada a los diferentes destinos a nivel global. Por lo anterior manifestamos la necesidad expresa y urgente de ampliar el plazo de entrega para el servidor correspondiente a la ORDEN DE COMPRA No 121317, los mismos se encuentran en tránsito con una fecha estimada de entrega para el 19 de enero de 2024., no sin antes aclararle a la entidad que los tiempos de entrega estipulados en el AMP para los ETP objeto de esta orden de compra son de 45 días, pero para este caso solicitamos ampliar el tiempo de entrega hasta el 19 de enero de 2023



Firma ordenador del gasto

Nombre: MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ

Documento: 40.421.371 expedida en San Martín



Firma de proveedor

Nombre: Freiderman Jarramillo Marin

Documento: 16.273.806 de Palmira.

