

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	346128
Número de orden de compra a modificar:	92280

Entidad compradora:	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Nombre del solicitante:	William Elias Sanabria Romero
Proveedor:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-12 11:00:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-16	2023-01-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
85898	CDP_ETP_2022	CDP-82522	CDP	82522

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ETP-I-19. ETP	24.0	0.55 Metros	3394311.2528	CDP-82522	81463470.07


2	COMPONENTE-I-130. COMPONENTE -- COMPONENTE -- ALMACENAMIENTO EN EL EQUIPO O ALMACENAMIENTO EN NUBE -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	24.0	0.55 Metros	0.00	CDP-82522	0.00
3	COMPONENTE-I-145. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Bronze -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	24.0	0.55 Metros	0.00	CDP-82522	0.00
4	COMPONENTE-I-146. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Manejo consumo de energía Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	24.0	0.55 Metros	0.00	CDP-82522	0.00
5	IVA	1.0	0.55 Metros	15478059.547805	CDP-82522	15478059.55

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Se solicita ampliar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 92280, hasta el día 30 de enero de 2023, teniendo en cuenta que el contratista HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA a través de su representante legal solicita, mediante correo electrónico, prórroga del contrato, en el cual expone circunstancias imprevisibles e irresistibles entre ellas el desabastecimiento de chips a nivel internacional, los cuales son parte de la estructura técnica del equipo, ocasionando así retrasos en la importación de los equipos y por lo tanto el retraso en la ejecución y entrega de los mismos (Impresión de Red / Laser) a la entidad



Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIRO EDUARDO CRISTANCHO RODRIGUEZ

Documento: 80258498



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro H. Vergara R.

Documento: 91.431.735 de Barrancabermeja