

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	342258
Número de orden de compra a modificar:	94305

Entidad compradora:	Cundinamarca - Alcaldía de Fusagasugá
Nombre del solicitante:	Rosalbina BARBOSA PULIDO
Proveedor:	PC SYSTEM S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-11-18 16:31:13

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-11-19	2022-12-25

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
87982	CDP	DIS 20220-60192-70034-60165-70060-60137-60142-70031-70032-60159	DIS 20220	60192-70034-60165-70060-60137-60142-70031-70032-60159
87983	CDP	DIS 20220-60160-70024-70026-60174-60175-60176-70051-70050-70052	DIS 20220	60160-70024-70026-60174-60175-60176-70051-70050-70052
91640	CDP ADICION	DIS-2022100181	DIS	2022100181

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ETP-CCD-20. ETP – ETP – 5400 – AVANZADA – NA – SSD – 1 TB PCIe – 16 GB – Zona 2	3.0	Unidad	3435187.09	DIS 20220-60192- 70034-60165- 70060-60137- 60142-70031- 70032-60159	10305561.27
2	ETP-CCD-33. ETP – ETP – 4500 – INTERMEDIA – NA – SSD – 500 GB PCIe – 16 GB – Zona 2	13.0	0.55 Metros	2744968.95	DIS 20220-60160- 70024-70026- 60174-60175- 60176-70051- 70050-70052	35684596.35
3	COMPONENTE- CCD-57. COMPONENTE – COMPONENTE – Sistema Operativo Windows 10 Pro – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas	16.0	0.55 Metros	547085.35	DIS 20220-60192- 70034-60165- 70060-60137- 60142-70031- 70032-60159	8753365.60
4	COMPONENTE- CCD-62. COMPONENTE – COMPONENTE – Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling – NA – NA – NA – NA –	16.0	Unidad	6361.45	DIS 20220-60160- 70024-70026- 60174-60175- 60176-70051- 70050-70052	101783.20
5	IVA	1.0	0.55 Metros	14967650.85	DIS 20220-60192- 70034-60165- 70060-60137- 60142-70031- 70032-60159	14967650.85
6	ETP-CCD-20. ETP – ETP – 5400 – AVANZADA – NA – SSD – 1 TB PCIe – 16 GB – Zona 2	6.0	Unidad	3435187.09	DIS-2022100181	20611122.54


7	COMPONENTE- CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA --	6.0	Unidad	547085.35	DIS-2022100181	3282512.10
8	COMPONENTE- CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	6.0	Unidad	6361.45	DIS-2022100181	38168.70


Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


ACTA No. 5


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Don Manuel Rodríguez
 Documento: 35619464. #953.


 Firma de proveedor
 Nombre: JOHNNY BEJARANO REYES
 Documento: 13.513.238 de Bucaramanga

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rúbrico de radicación Al contestar cite Radicado I-2022-19938 Id: 221289 Folios: 4 Fecha: 2022-11-18 15:59:27 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO, 1 MEDIO MAGNETICO Remite: DIRECCION DE CONTRATACION Destinatario: DIRECCION DE RECURSOS FISICOS		
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA			
Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación			
Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional			
Página 1 de 4	Aprobó: Comité técnico de calidad			

ACTA No. 5										
CIUDAD	FUSAGASUGÁ			FECHA PRESENTE ACTA			18	11	2022	
INICIO							SUSPENSIÓN			
REINICIO				X			PRORROGA			
ADICIÓN							MODIFICACIÓN			
ENTREGA Y RECIBO							LIQUIDACIÓN			
PAGO PARCIAL No.							OTRA CUAL?			
FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL										
Contrato No.	Orden de Compra No. 94305 CCV 2022 0621			Fecha de Suscripción del Contrato			04	08	2022	
Objeto	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS PARA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.									
Plazo de Ejecución	90	DÍAS	Fecha Acta de Inicio	22	08	2022	Fecha de Terminación	19	11	2022
Prórroga No. 1	36 DÍAS CALENDARIO						Nueva Fecha de Terminación	25	12	2022
Valor del Contrato	SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$65.265.914,64)									
Valor Adición No.1	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (28.478.845,97)									
Valor total del Contrato	NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (93.744.760,61)									
Nombre del Contratista	PC SYSTEM SAS NIT 901046407-0 JOHNNY BEJARANO REYES No. 13.513.238 Representante legal									
Supervisor	MARIA DEL PILAR HURTADO BONILLA Secretaria de Salud JESSICA VIVIANA OSORIO FRANCO Secretaria Administrativa CLAUDIA ESTHER CAMARGO GARZÓN Secretaria de Planeación MONICA ALEJANDRA AVENDAÑO MORALES Directora de Participación y Asuntos Locales HÉCTOR ARMANDO BARÓN RODRÍGUEZ Jefe Oficina de Desarrollo Institucional IVAN FELIPE BETANCOURTH ALVARADO Director de Recursos Físicos DANIEL CAMILO RAMIREZ MARTINEZ Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC									
Interventor	No aplica									
Ingreso al almacén	No aplica		Aplica	X	Número		Fecha ingreso			
En el Municipio de Fusagasugá, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año 2022, se reunieron en la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la Alcaldía de Fusagasugá, el señor JOHNNY BEJARANO REYES, representante legal de PC SYSTEM SAS con Nit. No. 901046407-0, en calidad de CONTRATISTA y MARIA DEL PILAR HURTADO BONILLA, Secretaria de Salud, JESSICA VIVIANA OSORIO FRANCO, Secretaria Administrativa, CLAUDIA ESTHER CAMARGO GARZÓN, Secretaria de Planeación, MONICA ALEJANDRA AVENDAÑO MORALES, Directora de Participación y Asuntos Locales, HÉCTOR ARMANDO BARÓN RODRÍGUEZ, Jefe Oficina de Desarrollo Institucional, IVAN FELIPE BETANCOURTH ALVARADO, Director de Recursos Físicos y DANIEL CAMILO RAMIREZ MARTINEZ, Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC, en calidad de										

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación Al contestar cite Radicado I-2022-19936 Id: 221289 Folios: 4 Fecha: 2022-11-18 15:59:27 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO, 1 MEDIO MAGNETICO Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION Destinatario: DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación	
Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 2 de 4	Aprobó: Comité técnico de calidad	

SUPERVISORES y DORIS MARINA RODRÍGUEZ DOMÍNGEZ en calidad de **ORDENADORA DEL GASTO**, mediante Decreto 013 del 31 de enero de 2022; con el objeto de realizar **PRÓRROGA No.1** a la **COMPRA No. 94305** realizada a través de la Tienda Virtual del Estado colombiano; Selección de Cotización - **Evento # 4387** con Número de contrato interno CCV 2022 0621, considerando:

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE PRORROGA No. 1

Que, el día cuatro (04) de agosto de 2022 se generó la **ORDEN DE COMPRA No. 94305** a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) con Contrato interno No. 2022-0621 con el contratista PC SYSTEM S.A.S, cuyo objeto es: "COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS PARA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ".

Que, el ocho (08) de agosto de 2022 se suscribió **Acta No.1 MODIFICACIÓN** a la Orden de Compra No. 94305 con Contrato interno No. 2022-0621, en relación a un error aritmético como consecuencia de la aproximación del ítem 1 y 4 de la cotización en la orden de compra, que se ve reflejado en la diferencia de los decimales en el valor total, razón por la cual se ajusta el valor total de la orden de compra, con el fin de que se vea reflejado el resultado correcto de las operaciones matemáticas. Igualmente, se ajusta la unidad de medida, la cual no corresponde al tipo de elementos adquiridos, por lo que es necesario modificarla, en el sentido de establecer que no son metros sino unidades.

Que, el veintidós (22) de agosto de 2022 se suscribió **Acta No.2 DE INICIO** para la Orden de Compra No. 94305 con Contrato interno No. 2022-0621.

Que, el cinco (5) de octubre de 2022, se suscribió **Acta No.3 DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN** a la Orden de Compra No. 94305 con Contrato interno No. 2022-0621, con el fin de ajustar las cantidades de los equipos PC de Escritorio y adicionando un nuevo supervisor a la Orden de Compra.

Que, mediante **Acta No.4 ENTREGA Y RECIBO** del 18 de octubre de 2022, la entidad recibe y realiza entrada parcial de dieciséis (16) PC de Escritorio, quedando pendiente la entrega de seis (6) PC de Escritorio que se adicionaron mediante Acta No.3 del 5 de octubre de 2022.

Que mediante correo electrónico el contratista PC SYSTEM S.A.S., realiza solicitud de prórroga a la Orden de Compra 94305, por 36 días calendario, justificando y soportando su solicitud con un oficio emitido por el fabricante, en la que manifiesta lo siguiente:


Hemos realizado el proceso de compra al fabricante Compumax de los equipos, desde el momento que recibimos la orden, por lo cual el fabricante nos notifica que el pedido en mención se encuentra retrasado debido a la escasez de componentes que ha afectado a múltiples industrias en los dos últimos años, la afectación a la cadena de suministro y la compleja situación en los puertos marítimos perjudicando la logística internacional y nacional, lo que ha desencadenado interrupciones en las fábricas y un grave impacto en las operaciones portuarias internacionales. Solicitamos a LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ la presente prórroga sea por 36 días calendario a partir de la fecha de vencimiento actual, esto es desde el Diecinueve (19) de noviembre de 2022 hasta el **Veintiseis (26) de Diciembre de 2022**, teniendo en cuenta los motivos anteriormente expuestos y los demás trámites logísticos y documentales para la entrega a satisfacción a la entidad.








De acuerdo a lo anterior y una vez analizada la solicitud del contratista, la entidad acepta la solicitud, por lo que se realiza prórroga de 36 días calendario a la orden de compra 94305, quedando como fecha de finalización el día 25 de diciembre de 2022. Ver adjunto solicitud del proveedor y carta del fabricante.


2. **OBJETO DE LA ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA:** Prorrogar la Orden de Compra No. 94305 con Contrato interno CCV 2022 0621 por 36 días calendario.



3. **MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA:** Se obliga a ampliar la vigencia de la garantía única, con sus respectivos amparos, modificándola con respecto a la prórroga aquí contenida, cargando a la plataforma TVEC el anexo correspondiente para la respectiva revisión y aceptación.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año 2022.

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación Al contestar cite Radicado I-2022-19938 Id: 221289 Folios: 4 Fecha: 2022-11-18 16:59:27 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO, 1 MEDIO MAGNETICO Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION Destinatario: DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación	
Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 3 de 4	Aprobó: Comité técnico de calidad	

Firmas			
INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO Decreto 013 del 31 de enero de 2022
Firma y Nombre:	Firma y Nombre:	Firma y Nombre:	Firma y Nombre:
	 MARIA DEL PILAR HURTADO BONILLA SECRETARIA DE DESPACHO MARIA DEL PILAR HURTADO BONILLA Secretaria de Salud  JESSICA VIVIANA OSORIO FRANCO SECRETARIA DE DESPACHO Secretaria Administrativa  CLAUDIA ESTHER CAMARGO GARZÓN SECRETARIA DE DESPACHO Secretaria de Planeación  MÓNICA ALEJANDRA AVENDAÑO MORALES DIRECTORA MÓNICA ALEJANDRA AVENDAÑO Directora de Participación y Asuntos Locales  HECTOR ARMANDO BARÓN RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA HÉCTOR ARMANDO BARÓN RODRÍGUEZ Jefe Oficina de Desarrollo Institucional	 PC SYSTEM SAS NIT 901046407-0 JOHNNY BEJARANO REYES No. 13.513.238 Representante legal	 DORIS MARINA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ Secretaria de Hacienda

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación Al contestar cite Radicado I-2022-19936 Id: 221289 Folios: 4 Fecha: 2022-11-18 16:59:27 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO, 1 MEDIO MAGNETICO Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION Destinatario: DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación	
Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 4 de 4	Aprobó: Comité técnico de calidad	

	 IVAN FELIPE BETANCOURTH ALV DIRECTOR IVAN FELIPE BETNACOURTH ALVARADO Director de Recursos Físicos		
	 DANIEL CAMILO RAMIREZ MARTINEZ JEFE DE OFICINA DANIEL CAMILO RAMIREZ MARTINEZ Jefe Oficina TIC		

GESTIÓN DOCUMENTAL:
 Original: Dirección de Contratación
 Nombre del archivo sistematizado: Acta de Prórroga No.1_OC94305_PC Escritorio

Proyectó: Francy Milena Benavides / Profesional Universitario - Oficina TIC

Revisó: Daniel Camilo Ramirez Martínez / Jefe Oficina TIC

Revisó: Iván Felipe Betancourth Alvarado / Director de Recursos Físicos

Revisó: Jessica Viviana Osorio Franco / Secretaria Administrativa

Revisó: María del Pilar Hurtado Bonilla / Secretaria de Salud

Revisó: Claudia Esther Camargo Garzón / Secretaria de Planeación

Revisó: Mónica Alejandra Avendaño Morales / Directora de Participación y Asuntos Locales

Revisó: Héctor Armando Barón Rodríguez / Jefe Oficina de Desarrollo Institucional

Revisó: Mónica Quiroga Poveda / Abogada asignada por la Dirección de contratación

Aprobó: Daniela Alejandra Garzón Rozo / Directora de Contratación