

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	356256
Número de orden de compra a modificar:	101106

Entidad compradora:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO
Nombre del solicitante:	Jorge Armando Arciniegas Grijalba
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-02-27 17:43:58

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-02-28	2023-03-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
94962	EQUIPOS_2022	CDP EQUIPOS 2022	CDP EQUIPOS 2022	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ETP-I-50. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 2	11.0	0.55 Metros	1283392.49	CDP EQUIPOS 2022	14117317.39
2	ETP-I-52. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 50 ppm -- Zona 2	7.0	0.55 Metros	2414185.88	CDP EQUIPOS 2022	16899301.16
3	ETP-I-58. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 32 ppm -- Zona 2	18.0	0.55 Metros	1855263.92	CDP EQUIPOS 2022	33394750.56
4	ETP-I-59. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 2	4.0	0.55 Metros	3618110.15	CDP EQUIPOS 2022	14472440.60
5	ETP-I-61. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 20.000 paginas -- Minimo 55 ppm -- Zona 2	3.0	0.55 Metros	4785637.03	CDP EQUIPOS 2022	14356911.09


6	IVA	1.0	0.55 Metros	17715736.97	CDP EQUIPOS 2022	17715736.97
---	-----	-----	-------------	-------------	---------------------	-------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se amplía la fecha de entrega de los elementos, debido a problemas de transporte en la vía Panamericana ocasionados por derrumbes y deslizamientos de tierra



Firma ordenador del gasto

Nombre: JORGE ARMANDO ARCINIEGAS GRIJALBA

Documento: CC. 1.130.585.037



Firma de proveedor

Nombre: Uriel Roman Camargo

Documento: 79.341.344