

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	393189
Número de orden de compra a modificar:	122475
Entidad compradora:	Alcaldía de Santiago de Cali
Nombre del solicitante:	Victor Hugo Bejarano Tenorio
Proveedor:	INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-28 08:12:12

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-29	2024-01-12

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
108480	METROCALI	3600010255	3600010255	

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-AIO 27"-109. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	21.0	0.55 Metros	5050000.00	3600010255	106050000.00


2	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	21.0	0.55 Metros	0.00	3600010255	0.00
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	21.0	0.55 Metros	0.00	3600010255	0.00
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	21.0	0.55 Metros	0.00	3600010255	0.00
5	etp03 - ACCESORIO-18. ACCESORIO	21.0	0.55 Metros	8000.00	3600010255	168000.00
6	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	20181420.00	3600010255	20181420.00

### Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

ACER AMERICA, en calidad de proveedor de los equipos tecnológicos All In One Veriton Z4717G, adjudicados por la ALCALDIA DE CALI con el número de orden del asunto, confirmamos que estamos en el proceso de liberación del producto en zona franca Bogotá, dadas las novedades por el volumen de contenedores en descargue y la intermitencia en el sistema de la DIAN los tiempos se han prolongado, solicitamos amablemente extender la fecha hasta la segunda semana de enero de 2024, fecha estimada 12 de enero 2024.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Jimmy Dianguet Rodriguez  
Documento: 1234189398



Firma de proveedor  
Nombre: Hernando Enrique Giraldo Garcia  
Documento: 16826544