

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	393870
Número de orden de compra a modificar:	123285
Entidad compradora:	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Nombre del solicitante:	Oscar Andres VICTORIA VAQUIRO
Proveedor:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-29 14:35:34

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2024-02-09

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117750	Computadores	CDP-31823	CDP	31823

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-PT-1. ETP -- ETP -- Portatil 13 pulgadas PESO MAXIMO 1,5KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	10.0	Unidad	3124500.00	CDP-31823	31245000.00
2	etp03 - COMPONENTE-PT-68. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Ampliacion de memoria interna al doble PORTATIL 13", 14" y 15" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	10.0	Unidad	100.00	CDP-31823	1000.00
3	etp03 - COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	10.0	Unidad	100.00	CDP-31823	1000.00
4	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	10.0	Unidad	100.00	CDP-31823	1000.00

5	etp03 - COMPONENTE- PT-75. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA --	10.0	Unidad	100.00	CDP-31823	1000.00
6	etp03 - SERVICIO-PT- 85. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	10.0	Unidad	389987.60	CDP-31823	3899876.00
7	etp03 - IVA	1.0	Unidad	6678286.44	CDP-31823	6678286.44

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante memorando 15002023E3018227 de fecha 29 de diciembre 2023, el supervisor de contrato "(...) 3. Demoras en la logística internacional Otra de las consecuencias y que se ha visto intensificada en 2023 es la escasez de contenedores y represamiento en los diferentes puertos, de forma que un envío que normalmente tomaba 45 días calendario desde china, puede estar tardando casi el doble, debido a que los barcos no están llegando con las frecuencias que se tenían antes, la falta de transportadores para evacuar la carga que se acumula y el aumento de los fletes. (...), Que por lo anteriormente enunciado técnicamente es viable la prórroga hasta el 9 de febrero de 2024, con el fin de contar con tiempo suficiente para la entrega de los equipos, buscando satisfacer las necesidades en materia de infraestructura y tecnología expuestas por esta Oficina con la solicitud de contratación.



Firma ordenador del gasto **DD**
Nombre: **Ramon Villamizar**



Firma de proveedor
Nombre: **Luis Andres Rey Mendez**

Documento: 88.156.239

Documento: C.C. 79.722.274 de Btá