

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	279453
Número de orden de compra a modificar:	74798

Entidad compradora:	Parques Nacionales Naturales de Colombia
Nombre del solicitante:	Mario Fernando Rodriguez Lozano
Proveedor:	UniplesS.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-10-08 15:30:34

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-10-11	2021-12-17

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
69552	CDP - VIG 2021	CDP-39621	CDP	39621

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etc02--lote1.1- ETP WIN 10 PRO 64 BITS 4175 AVANZADA NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1	182.0	Unidad	2622143.00	CDP-39621	477230026.00

2	etc02--lote1.1- COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 21.45pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	182.0	Unidad	24646.00	CDP-39621	4485572.00
3	etc02--lote1.1- COMPONENTE Tarjeta de red inalambrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA Zona 1	182.0	Unidad	27385.00	CDP-39621	4984070.00
4	etc02--lote1.1- COMPONENTE Unidad optica Interna DVD/CD +/- R RW min 8X Interna NA NA NA NA NA NA Zona 1	182.0	Unidad	27336.00	CDP-39621	4975152.00
5	etc02--lote1.1- SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	182.0	Unidad	11055.00	CDP-39621	2012010.00
6	etc02--lote1.1- SERVICIO Migracion o transferencia de datos GB por ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	63700.0	Unidad	165.00	CDP-39621	10510500.00
7	etc02--lote1.1- SERVICIO Mantenimiento preventivo ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	1820.0	Unidad	6030.00	CDP-39621	10974600.00
8	etc02--lote1.1- SERVICIO Garantia extendida Computo 2 años Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	182.0	Unidad	101143.00	CDP-39621	18408026.00

9	etc02--lote1.1- ETP WIN 10 PRO 64 BITS 4175 AVANZADA NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 2	9.0	Unidad	2676537.00	CDP-39621	24088833.00
10	etc02--lote1.1- COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 21.45pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 2	9.0	Unidad	25195.00	CDP-39621	226755.00
11	etc02--lote1.1- COMPONENTE Tarjeta de red inalambrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA Zona 2	9.0	Unidad	27995.00	CDP-39621	251955.00
12	etc02--lote1.1- COMPONENTE Unidad optica Interna DVD/CD +/- R RW min 8X Interna NA NA NA NA NA NA Zona 2	9.0	Unidad	27995.00	CDP-39621	251955.00
13	etc02--lote1.1- SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 2	9.0	Unidad	12161.00	CDP-39621	109449.00
14	etc02--lote1.1- SERVICIO Migracion o transferencia de datos GB por ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 2	3141.0	Unidad	182.00	CDP-39621	571662.00
15	etc02--lote1.1- SERVICIO Mantenimiento preventivo ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 2	90.0	Unidad	6633.00	CDP-39621	596970.00


16	etc02--lote1.1- SERVICIO Garantía extendida Computo 2 años Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 2	9.0	Unidad	101143.00	CDP-39621	910287.00
17	etc02--IVA	1.0	Unidad	106511685.00	CDP-39621	106511685.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante Memorando No 20212000004653 del 8 de septiembre de 2021, la supervisora de la Orden de compra realizó solicitud de prórroga del plazo de ejecución de la citada orden de compra hasta el 17 de diciembre de 2021, en virtud de la situación en que se encuentra el mercado tecnológico mundial, factores que, aunados a una escasez general de insumos precisos para la fabricación de hardware, y un aumento desmesurado de la demanda mundial han creado un escenario distópico. Los fabricantes han enviado al proveedor una serie de comunicados donde informan del retraso en las entregas por desabastecimiento de algunas de las partes, específicamente para la presente orden de compra, documentos que se anexa. La solicitud de prórroga se sustenta igualmente, en que el periodo de las entregas estipuladas en el Acuerdo Marco para zona 1 entre (51) cincuenta y un y (500) quinientos equipos, y para zona 2 entre (1) uno y (50) cincuenta equipos son 45 días calendario.


 Firma ordenador del gasto

Nombre: Edna Carolina Jarro Fajardo
 Documento: 52.197.050 de Bogotá



Firma de proveedor
 Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
 Documento: 71,583,463



Bogotá, D.C.

MEMORANDO
20212000004653

FECHA: 08-10-2021

PARA: LEIDY MARCELA GARAVITO ROMERO
Coordinadora del Grupo de Contratos (E)

DE: LUZ MILA SOTELO DELGADILLO
Coordinadora del Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA OC 74798 – UNIPLES S.A.S

Respetada Doctora Leidy,

Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Empresa Uniples S.A.S, actualmente tienen suscrita la orden de compra OC 74798, la cual fue emitida el día 24 de agosto de 2021, por un valor de **SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$667.099.507,00)**.

La Orden de compra tiene el siguiente objeto contractual: *“Adhesión al acuerdo marco CCE-925-AMP-2019, Adquisición de equipos de Cómputo para Parques Nacionales Naturales de Colombia”*.

Teniendo en cuenta que, la Orden de compra en mención tiene como fecha de vencimiento el día 11 de octubre de 2021, sin embargo el proveedor UNIPLES S.A.S, el día 07 de octubre de 2021 realizó solicitud de prórroga del plazo de ejecución de la citada orden de compra hasta el 17 de diciembre de 2021, en virtud de la situación en que se encuentra el mercado tecnológico mundial, factores que, aunados a una escasez general de insumos precisos para la fabricación de hardware, y un aumento desmesurado de la demanda mundial han creado un escenario distópico.

Los fabricantes han enviado al proveedor una serie de comunicados donde informan del retraso en las entregas por desabastecimiento de algunas de las partes de los equipos de cómputo, como lo dio a conocer mediante comunicación el representante legal para



El ambiente
es de todos

Minambiente



Colombia Hewlett-Packard, COLOMBIA S.A.S, específicamente para la presente orden de compra, documentos que se anexa.

La solicitud de prórroga se sustenta igualmente, en que el periodo de las entregas estipuladas en el Acuerdo Marco para zona 1 entre (51) cincuenta y un y (500) quinientos equipos, y para zona 2 entre (1) uno y (50) cincuenta equipos son 45 días calendario; hace parte integral de la presente comunicación la documentación remitida por parte del proveedor.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en calidad de supervisora de la OC 74798, suscrita con UNIPLES S.A.S, respetuosamente solicito de su apoyo para adelantar el trámite de prórroga por el tiempo mencionado por el proveedor.

Cordialmente,

LUZ MILA SOTELO DELGADILLO
LUZ MILA SOTELO
DELGADILLO
2021.10.08 10:35:17 -05'00'

LUZ MILA SOTELO DELGADILLO

Coordinadora del Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones

Anexos:

- Solicitud de prórroga por parte de UNIPLES S.A.S
- Cartas Hewlett-Packard
- Acta de reunión 7/10/2021
- Comunicación vía correo electrónico por parte del proveedor UNIPLES S.A.S

Proyectó: Maria Andrea Alzate H.
Revisó: Claudia Berrocal.



El ambiente
es de todos

Minambiente