

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	392731
Número de orden de compra a modificar:	120689

Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Nombre del solicitante:	Milena Yazmin Hendez Osorio
Proveedor:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-26 20:07:58

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-26	2024-01-25

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115256	FORPO-GESTION GENERAL	CDP-21223	CDP	21223

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etp03 - ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	18.0	0.55 Metros	2750000.00	CDP-21223	49500000.00
2	etp03 - COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	0.00	CDP-21223	0.00
3	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	0.00	CDP-21223	0.00
4	etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA --	18.0	0.55 Metros	0.00	CDP-21223	0.00
5	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-21223	0.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

La supervisión da viabilidad de prorrogar el plazo de ejecución por treinta (30) días mas es decir hasta el 25 de enero de 2024, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, la presente prorroga no generara costos adicionales a la entidad.



Firma ordenador del gasto
 Nombre: Coronel Alexander Sánchez Acosta
 Documento: 79.602.820



Firma de proveedor
 Nombre: Ramiro H. Vergara
 Documento: 91.431.735

Elaboro: AASD Milena Pérez - Grupo de Convenios y Contratos
 Revisó: Abogado José Alejandro Martínez Novoa - Grupo de Convenios y Contratos
 Revisó: Adm. Emp. Sonia Lieth Aguilera Malagón - Coordinadora Grupo de Convenios y Contratos (E)
 Revisó: Abog. Maryori Aracely Combariza Gómez - Asesora Jurídica Subdirección Operativa
 Vo. Bo.: Adm. Pública Deisy Juliana Vélez Ochoa - Asesora Contractual DIGEN
 Vo. Bo.: Mayor Leydi Yohana Perdomo Chala - Subdirectora Operativa (E)

RV: ENVIO DOCUMENTACION ALLEGADA Y RADICADOS GEPOL-----INFORMACIÓN Y SOLICITUDES EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO Y PORTATILES – ORDENES DE COMPRA 120689 Y 120690.

FORPO Direccion General <jefatura.digen@forpo.gov.co>

Mar 26/12/2023 20:21

Para:Jefatura SUBOP <Jefatura.subop@forpo.gov.co>;Jefatura ADCON <jefatura.adcon@forpo.gov.co>
CC:Sonia Licett Aguilera Malagon <licett.malagon@forpo.gov.co>;Milena Yazmín Hendez Osorio <milena.hendez@forpo.gov.co>

📎 5 archivos adjuntos (952 KB)

Información y Solicitudes Frente a la Ejecución de la Orden de Compra 120689 Y 120690- Fondo Rotatorio Policia (1).pdf; FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL 2525.pdf; CERTIFICACIÓN FONDO PORTATILES.pdf; GS-2023-634131-MEBOG.pdf; GS-2023-634164-MEBOG.pdf;

Cordial Saludo; autorizado (juliana Velez), proceder de acuerdo a normatividad vigente

Atentamente;



Coronel
ALEXANDER SÁNCHEZ ACOSTA
Director General
Dirección General Fondo Rotatorio de la Policia
Alexander.sanchez@forpo.gov.co
Teléfono: 2207120 Ext. 7411-7412
Carrera 66a # 43 – 18 – Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

De: MEBOG GUTIC <mebog.gutic@policia.gov.co>

Enviado el: martes, 26 de diciembre de 2023 7:42 p. m.

Para: FORPO Direccion General <jefatura.digen@forpo.gov.co>; Milena Yazmín Hendez Osorio <milena.hendez@forpo.gov.co>

CC: cesar.sanchez@correo.policia.gov.co

Asunto: ENVIO DOCUMENTACION ALLEGADA Y RADICADOS GEPOL-----INFORMACIÓN Y SOLICITUDES EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO Y PORTATILES – ORDENES DE COMPRA 120689 Y 120690.

Importancia: Alta



Dios y Patria

POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ

Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

GUTIC MEBOG



CORREO No. 751 -2023- COMAN – GUTIC MEBOG

De manera atenta y respetuosa envío solicitud de prorroga.



Mayor
CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ SALINAS
Grupo Tecn. De la Información y las Comunicaciones

Ministerio de defensa nacional
POLICÍA NACIONAL
Policía Metropolitana de Bogotá
Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Este mensaje puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario previsto, debe abstenerse de divulgar, copiar, distribuir o utilizar esta información. Si usted ha recibido este mensaje por error, debe destruirlo y notificar al remitente. No se garantiza la seguridad de los mensajes electrónicos. El uso de Internet implica riesgos de seguridad. No se garantiza la integridad, confidencialidad o disponibilidad de los servicios de Internet. El uso de Internet implica riesgos de seguridad. No se garantiza la integridad, confidencialidad o disponibilidad de los servicios de Internet.

From: Amp Has <amp@hasltda.com>
Sent: Tuesday, December 26, 2023 6:33 PM
To: MEBOG GUTIC <mebog.gutic@policia.gov.co>; cesar.sanchez@correo.policia.gov.co;
geraldine.plazas@forpo.gov.co
Cc: Ramiro Vergara <ramiro.vergara@hasltda.com>; Juan Sebastián Sosa <sebastian.sosa@hasltda.com>; Yuli
Martínez <yuli.martinez@hasltda.com>; Ingrid Milena Pita <ingrid.pita@hasltda.com>
Subject: INFORMACIÓN Y SOLICITUDES EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO Y
PORTATILES – ORDENES DE COMPRA 120689 Y 120690.
Importance: High


No suele recibir correos electrónicos de amp@hasltda.com. Por qué esto es importante

Señores:
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
Dra Maria Susana Ospina Restrepo

Atención. Dr. Cesar Augusto Sánchez – Supervisor O.C. 120689 y 120690

ASUNTO: INFORMACIÓN DE RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS
DE CÓMPUTO AIO Y PORTATILES – ORDENES DE COMPRA 120689 Y 120690.

Atentamente ,



Mensaje Importante

La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener información que no es de carácter público, en caso de haber recibido este mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución, copiado o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.

---Para evitar que su cuenta de correo personal institucional, sea víctima de suplantación, atacada por malware o phishing tenga presente no hacer click en links desconocidos, ya que a través de estos se solicita datos personales como contraseña, número de cédula y correo electrónico entre otros. Por tal motivo deben abstenerse de suministrar información personal, institucional y bancaria.

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entendera como aceptado y se recepcionara como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ
GRUPO TECN DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
MEBOG



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

GUDES-GUTIC - 20.1

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2023

Señor (a)
ALEXANDER SANCHEZ ACOSTA
Director Fondo Rotatorio Policía Nacional
Carrera 59 #26-21 piso 2
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud prorroga orden de compra No. 120689-2023

En atención a las funciones como supervisor del contrato y de conformidad a las normas que rigen la contratación estatal vigente y la resolución No. 00154 de 2018 (Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía), respetuosamente me permito solicitar a mi Coronel estudie la posibilidad de autorizar a quien corresponda realizar los trámites para prorrogar la orden de compra No. 120689-2023 cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE POLICÍA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ" (PORTATILES)**, suscrito con la firma contratista **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que el día 24 de noviembre de 2023 se suscribió la orden de compra No. 120689-2023. entre el Fondo Rotatorio de la Policía y el **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**, por valor total de 49.500.000,00 moneda corriente (\$49.500.000,00).

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:

- Mediante oficio de fecha 26 de diciembre de 2023 se realiza solicitud de viabilidad para prorrogar la orden de compra No. 120689-2023, por parte del contratista.
- En calidad de supervisor se realiza la verificación de los antecedentes allegados por la firma contratista.

JUSTIFICACION:


Teniendo en cuenta la solicitud realizada de prórroga, técnicamente es requerido la entrega de los equipos de cómputo, toda vez que existen necesidades en las diferentes unidades adscritas en la policía metropolitana de Bogotá, por tanto los equipos proyectados adquirir solventarían aquellas necesidades de falta de equipos de cómputo para desarrollar las actividades operativas y administrativas, las cuales son de alto volumen debido a la complejidad de la unidad policial, donde laboran más de 16.000 uniformados

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Como supervisor de la orden de compra No. 120689-2023, considero técnicamente procedente la presente prorroga por treinta (30) días, ya que persiste la necesidad, se cuenta con la viabilidad de las

partes, por las razones anteriormente expuestas y optimización de los recursos, con toda atención solicito a mi Coronel la viabilidad a la presente solicitud, con el fin de iniciar el trámite respectivo a que haya lugar para la prórroga del contrato, es oportuno indicar que las demás condiciones del compromiso contractual se mantendrán a las inicialmente pactadas y sin costos ni perjuicios para la entidad.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Cesar Augusto Sanchez Salinas
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Tecnologias De La Informacion Y Las Comunicaciones
Cédula: 7184689
Dependencia: Comision Alcaldia Mayor De Bogota
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: cesar.sanchez@correo.policia.gov.co
26/12/2023 7:26:09 p. m.

Anexo: si

Teléfono:

www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



Bucaramanga, 26 de diciembre de 2023.

Señores

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Atención.

Dr. Cesar Augusto Sánchez – Supervisor O.C. 120689 y 120690

ASUNTO: INFORMACIÓN DE RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO Y PORTATILES – ORDENES DE COMPRA 120689 Y 120690.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.431.735 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, contratista ejecutor de la Orden de Compra No. 119318, teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución del contrato en mención y advirtiéndolo que:

- Teniendo en cuenta el cronograma establecido para el desarrollo de la ejecución de las Órdenes de Compra 120689 Y 120690 proyectados conforme a las indicaciones dadas por el fabricante encargado de la nacionalización de los equipos importados, se tenía fecha de entrega de los mismos para el día de hoy 26 de diciembre de 2023.
- Sin embargo, tal como consta en certificaciones emitidas por parte del Distribuidor Mayorista el plazo inicialmente indicado no pudo ser cumplido teniendo en cuenta que:


Es importante mencionar que las modificaciones en el cronograma inicialmente establecido se debieron a:

- Cortos en algunos componentes requeridos en el proceso de producción.
- Alto flujo de mercancías en puerto de origen.
- Restricción en vías a nivel nacional para el tránsito de vehículos de carga pesada.
- Intermitencias en el sistema de registro de la DIAN.

El proceso de nacionalización de los equipos en mención (132 AIO y 18 portátiles) se vio aumentado, tal como lo indica nuestro distribuidor mayorista.

- Conforme a lo expuesto estamos trabajando con miras a superar la deficiencia presentada, sin embargo, se hace necesario solicitar a la entidad se otorgue prórroga del plazo de ejecución en por lo menos 30 días calendario, con el fin de finalizar los tramites de legalización de la mercancía importada, alistamiento de los equipos en la ciudad de Bogotá y entrega de los mismos en las instalaciones de la entidad.

Atentamente,



RAMIRO HÚMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ

Representante Legal

Hardware Asesorías Software Ltda

Ramiro.vergara@hasltda.com



Cota Cundinamarca, 26 de diciembre de 2023

Señores:
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Ref.: Estatus orden de compra 1283

Por medio de la presente nos permitimos informar estatus del producto relacionado y requerido por nuestro distribuidor **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** con NIT **804000673** para la OC en referencia.

El producto que se relaciona a continuación fue solicitado por nuestro canal y se hizo requisición a fábrica, teniendo en cuenta que no se encontraba disponible en inventario:

REFERENCIA	ITEM	CANTIDAD	ESTATUS
A		D	
NX.B17AL.001	16" Ci3- 1315U/16GB/SSD1TERA Iron, Iron/WNPRC64/Non Touch/1-1-0	18	Tiempo estimado de entrega 29 de diciembre

Es importante mencionar que las modificaciones en el cronograma inicialmente establecido se debieron a:

- Cortos en algunos componentes requeridos en el proceso de producción.
- Alto flujo de mercancías en puerto de origen.
- Restricción en vías a nivel nacional para el tránsito de vehículos de carga pesada.
- Intermittencias en el sistema de registro de la DIAN.

Si contamos con alguna modificación respecto a los tiempos de entrega estaremos informando.

En MPS, continuamos fortaleciendo nuestra cadena de suministro y solidificando nuestras relaciones con una planificación proactiva, para minimizar el impacto que estas novedades pueden generar en sus actividades, a pesar de esto, se ha vuelto necesario para nosotros solicitar aumentar los tiempos de entrega del proyecto en asunto.

Agradecemos la confianza en nuestros productos y servicios.

Cordial saludo,

María del Pilar Tovar Sarmiento
Gerente Comercial de Ventas de Cuentas corporativas