

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	392732
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	120690

<b>Entidad compradora:</b>	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Milena Yazmin Hendez Osorio
<b>Proveedor:</b>	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	ETP III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-12-26 20:12:57

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-26	2024-01-25

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115256	FORPO-GESTION GENERAL	CDP-21223	CDP	21223

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etp03 - ETP-AIO 27"-113. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	132.0	0.55 Metros	3474941.82	CDP-21223	458692320.24
2	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	132.0	0.55 Metros	0.00	CDP-21223	0.00
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	132.0	0.55 Metros	0.00	CDP-21223	0.00
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	132.0	0.55 Metros	0.00	CDP-21223	0.00
5	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-21223	0.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

La supervisión da viabilidad de prorrogar el plazo de ejecución por treinta (30) días mas, es decir hasta el 25 de enero de 2024, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, la presente prorroga no generara costos adicionales a la entidad.

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: **Coronel Alexander Sánchez Acosta**  
 Documento: 79.602.820

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: **Ramón H. Vergara**  
 Documento: 91.431.735

Elaboro: AASD Milena Héndez - Grupo de Convenios y Contratos  
 Revisó: Abogado José Alejandro Martínez Novoa - Grupo de Convenios y Contratos  
 Revisó: Adm. Emp. Sonia Licett Aguilera Malagón - Coordinadora Grupo de Convenios y Contratos (E)  
 Revisó: Abog. Maryori Aracely Combariza Gómez - Asesora Jurídica Subdirección Operativa  
 Vo. Bo.: Adm. Pública Deisy Juliana Vélez Ochoa - Asesora Contractual DIGEN  
 Vo. Bo.: Mayor Leydi Yohana Perdomo Chala - Subdirectora Operativa (E)

**RV: INFORMACIÓN Y SOLICITUDES EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO Y PORTATILES – ORDENES DE COMPRA 120689 Y 120690.**

FORPO Direccion General <jefatura.digen@forpo.gov.co>

Mar 26/12/2023 20:23

Para:Jefatura SUBOP <Jefatura.subop@forpo.gov.co>;Jefatura ADCON <jefatura.adcon@forpo.gov.co>

CC:Sonia Licett Aguilera Malagon <licett.malagon@forpo.gov.co>;Milena Yazmín Hendez Osorio <milena.hendez@forpo.gov.co>

📎 4 archivos adjuntos (634 KB)

Información y Solicitudes Frente a la Ejecución de la Orden de Compra 120689 Y 120690- Fondo Rotatorio Policía (1).pdf; FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL 2525.pdf; CERTIFICACIÓN FONDO PORTATILES.pdf; GS-2023-634131-MEBOG.pdf;

Cordial Saludo; autorizado (juliana velez) proceder de acuerdo a normatividad vigente.

Atentamente;



Coronel  
**ALEXANDER SÁNCHEZ ACOSTA**  
Director General  
Dirección General Fondo Rotatorio de la Policía  
[Alexander.sanchez@forpo.gov.co](mailto:Alexander.sanchez@forpo.gov.co)  
Teléfono: 2207120 Ext. 7411-7412  
Carrera 66a # 43 – 18 – Bogotá D.C.  
[www.forpo.gov.co](http://www.forpo.gov.co)

**De:** MEBOG GUTIC <mebog.gutic@policia.gov.co>

**Enviado el:** martes, 26 de diciembre de 2023 7:34 p. m.

**Para:** FORPO Direccion General <jefatura.digen@forpo.gov.co>; Milena Yazmín Hendez Osorio <milena.hendez@forpo.gov.co>


**CC:** cesar.sanchez@correo.policia.gov.co

**Asunto:** FW: INFORMACIÓN Y SOLICITUDES EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO Y PORTATILES – ORDENES DE COMPRA 120689 Y 120690.

**Importancia:** Alta



**Dios y Patria**



**CORREO No. 751 -2023- COMAN – GUTIC MEBOG**

De manera atenta y respetuosa envío solicitud de prorroga.



Mayor  
**CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ SALINAS**  
Grupo Tecn. De la Información y las Comunicaciones  
  
Ministerio de defensa nacional  
**POLICÍA NACIONAL**  
Policía Metropolitana de Bogotá  
Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Este correo electrónico y sus archivos poseen la CONFIDENCIALIDAD DE LA POLICIA NACIONAL y están destinados exclusivamente para el uso interno de la institución. Toda información contenida en este correo electrónico es propiedad de la institución y puede ser confidencial, por lo tanto, no debe ser divulgada a terceros. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, se le solicita que no lo divulgue y que lo informe al remitente. Si usted es el destinatario de este correo electrónico, se le solicita que lo informe al remitente. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, se le solicita que no lo divulgue y que lo informe al remitente. Si usted es el destinatario de este correo electrónico, se le solicita que lo informe al remitente.

**From:** Amp Has <[amp@hasltda.com](mailto:amp@hasltda.com)>  
**Sent:** Tuesday, December 26, 2023 6:33 PM  
**To:** MEBOG GUTIC <[mebog.gutic@policia.gov.co](mailto:mebog.gutic@policia.gov.co)>; [cesar.sanchez@correo.policia.gov.co](mailto:cesar.sanchez@correo.policia.gov.co);  
[geraldine.plazas@forpo.gov.co](mailto:geraldine.plazas@forpo.gov.co)  
**Cc:** Ramiro Vergara <[ramiro.vergara@hasltda.com](mailto:ramiro.vergara@hasltda.com)>; Juan Sebastián Sosa <[sebastian.sosa@hasltda.com](mailto:sebastian.sosa@hasltda.com)>; Yuli Martínez <[yuli.martinez@hasltda.com](mailto:yuli.martinez@hasltda.com)>; Ingrid Milena Pita <[ingrid.pita@hasltda.com](mailto:ingrid.pita@hasltda.com)>  
**Subject:** INFORMACIÓN Y SOLICITUDES EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO Y PORTATILES – ORDENES DE COMPRA 120689 Y 120690.  
**Importance:** High


No suele recibir correos electrónicos de [amp@hasltda.com](mailto:amp@hasltda.com). Por qué esto es importante

Señores:  
**FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL**  
Dra Maria Susana Ospina Restrepo

Atención. Dr. Cesar Augusto Sánchez – Supervisor O.C. 120689 y 120690

**ASUNTO:** INFORMACIÓN DE RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO Y PORTATILES – ORDENES DE COMPRA 120689 Y 120690.

Atentamente ,




### Mensaje Importante

La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener información que no es de carácter público, en caso de haber recibido este mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución, copiado o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.

---Para evitar que su cuenta de correo personal institucional, sea víctima de suplantación, atacada por malware o phishing tenga presente no hacer click en links desconocidos, ya que a través de estos se solicita datos personales como contraseña, número de cédula y correo electrónico entre otros. Por tal motivo deben abstenerse de suministrar información personal, institucional y bancaria.

**CONFIDENCIALIDAD:** Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entendera como aceptado y se recepcionara como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
METROPOLITANA DE BOGOTÁ  
GRUPO TECN DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
MEBOG



Bogotá D.C., 26 de diciembre 2023

Señor coronel  
ALEXANDER SANCHEZ ACOSTA  
Director Fondo Rotatorio Policía Nacional  
Carrera 59 #26-21 piso 2  
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud prorroga orden de compra No. 120690-2023

En atención a las funciones como supervisor del contrato y de conformidad a las normas que rigen la contratación estatal vigente y la resolución No. 00154 de 2018 (Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía), respetuosamente me permito solicitar a mi Coronel estudie la posibilidad de autorizar a quien corresponda realizar los trámites para prorrogar la orden de compra No. 120690-2023 cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE POLICÍA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ" (EQUIPOS DE ESCRITORIO)**, suscrito con la firma contratista **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que el día 24 de noviembre de 2023 se suscribió la orden de compra No. 120690-2023. entre el Fondo Rotatorio de la Policía y el **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**, por valor total de \$458.692.320,24 moneda corriente (\$458.692.320,24).

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:**

- Mediante oficio de fecha 26 de diciembre de 2023 se realiza solicitud de viabilidad para prorrogar la orden de compra No. 120690-2023, por parte del contratista.
- En calidad de supervisor se realiza la verificación de los antecedentes allegados por la firma contratista.

#### **JUSTIFICACION:**

Teniendo en cuenta la solicitud realizada de prórroga, técnicamente es requerido la entrega de los equipos de cómputo, toda vez que existen necesidades en las diferentes unidades adscritas en la policía metropolitana de Bogotá, por tanto los equipos proyectados adquirir solventarían aquellas necesidades de falta de equipos de cómputo para desarrollar las actividades operativas y administrativas, las cuales son de alto volumen debido a la complejidad de la unidad policial, donde laboran más de 16.000 uniformados

#### **CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:**

Como supervisor de la orden de compra No. 120690-2023, considero técnicamente procedente la presente prorroga por treinta (30) días, ya que persiste la necesidad, se cuenta con la viabilidad de las partes, por las razones anteriormente expuestas y optimización de los recursos, con toda atención solicito a mi Coronel la viabilidad a la presente solicitud, con el fin de iniciar el trámite respectivo a que haya lugar para la prórroga del contrato, es oportuno indicar que las demás condiciones del

compromiso contractual se mantendrán a las inicialmente pactadas y sin costos ni perjuicios para la entidad.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Nombre: Cesar Augusto Sanchez Salinas  
Grado: Mayor  
Cargo: Jefe Grupo Tecnologias De La Informacion Y Las Comunicaciones  
Cédula: 7184689  
Dependencia: Comision Alcaldia Mayor De Bogota  
Unidad: Metropolitana De Bogota  
Correo: cesar.sanchez@correo.policia.gov.co  
26/12/2023 7:38:40 p. m.

Anexo: no

Teléfono:

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



INFORMACIÓN PÚBLICA





Bucaramanga, 26 de diciembre de 2023.

Señores

**FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**

Atención.

Dr. Cesar Augusto Sánchez – Supervisor O.C. 120689 y 120690

**ASUNTO:** INFORMACIÓN DE RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO Y PORTATILES – ORDENES DE COMPRA 120689 Y 120690.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.431.735 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, contratista ejecutor de la Orden de Compra No. 119318, teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución del contrato en mención y advirtiendo que:

- Teniendo en cuenta el cronograma establecido para el desarrollo de la ejecución de las Órdenes de Compra 120689 Y 120690 proyectados conforme a las indicaciones dadas por el fabricante encargado de la nacionalización de los equipos importados, se tenía fecha de entrega de los mismos para el día de hoy 26 de diciembre de 2023.
- Sin embargo, tal como consta en certificaciones emitidas por parte del Distribuidor Mayorista el plazo inicialmente indicado no pudo ser cumplido teniendo en cuenta que:


Es importante mencionar que las modificaciones en el cronograma inicialmente establecido se debieron a:

- Cortos en algunos componentes requeridos en el proceso de producción.
- Alto flujo de mercancías en puerto de origen.
- Restricción en vías a nivel nacional para el tránsito de vehículos de carga pesada.
- Intermitencias en el sistema de registro de la DIAN.

El proceso de nacionalización de los equipos en mención (132 AIO y 18 portátiles) se vio aumentado, tal como lo indica nuestro distribuidor mayorista.

- Conforme a lo expuesto estamos trabajando con miras a superar la deficiencia presentada, sin embargo, se hace necesario solicitar a la entidad se otorgue prórroga del plazo de ejecución en por lo menos 30 días calendario, con el fin de finalizar los tramites de legalización de la mercancía importada, alistamiento de los equipos en la ciudad de Bogotá y entrega de los mismos en las instalaciones de la entidad.

Atentamente,



**RAMIRO HÚMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ**

Representante Legal

Hardware Asesorías Software Ltda

[Ramiro.vergara@hasltda.com](mailto:Ramiro.vergara@hasltda.com)



Cota Cundinamarca, 26 de diciembre de 2023

Señores:

### FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Ref.: Estatus orden de compra 1256

Por medio de la presente nos permitimos informar estatus del producto relacionado y requerido por nuestro distribuidor **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** con **NIT 804000673** para la OC en referencia.

El producto que se relaciona a continuación fue solicitado por nuestro canal y se hizo requisición a fábrica, teniendo en cuenta que no se encontraba disponible en inventario:

REFERENCIA	ITEM	CANTIDAD	ESTATUS
DQ.VY0AL.002	AIO ACER VERITON VZ4717G-COI385 PANTALLA DE 27" FHD, Altura Ajustable, Intel Core i3 13100, Memoria 16GB, Disco duro SSD 512GB, Windows 11 pro, Garantía 3 años (3*3*0)	132	Tiempo estimado de entrega 29 de diciembre

Es importante mencionar que las modificaciones en el cronograma inicialmente establecido se debieron a:

- Cortos en algunos componentes requeridos en el proceso de producción.
- Alto flujo de mercancías en puerto de origen.
- Restricción en vías a nivel nacional para el tránsito de vehículos de carga pesada.
- Intermittencias en el sistema de registro de la DIAN.

Si contamos con alguna modificación respecto a los tiempos de entrega estaremos informando.

En MPS, continuamos fortaleciendo nuestra cadena de suministro y solidificando nuestras relaciones con una planificación proactiva, para minimizar el impacto que estas novedades pueden generar en sus actividades, a pesar de esto, se ha vuelto necesario para nosotros solicitar aumentar los tiempos de entrega del proyecto en asunto.

Agradecemos la confianza en nuestros productos y servicios.

Cordial saludo,

María del Pilar Tovar Sarmiento  
**Gerente Comercial de Ventas de Cuentas corporativas**