

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	396311
Número de orden de compra a modificar:	119712

Entidad compradora:	SANTANDER - UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER - BUCARAMANGA
Nombre del solicitante:	Elizabeth Lobo Gualdrón
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-01-30 11:28:26

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-01-30	2024-03-29

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
113780	EQUIPOS DE COMPUTO PROYECTO 021-2022	CDP-23-01531	CDP	23-01531

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-AIO 21.5"-16. ETP -- ETP -- 4000 -- INTERMEDIA -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	281.0	0.55 Metros	2895972.04	CDP-23-01531	813768143.24
2	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	281.0	0.55 Metros	453989.02	CDP-23-01531	127570914.62
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	281.0	0.55 Metros	57345.98	CDP-23-01531	16114220.38
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	281.0	0.55 Metros	11947.08	CDP-23-01531	3357129.48

5.	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	281.0	0.55 Metros	11947.08	CDP-23-01531	3357129.48
6	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	183191832.00	CDP-23-01531	183191832.00


**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato, debido a que la casa fabricnte de los equipos HP manifesto al proveedor que la entrega de los equipos se realizara a finales del mes de marzo de la presente anualidad

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: ELIZABETH LOBO GUALDRON  
 Documento: 28.149.378

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ  
 Documento: 79.249.787.

