

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	373894
Número de orden de compra a modificar:	105158
Entidad compradora:	Superintendencia Financiera de Colombia
Nombre del solicitante:	Cristian Camilo Rivera Muñoz
Proveedor:	DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Google
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-08-17 11:24:06

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-08-24	2023-12-15

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
99402	CDP AD BPM 2023	CDP-4823	CDP	4823

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	wgo01--E0P9NLL IBM Business Automation Workflow Express Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	280.0	Unidad	296881.41	CDP-4823	83126794.80
2	wgo01-E0P9QLL IBM Business Automation Workflow Express for Non- Production Environment Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	140.0	Unidad	280372.24	CDP-4823	39252113.60
3	wgo01--IT-SW- 05-01 Configuración y parametrización de los Productos	5730.0	Unidad	115700.00	CDP-4823	662961000.00
4	wgo01--IT-SW02- 01 Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	4.0	Unidad	2256000.00	CDP-4823	9024000.00
5	wgo01--IT-SW03- 03 Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	4.0	Unidad	1805000.00	CDP-4823	7220000.00
6	wgo01--IT-SW06- 03 Gerente de cuenta (soporte)	1.0	Unidad	38000000.00	CDP-4823	38000000.00
7	wgo01--IT-SW11- 06 Soporte técnico reactivo	200.0	Unidad	141000.00	CDP-4823	28200000.00

8	wgo01--IT-SW10-03 Soporte técnico proactivo	200.0	Unidad	122200.00	CDP-4823	24440000.00
9	wgo01--IVA	1.0	Unidad	30471992.60	CDP-4823	30471992.60

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**


Las partes hemos acordado modificar la orden de compra No.105158 celebrada el 22/02/23, la cual finaliza 24/08/23, con el fin de prorrogar el plazo de ejecución establecido hasta el 15/12/2023. El CONTRATISTA deberá modificar las garantías establecidas en la orden de compra, según el presente documento. En lo demás continúan vigentes en todas las partes y estipulaciones de la orden de compra No. 105158.

NATALIA GUERRERO RAMIREZ

Firma ordenador del gasto

Nombre: Natalia Carolina Guerrero Ramirez

Documento: C.C 52997965



Firma de proveedor

Nombre: David Cano Torres

Documento: CE 413693

Revisó: Sergio Luis Chaparro Madieto  
Sara Milena Piñeros Piñeros  
Elaboró: Yenny Colmenares Rojas

