

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	315771
Número de orden de compra a modificar:	74798

Entidad compradora:	Parques Nacionales Naturales de Colombia
Nombre del solicitante:	Myriam Jeaneth Gonzalez Sanchez
Proveedor:	UniplesS.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-03-14 12:02:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-03-30	2022-05-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
69552	CDP - VIG 2021	CDP-39621	CDP	39621

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etc02--lote1.1- ETP WIN 10 PRO 64 BITS 4175 AVANZADA NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1	182.0	Unidad	2622143.00	CDP-39621	477230026.00

2	etc02--lote1.1- COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 21.45pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	182.0	Unidad	24646.00	CDP-39621	4485572.00
3	etc02--lote1.1- COMPONENTE Tarjeta de red inalambrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA Zona 1	182.0	Unidad	27385.00	CDP-39621	4984070.00
4	etc02--lote1.1- COMPONENTE Unidad optica Interna DVD/CD +/- R RW min 8X Interna NA NA NA NA NA NA Zona 1	182.0	Unidad	27336.00	CDP-39621	4975152.00
5	etc02--lote1.1- SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	182.0	Unidad	11055.00	CDP-39621	2012010.00
6	etc02--lote1.1- SERVICIO Migracion o transferencia de datos GB por ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	63700.0	Unidad	165.00	CDP-39621	10510500.00
7	etc02--lote1.1- SERVICIO Mantenimiento preventivo ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	1820.0	Unidad	6030.00	CDP-39621	10974600.00
8	etc02--lote1.1- SERVICIO Garantia extendida Computo 2 años Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	182.0	Unidad	101143.00	CDP-39621	18408026.00

9	etc02--lote1.1- ETP WIN 10 PRO 64 BITS 4175 AVANZADA NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 2	9.0	Unidad	2676537.00	CDP-39621	24088833.00
10	etc02--lote1.1- COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 21.45pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 2	9.0	Unidad	25195.00	CDP-39621	226755.00
11	etc02--lote1.1- COMPONENTE Tarjeta de red inalambrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA Zona 2	9.0	Unidad	27995.00	CDP-39621	251955.00
12	etc02--lote1.1- COMPONENTE Unidad optica Interna DVD/CD +/- R RW min 8X Interna NA NA NA NA NA NA Zona 2	9.0	Unidad	27995.00	CDP-39621	251955.00
13	etc02--lote1.1- SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 2	9.0	Unidad	12161.00	CDP-39621	109449.00
14	etc02--lote1.1- SERVICIO Migracion o transferencia de datos GB por ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 2	3141.0	Unidad	182.00	CDP-39621	571662.00
15	etc02--lote1.1- SERVICIO Mantenimiento preventivo ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 2	90.0	Unidad	6633.00	CDP-39621	596970.00

16	etc02--lote1.1-SERVICIO Garantía extendida Computo 2 años Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 2	9.0	Unidad	101143.00	CDP-39621	910287.00
17	etc02--IVA	1.0	Unidad	106511685.00	CDP-39621	106511685.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


Detalle o justificación de la aclaración

Mediante memorando 20221600005023 del 03 de marzo el supervisor de la OC solicita al prórroga de la misma hasta el 30 de mayo de 2022 manifestando: "En el AMP se contemplan tiempos de entrega de los equipos de cómputo según la zona de distribución, sin embargo, el actual desabastecimiento a nivel mundial de los componentes tecnológicos, está ocasionando retrasos en la entrega por parte de los fabricantes. Ahora bien, por parte de PNN se han estado realizando reuniones de seguimiento en cuanto a la entrega de los equipos. El contratista solicita prórroga hasta el día 30 de mayo de 2022 aludiendo que el fabricante HP indica que los equipos ya se encuentran fabricados y despachados vía marítima desde el 14 de feb 2022, tiempo que tardaría esta embarcación en arribar a puerto colombiano sería de 2 meses, para lo que el fabricante estima entregar el pedido a nuestra empresa el 25 de abr de 2022 y mientras se surten los demás tramites de ingreso y logísticos se requiere esta prórroga.

Firma ordenador del gasto

Nombre: NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA

Documento: 51.725.551 de Bogotá



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Mario Escobar Ortiz

Documento: 71.583.463

Revisó: Leidy Garavito - Profesional Especializado - Grupo Contratos
Claudia Patricia Berrocal Conde - Ingeniera GRupo TICS
Proyecto: Myriam J. Gonzalez - Usuario comprador TVECP