

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	390660
Número de orden de compra a modificar:	119915

Entidad compradora:	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Nombre del solicitante:	Luis Alfonso Chavez Rivera
Proveedor:	MICRONET SAS.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-16 11:30:30

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-18	2023-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
114432	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS	CDP-3600002046	CDP	3600002046

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-I-8. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 5.000 paginas -- Minimo 45 ppm -- Zona 1	10.0	0.55 Metros	1115000.00	CDP-3600002046	11150000.00
2	etp03 - ETP-I-19. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Mayor o igual a 25.000 paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 1	4.0	0.55 Metros	3880000.00	CDP-3600002046	15520000.00
3	etp03 - COMPONENTE-I- 130. COMPONENTE -- COMPONENTE -- ALMACENAMIENT EN EL EQUIPO O ALMACENAMIENT EN NUBE -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4.0	0.55 Metros	0.00	CDP-3600002046	0.00
4	etp03 - COMPONENTE-I- 144. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Silver -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	14.0	0.55 Metros	0.00	CDP-3600002046	0.00
5	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	5067300.00	CDP-3600002046	5067300.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

en aras del cumplimiento total y satisfactorio de la Orden de Compra, es necesaria la modificación en el plazo de ejecución establecido por un término adicional de 13 días calendarios, es decir hasta el 31 de Diciembre del 2023.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Luis Alfonso Chavez Rivera

Documento: CC.16.272.405

Firma de proveedor

Nombre: DIEGO TRUJILLO

Documento: 16.260.038