

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 11

Fecha:	06	de	Agosto	de	2021
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X		CONVENIO		
Contrato número:	Orden de Compra No. 64985	de	02 de marzo de 2021		
Contrato número:	Modificación No. 233461	de	28 de abril de 2021		
Contrato número:	Modificación No. 253699	de	09 de julio de 2021		
<p>Disponibilidad No. 3500007183 del 13 de febrero de 2021 Registro presupuestal No. 4500033895 del 09 de marzo de 2021 Registro presupuestal No. 4500034021 del 10 de mayo de 2021 Apropiación: 1105/2-2074/2320005101554/3250102020010000/PI32-101: SECRETARIA DE EDUCACION/MEN FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA/Gestión Educativa/ ELEMENTO PEP: PI32-101554/1/1/01/01 Entregar a las instituciones educativas</p>					
<p>Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato No Aplica (Funcionamiento Apoyo a la Gestión).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Componente: Entregar a las Instituciones Educativas productos de aseo para apoyar la gestión de las Instituciones Educativas el proceso de regreso a clases por alternancia. • Línea Estratégica: LT5. gestión territorial compartida para una buena gobernanza • Línea de Acción: LA501. Gestión pública efectiva: Valle líder • Objetivo: Reducir la velocidad de propagación y contagio del COVID-19 en las sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca. • Meta de Resultado: MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno • Meta de Producto: MP501020200121 Ejecutar 150 planes de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la sede central de la Secretaría de Educación Departamental y en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados en el periodo de gobierno. 					
<p>Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y COMUNIDAD ESTUDIANTIL, EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL RETORNO A CLASES BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA, APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA REDUCIR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVID 19 EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.</p>					



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 11

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Supervisor:	ÁLVARO JOSÉ ZULUAGA CARDONA Cargo: Profesional Especializado / Líder Gestión Administrativa Ubicación: Gobernación del Valle del Cauca Teléfono: 62000000 Ext. 1595		
Por parte del contratista:	JORGE ENRIQUE LADINO RODRÍGUEZ CARGO: REPRESENTANTE LEGAL – CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL SAS UBICACIÓN: Carrera 10A #19-29 Sur Barrio Ciudad Jardín TELÉFONO: 3002015893 NIT: 830.137.645-0		
Otros asistentes:	No aplica.		
Lugar donde se realiza la reunión	Oficina de SUB-SECRETARIA ADIMINSTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL		
Hora de inicio (a.m. /p.m.)	08:00 A.M.	Hora de finalización (a.m. /p.m.)	04:00 P.M.

OBJETIVO DEL INFORME

El informe tiene como objeto realizar seguimiento a las actividades del contrato 64986, correspondiente a la primera entrega (33%) de la distribución de Tapabocas Adulto - MEN-EEP-1 que ejecuta el Contratista **CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL S.A.S** a las Instituciones Educativas efectivamente consideradas y notificadas en la Etapa I por parte del Comité de Alternancia.

Verificar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas.

Verificar y dejar constancia del pago de aporte parafiscales, acorde a las planillas presentada por el contratista, en el cual se evidencie que el contratista este cumpliendo con las obligaciones de afiliación y pagos al sistema de seguridad social integral, ARL y aportes parafiscales, según sea el caso.

Validar efectivamente la constitución de legal del contratista expresado en el Certificado de Cámara y Comercio y el RUT.

Revisar si la factura presentada por el contratista, se evidencia claramente el concepto, valor del servicio prestado de acuerdo a las obligaciones pactadas.

Verificar él envió de lo pertinente el proceso de facturación electrónica.



 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 11

Realizar y Suscribir informe de seguimiento de supervisión.

Validar la entrega de los soportes requeridos tales como Actas de Entrega, Remisiones y evidencias (muestra representativa) por parte de los Rectores de las I.E.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Obligación, Actividad /Compromiso.	1. Entregar a las Instituciones educativas productos de aseo para apoyar la gestión de las instituciones educativas el proceso de regreso a clases por alternancia. 2. Presentar oportunamente los informes de entregas efectivamente realizadas con los respectivos soportes.	100%
Justificación / Observación	La orden de compra se ha ejecutado en un 33.3% de acuerdo a lo requerido para el periodo de ABRIL/JUNIO DE 2021 .	33.3%
Otras consideraciones.	No aplica.	

Compromisos adquiridos

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
No aplica		

Prorroga o suspensiones

Fecha suspensión/prorroga	Fecha de reinicio	Responsable
No aplica		

INFORME TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

Para la primera fase del proyecto que contemplo las primeras 100 I.E. se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Acciones realizadas Periodo Abril - Junio – Primera Entrega

- Se elaboró y envió cronograma de entrega
- Se recibió por parte del supervisor vía email las actas de entrega por parte de la Gobernación del Valle del Cauca.
- Se elaboró formato de entrega por parte de Cachuchas Y Camisetas Good Will S.A.S
- Se entregó a cada Institución Educativa los tapabocas de niño correspondientes, junto con su respectiva etiqueta de uso, instrucciones de lavado y los resultados de la certificación de



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 11

laboratorio, al igual que la respectiva ficha técnica.

- Se realizó un registro fotográfico de las entregas.
- Se radico las actas de entrega por parte de Cachuchas Y Camisetas Good Will S.A.S, el Veintisiete (27) de julio 2021.
- Se realizó por parte del supervisor la verificación de las entregas y las firmas de las actas por parte de los rectores, vía telefónica.

Tiempo de ejecución

- Inicio: Dieciséis (16) de abril de 2021 -en el Municipio de El Águila
- Final: Veintidós (22) de junio de 2021– en el Municipio Yotoco
- Cantidad: se entregaron 107.119 Unidades de Tapabocas de Adulto
- Cumplimiento: 100% - Se presentaron novedades a raíz del paro nacional donde se tuvieron que tomar acciones puntuales para poder entregar el producto

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	TAPABOCAS ADULTO [MEN-EEP-1] SECUNDARIA Y ADULTOS ADMINISTRATIVOS (UND)		CUMPLIMIENTO		
		CANTIDAD COMPRA X BIMESTRE				
		ORDEN DE COMPRA		MAR-ABR		
		MAR-ABR		ENT REG A	FECHA	CANT
		CANT	VALOR			
ALCALA	IE_ARTURO_GOMEZ_JARAMILLO	2.215	\$ 3.158.590,00	SI	22/04/2021	2215
ALCALA	IE_SAN_JOSE	0	\$ 0,00	NO	19/04/2021	
ANSERMANUEVO	IE_EL_PLACER	658	\$ 938.308,00	SI	19/04/2021	658
ANSERMANUEVO	IE_JORGE_ISAACS	509	\$ 725.834,00	SI	19/04/2021	509
ANSERMANUEVO	IE_SANTA_ANA_DE_LOS_CABALLEROS	4.488	\$ 6.399.888,00	SI	19/04/2021	4488
ANSERMANUEVO	IE_SANTA_INES	456	\$ 650.256,00	SI	19/04/2021	456
ARGELIA	IE_GILBERTO_ALZATE_AVENDAÑO.	5	\$ 7.130,00	SI	19/04/2021	5
ARGELIA	IE_SANTIAGO_GUTIERREZ_ANGEL	1.302	\$ 1.856.652,00	SI	19/04/2021	1302
BOLIVAR	IE_NARANJAL	1.230	\$ 1.753.980,00	SI	20/04/2021	1230
BOLIVAR	IE_BETANIA	312	\$ 444.912,00	SI	20/04/2021	312
BOLIVAR	IE_LA_TULIA	1.341	\$ 1.912.266,00	SI	20/04/2021	1341
BOLIVAR	IE_MANUEL_DOLORES_MONDRAGON	557	\$ 794.282,00	SI	20/04/2021	557






INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

BOLIVAR	IE_PRIMAVERA	437	\$ 623.162,00	SI	20/04/2021	437
BOLIVAR	IE_RODRIGO_LLOREDA_CAICEDO	0	\$ 0,00	NO		
BUGALAGRANDE	IE_CEILAN	798	\$ 1.137.948,00	SI	22/04/2021	798
BUGALAGRANDE	IE_ANTONIO_NARIÑO	700	\$ 998.200,00	SI	22/04/2021	700
CAICEDONIA	IE_ANTONIA_SANTOS	332	\$ 473.432,00	SI	26/04/2021	332
CAICEDONIA	IE_GILBERTO_ALZATE_AVENDAÑO	654	\$ 932.604,00	SI	26/04/2021	654
CALIMA	IE_SIMON_BOLIVAR	2.700	\$ 3.850.200,00	SI	26/04/2021	2700
CALIMA	IE_GIMNASIO_DEL_CALIMA	1.956	\$ 2.789.256,00	SI	22/04/2021	1956
CANDELARIA	IE_MARINO_RENJIFO_SALCEDO	2.840	\$ 4.049.840,00	SI	26/04/2021	2840
CANDELARIA	IE_NUESTRA_SEÑORA_DE_LA_CANDELARIA	7.241	\$ 10.325.666,00	SI	26/04/2021	7241
CANDELARIA	IE_RODRIGO_LLOREDA_CAICEDO	1.908	\$ 2.720.808,00	SI	26/04/2021	1908
CANDELARIA	IE_PANEBIANCO_AMERICANO	37	\$ 52.762,00	SI	1/07/2021	37
DAGUA	IE_DEL_DAGUA	1.505	\$ 2.146.130,00	SI	23/06/2021	1505
DAGUA	IE_EL_PALMAR	0	\$ 0,00	0		
DAGUA	IE_SANTA_TERESITA_DEL_NIÑO_JESUS	0	\$ 0,00	0		
DAGUA	IE_CRISTOBAL_COLON	0	\$ 0,00	0		
EL_AGUILA	IE_JUSTINIANO_ECHAVARRIA	1.347	\$ 1.920.822,00	SI	16/04/2021	1347
EL_AGUILA	IE_EL_AGUILA	32	\$ 45.632,00	SI	16/04/2021	32
EL_AGUILA	IE_SANTA_MARTA	583	\$ 831.358,00	SI	16/04/2021	583
EL_CAIRO	IE_GILBERTO_ALZATE_AVENDAÑO	23	\$ 32.798,00	SI	16/04/2021	23
EL_CAIRO	IE_LA_PRESENTACION	680	\$ 969.680,00	SI	16/04/2021	680
EL_CERRITO	IE_HERNANDO_BORRERO_CUADROS	1.095	\$ 1.561.470,00	SI	26/04/2021	1095
EL_CERRITO	IE_SANTA_ELENA	1.086	\$ 1.548.636,00	SI	26/04/2021	1086
EL_CERRITO	IE_JORGE_ISAACS_EL_PLACER	1.566	\$ 2.233.116,00	SI	26/04/2021	1566
EL_CERRITO	IE_JORGE_ISAACS	1.542	\$ 2.198.892,00	SI	26/04/2021	1542
EL_CERRITO	IE_SAGRADO_CORAZÓN	3.988	\$ 5.686.888,00	SI	26/04/2021	3988
EL_DOVIO	IE_ACERG	846	\$ 1.206.396,00	SI	16/04/2021	846
EL_DOVIO	IE_JOSE_MARIA_FALLA	10	\$ 14.260,00	SI	16/04/2021	10
FLORIDA	IE_IDEBIC	2.052	\$ 2.926.152,00	SI	26/04/2021	2052
FLORIDA	IE_ABSALON_TORRES_CAMACHO	6.799	\$ 9.695.374,00	SI	26/04/2021	6799
FLORIDA	IE_CIUDAD_FLORIDA	2.537	\$ 3.617.762,00	SI	26/04/2021	2537
FLORIDA	IE_REGIONAL_SIMON_BOLIVAR	384	\$ 547.584,00	SI	26/04/2021	384
GINEBRA	IE_INMACULADA_CONCEPCION	72	\$ 102.672,00	SI	26/04/2021	72
GINEBRA	IE_DE_DESARROLLO_RURAL_LA_SELVA	812	\$ 1.157.912,00	SI	26/04/2021	812
GINEBRA	IE_GINEBRA_LA_SALLE	3.075	\$ 4.384.950,00	SI	26/04/2021	3075
GUACARI	IE_ESCUELA_NORMAL_SUPERIOR_MIGUEL_DE_CERVANTES_SAAVEDRA	82	\$ 116.932,00	SI	26/04/2021	82
GUACARI	IE_PEDRO_VICENTE_ABADIA	1.196	\$ 1.705.496,00	SI	26/04/2021	1196



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

GUACARI	IE_GENERAL_SANTANDER	611	\$ 871.286,00	SI	26/04/2021	611
GUACARI	IE_JOSE_CELESTINO_MUTIS	14	\$ 19.964,00	SI	26/04/2021	14
LA_CUMBRE	IE_MARIA_AUXILIADORA	625	\$ 891.250,00	SI	23/06/2021	625
LA_CUMBRE	IE_SIMON_BOLIVAR	24	\$ 34.224,00	SI	23/06/2021	24
LA_CUMBRE	IE_LA_LIBERTAD	1.768	\$ 2.521.168,00	SI	23/06/2021	1768
LA_CUMBRE	IE_FRANCISCO_DE_PAULA_SANTANDER	1.009	\$ 1.438.834,00	SI	23/06/2021	1009
LA_UNION	IE_JUAN_DE_DIOS_GIRON	577	\$ 822.802,00	SI	16/04/2021	577
LA_UNION	IE_MAGDALENA_ORTEGA	1.331	\$ 1.898.006,00	SI	16/04/2021	1331
LA_UNION	IE_QUEBRADAGRANDE	0	\$ 0,00	NO		
LA_VICTORIA	IE_MANUEL_ANTONIO_BONILLA	1.648	\$ 2.350.048,00	SI	22/04/2021	1648
LA_VICTORIA	IE_NUESTRA_SEÑORA_DE_LA_PAZ	106	\$ 151.156,00	SI	22/04/2021	106
LA_VICTORIA	IE_SANTA_TERESITA	687	\$ 979.662,00	SI	22/04/2021	687
OBANDO	IE_POLICARPA_SALAVARRIETA	0	\$ 0,00	NO		
PRADERA	IE_ATENEO	2.992	\$ 4.266.592,00	SI	26/04/2021	2992
PRADERA	IE_FRANCISCO_ANTONIO_ZEA	245	\$ 349.370,00	SI	26/04/2021	245
RESTREPO	IE_JOSE_ACEVEDO_Y_GOMEZ	1.071	\$ 1.527.246,00	SI	22/04/2021	1071
RESTREPO	IE_JULIO_FERNANDEZ_MEDINA	826	\$ 1.177.876,00	SI	22/04/2021	826
RESTREPO	IE_TEODORO_MUNERA_HINCAPIE	211	\$ 300.886,00	SI	22/04/2021	211
RIOFRIO	IE_ALFREDO_GARRIDO_TOVAR	620	\$ 884.120,00	SI	17/04/2021	620
RIOFRIO	IE_NEMESIO_RODRIGUEZ_ESCOBAR	312	\$ 444.912,00	SI	17/04/2021	312
RIOFRIO	IE_HERNANDO_LLORENTE_ARROYO	19	\$ 27.094,00	SI	17/04/2021	19
RIOFRIO	IE_PRIMITIVO_CRESPO	610	\$ 869.860,00	SI	17/04/2021	610
RIOFRIO	IE_CAMILO_TORRES	263	\$ 375.038,00	SI	17/04/2021	263
ROLDANILLO	IE_BELISARIO_PEÑA_PIÑEIRO	3.445	\$ 4.912.570,00	SI	17/04/2021	3445
ROLDANILLO	IE_NORMAL_SUPERIOR_JORGE_ISAACS	0	\$ 0,00	NO		
SAN_PEDRO	IE_JOSE_ANTONIO_AGUILERA	0	\$ 0,00	NO		
SEVILLA	IE_DOCE_DE_OCTUBRE	245	\$ 349.370,00	SI	26/04/2021	245
SEVILLA	IE_SANTA_BARBARA	490	\$ 698.740,00	SI	26/04/2021	490
SEVILLA	IE_SANTA_TERESITA	1.038	\$ 1.480.188,00	SI	26/04/2021	1038
SEVILLA	IE_JORGE_ELIECER_GAITAN	10	\$ 14.260,00	SI	26/04/2021	10
SEVILLA	IE_MARIA_AUXILIADORA	167	\$ 238.142,00	SI	26/04/2021	167
SEVILLA	IE_BENJAMIN_HERRERA	663	\$ 945.438,00	SI	23/04/2021	663
SEVILLA	IE_SEVILLA	0	\$ 0,00	NO		
SEVILLA	IE_HERACLIO_URIBE_URIBE	0	\$ 0,00	NO		
TORO	IE_FRAY_JOSE_JOAQUIN_ESCOBAR	759	\$ 1.082.334,00	SI	23/06/2021	759
TORO	IE_NUESTRA_SEÑORA_DE_LA_CONSOLACION	591	\$ 842.766,00	SI	23/06/2021	591
TORO	IE_TECNICA_AGROPECUARIA_TORO	375	\$ 534.750,00	SI	23/06/2021	375
TRUJILLO	IE_MANUEL_MARIA_MALLARINO	1.682	\$ 2.398.532,00	SI	17/04/2021	1682

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 11

TRUJILLO	IE_ANTONIOJOSE_DE_SUCRE	879	\$ 1.253.454,00	SI	17/04/2021	879
TRUJILLO	IE_CRISTOBAL_COLON	769	\$ 1.096.594,00	SI	17/04/2021	769
TRUJILLO	IE_JULIAN_TRUJILLO	2.734	\$ 3.898.684,00	SI	17/04/2021	2734
TRUJILLO	IE_SAGRADO_CORAZON_DE_JESUS	1.629	\$ 2.322.954,00	SI	17/04/2021	1629
TRUJILLO	IE_SAN_ISIDRO	215	\$ 306.590,00	SI	17/04/2021	215
ULLOA	IE_MARIA_INMACULADA	423	\$ 603.198,00	SI	22/06/2021	423
ULLOA	IE_LEOCADIO_SALAZAR	1.629	\$ 2.322.954,00	SI	22/06/2021	1629
VERSALLES	IE_CARLOS_HOLGUIN_SARDI	850	\$ 1.212.100,00	SI	23/06/2021	850
VERSALLES	IE_LA_INMACULADA	868	\$ 1.237.768,00	SI	23/06/2021	868
VIJES	IE_ANTONIO_JOSE_DE_SUCRE	778	\$ 1.109.428,00	SI	23/06/2021	778
VIJES	IE_VEINTE_DE_JULIO	149	\$ 212.474,00	SI	23/06/2021	149
VIJES	IE_JORGE_ROBLEDO	714	\$ 1.018.164,00	SI	23/06/2021	714
YOTOCO	IE_GABRIELA_MISTRAL	846	\$ 1.206.396,00	SI	23/06/2021	846
YOTOCO	IE_SAN_JUAN_BOSCO	283	\$ 403.558,00	SI	23/06/2021	283
YOTOCO	IE_ALFONSO_ZAWADZKY	229	\$ 326.554,00	SI	23/06/2021	229
ZARZAL	IE_NORMAL_SUPERIOR_NUESTRA_SEÑORA_D E_LAS_MERCEDES	5.088	\$ 7.255.488,00	SI	22/04/2021	5088
ZARZAL	IE_SIMON_BOLIVAR	14	\$ 19.964,00	SI	22/04/2021	14
ZARZAL	IE_LUIS_GABRIEL_UMAÑA_MORALES	0	\$ 0,00	NO		
		107.119	\$ 152.751.694,00			107.119



Participantes del proyecto

- Supervisor del Proyecto: Dr. Álvaro José Zuluaga Cardona
- Gerente del Proyecto: Ing. Andrés Escobar
- I.E.: Rectores y Coordinadores encargados
- Representante legal Proveedor: Jorge Enrique Ladino / móvil: 300 - 2088729

A

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 11

- Gerente de Licitaciones y Calidad: Hernán Ladino Rodríguez / 300 – 2015893
- Empresa transportadora y de Logística: RCL CARGO / Nubia

Responsables de las acciones

- Supervisor del Proyecto: Dr. Álvaro José Zuluaga Cardona
- Gerente del Proyecto: Sr. Andrés Escobar
- I.E.: Rectores y Coordinadores encargados
- Representante legal Proveedor: Jorge Enrique Ladino / móvil: 300 2088528 Asignación de los recursos para la ejecución del contrato
- Gerente de Calidad y Licitaciones Proveedor: Hernán Ladino Rodríguez /- 300 2015893: responsable de la correcta ejecución de la orden de compra e informar al gerente del Proyecto los avances o información relevante.
- Jefe de producción Proveedor: Ing. Jesús Maldonado: Encargado de coordinar la producción de tapabocas.
- Jefe Almacén Proveedor: Pablo Niño: Encargado del Embalaje y despacho de tapabocas de cada I.E, de la logística y distribución en coordinación con la empresa transportadora RCL CARGO.
- Personal de planta :85 personas encargados de corte sellado producción y empaque de los tapabocas
- Auxiliar Almacén: Daniela Forero / encargada de la generación de remisiones y facturación.
- Empresa transportadora y de Logística: RCL CARGO / Responsable de radicación de actas y formatos para firmas de los encargados por parte de la Gobernación del Valle del Cauca y la respectiva entrega de tapabocas en los diferentes municipios y corregimientos.

Recursos necesarios

- Camión NPR turbo
- Conductor y Auxiliar

Objetivos generales y específicos

- Suministrar tapabocas de uso general para niño, garantizando calidad, cumplimiento y eficiencia en la correcta y oportuna entrega con cada rector y/o coordinador.
- Mantener una buena comunicación durante la primera entrega, evitando percances o demoras en los tiempos establecidos.



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 11

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:** Las actividades se ejecutaron de conformidad con la normatividad aplicable, las normas de calidad y de gestión documental.
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario:** NO APLICA
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste:** NO APLICA
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes:** NO APLICA
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** NO APLICA
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** NO APLICA
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías:** NO APLICA
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato:** NO APLICA

Anexo evidencias de las actividades desarrolladas.

Se evidencia que se cuentan con los siguientes documentos soporte de las actividades desarrolladas:

- Remisiones aportadas por el Proveedor
- Actas de Entrega suministradas por la Secretaria de Educación debidamente firmadas por el respectivo Rector de cada I.E. y/o delegado, Proveedor, Supervisor y Gerente del Proyecto.
- Informe de actividades aportado por el Contratista
- Correos aportados por los Rectores como evidencia del recibo a satisfacción (Muestreo)

INFORME ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable:** El expediente contractual físico se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestión documental y de calidad; el expediente electrónico se ubica en el siguiente enlace: https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/64985
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:** Póliza de cumplimiento No: 15-44-101239845 expedida el 11 de marzo de 2021 y aprobación de garantías del 15 de marzo del 2021. – Modificación Póliza de cumplimiento No. 15-44-101239845 Anexo 1 expedida el 11 de mayo de 2021 y aprobación de garantías del 27 de mayo del 2021. – Modificación Póliza de cumplimiento No. 15-44-101239845 Anexo 2 expedida el 09 de julio de 2021 y aprobación de garantías del 05 de agosto del 2021.
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales:** NO APLICA
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control:** NO APLICA
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso:** Los documentos del proceso contractual se encuentran publicados en el siguiente enlace de la tienda virtual del Estado Colombiano: https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/64985.



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 10 de 11

- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:** Texto a continuación

Para el pago del Registro –, Se revisó la certificación suscrita por la representante legal de Julio 23 de 2021, donde certifica el Pago Oportuno de los Aportes al ICBF, SENA, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar y a las Entidades Promotoras de Salud y se constató el pagó la Seguridad Social, correspondiente a Planilla Número 51872389 del 09 de Julio del 2021, Autorización y Pago Número 1053610376 del 09 de Julio del 2021 de MiPlanilla.com, la cual se anexa y también se anexaron fotocopias de los documentos necesarios y adecuados, se cumplió con los informes oportunamente de acuerdo al objeto contratado.

INFORME FINANCIERO					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$ 502.548.068				
Valor Adiciones	\$ 251.274.034				
Reajustes	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	\$ 753.822.102				
Valor pagado	0				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 152.751.694				
Valor total ejecutado	\$ 152.751.694				
Valor saldo por ejecutar	\$ 601.070.408				
Intereses moratorios	0				

Nota:

Se autoriza pago de la Factura Electrónica FE-1024 del 29-07-2021 por Valor de \$ 152.751.694,00

Por lo anterior el Valor Total autorizado a Cancelar es la suma de Ciento Cincuenta Y Dos Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos M/cte. (\$152.751.694,00).



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 11

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:** Las actividades se ejecutaron de conformidad con la normatividad aplicable, las normas de calidad y de gestión documental.
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario:** NO APLICA
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste:** NO APLICA
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes:** NO APLICA
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** NO APLICA
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** NO APLICA
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías:** NO APLICA
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato:** NO APLICA

Anexo evidencias de las actividades desarrolladas.

Se evidencia que se cuentan con los siguientes documentos soporte de las actividades desarrolladas:

- Remisiones aportadas por el Proveedor
- Actas de Entrega suministradas por la Secretaria de Educación debidamente firmadas por el respectivo Rector de cada I.E. y/o delegado, Proveedor, Supervisor y Gerente del Proyecto.
- Informe de actividades aportado por el Contratista
- Correos aportados por los Rectores como evidencia del recibo a satisfacción (Muestreo)

INFORME ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable:** El expediente contractual físico se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestión documental y de calidad; el expediente electrónico se ubica en el siguiente enlace: https://colombiacompra.couphost.com/order_headers/64985
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:** Póliza de cumplimiento No. 15-44-101239845 expedida el 11 de marzo de 2021 y aprobación de garantías del 15 de marzo del 2021. – Modificación Póliza de cumplimiento No. 15-44-101239845 Anexo 1 expedida el 11 de mayo de 2021 y aprobación de garantías del 27 de mayo del 2021. – Modificación Póliza de cumplimiento No. 15-44-101239845 Anexo 2 expedida el 09 de julio de 2021 y aprobación de garantías del 05 de agosto del 2021.
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales:** NO APLICA
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control:** NO APLICA
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso:** Los documentos del proceso contractual se encuentran publicados en el siguiente enlace de la tienda virtual del Estado Colombiano: https://colombiacompra.couphost.com/order_headers/64985.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:** Texto a continuación

Para el pago del Registro –, Se revisó la certificación suscrita por la representante legal de Julio 23 de 2021, donde certifica el Pago Oportuno de los Aportes al ICBF, SENA, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar y a las Entidades Promotoras de Salud y se constató el pagó la Seguridad Social, correspondiente a Planilla Número 51872389 del 09 de Julio del 2021, Autorización y Pago Número 1053610376 del 09 de Julio del 2021 de MiPlanilla.com, la cual se anexa y también se anexaron fotocopias de los documentos necesarios y adecuados, se cumplió con los informes oportunamente de acuerdo al objeto contratado.

INFORME FINANCIERO					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$ 502.548.068				
Valor Adiciones	\$ 251.274.034				
Reajustes	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	\$ 753.822.102				
Valor pagado	0				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 152.751.694				
Valor total ejecutado	\$ 152.751.694				
Valor saldo por ejecutar	\$ 601.070.408				
Intereses moratorios	0				

Nota:

Se autoriza pago de la Factura Electrónica FE-1029 del 29-07-2021 por Valor de \$ 152.751.694,00

Por lo anterior el Valor Total autorizado a Cancelar es la suma de Ciento Cincuenta Y Dos Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos M/cte. (\$152.751.694,00).

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 11 de 11

INFORME CONTABLE

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- **Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja:** El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
- **Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato:** El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo:** NO APLICA
- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato:** NO APLICA
- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente:** El contrato proyecto dar cobertura a 100 I.E. dada las condiciones iniciales establecidas por el Comité de Alternancia, sin embargo se tomó la decisión de ampliar dicha cobertura al 100% de las I.E del Valle de Cauca, por tal razón, para dar alcance a las 49 I.E: restantes se tomó la decisión de efectuar la adición a este contrato en un 50% por lo cual se determinó comprar 176.209 Unidades adicionales de Tapabocas para Adulto por un valor de \$ 251.274.034,00 los cuales serán distribuidos en una (1) sola entrega. Igualmente, a solicitud de la supervisión se prorroga el plazo de ejecución justificado en el cierre de vías a nivel nacional por el paro, pasando de un vencimiento el 16 de julio de 2021 al 31 de agosto de 2021.
- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla:** NO APLICA
- **Costo de actividades por entregables:** NO APLICA

El Contratista presentó Factura Electrónica del 29 de julio de 2021 por valor de Ciento Cincuenta Y Dos Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos M/cte. (\$152.751.694,00), de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

Cuenta con **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 3500007183** del 13 de febrero de 2021 y **Registro presupuestal No. 4500033895** del 09 de marzo de 2021 y **4500034021** del 10 de mayo de 2021



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 12 de 11

INFORME JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestión documental.

Para el período de julio del año 2021, el contratista realizó los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, los cuales se relacionan en la Planilla Numero 51872389 (09-07-2021), Autorización y Pago Número 1053610376 (09-07-2021) de MiPlanilla.com. De igual forma presento Certificación por parte del Representante Legal que Certifica que ha cumplido con el pago oportuno de los Pagos de Seguridad Social de Fecha 23 de julio de 2021.

El contratista presenta póliza de cumplimiento No 15-44-101239845 expedida el 11 de marzo de 2021, aprobada el del 15 de marzo del 2021 por la entidad - Modificación Póliza de cumplimiento No. 15-44-101239845 Anexo 1 expedida el 11 de mayo de 2021 y aprobada el 27 de mayo del 2021 y Modificación Póliza de cumplimiento No. 15-44-101239845 Anexo 2 expedida el 09 de julio de 2021 y aprobada el 05 de agosto del 2021.

INFORME SANCIONES

No presenta sanción alguna.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

De acuerdo al complemento del contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforme a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, por lo que se divulgo en la página web: https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/64985

Fecha de la próxima reunión Día: 15 de Mes: Agosto de Año: 2021

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (06)

Seis días del mes de Agosto de 2021


ÁLVARO JOSÉ ZULUAGA CARDONA
 C.C. No. 6.219.809
 SUPERVISOR

