


**CONTRATO DE COMPRAVENTA**

**CRONOGRAMA DE ENTREGA ORDEN DE COMPRA CCE No. 117929 de 2023**

**Adquirir por monto agotable computadores AIO, para el distrito judicial de Armenia, Quindio, conforme lo establecido en el documento tecnico DT2023-64,el cual contiene las especificaciones tecnicas minimas que se deben tenerse en cuenta para estas adquisiciones que para este caso corresponde a computadores AIO, y los servicios, componentes y/o accesorios minimos que deben contener; lo antes dicho, se encuentra desarrollado en el estudio previo y RFI que se adjunta.**

| I<br>T<br>E<br>M | DESCRIPCIÓN   | OCTUBRE        |                |                | NOVIEMBRE      |                |                |                |                | DICIEMBRE      |                |                |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |   | SEMANA<br>N° 3 | SEMANA<br>N° 4 | SEMANA<br>N° 5 | SEMANA<br>N° 1 | SEMANA<br>N° 2 | SEMANA<br>N° 3 | SEMANA<br>N° 4 | SEMANA<br>N° 5 | SEMANA<br>N° 1 | SEMANA<br>N° 2 | SEMANA<br>N° 3 |
|                  |   | 19 AL 20       | 23 AL 27       | 30 AL 31       | 01 AL 03       | 07 AL 10       | 14 AL 17       | 20 AL 24       | 27 AL 30       | 01 AL 07       | 11 AL 15       | 18             |
| 1                | Generacion de poliza y legalizacion de la compra # 117929 de 2023 y solicitud de tramite de compra para adquirir los equipos con el fabricante. |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 2                | Fabricacion y produccion de los equipos correspondientes a la orden de compra # 117929 de 2023,   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 3                | Transporte de los equipos por parte HP INC de la planta hacia Miami.  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 4                | Entrega al importador en Miami por parte de fabricante HP INC.  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 5                | Transporte, importación y legalización de los equipos en ADUANAS NACIONALES.  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 6                | Programación y entrega de los equipos al almacen de la entidad pruebas de rendimiento y ETP en el almacén.                                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 7                | Instalacion de software y Configuración de los equipos suministrados.   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

  
 JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 SUMIMAS S.A.S