

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA	Fecha del informe:	24/04/2024
Unidad responsable:	COORDINACION ADMINISTRATIVA FLORENCIA	Contrato No.:	ORDEN COMPRA 120715
Supervisor (es):	GERMAN GOMEZ ROMERO C.C. 17638133	Fecha de suscripción:	24/11/2023
Interventor :	N/A	Valor total:	\$ 458.406.945,80
Contratista:	SUMIMAS	Plazo total:	97 DIAS
Nit:	830001338	Fecha de terminación:	1/03/2024
Modalidad de Selección	Acuerdo Marco de Precios de Compra	Lugar de ejecución:	FLORENCIA
Modalidad de Selección		Porcentaje avance:	100%
Pertenece al Plan Operativo:		Estado actual:	EJECUTADO
Objeto de contratación: Contratar la adquisición de Computadores AIO para el distrito judicial de Florencia.			

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	Noviembre 24 de 2023	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	37 días	Suspension	NA			
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2023	Reinicio	NA			
Fecha terminación:	1/03/2024	Prorroga	N/A	19/12/2024	60 días	01/03/2024

Adicionales de Valor		
Número	Fecha	Valor
		Valor Total Adiciones: \$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 458.406.945,80	Valor Total:	\$ 458.406.945,80
Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	\$ -
		Saldo por pagar:	\$ -

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	Valor	
100,00	458.406.946,10	Factura electrónica de Venta NO. SMVP 104008 del 23 de Febrero de 2024 por valor de \$458.406.946,10 cumplimiento en el pago de los aportes al sistema integrado de seguridad social, cumplido del recibido de los computadores certificada por el supervisor del contrato y orden de entrada de los 117 computadores numero 176 y 177
	0,30	Nota Crédito NO. SUMC 3818 por mayor valor facturado de 30 centavos (30/100)
TOTAL	458.406.945,80	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
24/04/2024	100,00	100,00	Se instalan y se entregan 117 Computadores en cada puesto de Trabajo de los Funcionarios y Empleados de las Sedes Judiciales del Distrito Judicial de Florencia

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
27/02/2024	Orden de Entrada 176 y 177 de fecha 27 de Febrero de 2024 de 117 Computadores todo en uno

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>


Resumen ejecución del contrato:

El contratista Informo el 1 8 de Diciembre de 2023 que requiere se prorrogue el plazo de ejecución de la orden de compra No.120715 hasta el 28 de Febrero de 2024 , toda vez, que los equipos se deben fabricar bajo pedido, conforme las características técnicas de las mismas los cuales deben ser importados, que conforme a lo informado por HP como fabricante de los equipos la fecha estimada de entrega de los equipos es para los inicios de Enero de 2024 esto debido al incremento inusual en el volumen de pedidos y por temas de transporte, que si bien es cierto el fabricante mediante certificación escrita indica que los equipos ingresan a inicios de Enero y teniendo los diferentes factores que se pueden presentar en los procesos de Nacionalización con la Dian teniendo en cuenta por época Decembrina pueden llevarse a cabo retrasos como el que se ha venido presentando desde hace unas semanas inconsistencias entre ellas no permitir radicar declaraciones de importación ni ingresar a generar manualmente los formatos correspondientes a la liquidación de impuestos y/o consultas generales, una vez ingresen los equipos a la bodega posteriormente en nuestra bodega se debe realizar procesos de alistamiento, distribución y entrega a la entidad paqueteó e instalación y configuración, lo cual requiere unos días adicionales para la realización de los procesos anteriormente citados es decir hasta el 28 de Febrero de 2024, esto sumado a los tiempos de Nacionalización el paqueteó y logística de entrega se hace necesario contar con este tiempo adicional para completar a cabalidad la ejecución de la orden. Que por las razones expuestas por parte del contratista se encuentran enmarcadas dentro de la denominacion fuerza mayor o caso fortuito y que no es la voluntad del contratista SUMIMAS de incumplir dado que la norma adjetiva como la jurisprudencia ha señalado para que se constituya hecho de un tercero como causal eximente de culpa como es el hecho imprevisible e irresistible y que impide el cumplimiento en los terminos de entrega establecidos en el acuerdo marco de precios que rige la Orden de Compra No.120715; por lo tanto como supervisor del contrato, el día 20 de Diciembre de 2023 se solicito la autorización de la reserva presupuestal de los recursos correspondientes a la vigencia del 2023 para el pago de la Orden de Compra 120715 de 2023 por las consideraciones expuestas por valor de Cuatrocientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos seis mil novecientos cuarenta y cinco pesos con 80/100 (\$458.406.945,80) y se establece como fecha maxima de entrega de los equipos el 1 de marzo de 2024.

Resumen pendientes del contratista: N/A

Observaciones:

Tomando como base las razones expuestas por parte del Contratista SUMIMAS se encuentran enmarcadas dentro de la denominacion fuerza mayor o caso fortuito y dado que las fechas de entrega de los equipos de computo no excede la fecha de finalización de la orden de compra, se acepto la espera en tiempo para la entrega de los computadores, como tambien se solicita la autorización para constituir la reserva presupuestal de los recursos correspondiente que se encuentra disponible en el RPC 26523 del 23 de Noviembre de 2023 por valor de \$305.604.630,58, RPC 27023 del 4 de Diciembre de 2023 por valor de \$ 82.278.169,74 y el RPC 31623 del 29 de Diciembre de 2023 por valor de \$70.524.145,48, para un valor total de Cuatrocientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos seis mil novecientos cuarenta y cinco pesos con 80/100 (\$458.406.945,80)



 FIRMA DEL SUPERVISOR



 VoBo. BERNARDO MENDEZ CUERVO
 Director Administrativo
 Oficina de Coordinación Administrativa Florencia - Caqueta