



PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE
CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN

F1.P10.ABS

30/05/2018

Versión 3

Página 1 de 4

JUSTIFICACION PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO

<u>INFORMACION GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO	Acuerdo Marco de Precios para la Compra y alquiler de computadores y Periféricos ETP III No. CCE-280-AMP-2021
NUMERO	Orden de Compra 123565 No. Contrato: 01019252023
OBJETO	Adquisición de equipos de cómputo y sus periféricos para ampliar y renovar el parque computacional del ICBF a nivel nacional.
CONTRATISTA	TECNOPHONE COLOMBIA SAS
SUPERVISOR	JOSE EBERT BONILLA OLAYA
VALOR INICIAL	SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$7.810.349.560,00)
PLAZO INICIAL	3 meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de diciembre de 2023
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	02 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de marzo de 2024
CDP	No. 24623 fecha registro: 06/12/2023
RP	No. 866923 fecha registro: 31/12/2023
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS</u>	
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓNES	N/A
VALOR TOTAL	SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$7.810.349.560,00)
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	N/A

<u>INFORMACION DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prorroga No. 1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE
CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN

F1.P10.ABS

30/05/2018

Versión 3

Página 2 de 4

VALOR ADICIONAR	N/A
CDP	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	Prorroga No. 01 hasta el 15 de mayo de 2024.
SUSPENSIÓN	N/A
LIBERACIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

El 31 de diciembre de 2023, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, suscribió en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la orden de compra No. 123565 de 2023 con TECNOPHONE COLOMBIA SAS, cuyo objeto es la "Adquisición de equipos de cómputo y sus periféricos para ampliar y renovar el parque computacional del ICBF a nivel nacional", orden que finaliza el 31 de marzo de 2024.

El alcance de esta orden de compra corresponde a la adquisición de 2.932 equipos de cómputo y monitores para el ICBF, incluyendo:

- 2.932 equipos y monitores ETP-CCD-34-ETP ETP 4500 INTERMEDIA NA HDD + SSD 1TB 7200 RPM + 500 GB PCIe 16GB ZONA 2

Conforme al alcance definido, con corte al 20 de marzo de 2023, la orden de compra presenta un avance del 0% respecto a la ejecución financiera, considerando que, a la fecha el objeto contratado no ha sido cumplido y la forma de pago está condicionada a la entrega y aceptación de todos los equipos y productos contratados por el ICBF, como se indica en los estudios previos De acuerdo con la Cláusula 10 "Facturación y Pagos" ítem 10.1. "Facturación compraventa ETP" del Acuerdo Marco de Precios para Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos No. CCE-280-AMP-2021.

Por lo anterior, la supervisión del contrato llevo a cabo una reunión de seguimiento el 11 de marzo de 2024 15:00 – 16:00 cuyo asunto fue "Reunión Seguimiento entrega Parque Computacional".

En consecuencia, ante la solicitud del supervisor de la entrega de los equipos al ICBF, el contratista dio respuesta a través de (reunión, comunicado o cualquier gestión que podamos demostrar), solicitando la prórroga y adjuntando el documento oficial del fabricante detallando número de pedido y fechas estimadas para la entrega de los equipos. Por lo anteriormente expuesto a continuación se justifica la presente solicitud de prórroga:

"DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ, actuando en representación legal de TECNOPHONE COLOMBIA SAS

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE
CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN

F1.P10.ABS

30/05/2018

Versión 3

Página 3 de 4

, NIT 900.741.497-0, por medio de la presente me permito exponer a la entidad la información sobre el estado en que se encuentran los elementos adquiridos bajo la ORDEN DE COMPRA No. 123565:

En conversaciones sostenidas directamente con el fabricante de los equipos Hewlett-Packard y el mayorista NEXSYS, quien hace parte de la cadena de distribución de los equipos, nos informan que los 2932 equipos y monitores ETP-CCD-34-ETP ETP 4500 INTERMEDIA NA HDD + SSD 1TB 7200 RPM + 500 GB PCIe 16GB ZONA 2, cuentan con los siguientes tiempos de entrega:

- 2932 EQUIPOS DE COMPUTO entrega al mayorista el 22 de marzo del año en curso.

- 1252 MONITORES entrega en Colombia 01 de abril en Colombia.

Teniendo en cuenta que la entrega de los equipos no se puede realizar en las fechas establecidas en la orden de compra, pues si bien nos compete, también es cierto que se sale de todo nuestro control y alcance, más cuando es una situación o evento sorpresivo e imprevisible, enmarcándolo como un evento de fuerza mayor, puesto que se están presentando retrasos por temas logísticos y de componentes, lo que también se constituye como un caso fortuito. Aunado en lo anterior, teniendo en cuenta los tiempos entregados por fabrica, solicitamos se nos permita realizar una prórroga de cuarenta y cinco (45) días adicionales a lo estipulado en la orden de compra inicial, lo cual sería hasta el quince (15) del mes de mayo del año 2024, tiempo requerido para gestionar la nacionalización de monitores, alistamiento y entrega de los componentes a nivel nacional. Cabe aclarar que, si los equipos y monitores llegan antes de la fecha indicada, será coordinada la respectiva entrega con la supervisión de la orden de compra.”

La situación descrita requiere cambios en el plazo de entrega de los equipos de cómputo y monitores, debido a causas no imputables al contratista y contratiempos en las actividades de fabricación. Estos imprevistos han extendido el proceso de fabricación e importación de los equipos hasta principios de abril de 2024. Tras esta etapa, el contratista procederá al alistamiento y configuración de los equipos antes de su entrega al ICBF.

En tal sentido, el contratista notificó a la supervisión de la orden de compra la solicitud de prórroga del contrato hasta el 15 de mayo de 2024, con el objetivo de lograr el 100% de cumplimiento de las actividades de la orden de compra.

Por lo anterior, se requiere prorrogar la orden de compra No. 123565 de 2023 suscrita con TECNOPHONE COLOMBIA SAS hasta el 15 de mayo de 2024, en tal sentido, la supervisión del contrato recomienda y avala, considerando las necesidades manifestadas mediante el presente documento de solicitud de modificación.

ANEXOS

1. Formato de justificación modificación.
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
3. Registro Presupuestal.
4. Acta de Inicio OC 123564 - 123565
5. Solicitud prórroga TECNOPHONE OC123565.
6. RUT TECNOPHONE
7. Cámara de comercio TECNOPHONE
8. Certificación Parafiscales TECNOPHONE
9. Copia de Cédula Representante Legal.
10. Póliza TECNOPHONE.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE
CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN

F1.P10.ABS

30/05/2018

Versión 3

Página 4 de 4

11. REDAM TECNOPHONE.
12. Consulta RNMC
13. Contraloría TP RL
14. Policía Nacional de Colombia
15. Procuraduría TP RL
16. Aceptación de la modificación de la O.C. 123565
17. Informe de Supervisión

FIRMA LA SOLICITUD

JOSE EBERT BONILLA OLAYA
Subdirector de Recursos Tecnológicos (E)

PÚBLICA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!