

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato  | <br><b>Alcaldía de Medellín</b> |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |   |

**CONTRATO No. 4600069943 DE 2017**

**FECHA: 27/06/2017**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

**CONTRATISTA:** ORACLE DE COLOMBIA LTDA.

**NIT:** 800.103.052-8

**OBJETO:** Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL3000

**VALOR INICIAL:** Cuarenta y Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Seiscientos Siete Pesos m/l (\$ 42.850.607) IVA incluido

**DURACIÓN:** 361 días calendario

**FECHA DE INICIO:** 04/04/2017

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/03/2018

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **4600069943** de 2017, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

**1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

Hasta la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado en el contrato suscrito con la Alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta el alcance y las especificaciones técnicas del servicio contratado.

Los servicios de soporte técnico se han recibido a satisfacción por parte del personal asignado para brindar el soporte requerido.

Hasta la fecha, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y durante el avance del contrato, no se ha materializado.

Al 30 de Junio de 2017 se ha ejecutado el 24.1 % del total del periodo contratado.

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  |

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)                                       |
|---------------------|--|---|
| (09/06/2017)        | Desde (01/01/2017) hasta (31/05/2017)  | Paola Andrea Mejía Buitrago<br>Tarjeta Profesional: 119568 -T<br>Designada por: Ernst and Young<br>Audit S.A.S TR - 530 |

- El presente Contrato no contiene suministros de bienes que requieran marcación.
- Hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos.
- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Evaluación del contratista.

**Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion**

Adjuntar Docs al Contrato    Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600069943    Secretaría: 235 Suministros y Serv    Estado: 2 En Ejecución

Objeto del Contrato: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL3000

Supervisores    Interventores    Supervisor Temporal    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    Evaluación    Seguimiento

| Evaluación del Contratista |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Criterios                  | Descripción  | Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) |
| Administrativo             | CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL                      | 5  |
| Administrativo             | CUMPL DIRECCIONES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL    | 5  |
| Administrativo             | CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION           | 5  |
| Administrativo             | CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD   | 5  |
| Financiero y contable      | OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA    | 5  |
| Jurídico                   | CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL   | 5  |
| Jurídico                   | CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL                   | 5  |
| Jurídico                   | CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS          | 5  |
| Técnico                    | CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES  | 5  |
| Técnico                    | DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD       | 5  |
| Técnico                    | IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE                       | 5  |
| Técnico                    | INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO       | 5  |
| Técnico                    | MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA  | 5  |
| Técnico                    | OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES                     | 5  |
| Técnico                    | QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO | 5  |

|         | Administrativo | Financiero y c | Jurídico | Técnico | Total % Calificación |
|---------|----------------|----------------|----------|---------|----------------------|
| Ponder: | 20,00 %        | 20,00 %        | 20,00 %  | 40,00 % | 100,00 %             |
|         | 20,00          | 20,00          | 20,00    | 40,00   |                      |

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

| Fondos    | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP        | Solicitud de Pedido | Registro Presupuestal |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|------------|---------------------|-----------------------|
| 110090117 | 70600000      | 23390211              | 160193   | 4000088400 | 0050076676          | 4700051251            |

- Relación de los pagos realizados:


| No. Pedido | V/r Pedido   | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado | Saldo | Porcentaje de Ejecución |
|------------|--------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-------|-------------------------|
| 4700051251 | \$42.850.678 | M10908      | 20/06/2017               | 5000501882                | \$42.850.678    | \$0   | 100%                    |

- Resumen de la ejecución de los recursos:

|  |               |
|--|---------------|
| Valor del Contrato                       | \$ 42.850.607 |
| Adiciones                                | \$ 0          |
| Total valor del contrato más adiciones   | \$ 42.850.607 |
| Pagos Realizados (Acumulado)             | \$0           |
| Pago autorizado del mes de Junio (único) | \$ 42.850.607 |
| Porcentaje de ejecución financiera       | 100%          |

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO

20/06/2017



**PROYECTO:** 160913  
**CONTRATO:** 4600069943  
**CONTRATISTA:** Oracle Colombia Ltda.  
**VALOR ADJUDICADO:** 42,850,678.00  
**VALOR ANTICIPO:**  
**PLAZO:** 362 Dias  
**FECHA ACTA DE INICIO:** 04-04-17  
**FECHA DE TERMINACION:** 31-03-18  
**OBLIGACIONES LABORALES:** 8001030528  
**OBJETO:** Servicio de soporte a la licencia Sun Oracle SL3000

**META FÍSICA TOTAL** 0.00

| Mes del acta                         | ACTA          |
|--------------------------------------|---------------|
| Pago número                          | 1             |
| Número de Sub-Orden                  |               |
| Valor Contractual del acta           | 42,850,678.00 |
| Valor contractual acumulado          | 42,850,678.00 |
| % de ejecución contractual acumulado | 100.00%       |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Valor Obra Adicional                                | 0.00                 |
| Acumulado de Obra Adicional                         | 0.00                 |
| % de ejecución adicional acumulado                  | 0.00%                |
| Valor Obra Extra                                    | 0.00                 |
| Acumulado de Obra Extra                             | 0.00                 |
| % de ejecución extra acumulado                      | 0.00%                |
| Valor Reajustes provisional acta                    | 0.00                 |
| Adic. Reajustes definitivo acta anterior            | 0.00                 |
| Valor Total reajuste del acta                       | 0.00                 |
| Reajustes acumulados                                | 0.00                 |
| <b>Valor Tot. Ejecución sin reajuste</b>            | <b>42,850,678.00</b> |
| INVER. EJC. ACUM                                    | 42,850,678.00        |
| <b>Valor Tot. Ejecución con reajuste</b>            | <b>42,850,678.00</b> |
| valor acumulado                                     | 42,850,678.00        |
| Acumulado días                                      | 84                   |
| % de tiempo acumulado                               | 23.20%               |
| Meta física del acta                                | 0.00                 |
| META FÍSICA EJC. ACUM.                              | 0.00                 |
| <b>4700051251</b>                                   |                      |
| <b>Innovación TIC para una organización digital</b> | <b>42,850,678.00</b> |
| valor acumulado                                     | 42,850,678.00        |
| Obra Extra  | 0.00                 |
| valor acumulado                                     | 0.00                 |
| Valor reajustes                                     | 0.00                 |
| acum. Reajuste                                      | 0.00                 |
| Meta física   | 0.00                 |
| Meta física acumulada                               | 0.00                 |

#### 4. INFORME JURÍDICO:

A nivel jurídico, no se ha presentado ninguna problemática al respecto, que justifique el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas sobre el contratista.

Atentamente,



**Luis Alberto Angel Botero**  
Supervisor y/o Interventor  
Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información

Revisó: Rafael José Silva Díaz. Apoyo jurídico. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios.  
Revisó: Lina María Muñoz. Apoyo administrativo. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios.

