

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 14		

CONTRATO No. 4600096186 DE 2022
FECHA: 27 DE ABRIL DE 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
NIT:	830.037.946
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	17.052.933
OBJETO:	PP ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL PÚBLICO MISIONAL DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/L. (\$12.278.182).
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/L. (\$12.278.182).
DURACIÓN INICIAL:	DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIO.
AMPLIACIÓN No. 01:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
SUSPENSIONES	N/A.
FECHA DE INICIO:	TRECE (13) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022)
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	QUINCE (15) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)
VALOR EJECUTADO:	DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/L. (\$12.278.182).

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600096186 de 2022, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 834 de 2021, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	
Versión 14		

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1. Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato:

El contratista cumplió con el objeto del contrato y con el alcance del mismo, en la “Adquisición de muebles y enseres para el público misional de la Secretaría de Participación Ciudadana”. Lo anterior, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas en el catálogo para grandes almacenes de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, los términos y condiciones para el uso de la misma, y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato, pudiendo satisfacer la necesidad requerida por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

1.2. Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

El contratista cumplió con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos 34606, en la orden de compra No. 101994 y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato, las cuales se describen a continuación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Producto: Archivador

Cantidad: 2

MARCA: GENERICO

Medida: 0.63M X 0.37M X 0.48M

Material: Elaborado en lámina ColdRolled

Calibre: 20

Características: Sistema de chapa trampa, acabado en pintura electrostática Epoxipolyester con rodachinas en nylon inyectado

Diseño: 3 cajones corredizos

Producto: Escalera Metálica de Tres Pasos

Cantidad: 2

MARCA: FANES

Tipo: III

Material: aluminio

Capacidad: 90KG aprox

Uso recomendado: Comercial

Limitación de altura: 6M Escalera auto soportable y no requiere superficie de apoyo

Producto: Escritorio

Cantidad: 1

Medidas: sup tablex 25 mm 1.20x60mt superficie en tablex de 25 mm

Características: Enchapado en formica f8, con balance y canto rígido

Color: A elegir, archivador metálico 2x1, costado metálico

Producto: Mesa plástica cuadrada

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 14		

Cantidad: 10
 MARCA: RIMAX
 Referencia: 4550
 Color: Blanco
 Medidas: 72CM
 largo X 72CM ancho X 72CM alto
 Material: Plástico
 Descripción: Ideal para todo tipo de ambiente, Resistente al sol y a la humedad

Producto: Silla interlocutora sin brazos
 Cantidad: 15
 Referencia: ISOSCELES ECO
 Medidas: 0,47M alto X 0,47M fondo X 0,43M ancho
 Material: Asiento interno en madera, espuma moldeada tipo inyectada
 Acabado: Tapizada en paño
 Estructura: ovalada en pintura electroestática
 Calibre: 18
 Color: Negro

Producto: Suministro de puntos ecológicos
 Cantidad: 3
 MARCA: ESTRA
 Referencia: 4-1042753 BLANCA-VERDE-NEGRA
 Medidas: 1,11M alto X 0,40M ancho X 0,93M largo
 Material papelería: Polietileno
 Soporte: Polipropileno random original
 Estructura: Herraje metálico Tapa vaivén
 Colores: Blanco, Verde y Negro
 Descripción: Incentiva la separación de residuos en zonas de alto tráfico
 Uso: para interiores y exteriores
 Producto: Tablero acrílico grande
 Cantidad: 1
 Marca: Panamericana
 Medidas: 0,80M alto X 1,20M largo
 Características: Tablero acrílico sin cuadrícula con marco en madera, para colgar

Seleccionado el proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, se expidió orden de compra No. 101994, con la cual se pretendía adquirir Los muebles y enseres que se describen a continuación:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad, Unidad	Precio	Total
1	CDP 4000111362	GS-ARCHIVADOR 3 CAJONES 0,63M X 0,37M X 0,48M cod: 900512594 p 900512594	2,0 Unidad	\$700.315	\$1.400.630



Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad, Unidad	Precio	Total
2	CDP 4000111362	GS-ESCALERA 3 PELDAÑOS TIPO TIJERA cod: 900516432 p 900516432	2,0 Unidad	\$226.695	\$453.390
3	CDP 4000111362	GS-ESCRITORIO OPERA/TABLEX 25MM 1,20X60MT cod: 900502761 p900502761	1,0 Unidad	\$1.260.567	\$1.260.567
4	CDP 4000111362	GS-MESA PLASTICA RIMAX 4550 BLANCA cod:900514380 P900514380	10,0 Unidad	\$136.612	\$1.366.120
5	CDP 4000111362	GS-SILLA INTERLOCUTORA NEGRA SIN BRAZOS cod: 900502757	15,0 Unidad	\$305.235	\$4.578.525
6	CDP 4000111362	GS- PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS DE 53 LITROS cod: 900507902 p900507902	3,0 Unidad	\$1.000.790	\$3.002.370
7	CDP 4000111362	GS-TABLERO ACRILICO 080X120 P/COLGAR M/MADE cod: 8014375 p8014375	1,0 Unidad	\$216.580	\$216.580
TOTAL					\$12.278.182

Sobre la forma de pago del presente contrato, se realizó un único pago, correspondiente al valor total de los bienes muebles y enseres entregados según orden de compra No. 101994 y dando cumplimiento a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, en el catalogo de la tienda virtual del estado colombiano y en el contrato.

1.3. Cumplimiento final de las obligaciones de la contratista y del contratante.

El contratista cumplió a las obligaciones establecidas en los términos y condiciones para el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano según los Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, en virtud de la orden de compra N° 101994, proceso que fue adelantado ante dicha plataforma.

1.4. Registro final de entrega de productos e informes por parte del contratista:

De acuerdo con la constancia de inicio de ejecución, el contrato empezó el día trece (13) de diciembre de 2022; el contratista entregó los bienes muebles y enseres de acuerdo con la orden de compra N° 101994, el día 07 de febrero de 2022, como consta en remisión de entrega el cual reposa en el expediente.

1.5. Porcentaje final de ejecución física del contrato.

El contrato presentó una ejecución física del 100%.

1.6. Cumplimiento Final del plan de acción:

A continuación se describe el seguimiento al cumplimiento al Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato a 31 de diciembre de 2022; teniendo presente que el contrato pasó de vigencia y el recurso fue constituido en reserva presupuestal, el Seguimiento al Plan de Acción al proyecto 210095 - Fortalecimiento a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales para el año 2023, se verá reflejado a partir del mes de mayo del presente año, toda vez que no fueron asignados recursos a dicho proyecto para la presente vigencia, por lo tanto, el seguimiento se realizará sobre las reservas presupuestales que fueron liberadas en el mes de marzo.

Fuente de información:

Plan de Acción Definitivo - Diciembre 2022

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica – Departamento Administrativo de Planeación

Línea	5	Gobernanza y gobernabilidad				
Componente	5.4	Participación				
Programa	5.4.1	Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación				
Proyecto	210095	Fortalecimiento a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales				
Información financiera	Ppto inicial (mill de \$)	\$0	Ppto ajustado	\$17.496	Ejec. Financiera	\$14.754
Producto/Bien/Servicio entregado						
Valor estadístico	Descripción		Unidad	Cantidad planeada	Cantidad ejecutada	Eficacia producto
PC95AÑ	Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas		Numero	660	363	55%
Observación B/P/S - PC95AÑ: Por la alta oferta de actividades desarrolladas por la comunidad, la dinámica de participación en los territorios con los públicos de interés y la temporada de fin de año, la comunidad reprogramó varias actividades. Se proyecta culminar el proceso el primer semestre de la vigencia 2023.						
PC95AO	Espacios de participación promovidos		Numero	53	38	72%
PC95AP	Personas capacitadas		Numero	110	49	45%
Observación B/P/S - PC95AP: El proceso formativo de la comuna 7 se suspendió por parte de la comunidad, los cuales argumentan la imposibilidad de realizarlo dada la dinámica de participación desarrollada en los territorios por la alta demanda de actividades con los públicos de interés y la temporada de fin de año. Se tiene previsto culminar este proceso, el primer semestre de la vigencia 2023.						
PC95AQ	Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas		Numero	34	8,25	24%
Observación B/P/S - PC95AQ: Los contratos para la adquisición de los equipos priorizados están en proceso de compra, se espera terminar el proceso en el primer semestre de la vigencia 2023.						
PC95AR	Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada		Numero	35	20	57%
Observación B/P/S - PC59AR: A razón de la modalidad contractual (Licitación Pública) implementada para realizar los mantenimientos, el cronograma ha tenido modificaciones que han extendido el cumplimiento de lo inicialmente proyectado. Se tiene previsto, culminar dichas acciones en el primer semestre de la vigencia 2023.						

Nota: Se aclara que el 86,80 % de los recursos son aportes del proyecto de funcionamiento denominado 1000000.

1.7. Otros aspectos relevantes



- 1.7.1.** Para el presente contrato no aplica el cumplimiento a protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19, toda vez, que la emergencia sanitaria fue levantada por el Gobierno Nacional y el objeto del contrato solo contempla la entrega y suministro de bienes y enseres.
- 1.7.2.** El Supervisor, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$103.178,00
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$134.131,00
Total, general	\$237.309,00

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

2.1. Cumplimiento al pago de la seguridad social:

El supervisor verificó que el contratista cumpliera con los aportes parafiscales, de lo cual se da cuenta en certificación aportada por el contratista, documento que reposa en el expediente y se relaciona a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
17/01/2023	Últimos seis meses	Sara Milena Valencia Bernate – Revisora Fiscal TP: 224750
14/02/2023	Últimos seis meses	Sara Milena Valencia Bernate – Revisora Fiscal TP: 224750
15/03/2023	Últimos seis meses	Sara Milena Valencia Bernate – Revisora Fiscal TP: 224750

2.2. Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

No aplica para este contrato.

- Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación, como: suministro de bienes,

manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros, con el registro de:

- ..1 Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.




Medellín, 12 de abril de 2023

Doctor
EUGENIO PALACIO ROLDÁN
 Profesional Unidad de Bienes Muebles y Seguros
 Secretaria de Suministros y Servicios
 Distrito Especial de Ciencia Tecnología e innovación de Medellín

Respetados Señores:

Solicito a ustedes designar el servidor para la marcación de unos bienes muebles de propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín con las siguientes características:

Descripción del Bien	Cantidad	Vida útil
Sillas interlocutoras	15	
Puntos ecológicos	3	
Escritorio en madera	1	
Archivadores	2	
Tablero Acrilico grande	1	
Mesa plástica cuadrada	10	
Escalera metálica de 3 pasos	2	

Responsable (s)	DANIEL MIRANDA NÚÑEZ
Firma del responsable que recibe en cartera	
Cédula de ciudadanía	712000015
Teléfono	4195
Nro de contrato	4600096184
Ubicación (dirección) del bien mueble	Bodega La Esperanza calle 97 # 73A-25 Barrio Castilla
Secretaría	Participación Ciudadana

18991

Cód. FO-ADMI-015	Formato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión. 5	FO-ADMI Solicitud de Marcación de Bienes Muebles	

Anexo la documentación solicitada:

- Copia Facturas de compras legibles.
- Otros documentos que sean necesarios

Atentamente,


ALBERTO CARLOS TARQUINO GARZÓN
 Líder de Programa Unidad Administrativa / Supervisor de contrato
 Secretaría de Participación Ciudadana
 alberto.tarquino@medellin.gov.co

..2 Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por esta dependencia)

2.3. Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.

El supervisor identificó nombre y centro gestor del Servidor público a quien se le debían cargar los bienes muebles como responsable de los mismos, diligenció el formato FO-ADMI-015 “solicitud de marcación de bienes muebles” el cual se adjunta a este informe y remitió dicho formato a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros de la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Frente a dicha petición, la Unidad de Bienes Muebles y Seguros se encargó de realizar la marcación y envió respuesta por medio de correo electrónico el 25 de abril de 2023, con el registro de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y los datos del servidor responsable o el centro gestor al cual fueron cargados los bienes, documentos que reposan en el expediente contractual y serán publicados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. La relación de los bienes con las respectivas placas, es la siguiente:

Página 8 de 14



PLACA	DESCRIPCIÓN BIEN	CANTIDAD	VALOR
200614868	SILLA INTERLOCUTORA	1	\$305.235
200614869	SILLA INTERLOCUTORA	1	\$305.235
200614870	SILLA INTERLOCUTORA	1	\$305.235
200614871	SILLA INTERLOCUTORA	1	\$305.235
200614872	SILLA INTERLOCUTORA	1	\$305.235
200614873	SILLA INTERLOCUTORA	1	\$305.235
200614874	SILLA INTERLOCUTORA	1	\$305.235
200614875	SILLA INTERLOCUTORA	1	\$305.235
200614876	SILLA INTERLOCUTORA	1	\$305.235
200614877	SILLA INTERLOCUTORA	1	\$305.235
200614878	SILLA INTERLOCUTORA	1	\$305.235
200614879	SILLA INTERLOCUTORA	1	\$305.235
200614880	SILLA INTERLOCUTORA	1	\$305.235
200614881	SILLA INTERLOCUTORA	1	\$305.235
200614882	SILLA INTERLOCUTORA	1	\$305.235
200614883	PUNTOS ECOLOGICOS	1	\$1.000.790
200614884	PUNTOS ECOLOGICOS	1	\$1.000.790
200614885	PUNTOS ECOLOGICOS	1	\$1.000.790
200614886	ESCRITORIO EN MADERA	1	\$1.260.567
200614887	ARCHIVADOR	1	\$700.315
200614888	ARCHIVADOR	1	\$700.315
200614889	TABLERO ACRILICO GRANDE	1	\$216.580
200614890	MESA PLASTICA CUADRADA RIMAX 4550 BLANCA	1	\$136.612
200614891	MESA PLASTICA CUADRADA RIMAX 4550 BLANCA	1	\$136.612
200614892	MESA PLASTICA CUADRADA RIMAX 4550 BLANCA	1	\$136.612
200614893	MESA PLASTICA CUADRADA RIMAX 4550 BLANCA	1	\$136.612
200614894	MESA PLASTICA CUADRADA RIMAX 4550 BLANCA	1	\$136.612
200614895	MESA PLASTICA CUADRADA RIMAX 4550 BLANCA	1	\$136.612

200614896	MESA PLASTICA CUADRADA RIMAX 4550 BLANCA	1	\$136.612
200614897	MESA PLASTICA CUADRADA RIMAX 4550 BLANCA	1	\$136.612
200614898	MESA PLASTICA CUADRADA RIMAX 4550 BLANCA	1	\$136.612
200614899	MESA PLASTICA CUADRADA RIMAX 4550 BLANCA	1	\$136.612
200614900	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	1	\$226.695
200614901	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	1	\$226.695
TOTAL			\$12.278.182
Responsable 712000015 Participación Ciudadana			

2.4. Informe final de modificaciones realizadas al contrato.

Modificación N° 1:

AMPLIACIÓN N°1: Por el término de un (1) mes y quince (15) días, desde el primero (1) de enero hasta el quince (15) de febrero de 2023, ambas fechas inclusive.

La anterior modificación se da, toda vez que, el 14 de diciembre de 2022 la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. en calidad de proveedor de la Orden de Compra No. 101994, envió comunicado mediante la plataforma oficial Tienda Virtual del Estado Colombiano al Distrito de Medellín en el cual manifestó no tener en su inventario los ítems 1, 2 y 3 establecidos en la orden de compra, razón por la cual solicitó la ampliación del contrato hasta el 15 de febrero de 2023 con el propósito de realizar la entrega de los ítems mencionados.

2.5. Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión.

Mediante designación de fecha 13 de diciembre de 2022, se nombró al Servidor Alberto Carlos Tarquino Garzón como supervisor principal, y como supervisor suplente a Jorge Humberto Suarez Zuluaga. Así mismo, se nombró apoyo de la misma Secretaría a: Estefany Buritica Barruecos en calidad de apoyo administrativo, financiero y contable y a Sara Inés Sosa Arias como apoyo jurídico.

No se realizaron redesignaciones de supervisión, respecto del presente contrato.

2.6. Informe final de materialización de riesgos:

Durante el desarrollo del contrato no se presentó la ocurrencia de riesgos que pudieran afectar el cumplimiento del mismo.



2.7. Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato

No aplica para este contrato.

2.8. Informe final de evaluación al contratista:

Evaluación realizada a la contratista en el sistema SAP, en el cual se le evaluaron los aspectos administrativos, financieros, jurídicos y técnicos. La evidencia se muestra a continuación:

Número de Contrato Secretaría Suministros y Serv Estado Terminado
Objeto del Contrato Adquisición de muebles y enseres para el Público Misional de la Secretaría de Participación Ciudadana

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificación

Ponder: % % % %

Número de Contrato Secretaría Suministros y Serv Estado Terminado
Objeto del Contrato Adquisición de muebles y enseres para el Público Misional de la Secretaría de Participación Ciudadana

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificación

Ponder: % % % %

2.9. Informe sobre auditorías realizadas al contrato:

El presente contrato no ha sido objeto de auditoría por parte de los entes de control, como tampoco por parte de la Secretaría de Evaluación y Control del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

2.10. Otros aspectos relevantes:

No se presentaron otros aspectos administrativos relevantes.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

3.1. Relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000122	71200000	2320101003030102	210095	4000111362	9014772	4500014214

Imputación de la reserva

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
160000122	71200000	2320101003030102	210095	4000111362	9014772	4500014214

Reserva presupuestal

CONTRATO	CDP	COMPROMISO	PROYECTO	POSICIÓN	POSPRE	VALOR A RESERVAR
4600096186	4000111362	4500014214	210095	10	2320101003030102	\$1.400.630
	4000111362	4500014214	210095	20	2320101003030102	\$453.390
	4000111362	4500014214	210095	30	2320101003030102	\$1.260.567
	4000111362	4500014214	210095	40	2320101003030102	\$1.366.120
	4000111362	4500014214	210095	50	2320101003030102	\$4.578.525
	4000111362	4500014214	210095	60	2320101003030102	\$3.002.370
	4000111362	4500014214	210095	70	2320101003030102	\$216.580
TOTAL						\$12.278.182

3.2. Relación de los pagos realizados.

N° de pedido	N° de factura	Fecha de contabilización	N° recibo a satisfacción	Valor facturado
4500014214	001166398	27.03.2023	5000699884	\$12.278.182,00

3.3. Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos.

Contrato	Registro Presupuesta I	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600096186	4500014214	210	Participación Ciudadana	210095	22PP Fortalecimiento a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales Medellín	\$12.278.182	\$12.278.182	\$0

3.4. Resumen final de la ejecución de los recursos.

Valor del Contrato	\$12.278.182
Adiciones	\$0
Total, valor del contrato más adiciones	\$12.278.182
Pagos Realizados (Acumulado)	\$12.278.182
Pago autorizado	N/A
Recursos no ejecutados	\$0
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	100%

4. INFORME JURÍDICO:

4.1. Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:

Durante el desarrollo del contrato no se presentaron situaciones que requirieran uso de herramientas legales a través de requerimientos y procesos sancionatorios; toda vez que se ha evidenciado el cumplimiento de los compromisos pactados.

4.2. Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes:

En la ejecución del presente contrato no se presentaron sanciones, multas, quejas y/o sugerencias, desacuerdos y/o consultas jurídicas, clausula penal, declaración de caducidad por incumplimientos, ni ningún tipo de acto administrativo que perjudicara el objeto del contrato y el libre desarrollo del mismo, toda vez que se ha evidenciado el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

4.3. Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.

Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

4.4. Informe final de otros aspectos relevantes que considere:

- Una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura al único pago, tal y como se relacionó en el numeral 2, informe administrativo del presente documento.

Para constancia, se firma en Medellín, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023).


ALBERTO CARLOS TARQUINO GARZÓN
Supervisor

Elaboró	Revisó
 Alberto Carlos Tarquino Garzón Supervisor	<p>Sara Sosa A. Sara Inés Sosa Arias Apoyo Jurídico</p> <p> Estefany Buritica Barruecos Apoyo Administrativo, Financiero y Contable</p> <p> Gedy Garcia Apoyo jurídico Suministros y Servicios</p> <p> Darling Perea Rentería Apoyo Administrativo financiero y contable</p>