

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 11

Fecha: 30 de Agosto de 2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO
Contrato número:	Orden de Compra No. 64920	de 01 de marzo de 2021
Contrato número:	Modificación No. 233452	de 11 de mayo de 2021
Contrato número:	Modificación No. 253615	de 09 de julio de 2021

Disponibilidad No. 3500007183 del 13 de febrero de 2021
Registro presupuestal No. 4500033893 del 09 de marzo de 2021
Registro presupuestal No. 4500034019 del 10 de mayo de 2021
 Apropiación: 1105/2-2074/2320005101554/3250102020010000/PI32-101: SECRETARIA DE EDUCACION/MEN FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA/Gestión Educativa/

ELEMENTO PEP: PI32-101554/1/1/01/01 Entregar a las instituciones educativas

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato No Aplica (Funcionamiento Apoyo a la Gestión).

- **Componente:** Entregar a las Instituciones Educativas productos de aseo para apoyar la gestión de las Instituciones Educativas el proceso de regreso a clases por alternancia.
- **Línea Estratégica:** LT5. gestión territorial compartida para una buena gobernanza
- **Línea de Acción:** LA501. Gestión pública efectiva: Valle líder
- **Objetivo:** Reducir la velocidad de propagación y contagio del COVID-19 en las sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca.
- **Meta de Resultado:** MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno
- **Meta de Producto:** MP501020200121 Ejecutar 150 planes de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la sede central de la Secretaría de Educación Departamental y en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados en el periodo de gobierno.

Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y COMUNIDAD ESTUDIANTIL, EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL RETORNO A CLASES BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA, APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA REDUCIR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVID 19 EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 11

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Supervisor:	ÁLVARO JOSÉ ZULUAGA CARDONA Cargo: Profesional Especializado / Líder Gestión Administrativa Ubicación: Gobernación del Valle del Cauca Teléfono: 62000000 Ext. 1595		
Por parte del contratista:	PIEDAD MARCELA CAZES CHINCHILLA Cargo: Representante legal – SERSUGEN S.A.S Ubicación: Cra 5 este No 18 – 50 Mosquera (Cundinamarca) Teléfono: 322 8527317 Nit: 900.201.322 - 4		
Otros asistentes:	No aplica.		
Lugar donde se realiza la reunión	Oficina de SUB-SECRETARIA ADIMINSTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL		
Hora de inicio (a.m. /p.m.)	08:00 A.M.	Hora de finalización (a.m. /p.m.)	12:00 P.M.

OBJETIVO DEL INFORME

El informe tiene como objeto realizar seguimiento a las actividades del contrato 64920, correspondiente a las entregas de los Parciales 2 y 3 (100%) y la Adición (100%) correspondiente con la distribución de Gel Antibacterial – PA-17 – que ejecutó el Contratista **SERSUGEN SAS** a las Instituciones Educativas efectivamente consideradas y notificadas en la Etapa I y II por parte del Comité de Alternancia.

Verificar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas.

Verificar y dejar constancia del pago de aporte parafiscales, acorde a las planillas presentada por el contratista, en el cual se evidencie que el contratista este cumpliendo con las obligaciones de afiliación y pagos al sistema de seguridad social integral, ARL y aportes parafiscales, según sea el caso.

Validar efectivamente la constitución de legal del contratista expresado en el Certificado de Cámara y Comercio y el RUT.

Revisar si la factura presentada por el contratista, se evidencia claramente el concepto, valor del servicio prestado de acuerdo con las obligaciones pactadas.

Verificar él envió de lo pertinente el proceso de facturación electrónica.

Realizar y Suscribir informe de seguimiento de supervisión.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 11

Validar la entrega de los soportes requeridos tales como Actas de Entrega, Remisiones y evidencias (muestra representativa) por parte de los Rectores de las I.E.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Obligación, Actividad /Compromiso.	1. Entregar a las Instituciones educativas productos de aseo para apoyar la gestión de las instituciones educativas el proceso de regreso a clases por alternancia. 2. Presentar oportunamente los informes de entregas efectivamente realizadas con los respectivos soportes.	100%
Justificación / Observación	La orden de compra se ha ejecutado en su saldo del 66.7% y la Adición en un 100% de acuerdo con lo requerido para el periodo de MAYO/AGOSTO DE 2021.	100%
Otras consideraciones.	No aplica.	

Compromisos adquiridos

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
No aplica		

Prorroga o suspensiones

Fecha suspensión/prorroga	Fecha de reinicio	Responsable
No aplica		

INFORME TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

Para la primera fase del proyecto que contemplo las primeras 100 I.E. se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Acciones realizadas Bimestre Mayo -Junio – Segunda Entrega

- Se elaboró el cronograma de entrega y fue enviado vía email el veintidós (22) de junio 2021
- Se recibió por parte del supervisor vía email las actas de entrega por parte de la Gobernación del Valle del Cauca.
- Se elaboró formato de entrega por parte de **SERSUGEN SAS**
- Se entregó a cada Institución Educativa la ficha técnica, ficha de seguridad y registro Invima del producto.
- Se realizó un registro fotográfico de las entregas.
- Se radico las actas de entrega por parte de **SERSUGEN SAS**, el Veintisiete (27) de agosto 2021.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 11

- Se realizó por parte del supervisor la verificación de las entregas y las firmas de las actas por parte de los rectores, vía telefónica.

Tiempo de ejecución

- Inicio: Veintidós (22) de junio 2021 -en el Municipio de Candelaria
- Final: Cinco (5) de agosto 2021 – en el Municipio El Cairo
- Cantidad: se entregaron 5.939 galones de gel antibacterial
- Cumplimiento: 100%

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	GEL ANTIBACTERIAL [PA-17] (GALONES)		CUMPLIMIENTO		
		CANTIDAD COMPRA X BIMESTRE	64920	MAY-JUN		MAY-JUN
		CANT	VALOR	ENT REG A	FECHA	CANT
ALCALA	IE_ARTURO_GOMEZ_JARAMILLO	114	\$ 2.037.459,65	SI	2/08/2021	114
ALCALA	IE_SAN_JOSE	0	\$ 0,00	NO		
ANSERMANUEVO	IE_EL_PLACER	31	\$ 554.046,04	SI	3/08/2021	31
ANSERMANUEVO	IE_JORGE_ISAACS	29	\$ 518.301,14	SI	2/08/2021	29
ANSERMANUEVO	IE_SANTA_ANA_DE_LOS_CABALLEROS	247	\$ 4.414.495,90	SI	2/08/2021	247
ANSERMANUEVO	IE_SANTA_INES	25	\$ 446.811,33	SI	3/08/2021	25
ARGELIA	IE_GILBERTO_ALZATE_AVENDAÑO.	4	\$ 71.489,81	SI	9/04/2021	4
ARGELIA	IE_SANTIAGO_GUTIERREZ_ANGEL	57	\$ 1.018.729,82	SI	6/08/2021	57
BOLIVAR	IE_NARANJAL	53	\$ 947.240,01	SI	12/07/2021	53
BOLIVAR	IE_BETANIA	17	\$ 303.831,70	SI	12/07/2021	17
BOLIVAR	IE_LA_TULIA	61	\$ 1.090.219,64	SI	12/07/2021	61
BOLIVAR	IE_MANUEL_DOLORES_MONDRAGON	21	\$ 375.321,51	SI	12/07/2021	21
BOLIVAR	IE_PRIMAVERA	21	\$ 375.321,51	SI	12/07/2021	21
BOLIVAR	IE_RODRIGO_LLOREDA_CAICEDO	25	\$ 446.811,33	SI	12/07/2021	25
BUGALAGRANDE	IE_CEILAN	29	\$ 518.301,14	SI	8/07/2021	29
BUGALAGRANDE	IE_ANTONIO_NARIÑO	52	\$ 929.367,56	SI	8/07/2021	52
CAICEDONIA	IE_ANTONIA_SANTOS	12	\$ 214.469,44	SI	6/07/2021	12
CAICEDONIA	IE_GILBERTO_ALZATE_AVENDAÑO	58	\$ 1.036.602,28	SI	6/07/2021	58
CALIMA	IE_SIMON_BOLIVAR	121	\$ 2.162.566,82	SI	1/07/2021	121
CALIMA	IE_GIMNASIO_DEL_CALIMA	185	\$ 3.306.403,81	SI	1/07/2021	185

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 11

CANDELARIA	IE_MARINO_RENJIFO_SALCEDO	144	\$ 2.573.633,24	SI	21/06/2021	144
CANDELARIA	IE_NUESTRA_SEÑORA_DE_LA_CANDELARIA	297	\$ 5.308.118,55	SI	21/06/2021	297
CANDELARIA	IE_RODRIGO_LLOREDA_CAICEDO	94	\$ 1.680.010,59	SI	21/06/2021	94
CANDELARIA	IE_PANEBIANCO_AMERICANO	2	\$ 35.744,91	SI	22/04/2021	2
DAGUA	IE_DEL_DAGUA	59	\$ 1.054.474,73	SI	1/07/2021	59
DAGUA	IE_EL_PALMAR	71	\$ 1.268.944,17	SI	1/07/2021	71
DAGUA	IE_SANTA_TERESITA_DEL_NIÑO_JESUS	31	\$ 554.046,04	SI	1/07/2021	31
DAGUA	IE_CRISTOBAL_COLON	14	\$ 250.214,34	SI	1/07/2021	14
EL_AGUILA	IE_JUSTINIANO_ECHAVARRIA	58	\$ 1.036.602,28	SI	4/07/2021	58
EL_AGUILA	IE_EL_AGUILA	8	\$ 142.979,62	SI	4/08/2021	8
EL_AGUILA	IE_SANTA_MARTA	54	\$ 965.112,46	SI	4/08/2021	54
EL_CAIRO	IE_GILBERTO_ALZATE_AVENDAÑO	1	\$ 17.872,45	SI	9/04/2021	1
EL_CAIRO	IE_LA_PRESENTACION	72	\$ 1.286.816,62	SI	4/08/2021	72
EL_CERRITO	IE_HERNANDO_BORRERO_CUADROS	47	\$ 840.005,29	SI	29/06/2021	47
EL_CERRITO	IE_SANTA_ELENA	58	\$ 1.036.602,28	SI	29/06/2021	58
EL_CERRITO	IE_JORGE_ISAACS_EL_PLACER	69	\$ 1.233.199,26	SI	29/06/2021	69
EL_CERRITO	IE_JORGE_ISAACS	55	\$ 982.984,92	SI	29/06/2021	55
EL_CERRITO	IE_SAGRADO_CORAZÓN	172	\$ 3.074.061,92	SI	29/06/2021	172
EL_DOVIO	IE_ACERG	47	\$ 840.005,29	SI	19/07/2021	47
EL_DOVIO	IE_JOSE_MARIA_FALLA	72	\$ 1.286.816,62	SI	6/08/2021	72
FLORIDA	IE_IDEBIC	234	\$ 4.182.154,01	SI	23/06/2021	234
FLORIDA	IE_ABSALON_TORRES_CAMACHO	310	\$ 5.540.460,44	SI	26/06/2021	310
FLORIDA	IE_CIUDAD_FLORIDA	99	\$ 1.769.372,85	SI	23/06/2021	99
FLORIDA	IE_REGIONAL_SIMON_BOLIVAR	11	\$ 196.596,98	SI	23/06/2021	11
GINEBRA	IE_INMACULADA_CONCEPCION	6	\$ 107.234,72	SI	19/04/2021	6
GINEBRA	IE_DE_DESARROLLO_RURAL_LA_SELVA	29	\$ 518.301,14	SI	28/06/2021	29
GINEBRA	IE_GINEBRA_LA_SALLE	117	\$ 2.091.077,00	SI	28/06/2021	117
GUACARI	IE_ESCUELA_NORMAL_SUPERIOR_MIGUEL_DE_CERVANTES_SAAVEDRA	2	\$ 35.744,91	SI	16/04/2021	2
GUACARI	IE_PEDRO_VICENTE_ABADIA	71	\$ 1.268.944,17	SI	6/07/2021	71
GUACARI	IE_GENERAL_SANTANDER	55	\$ 982.984,92	SI	6/07/2021	55
GUACARI	IE_JOSE_CELESTINO_MUTIS	1	\$ 17.872,45	SI	16/04/2021	1
LA_CUMBRE	IE_MARIA_AUXILIADORA	28	\$ 500.428,68	SI	30/06/2021	28
LA_CUMBRE	IE_SIMON_BOLIVAR	7	\$ 125.107,17	SI	30/06/2021	7
LA_CUMBRE	IE_LA_LIBERTAD	53	\$ 947.240,01	SI	30/06/2021	53
LA_CUMBRE	IE_FRANCISCO_DE_PAULA_SANTANDER	51	\$ 911.495,10	SI	30/06/2021	51
LA_UNION	IE_JUAN_DE_DIOS_GIRON	28	\$ 500.428,68	SI	19/07/2021	28
LA_UNION	IE_MAGDALENA_ORTEGA	52	\$ 929.367,56	SI	19/07/2021	52

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 11

LA_UNION	IE_QUEBRADAGRANDE	53	\$ 947.240,01	SI	19/07/2021	53
LA_VICTORIA	IE_MANUEL_ANTONIO_BONILLA	69	\$ 1.233.199,26	SI	23/07/2021	69
LA_VICTORIA	IE_NUESTRA_SEÑORA_DE_LA_PAZ	13	\$ 232.341,89	SI	23/07/2021	13
LA_VICTORIA	IE_SANTA_TERESITA	38	\$ 679.153,22	SI	23/07/2021	38
OBANDO	IE_POLICARPA_SALAVARRIETA	0	\$ 0,00	NO		
PRADERA	IE_ATENEO	94	\$ 1.680.010,59	SI	25/06/2021	94
PRADERA	IE_FRANCISCO_ANTONIO_ZEA	41	\$ 732.770,57	SI	25/06/2021	41
RESTREPO	IE_JOSE_ACEVEDO_Y_GOMEZ	51	\$ 911.495,10	SI	25/06/2021	51
RESTREPO	IE_JULIO_FERNANDEZ_MEDINA	37	\$ 661.280,76	SI	25/06/2021	37
RESTREPO	IE_TEODORO_MUNERA_HINCAPIE	12	\$ 214.469,44	SI	25/06/2021	12
RIOFRIO	IE_ALFREDO_GARRIDO_TOVAR	33	\$ 589.790,95	SI	9/07/2021	33
RIOFRIO	IE_NEMESIO_RODRIGUEZ_ESCOBAR	53	\$ 947.240,01	SI	8/07/2021	53
RIOFRIO	IE_HERNANDO_LLORENTE_ARROYO	3	\$ 53.617,36	SI	14/04/2021	3
RIOFRIO	IE_PRIMITIVO_CRESPO	15	\$ 268.086,80	SI	9/07/2021	15
RIOFRIO	IE_CAMILO_TORRES	27	\$ 482.556,23	SI	9/07/2021	27
ROLDANILLO	IE_BELISARIO_PEÑA_PIÑEIRO	136	\$ 2.430.653,61	SI	9/07/2021	136
ROLDANILLO	IE_NORMAL_SUPERIOR_JORGE_ISAACS	58	\$ 1.036.602,28	SI	9/07/2021	58
SAN_PEDRO	IE_JOSE_ANTONIO_AGUILERA	0	\$ 0,00	NO		
SEVILLA	IE_DOCE_DE_OCTUBRE	13	\$ 232.341,89	SI	7/07/2021	13
SEVILLA	IE_SANTA_BARBARA	17	\$ 303.831,70	SI	7/07/2021	17
SEVILLA	IE_SANTA_TERESITA	46	\$ 822.132,84	SI	7/07/2021	46
SEVILLA	IE_JORGE_ELIECER_GAITAN	15	\$ 268.086,80	SI	7/07/2021	15
SEVILLA	IE_MARIA_AUXILIADORA	15	\$ 268.086,80	SI	7/07/2021	15
SEVILLA	IE_BENJAMIN_HERRERA	35	\$ 625.535,86	SI	7/07/2021	35
SEVILLA	IE_SEVILLA	72	\$ 1.286.816,62	SI	7/07/2021	72
SEVILLA	IE_HERACLIO_URIBE_URIBE	59	\$ 1.054.474,73	SI	7/07/2021	59
TORO	IE_FRAY_JOSE_JOAQUIN_ESCOBAR	37	\$ 661.280,76	SI	23/07/2021	37
TORO	IE_NUESTRA_SEÑORA_DE_LA_CONSOLACION	39	\$ 697.025,67	SI	23/07/2021	39
TORO	IE_TECNICA_AGROPECUARIA_TORO	85	\$ 1.519.158,51	SI	23/07/2021	85
TRUJILLO	IE_MANUEL_MARIA_MALLARINO	81	\$ 1.447.668,70	SI	9/07/2021	81
TRUJILLO	IE_ANTONIOJOSE_DE_SUCRE	38	\$ 679.153,22	SI	9/07/2021	38
TRUJILLO	IE_CRISTOBAL_COLON	36	\$ 643.408,31	SI	18/08/2021	36
TRUJILLO	IE_JULIAN_TRUJILLO	118	\$ 2.108.949,46	SI	9/07/2021	118
TRUJILLO	IE_SAGRADO_CORAZON_DE_JESUS	57	\$ 1.018.729,82	SI	9/07/2021	57
TRUJILLO	IE_SAN_ISIDRO	23	\$ 411.066,42	SI	9/07/2021	23
ULLOA	IE_MARIA_INMACULADA	33	\$ 589.790,95	SI	3/08/2021	33
ULLOA	IE_LEOCADIO_SALAZAR	59	\$ 1.054.474,73	SI	3/08/2021	59
VERSALLES	IE_CARLOS_HOLGUIN_SARDI	38	\$ 679.153,22	SI	19/06/2021	38

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 11

VERSALLES	IE_LA_INMACULADA	22	\$ 393.193,97	SI	6/08/2021	22
VIJES	IE_ANTONIO_JOSE_DE_SUCRE	27	\$ 482.556,23	SI	1/07/2021	27
VIJES	IE_VEINTE_DE_JULIO	5	\$ 89.362,27	SI	9/04/2021	5
VIJES	IE_JORGE_ROBLEDO	68	\$ 1.215.326,81	SI	1/07/2021	68
YOTOCO	IE_GABRIELA_MISTRAL	38	\$ 679.153,22	SI	28/06/2021	38
YOTOCO	IE_SAN_JUAN_BOSCO	47	\$ 840.005,29	SI	12/08/2021	47
YOTOCO	IE_ALFONSO_ZAWADZKY	116	\$ 2.073.204,55	SI	28/07/2021	116
ZARZAL	IE_NORMAL_SUPERIOR_NUESTRA_SEÑORA_DE_LAS_MERCEDES	215	\$ 3.842.577,40	SI	12/07/2021	215
ZARZAL	IE_SIMON_BOLIVAR	4	\$ 71.489,81	SI	12/04/2021	4
ZARZAL	IE_LUIS_GABRIEL_UMAÑA_MORALES	7	\$ 125.107,17	SI	12/04/2021	7
		5.939	\$ 106.144.498,56			5.939



Acciones realizadas Bimestre Julio -Agosto – Tercera Entrega

- Se elaboró el cronograma de entrega y fue enviado vía email el veintidós (22) de junio 2021
- Se recibió por parte del supervisor vía email las actas de entrega por parte de la Gobernación del Valle del Cauca.
- Se elaboró formato de entrega por parte de **SERSUGEN SAS**
- Se entregó a cada Institución Educativa la ficha técnica, ficha de seguridad y registro Invima del producto.
- Se realizó un registro fotográfico de las entregas.
Se radico las actas de entrega por parte de **SERSUGEN SAS**, el Veintisiete (27) de agosto 2021.
- Se realizó por parte del supervisor la verificación de las entregas y las firmas de las actas por parte de los rectores, vía telefónica.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 11

Tiempo de ejecución

- Inicio: Tres (3) de agosto 2021 -en el Municipio de Alcalá
- Final: Diecinueve (19) agosto de 2021 en el Municipio Candelaria
- Cantidad: Se entregaron 6.307 galones de gel antibacterial
- Cumplimiento: 100%

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	GEL ANTIBACTERIAL [PA-17] (GALONES)		CUMPLIMIENTO		
		CANTIDAD COMPRA X BIMESTRE				
		VALOR	\$ 313.750.913,00			
		JUL-AGO		JUL-AGO		
CANT	VALOR	ENTREGA	FECHA	CANT		
ALCALA	IE_ARTURO_GOMEZ_JARAMILLO	117	\$ 2.091.077,00	SI	2/08/2021	117
ALCALA	IE_SAN_JOSE	111	\$ 1.983.842,29	SI	2/08/2021	111
ANSERMANUEVO	IE_EL_PLACER	32	\$ 571.918,50	SI	3/08/2021	32
ANSERMANUEVO	IE_JORGE_ISAACS	30	\$ 536.173,59	SI	3/08/2021	30
ANSERMANUEVO	IE_SANTA_ANA_DE_LOS_CABALLEROS	257	\$ 4.593.220,43	SI	3/08/2021	257
ANSERMANUEVO	IE_SANTA_INES	25	\$ 446.811,33	SI	3/08/2021	25
ARGELIA	IE_GILBERTO_ALZATE_AVENDAÑO.	4	\$ 71.489,81	SI	9/04/2021	4
ARGELIA	IE_SANTIAGO_GUTIERREZ_ANGEL	58	\$ 1.036.602,28	SI	6/08/2021	58
BOLIVAR	IE_NARANJAL	54	\$ 965.112,46	SI	10/08/2021	54
BOLIVAR	IE_BETANIA	17	\$ 303.831,70	SI	10/08/2021	17
BOLIVAR	IE_LA_TULIA	62	\$ 1.108.092,09	SI	10/08/2021	62
BOLIVAR	IE_MANUEL_DOLORES_MONDRAGON	22	\$ 393.193,97	SI	9/08/2021	22
BOLIVAR	IE_PRIMAVERA	21	\$ 375.321,51	SI	10/08/2021	21
BOLIVAR	IE_RODRIGO_LLOREDA_CAICEDO	25	\$ 446.811,33	SI	10/08/2021	25
BUGALAGRANDE	IE_CEILAN	30	\$ 536.173,59	SI	9/08/2021	30
BUGALAGRANDE	IE_ANTONIO_NARIÑO	55	\$ 982.984,92	SI	9/08/2021	55
CAICEDONIA	IE_ANTONIA_SANTOS	13	\$ 232.341,89	SI	10/08/2021	13
CAICEDONIA	IE_GILBERTO_ALZATE_AVENDAÑO	59	\$ 1.054.474,73	SI	10/08/2021	59
CALIMA	IE_SIMON_BOLIVAR	124	\$ 2.216.184,18	SI	9/08/2021	124
CALIMA	IE_GIMNASIO_DEL_CALIMA	190	\$ 3.395.766,08	SI	9/08/2021	190
CANDELARIA	IE_MARINO_RENJIFO_SALCEDO	147	\$ 2.627.250,60	SI	20/08/2021	147
CANDELARIA	IE_NUESTRA_SEÑORA_DE_LA_CANDELARIA	304	\$ 5.433.225,72	SI	20/08/2021	304
CANDELARIA	IE_RODRIGO_LLOREDA_CAICEDO	95	\$ 1.697.883,04	SI	20/08/2021	95

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 11

CANDELARIA	IE_PANEBIANCO_AMERICANO	2	\$ 35.744,91	SI	22/04/2021	2
DAGUA	IE_DEL_DAGUA	61	\$ 1.090.219,64	SI	11/08/2021	61
DAGUA	IE_EL_PALMAR	72	\$ 1.286.816,62	SI	11/08/2021	72
DAGUA	IE_SANTA_TERESITA_DEL_NIÑO_JESUS	31	\$ 554.046,04	SI	11/08/2021	31
DAGUA	IE_CRISTOBAL_COLON	29	\$ 518.301,14	SI	11/08/2021	29
EL_AGUILA	IE_JUSTINIANO_ECHAVARRIA	59	\$ 1.054.474,73	SI	4/08/2021	59
EL_AGUILA	IE_EL_AGUILA	8	\$ 142.979,62	SI	4/08/2021	8
EL_AGUILA	IE_SANTA_MARTA	55	\$ 982.984,92	SI	4/08/2021	55
EL_CAIRO	IE_GILBERTO_ALZATE_AVENDAÑO	1	\$ 17.872,45	SI	9/04/2021	1
EL_CAIRO	IE_LA_PRESENTACION	73	\$ 1.304.689,07	SI	4/08/2021	73
EL_CERRITO	IE_HERNANDO_BORRERO_CUADROS	48	\$ 857.877,75	SI	10/08/2021	48
EL_CERRITO	IE_SANTA_ELENA	59	\$ 1.054.474,73	SI	10/08/2021	59
EL_CERRITO	IE_JORGE_ISAACS_EL_PLACER	71	\$ 1.268.944,17	SI	10/08/2021	71
EL_CERRITO	IE_JORGE_ISAACS	56	\$ 1.000.857,37	SI	9/08/2021	56
EL_CERRITO	IE_SAGRADO_CORAZÓN	176	\$ 3.145.551,73	SI	9/08/2021	176
EL_DOVIO	IE_ACERG	48	\$ 857.877,75	SI	6/08/2021	48
EL_DOVIO	IE_JOSE_MARIA_FALLA	74	\$ 1.322.561,52	SI	6/08/2021	74
FLORIDA	IE_IDEBIC	240	\$ 4.289.388,73	SI	20/08/2021	240
FLORIDA	IE_ABSALON_TORRES_CAMACHO	318	\$ 5.683.440,06	SI	20/08/2021	318
FLORIDA	IE_CIUDAD_FLORIDA	101	\$ 1.805.117,76	SI	20/08/2021	101
FLORIDA	IE_REGIONAL_SIMON_BOLIVAR	11	\$ 196.596,98	SI	20/08/2021	11
GINEBRA	IE_INMACULADA_CONCEPCION	6	\$ 107.234,72	SI	19/04/2021	6
GINEBRA	IE_DE_DESARROLLO_RURAL_LA_SELVA	30	\$ 536.173,59	SI	9/08/2021	30
GINEBRA	IE_GINEBRA_LA_SALLE	120	\$ 2.144.694,36	SI	9/08/2021	120
GUACARI	IE_ESCUELA_NORMAL_SUPERIOR_MIGUEL_DE_CERVA NTES_SAAVEDRA	2	\$ 35.744,91	SI	16/04/2021	2
GUACARI	IE_PEDRO_VICENTE_ABADIA	72	\$ 1.286.816,62	SI	9/08/2021	72
GUACARI	IE_GENERAL_SANTANDER	56	\$ 1.000.857,37	SI	9/08/2021	56
GUACARI	IE_JOSE_CELESTINO_MUTIS	1	\$ 17.872,45	SI	16/04/2021	1
LA_CUMBRE	IE_MARIA_AUXILIADORA	29	\$ 518.301,14	SI	11/08/2021	29
LA_CUMBRE	IE_SIMON_BOLIVAR	8	\$ 142.979,62	SI	11/08/2021	8
LA_CUMBRE	IE_LA_LIBERTAD	55	\$ 982.984,92	SI	11/08/2021	55
LA_CUMBRE	IE_FRANCISCO_DE_PAULA_SANTANDER	52	\$ 929.367,56	SI	11/08/2021	52
LA_UNION	IE_JUAN_DE_DIOS_GIRON	29	\$ 518.301,14	SI	5/08/2021	29
LA_UNION	IE_MAGDALENA_ORTEGA	53	\$ 947.240,01	SI	5/08/2021	53
LA_UNION	IE_QUEBRADAGRANDE	54	\$ 965.112,46	SI	5/08/2021	54
LA_VICTORIA	IE_MANUEL_ANTONIO_BONILLA	71	\$ 1.268.944,17	SI	5/08/2021	71
LA_VICTORIA	IE_NUESTRA_SEÑORA_DE_LA_PAZ	14	\$ 250.214,34	SI	5/08/2021	14

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 10 de 11

LA_VICTORIA	IE_SANTA_TERESITA	38	\$ 679.153,22	SI	5/08/2021	38
OBANDO	IE_POLICARPA_SALAVARRIETA	0	\$ 0,00	NO		
PRADERA	IE_ATENEO	97	\$ 1.733.627,94	SI	20/08/2021	97
PRADERA	IE_FRANCISCO_ANTONIO_ZEA	42	\$ 750.643,03	SI	18/08/2021	42
RESTREPO	IE_JOSE_ACEVEDO_Y_GOMEZ	53	\$ 947.240,01	SI	11/08/2021	53
RESTREPO	IE_JULIO_FERNANDEZ_MEDINA	38	\$ 679.153,22	SI	11/08/2021	38
RESTREPO	IE_TEODORO_MUNERA_HINCAPIE	13	\$ 232.341,89	SI	11/08/2021	13
RIOFRIO	IE_ALFREDO_GARRIDO_TOVAR	33	\$ 589.790,95	SI	10/08/2021	33
RIOFRIO	IE_NEMESIO_RODRIGUEZ_ESCOBAR	55	\$ 982.984,92	SI	9/08/2021	55
RIOFRIO	IE_HERNANDO_LLORENTE_ARROYO	3	\$ 53.617,36	SI	9/04/2021	3
RIOFRIO	IE_PRIMITIVO_CRESPO	16	\$ 285.959,25	SI	9/08/2021	16
RIOFRIO	IE_CAMILO_TORRES	28	\$ 500.428,68	SI	9/08/2021	28
ROLDANILLO	IE_BELISARIO_PEÑA_PIÑEIRO	139	\$ 2.484.270,97	SI	10/08/2021	139
ROLDANILLO	IE_NORMAL_SUPERIOR_JORGE_ISAACS	59	\$ 1.054.474,73	SI	10/08/2021	59
SAN_PEDRO	IE_JOSE_ANTONIO_AGUILERA	89	\$ 1.590.648,32	SI	23/07/2021	89
SEVILLA	IE_DOCE_DE_OCTUBRE	13	\$ 232.341,89	SI	10/08/2021	13
SEVILLA	IE_SANTA_BARBARA	17	\$ 303.831,70	SI	10/08/2021	17
SEVILLA	IE_SANTA_TERESITA	47	\$ 840.005,29	SI	10/08/2021	47
SEVILLA	IE_JORGE_ELIECER_GAITAN	16	\$ 285.959,25	SI	10/08/2021	16
SEVILLA	IE_MARIA_AUXILIADORA	15	\$ 268.086,80	SI	10/08/2021	15
SEVILLA	IE_BENJAMIN_HERRERA	36	\$ 643.408,31	SI	10/08/2021	36
SEVILLA	IE_SEVILLA	74	\$ 1.322.561,52	SI	10/08/2021	74
SEVILLA	IE_HERACLIO_URIBE_URIBE	60	\$ 1.072.347,18	SI	10/08/2021	60
TORO	IE_FRAY_JOSE_JOAQUIN_ESCOBAR	38	\$ 679.153,22	SI	5/08/2021	38
TORO	IE_NUESTRA_SEÑORA_DE_LA_CONSOLACION	40	\$ 714.898,12	SI	5/08/2021	40
TORO	IE_TECNICA_AGROPECUARIA_TORO	87	\$ 1.554.903,41	SI	5/08/2021	87
TRUJILLO	IE_MANUEL_MARIA_MALLARINO	83	\$ 1.483.413,60	SI	9/08/2021	83
TRUJILLO	IE_ANTONIOJOSE_DE_SUCRE	39	\$ 697.025,67	SI	9/08/2021	39
TRUJILLO	IE_CRISTOBAL_COLON	36	\$ 643.408,31	SI	9/08/2021	36
TRUJILLO	IE_JULIAN_TRUJILLO	121	\$ 2.162.566,82	SI	9/08/2021	121
TRUJILLO	IE_SAGRADO_CORAZON_DE_JESUS	59	\$ 1.054.474,73	SI	9/08/2021	59
TRUJILLO	IE_SAN_ISIDRO	24	\$ 428.938,87	SI	9/08/2021	24
ULLOA	IE_MARIA_INMACULADA	34	\$ 607.663,40	SI	3/08/2021	34
ULLOA	IE_LEOCADIO_SALAZAR	60	\$ 1.072.347,18	SI	3/08/2021	60
VERSALLES	IE_CARLOS_HOLGUIN_SARDI	39	\$ 697.025,67	SI	6/08/2021	39
VERSALLES	IE_LA_INMACULADA	23	\$ 411.066,42	SI	6/08/2021	23
VIJES	IE_ANTONIO_JOSE_DE_SUCRE	28	\$ 500.428,68	SI	10/08/2021	28
VIJES	IE_VEINTE_DE_JULIO	6	\$ 107.234,72	SI	16/04/2021	6

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 11 de 11

VIJES	IE_JORGE_ROBLEDO	70	\$ 1.251.071,71	SI	10/08/2021	70
YOTOCO	IE_GABRIELA_MISTRAL	39	\$ 697.025,67	SI	9/08/2021	39
YOTOCO	IE_SAN_JUAN_BOSCO	48	\$ 857.877,75	SI	9/08/2021	48
YOTOCO	IE_ALFONSO_ZAWADZKY	119	\$ 2.126.821,91	SI	9/08/2021	119
ZARZAL	IE_NORMAL_SUPERIOR_NUESTRA_SEÑORA_DE_LAS_MERCEDES	220	\$ 3.931.939,67	SI	10/08/2021	220
ZARZAL	IE_SIMON_BOLIVAR	9	\$ 160.852,08	SI	12/04/2021	9
ZARZAL	IE_LUIS_GABRIEL_UMAÑA_MORALES	7	\$ 125.107,17	SI	12/04/2021	7
		6.307	\$ 112.721.561,28			6.307



Para la segunda fase del proyecto que contemplo las 49 I.E. restantes se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Acciones realizadas Bimestre Julio -Agosto – Adición

- Se elaboró el cronograma de entrega y fue enviado vía email el veintidós (22) de junio 2021
- Se recibió por parte del supervisor vía email las actas de entrega por parte de la Gobernación del Valle del Cauca.
- Se elaboró formato de entrega por parte de **SERSUGEN SAS**
- Se entregó a cada Institución Educativa la ficha técnica, ficha de seguridad y registro Invima del producto.
- Se realizó un registro fotográfico de las entregas.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 12 de 11

Se radico las actas de entrega por parte de **SERSUGEN SAS**, el Veintisiete (27) de agosto 2021.

- Se realizó por parte del supervisor la verificación de las entregas y las firmas de las actas por parte de los rectores, vía telefónica.

Tiempo de ejecución

- Inicio: Veintidós (22) de junio 2021 -en el Municipio de Candelaria
- Final: Veintitrés (23) de Julio – en el Municipio El Cairo
- Cantidad: Se entregaron 8.777 galones de gel antibacterial
- Cumplimiento: 100%


MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	GEL ANTIBACTERIAL [PA-17] (GALONES)		CUMPLIMIENTO		
		O.C.	64920	PARCIAL UNICO		
		VALOR	\$ 156.866.520,27	E N T R E G A	FECHA	CANT
		CANT	VALOR			
ANDALUCIA	IE_AGRICOLA_CAMPOALEGRE	99	\$ 1.769.372,85	SI	7/07/2021	99
ANDALUCIA	IE_ELEAZAR_LIBREROS_SALAMANCA	426	\$ 7.613.664,99	SI	7/07/2021	426
BUGALAGRANDE	IE_DIEGO_RENGIFO_SALAZAR	254	\$ 4.539.603,07	SI	8/07/2021	254
BUGALAGRANDE	IE_MARIANO_GONZALEZ	65	\$ 1.161.709,45	SI	8/07/2021	65
CAICEDONIA	IE_BOLIVARIANO	304	\$ 5.433.225,72	SI	6/07/2021	304
CAICEDONIA	IE_LA_CONSOLITA	75	\$ 1.340.433,98	SI	15/04/2021	75
CAICEDONIA	IE_NORMAL_SUPERIOR_MARIA_INMACULADA	285	\$ 5.093.649,11	SI	6/07/2021	285
CAICEDONIA	IE_SAGRADO_CORAZON_DE_JESUS	110	\$ 1.965.969,83	SI	6/07/2021	110
CALIMA	IE_JOHN_F._KENNEDY	9	\$ 160.852,08	SI	4/07/2021	9
CALIMA	IE_PABLO_SEXTO	33	\$ 589.790,95	SI	1/07/2021	33
CANDELARIA	IE_INMACULADA_CONCEPCION	747	\$ 13.350.722,42	SI	21/06/2021	747
CANDELARIA	IE_PANEBIANCO_AMERICANO	393	\$ 7.023.874,04	SI	21/06/2021	393
DAGUA	IE_SAN_PEDRO_CLAVER	62	\$ 1.108.092,09	SI	30/06/2021	62
DAGUA	IE_BORRERO_AYERBE	239	\$ 4.271.516,27	SI	1/07/2021	239
DAGUA	IE_CAMILO_TORRES	130	\$ 2.323.418,89	SI	30/06/2021	130
DAGUA	IE_EL_QUEREMAL	141	\$ 2.520.015,88	SI	1/07/2021	141

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 13 de 11

DAGUA	IE_GUILLERMO_VALENCIA	41	\$ 732.770,57	SI	30/06/2021	41
DAGUA	IE_MIGUEL_ANTONIO_CARO	32	\$ 571.918,50	SI	1/07/2021	32
DAGUA	IE_PEDRO_FERMIN_DE_VARGAS	33	\$ 589.790,95	SI	1/07/2021	33
EL_CAIRO	IE_GILBERTO_ALZATE_AVENDAÑO	103	\$ 1.840.862,66	SI	4/08/2021	103
FLORIDA	IE_ATANASIO_GIRARDOT	78	\$ 1.394.051,34	SI	23/06/2021	78
FLORIDA	IE_JOSE_MARIA_CORDOBA	96	\$ 1.715.755,49	SI	23/06/2021	96
FLORIDA	IE_LAS_AMERICAS	369	\$ 6.594.935,17	SI	23/06/2021	369
GINEBRA	IE_MANUELA_BELTRAN	186	\$ 3.324.276,26	SI	28/06/2021	186
GUACARI	IE_ESCUELA_NORMAL_SUPERIOR_MIGUEL_DE_CERVANTES_SAAVEDRA	321	\$ 5.737.057,42	SI	6/07/2021	321
GUACARI	IE_JOSE_CELESTINO_MUTIS	76	\$ 1.358.306,43	SI	6/07/2021	76
GUACARI	IE_JOSE_IGNACIO_OSPINA	70	\$ 1.251.071,71	SI	6/07/2021	70
GUACARI	IE_SIMON_BOLIVAR	114	\$ 2.037.459,65	SI	6/07/2021	114
LA_CUMBRE	IE_SAN_PIO_X	101	\$ 1.805.117,76	SI	30/06/2021	101
LA_UNION	IE_ARGEMIRO_ESCOBAR_CARDONA	229	\$ 4.092.791,74	SI	19/07/2021	229
LA_UNION	IE_SAN_JOSE	301	\$ 5.379.608,36	SI	19/07/2021	301
LA_VICTORIA	IE_SAN_JOSE	89	\$ 1.590.648,32	SI	23/07/2021	89
OBANDO	IE_MARIA_ANALIA_ORTIZ_HORMAZA	40	\$ 714.898,12	SI	23/07/2021	40
OBANDO	IE_POLICARPA_SALAVARRIETA	23	\$ 411.066,42	SI	23/07/2021	23
OBANDO	IE_SAN_JOSE	276	\$ 4.932.797,04	SI	23/07/2021	276
PRADERA	IE_ALFREDO_POSADA_CORREA	375	\$ 6.702.169,89	SI	25/06/2021	375
PRADERA	IE_ANTONIO_NARIÑO	205	\$ 3.663.852,87	SI	25/06/2021	205
PRADERA	IE_MARCO_FIDEL_SUAREZ	31	\$ 554.046,04	SI	25/06/2021	31
PRADERA	IE_MERCEDES_ABREGO	24	\$ 428.938,87	SI	25/06/2021	24
RESTREPO	IE_JORGE_ELIECER_GAITAN	251	\$ 4.485.985,71	SI	25/06/2021	251
RESTREPO	IE_JOSE_FELIX_RESTREPO	193	\$ 3.449.383,44	SI	25/06/2021	193
ROLDANILLO	CE_RODRIGO_LLOREDA_CAICEDO	24	\$ 428.938,87	SI	7/07/2021	24
ROLDANILLO	IE_NUESTRA_SEÑORA_DE_CHIQUINQUIRA	386	\$ 6.898.766,87	SI	9/07/2021	386
ROLDANILLO	IE_SANTA_ROSALIA_DE_PALERMO	118	\$ 2.108.949,46	SI	9/07/2021	118
SAN_PEDRO	CE_JULIO_CAICEDO_TELLEZ	49	\$ 875.750,20	SI	8/07/2021	49
SAN_PEDRO	IE_MIGUEL_ANTONIO_CARO	169	\$ 3.020.444,56	SI	8/07/2021	169
SEVILLA	IE_GENERAL_SANTANDER	305	\$ 5.451.098,18	SI	7/07/2021	305
ZARZAL	IE_ANTONIO_NARIÑO	146	\$ 2.609.378,14	SI	12/07/2021	146
ZARZAL	IE_EFRAIN_VARELA_VACA	437	\$ 7.810.261,98	SI	14/07/2021	437
CALI	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	114	\$ 2.037.459,65	SI	10/08/2021	114
		8.777	\$ 156.866.520,27			8.777



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION



Participantes del proyecto

- Supervisor del Proyecto: Dr. Álvaro José Zuluaga Cardona
- Gerente del Proyecto: Ing. Andrés Escobar
- I.E.: Rectores y Coordinadores encargados
- Representante legal Proveedor: Piedad Marcela Cazes / móvil: 322-8527317
- Gerente Financiera Proveedor: Lorena Torres / 321-4424158
- Gerente Distribución y Logística: Weiler Carvajal Alzate / 315-3052780

Responsables de las acciones

- Supervisor del Proyecto: Dr. Álvaro José Zuluaga Cardona

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 15 de 11

- Gerente del Proyecto: Sr. Andrés Escobar
- I.E.: Rectores y Coordinadores encargados
- Representante legal Proveedor: Piedad Marcela Cazes / móvil: 322-8527317 encargada de la logística y distribución en coordinación con el señor Weiler Carvajal Alzate. Encargado de comunicarse con los respectivos rectores de cada I.E.
- Gerente Financiera Proveedor: Lorena Torres / 321-4424158 encargada de facturación y documentación para los tramites de pago.
- Gerente Distribución y Logística: Weiler Carvajal Alzate / 315-3052780 encargado del acompañamiento de los vehículos en las siete rutas a realizar en la primera entrega. Encargado de comunicarse con los respectivos rectores de cada I.E. responsable de radicación de actas y formatos para firmas de los encargados por parte de la Gobernación del Valle del Cauca.

Recursos necesarios

- Vehículos tipo camioneta NH Y camión NPR turbo
- Conductor y auxiliar

Objetivos generales y específicos

- Suministrar el producto Gel Antibacterial Galón, garantizando calidad, cumplimiento y eficiencia en la correcta y oportuna entrega con cada rector y/o coordinador.
- Mantener comunicación 24/7 durante la primera entrega, evitando percances o demoras en los tiempos de recibido por parte de las I.E

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:** Las actividades se ejecutaron de conformidad con la normatividad aplicable, las normas de calidad y de gestión documental.
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario:** NO APLICA
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste:** NO APLICA
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes:** NO APLICA
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** NO APLICA
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** NO APLICA
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías:** NO APLICA
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato:** NO APLICA

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 16 de 11

Anexo evidencias de las actividades desarrolladas.

Se evidencia que se cuentan con los siguientes documentos soporte de las actividades desarrolladas:

- Remisiones aportadas por el Proveedor
- Actas de Entrega suministradas por la Secretaria de Educación debidamente firmadas por el respectivo Rector de cada I.E. y/o delegado, Proveedor, Supervisor y Gerente del Proyecto.
- Informe de actividades aportado por el Contratista
- Correos aportados por los Rectores como evidencia del recibo a satisfacción (Muestreo)

INFORME ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable:** El expediente contractual físico se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestión documental y de calidad; el expediente electrónico se ubica en el siguiente enlace: https://colombiacompra.coupathost.com/order_headers/64920
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:** Póliza de cumplimiento No. 62-44-101012953 expedida el 10 de marzo de 2021 y aprobación de garantías del 11 de marzo del 2021. – Modificación Póliza de cumplimiento No. 62-44-101012953 Anexo 3 expedida el 13 de mayo de 2021 y aprobación de garantías del 20 de mayo del 2021. – Modificación Póliza de cumplimiento No. 62-44-101012953 Anexo 4 expedida el 06 de agosto de 2021 y aprobación de garantías del 06 de agosto del 2021.
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales:** NO APLICA
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control:** NO APLICA
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso:** Los documentos del proceso contractual se encuentran publicados en el siguiente enlace de la tienda virtual del Estado Colombiano: https://colombiacompra.coupathost.com/order_headers/64920.
- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:** Texto a continuación

Para el pago del Registro –, Se revisó la certificación suscrita por la representante legal de Agosto 26 de 2021, donde certifica el Pago Oportuno de los Aportes al ICBF, SENA, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar y a las Entidades Promotoras de Salud y se constató el pagó la Seguridad Social, correspondiente a Planilla Número 9422841854 del 29 de Julio del 2021, Autorización y Pago Número 22841854 del 29 de Julio del 2021 de Aportes en Línea, la cual se anexa y también se anexaron fotocopias de los documentos necesarios y adecuados, se cumplió con los informes oportunamente de acuerdo al objeto contratado.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 17 de 11

INFORME FINANCIERO						
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA				
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones	
Valor inicial del contrato	\$ 313.750.913	PAGO	JUNIO 2021	\$ 94.884.853	PAGADO	
Valor Adiciones	\$ 156.866.520					
Reajustes	0					
Actualización de precios	0					
Valor Total del Contrato	\$ 470.617.433					
Valor pagado	\$ 94.884.853					
Valor causado que no se ha pagado	\$ 375.732.580					
Valor total ejecutado	\$ 470.617.433					
Valor saldo por ejecutar	\$ 0					
Intereses moratorios	\$ 0					

Nota:

Se autoriza pago de la Factura Electrónica SN-91 del 26-08-2021 por Valor de \$ 375.732.580,12

Por lo anterior el Valor Total autorizado a Cancelar es la Suma Trescientos Setenta Y Cinco Millones Setecientos Treinta Y Dos Mil Quinientos Ochenta pesos con Doce Centavos M/Cte (\$375.732.580,12).

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 18 de 11

INFORME CONTABLE

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- **Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja:** El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo con lo pactado.
- **Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato:** El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo:** NO APLICA
- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato:** NO APLICA
- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente:** El contrato proyecto dar cobertura a 100 I.E. dada las condiciones iniciales establecidas por el Comité de Alternancia, sin embargo se tomó la decisión de ampliar dicha cobertura al 100% de las I.E del Valle de Cauca, por tal razón, para dar alcance a las 49 I.E: restantes se tomó la decisión de efectuar la adición a este contrato en un 50% por lo cual se determinó comprar 8.777 Galones adiciones de Gel por un valor de \$ 156.866.520, los cuales serán distribuidos en una (1) sola entrega. Igualmente, a solicitud de la supervisión se proroga el plazo de ejecución justificado en el cierre de vías a nivel nacional por el paro, pasando de un vencimiento el 16 de julio de 2021 al 31 de agosto de 2021.
- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla:** NO APLICA
- **Costo de actividades por entregables:** NO APLICA

El Contratista presentó Factura Electrónica del 26 de agosto de 2021 por valor de Trescientos Setenta Y Cinco Millones Setecientos Treinta Y Dos Mil Quinientos Ochenta pesos con Doce Centavos M/cte (\$375.732.580,12), de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

Cuenta con **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 3500007183** del 13 de febrero de 2021 y **Registro presupuestal No. 4500033893** del 09 de marzo de 2021 - **4500034019** del 10 de mayo de 2021

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 19 de 11

INFORME JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestión documental.

Para el período de agosto del año 2021, el contratista realizó los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, los cuales se relacionan en la Planilla Numero 9422841854 (29-07-2021), Autorización y Pago Número 22841854 (29-07-2021) de Aportes en Línea. De igual forma presento Certificación por parte del Representante Legal que Certifica que ha cumplido con el pago oportuno de los Pagos de Seguridad Social de Fecha 26 de agosto de 2021.

El contratista presenta póliza de cumplimiento No. 62-44-101012953 expedida el 10 de marzo de 2021, aprobada el del 11 de marzo del 2021 por la entidad, Modificación Póliza de cumplimiento No. 62-44-101012953 Anexo 3 expedida el 13 de mayo de 2021 y aprobada el 20 de mayo del 2021 y Modificación Póliza de cumplimiento No. 62-44-101012953 Anexo 4 expedida el 06 de agosto de 2021 y aprobada el 06 de agosto del 2021

INFORME SANCIONES

No presenta sanción alguna.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

De acuerdo con el complemento del contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforme a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, por lo que se divulgo en la página web: https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/64920

Fecha de la próxima reunión	Día:	de	Mes:	de	Año:
------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (30)

Treinta	días del mes de	Agosto	de	2021
---------	-----------------	--------	----	------


ÁLVARO JOSÉ ZULUAGA CARDONA
 C.C. No. 6.219.809
 SUPERVISOR

