



| | | |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 14 | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría | |

CONTRATO No. 4600097768 de 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 30 de septiembre de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 25/01/2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN– SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DIGITAL
CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS
NIT: 800058607
REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER ELIAS MARQUEZ PARDO
CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 7 9 .5 3 9. 8 7 0
OBJETO: Adquirir Servicios Cloud para la implementación integral de la arquitectura empresarial
VALOR INICIAL: Trescientos setenta y dos millones, setecientos ochenta y un mil, seis cientos noventa y dos pesos m/l (\$494.461.406).
ADICIONES: N/A
VALOR MAS ADICIONES: N/A
DURACIÓN INICIAL: 12 meses
AMPLIACIONES: N/A

| | | |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 14 | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría | |

SUSPENSIONES:

no se presentaron suspensiones.

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: N/A


FECHA DE INICIO: 17 de abril 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: DE 10 de abril de 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600097768 de 2023**, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El proceso se realizó a través de la Tienda Virtual del estado colombiano, acuerdo marco Nube Pública IV. A continuación, se resume las actividades de este proceso.

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 14 | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría | |

Se genera la orden de compra 107787 en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, mediante el Acuerdo Marco Nube pública IV, con el objetivo de contratar los servicios de Nube Pública IV (Microsoft Azure) para la adquisición de 88500 dólares en créditos Azure los cuales son requeridos para el consumo de los servicios desplegados en la suscripción productiva de la entidad en Microsoft Azure.

17/4/23, 11:55

https://colombiacompra.couphost.com/order_headers/print_view?id=107787&version=1



**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
MEDELLIN
N.I.T. 890905211
ORDEN DE COMPRA**

CONTROLES EMPRESARIALES SAS
N.I.T. 800058607
Carrera 16 A No. 75 29
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Adriana Márquez Pardo
amarquez@coem.co

Número de Orden **107787**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Nube pública IV**
Fecha de Emisión **17/04/23**
Fecha de Vencimiento **10/04/24**
Comprador **Carlos Botero Londoño**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **carlos botero londoño**
Teléfono **3013371480**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **prodeportes: 1.3% Estampilla**
UdeA: 1%
Justificación **Adquirir Servicios Cloud para la implementación integral de la arquitectura empresarial**

Enviar a

DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLIN
Calle 44 N°52-165
Medellin Medellin
Atte: Carlos Botero Londoño

Facturar a

DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLIN
Calle 44 N°52-165
Medellin, Medellin
Atte: Carlos Botero Londoño

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------------|---|-------|----------------|----------------|---------------------------|
| 1 | CDP 4000113458 | npu04 - CO-GE-05. Valor servicio portal CSP | 1.0 | 0.55 Metros | 396.915.185,67 | 396.915.185,67 |
| 2 | CDP 4000113458 | npu04 - CO-GE-01. Tasa de intermediacion para servicios autogestionados | 1.0 | 0.55 Metros | 81.971.614,43 | 81.971.614,43 |
| 3 | CDP 4000113458 | npu04 - IVA | 1.0 | 0.55 Metros | 15.574.606,74 | 15.574.606,74 |
| | | | | | | 494.461.406,84 COP |

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado conforme a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.
- A la fecha, el porcentaje de ejecución en tiempo del contrato es del **47%**.
- El valor de la factura a pagar es un pago único por \$494.461.406, de acuerdo con la orden de compra 107787:

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------------|---|-------|----------------|----------------|---------------------------|
| 1 | CDP 4000113458 | npu04 - CO-GE-05. Valor servicio portal CSP | 1.0 | 0.55 Metros | 396.915.185,67 | 396.915.185,67 |
| 2 | CDP 4000113458 | npu04 - CO-GE-01. Tasa de intermediacion para servicios autogestionados | 1.0 | 0.55 Metros | 81.971.614,43 | 81.971.614,43 |
| 3 | CDP 4000113458 | npu04 - IVA | 1.0 | 0.55 Metros | 15.574.606,74 | 15.574.606,74 |
| | | | | | | 494.461.406,84 COP |

Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones


El siguiente reporte es generado a través de SAP transacción "ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato":

✓

Parámetros de Selección

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|----------------------------------|--|
| Sociedad | <input type="text" value="FIMM"/> | | | | |
| Ejercicio | <input type="text"/> | | | | |
| Nit Ente Descentralizado | <input type="text"/> | | | | |
| Nit del Contratista | <input type="text"/> | | | | |
| Contrato | <input type="text" value="4600097768"/> | a | <input type="text"/> | <input type="button" value="→"/> | |
| Fecha de pago | <input type="text" value="01.05.2023"/> | a | <input type="text" value="30.06.2323"/> | <input type="button" value="→"/> | |
| Tipo de Retención | <input type="text"/> | a | <input type="text"/> | <input type="button" value="→"/> | |

| Descripción Indicador | Valor Retención |
|-----------------------------------|-----------------|
| Estampilla bienestar Adulto Mayor | 0 |

| | | |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 14 | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría | |

| | |
|---|----------------------|
| Estampilla Pro-Cultura de Medellín 0,5% | 0 |
| Estampilla Universidad de Antioquia | 4.788.868,00 |
| Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5 | 0 |
| Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 | 0 |
| Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 | 0 |
| Tasa Predeporte Y Recreación 1.3% | 6.225.528,00 |
| Total general | 11.014.396,00 |

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

No se requiere de personal.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato

No se han realizado modificaciones al contrato.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

No se presentaron.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

No se materializaron riesgos.

- Evaluación al contratista

Número de Contrato: 4600097768 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Adquirir Servicios Cloud para la implementación integral de la arquitectura empresarial

Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista

| Criterios | Descripción | Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) |
|-----------------------|---|--|
| Administrativo | CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL | 5 |
| Administrativo | CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL | 5 |
| Administrativo | CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION | 5 |
| Administrativo | CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | 5 |
| Financiero y contable | OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA | 4 |
| Juridico | CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL | 5 |
| Juridico | CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL | 5 |
| Juridico | CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS | 5 |
| Tecnico | CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES | 5 |

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificacion

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 94,86

20,00 16,00 20,00 38,86

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

No se auditó el contrato.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato)

A continuación, se muestra los resultados de la consulta:

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) | Posición |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| 110070123 | CAM1 | 2320201004 | 200329 | 4000113458 | 50095834 | 4700055034 | 10 |
| 110070123 | CAM1 | 2320201004 | 200329 | 4000113458 | 50095834 | 4700055034 | 20 |


Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

- Relación de los pagos realizados (tenga en cuenta si existen, anticipos, pagos anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios. se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR029 - Historial de Pagos del Contrato); se relacionan de manera acumulativa:

A continuación, se muestra los resultados de la consulta:


| Registro Presupuestal (No. Pedido) | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material) | Valor Facturado (valor Recibido) |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---|----------------------------------|
| 4700055034 | FEI-53674 | 15/06/2023 | 5100409241 | \$396.915.185 |
| 4700055034 | FEI-53674 | 15/06/2023 | 5100409241 | \$97.546.221 |

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos):

< 
Informe financiero de contratos

✓ 📄 🔄 Cancelar

Numero de contrato a 🔍

| | | |
|------------------|--|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 14 | | |

| Contrato | Pedido | Grupo de compras | Denominación GrpComp | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto_pedido | Valor Facturado proyecto_pedido | Saldo proyecto_pedido |
|------------|------------|------------------|----------------------|----------|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 4600097768 | 4700055034 | 237 | Innovación Digital | 200329 | Fortalecimiento de la política de gobierno digital medellín | \$494.461.406 | \$494.461.406 | 0 |

- Resumen de la ejecución de los recursos:

| | |
|--|----------------|
| Valor del Contrato: | \$494.461.406 |
| Adiciones: | N/A |
| Total valor del contrato más adiciones: | N/A |
| Valor ejecutado: | \$494.461.406 |
| Saldo: | 0 |
| Pago único: | \$494.461.406 |
| Porcentaje de ejecución financiera a 30 de septiembre de 2023 | 100% |
| Ejecución mensual (medida como el consumo mensual en dólares): | |
| Mes de septiembre de 2023: | 8.185 dólares |
| Consumo acumulado: | 50.960 dólares |

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción

No se presentaron procesos sancionatorios.

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes

No se presentaron multas.


- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|--------------------|-----------------|---|------------------------|------------|------------------------------------|----------------|
| | | | Desde | Hasta | | |
| Zurich | SGPL-89569907-1 | Cumplimiento del contrato | 17/04/2023 | 10/10/2024 | 17/04/2023 | 49.446.140,68 |
| | | Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 17/04/2023 | 10/04/2027 | 17/04/2023 | 24.723.070,34 |

- (otros aspectos relevantes)

No se tiene aspectos relevantes.

Atentamente,


 Carlos Botero Londoño

Supervisor