


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600097768 de 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 30 de noviembre de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 30/01/2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN– SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DIGITAL

CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS

NIT: 800058607

REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER ELIAS MARQUEZ PARDO

CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 7 9 .5 3 9 . 8 7 0

OBJETO: Adquirir Servicios Cloud para la implementación integral de la arquitectura empresarial


VALOR INICIAL: Trescientos setenta y dos millones, setecientos ochenta y un mil, seis cientos noventa y dos pesos m/l (\$494.461.406).

ADICIONES: N/A

VALOR MAS ADICIONES: N/A

DURACIÓN INICIAL: 12 meses

AMPLIACIONES: N/A

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

SUSPENSIONES:

no se presentaron suspensiones.

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: N/A


FECHA DE INICIO: 17 de abril 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: DE 10 de abril de 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600097768 de 2023**, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El proceso se realizó a través de la Tienda Virtual del estado colombiano, acuerdo marco Nube Pública IV. A continuación, se resume las actividades de este proceso.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Se genera la orden de compra 107787 en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, mediante el Acuerdo Marco Nube pública IV, con el objetivo de contratar los servicios de Nube Pública IV (Microsoft Azure) para la adquisición de 88500 dólares en créditos Azure los cuales son requeridos para el consumo de los servicios desplegados en la suscripción productiva de la entidad en Microsoft Azure.

17/4/23, 11:55

https://colombiacompra.couphost.com/order_headers/print_view?id=107787&version=1



**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
MEDELLIN
N.I.T. 890905211
ORDEN DE COMPRA**

CONTROLES EMPRESARIALES SAS
N.I.T. 800058607
Carrera 16 A No. 75 29
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Adriana Márquez Pardo
amarquez@coem.co

Número de Orden **107787**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Nube pública IV**
Fecha de Emisión **17/04/23**
Fecha de Vencimiento **10/04/24**
Comprador **Carlos Botero Londoño**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **carlos botero londoño**
Teléfono **3013371480**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **prodeportes: 1.3% Estampilla**
UdeA: 1%
Justificación **Adquirir Servicios Cloud para la implementación integral de la arquitectura empresarial**


Enviar a

DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLIN
Calle 44 N°52-165
Medellin Medellin
Atte: Carlos Botero Londoño

Facturar a

DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLIN
Calle 44 N°52-165
Medellin, Medellin
Atte: Carlos Botero Londoño

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4000113458	npu04 - CO-GE-05. Valor servicio portal CSP	1.0	0.55 Metros	396.915.185,67	396.915.185,67
2	CDP 4000113458	npu04 - CO-GE-01. Tasa de intermediacion para servicios autogestionados	1.0	0.55 Metros	81.971.614,43	81.971.614,43
3	CDP 4000113458	npu04 - IVA	1.0	0.55 Metros	15.574.606,74	15.574.606,74
						494.461.406,84 COP

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado conforme a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.
- A la fecha, el porcentaje de ejecución en tiempo del contrato es del **64%**.
- El valor de la factura a pagar es un pago único por \$494.461.406, de acuerdo con la orden de compra 107787:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP npu04 - CO-GE-05. Valor servicio portal	1.0	0.55	396.915.185,67	396.915.185,67
4000113458	CSP		Metros		
2	CDP npu04 - CO-GE-01. Tasa de intermediacion	1.0	0.55	81.971.614,43	81.971.614,43
4000113458	para servicios autogestionados		Metros		
3	CDP npu04 - IVA	1.0	0.55	15.574.606,74	15.574.606,74
4000113458			Metros		
					494.461.406,84 COP

Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones


El siguiente reporte es generado a través de SAP transacción "ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato":

✓

Parámetros de Selección

Sociedad	FIMM				
Ejercicio					
Nit Ente Descentralizado					
Nit del Contratista					
Contrato	4600097768	a			<input type="button" value="→"/>
Fecha de pago	01.05.2023	a	30.06.2323		<input type="button" value="→"/>
Tipo de Retención		a			<input type="button" value="→"/>

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	0

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Estampilla Pro-Cultura de Medellín 0,5%	0
Estampilla Universidad de Antioquia	4.788.868,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	0
Tasa Predeporte Y Recreación 1.3%	6.225.528,00
Total general	11.014.396,00

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

No se requiere de personal.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato

No se han realizado modificaciones al contrato.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

No se presentaron.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

No se materializaron riesgos.

- Evaluación al contratista

Número de Contrato: 4600097768 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
Objeto del Contrato: Adquirir Servicios Cloud para la implementación integral de la arquitectura empresarial

[Interventores](#) [Supervisor Temporal](#) [Modificaciones](#) [Informe Mejoramiento](#) [Liquidación](#) [Evaluación](#) [Seguimiento](#)

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificacion: 94,86

Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	94,86
	20,00	16,00	20,00	38,86	

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

No se auditó el contrato.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato)

A continuación, se muestra los resultados de la consulta:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)	Posición
110070123	CAM1	2320201004	200329	4000113458	50095834	4700055034	10
110070123	CAM1	2320201004	200329	4000113458	50095834	4700055034	20


Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

- Relación de los pagos realizados (tenga en cuenta si existen, anticipos, pagos anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios. se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR029 - Historial de Pagos del Contrato); se relacionan de manera acumulativa:

A continuación, se muestra los resultados de la consulta:


Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055034	FEI-53674	15/06/2023	5100409241	\$396.915.185
4700055034	FEI-53674	15/06/2023	5100409241	\$97.546.221

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos):

< 
Informe financiero de contratos

✓ 📄 🔄 Cancelar

Numero de contrato a 🔍

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600097768	4700055034	237	Innovación Digital	200329	Fortalecimiento de la política de gobierno digital medellín	\$494.461.406	\$494.461.406	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato:	\$494.461.406
Adiciones:	N/A
Total valor del contrato más adiciones:	N/A
Valor ejecutado:	\$494.461.406
Saldo:	0
Pago único:	\$494.461.406
Porcentaje de ejecución financiera a 30 de noviembre de 2023	100%
Ejecución mensual (medida como el consumo mensual en dólares):	
Mes de noviembre de 2023:	8.167 dólares
Consumo acumulado:	67.570 dólares

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción

No se presentaron procesos sancionatorios.

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes

No se presentaron multas.

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Zurich	SGPL-89569907-1	Cumplimiento del contrato	17/04/2023	10/10/2024	17/04/2023	49.446.140,68
		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/04/2023	10/04/2027	17/04/2023	24.723.070,34

- (otros aspectos relevantes)

No se tiene aspectos relevantes.

Atentamente,


 Carlos Botero Londoño

Supervisor