

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>		Código: FO-M7-P3-072
			Versión: 03
			Fecha de aprobación: 15/08/2017

**INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO**


<b>CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NÚMERO:</b>	4600010346 Orden de Compra 43304	
<b>CONVENIO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	04/12/2019	
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>		11/12/2019		
<b>OBJETO:</b> Servicio de uso de software office365 correo y comunicaciones unificadas.				
<b>DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:</b>		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional		
<b>CONTRATISTA / ASOCIADO</b>	<b>NOMBRE:</b>		UT Soft - IG	
	<b>NIT</b>		900884399	
<b>VALOR [\$]:</b>	<b>INICIAL:</b>		Mil ochenta y nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis con sesenta centavos M/C (1.089.944.436,60) Excluido IVA	
	<b>ADICIONES</b>	No.	<b>VALOR ADICIONADO</b>	<b>% DE ADICION</b>
		No.	N/A	N/A
	<b>VALOR TOTAL:</b>		Mil ochenta y nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis con sesenta centavos M/C (1.089.944.436,60) Excluido IVA	
<b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>		N/A		
<b>PLAZO:</b>	<b>INICIAL</b>		20 días	
	<b>PRORROGAS</b>	No.	<b>TIEMPO PRORROGADO</b>	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>
		No.	N/A	N/A
<b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>	No.	<b>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</b>	<b>FECHA REANUDACIÓN</b>	
	No.	N/A	N/A	
	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>			N/A
<b>IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:</b>		43304		

<b>SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR</b>	<b>NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:</b>	JOHN EDWARD GARCIA SOTO
	<b>NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:</b>	N/A

<b>% DE EJECUCION FISICA</b>	100%
<b>% DE EJECUCION DE RECURSOS</b>	100%

<b>INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO</b>	No.2	Fecha [06/05/2019]
---------------------------------------	------	--------------------

**INFORMACION GARANTIA UNICA**

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 15/08/2017

<b>GARANTIA</b>	No.	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A
<b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</b>	No.	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

<b>AMPAROS</b>	<b>VENCIMIENTO</b>		
	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	-
Pago anticipado	-	-	-
Cumplimiento	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	-	-	-
Estabilidad y calidad de la obra	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	-	-	-
Responsabilidad civil extracontractual	-	-	-

### CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al cumplimiento de la norma del objeto contractual da por terminada la ejecución del Contrato No. 4600010346.
2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas y no teniendo más la necesidad que dicho contrato siga vigente, en común acuerdo las dos partes lo da por terminado anticipadamente.
3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.


De acuerdo con lo anterior, las partes:

### ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600010346 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.


Para constancia firman,

**03 ENE. 2020**


---

**JOHN EDWARD GARCIA-S.**  
**SUPERVISOR**  
 Dirección de Informática


---

**José Luis Rodríguez cc.80.932.801**  
**CONTRATISTA**  
 UT Soft - IG