



Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

CONTRATO No. 4600077639 DE 2018

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	SISTETRONICS LTDA
NIT:	800.230.829
REPRESENTANTE LEGAL:	FREIDERMAN JARAMILLO MARIN
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	16.273.806
OBJETO:	“SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE HADWARE”
VALOR INICIAL:	Un millón trescientos noventa y cuatro mil quinientos once pesos (1.394.511)
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Un millón trescientos noventa y cuatro mil quinientos once pesos (1.394.511)
DURACIÓN INICIAL:	25 días calendario
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	24.10.2018
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	30.11.2018
VALOR EJECUTADO:	Un millón trescientos noventa y cuatro mil quinientos once pesos (\$1.394.511)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600077639 de 2018, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Este contrato realizado a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC-con la orden de compra 32373, ha permitido contar con el monitor adicional que requería el Departamento Administrativo de Planeación

Se hizo entrega del Monitor Touchscreen marca View Sonic TD2230, conforme a las especificaciones relacionadas en la ficha técnica que se encuentran en la TVEC para el ETP 6.4

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- La entidad se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
07.11.2018	Últimos 12 meses	OSCAR RODRIGO OPAYOME


CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE LOS RECURSOS PARAFISCALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal de SISTETRONICS LIMITADA con Nit 800.230.829-7, bajo la gravedad de juramento, y en concordancia con la Ley 789 de 2002 y las demás normas y decretos reglamentarios manifiesto que la compañía se encuentra al día en el pago de salarios y pagos de los aportes a sus empleados en los Sistemas de Salud y Seguridad Social, Riesgos Laborales, Pensiones, así como los aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, impuesto sobre la renta y autorretención a título de Impuesto sobre la Renta, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Decreto 2201 de 2016, en los últimos doce (12) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación.

Dado en Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de noviembre de 2018.


OSCAR RODRIGO OPAYOME RAMIREZ
C.C. 80.546.063
T.P. No. 133309-T
SISTETRONICS LIMITADA
NIT:800.230.829-7

- Se realizó la marcación de los bienes adquiridos en el contrato como se puede observar en la imagen

Activo fijo	SNº	Fe.capit.	Descripc/Dirección	Σ	ValLadq.	Fe.invent.	No...
300889580	0	21.12.2018	MONITOR TOUCHSCREEN 6,4 VIEWSONIC TD2230		1.394.511		
Responsable 71640258 JAIME HUMBERTO PIZARRO ARTEAGA					1.394.511		
Centro de Costo 76101000 DEPTO PLANEACIÓN					1.394.511		

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:


Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000118	76100000	23350430	160373	4000093218	9012933	4500012859

- Relación final de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500012859	\$1.394.511	8889	23/11/2018	5000553626	\$1.394.511	0	100%

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$1.394.511
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$1.394.511
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago realizado en noviembre de 2018	\$1.394.511
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO

23/11/2018

30/11/2018

ALCALDÍA DE MEDELLÍN Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía CONTROL DE PAGOS




PROYECTO: 160373
 CONTRATO: 4600077639
 CONTRATISTA: SISTETRONICS LTDA
 VALOR ADJUDICADO: 1,394,511.00
 VALOR ANTICIPO:
 PLAZO: 38 Dias
 FECHA ACTA DE INICIO: 24-10-18
 FECHA DE TERMINACION: 30-11-18
 OBLIGACIONES LABORALES: 800.230.829
 OBJETO: SUMINISTRO DE
 INFRAESTRUCTURA

META FÍSICA TOTAL

0.00

Mes del acta	ACTA 1	ACTA 2
Pago número	1	2
Número de Sub-Orden		
Valor Contractual del acta	1,394,511.00	0.00
Valor contractual acumulado	1,394,511.00	1,394,511.00
% de ejecución contractual acumulado	100.00%	100.00%
Valor Obra Adicional	0.00	0.00
Acumulado de Obra Adicional	0.00	0.00
% de ejecución adicional acumulado	0.00%	0.00%
Valor Obra Extra	0.00	0.00
Acumulado de Obra Extra	0.00	0.00
% de ejecución extra acumulado	0.00%	0.00%
Valor Reajustes provisional acta	0.00	0.00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0.00	0.00
Valor Total reajuste del acta	0.00	0.00
Reajustes acumulados	0.00	0.00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	1,394,511.00	0.00
INVER. EJEC. ACUM	1,394,511.00	1,394,511.00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	1,394,511.00	0.00
valor acumulado	1,394,511.00	1,394,511.00
Acumulado días	30	38
% de tiempo acumulado	78.95%	100.00%
Meta física del acta	0.00	0.00
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0.00	0.00
4500012859		
valor acumulado	1,394,511.00	0.00
valor acumulado	1,394,511.00	1,394,511.00
Obra Extra	0.00	0.00
valor acumulado	0.00	0.00
Valor reajustes	0.00	0.00
acum. Reajuste	0.00	0.00
Meta física	0.00	0.00
Meta física acumulada	0.00	0.00


Página 4 de 5

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

4. INFORME JURÍDICO:

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- El servicio o el bien fue se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los ocho veintidós (22) días del mes de enero, del año dos mil diez y nueve (2019).



ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO
Supervisor

Revisó: Susana Castles Jaramillo Apoyo Jurídico	Revisó: Gustavo Adolfo López Jaramillo Apoyo Administrativo, financiero y Contable
---	--

