



Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600077640 DE 2018

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	SISTETRONICS LTDA
NIT:	800.230.829
REPRESENTANTE LEGAL:	FREIDERMAN JARAMILLO MARIN
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	16.273.806
OBJETO:	“SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE HADWARE”
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/L (46'311.410)
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/L (46'311.410)
DURACIÓN INICIAL:	25 días hábiles
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	24.10.2018
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	30.11.2018
VALOR EJECUTADO:	CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/L (46'311.410)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600077640 de 2018, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Este contrato realizado a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC- con la orden de compra 32372, ha permitido contar con las estaciones de ingeniería requeridas por las Secretarías de Hacienda, Medio Ambiente y el Departamento Administrativo de Planeación.

Se hizo entrega de las Estaciones de Ingeniería "DELL Precision T5820", última referencia del tipo de equipo relacionado en las especificaciones de la ficha técnica que se encuentran en la TVEC para el ETP 2.2, cuyos seriales son: 7VV91S2, 7VV71S2, 7VV61S2, 7VV81S2 y 7VTD1S2.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- La entidad se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
09.12.2018	Últimos 12 meses	OSCAR RODRIGO OPAYOME


CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE LOS RECURSOS PARAFISCALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE:


En mi calidad de Revisor Fiscal de **SISTETRONICS LIMITADA** con Nit 800.230.829-7, bajo la gravedad de juramento, y en concordancia con la Ley 789 de 2002 y las demás normas y decretos reglamentarios manifiesto que la compañía se encuentra al día en el pago de salarios y pagos de los aportes a sus empleados en los Sistemas de Salud y Seguridad Social, Riesgos Laborales, Pensiones, así como los aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, impuesto sobre la renta y autorretención a título de Impuesto sobre la Renta, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Decreto 2201 de 2016, en los últimos doce (12) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación.

Dado en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2018.


OSCAR RODRIGO OPAYOME RAMÍREZ
C.C. 80.546.083
T.P. No. 138309-T
SISTETRONICS LTDA

- Se realizó la marcación de los bienes adquiridos en el contrato como se puede observar en la imagen

Página 2 de 5

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

Activo fijo	Nº inventario	Novedad	Fe.invent.	Descripc/Dirección	€	Val.adq.
200200444631	200444631			ESTACION DE INGENIERIA DELL 5820 7VV71S2, INCL MON		9.262.282
Centro de Costo 70401000 DESPACHO HACIENDA						9.262.282
Responsable 27016938 ROSADO ACOSTA KEYTIN						9.262.282
200200445563	200445563			ESTACION DE INGENIERIA DELL 5820 7VV71S2, INCL MON		9.262.282
Centro de Costo 70401000 DESPACHO HACIENDA						9.262.282
Responsable 43578790 GARCIA GUZMAN BEATRIZ ELENA						9.262.282
200200442266	200442266			ESTACION DE INGENIERIA DELL 5820 7VTD1S2, INCL MON		9.262.281
Centro de Costo 76101000 DEPTO PLANEACIÓN						9.262.281
Responsable 71640258 JAIME HUMBERTO PIZARRO ARTEAGA						9.262.281
200200444035	200444035			ESTACION DE INGENIERIA DELL 5820 7VV71S, INCL MON		9.262.282
Centro de Costo 70401000 DESPACHO HACIENDA						9.262.282
Responsable 71778609 JORGE IVAN CANO BERRIO						9.262.282
200200444042	200444042			ESTACION DE INGENIERIA DELL 5820 7VV81S, INCL MON		9.262.282
Centro de Costo 74202000 SUBSEC GESTIÓN AMBIE						9.262.282
Responsable 71790070 BOLIVAR SALAZAR JUAN ESTEBAN						9.262.282

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000118	70400000	23390520	160129	400009327	9012933	4500012877
110070118	74200000	23380113	160124	4000093341	9012933	4500012873
110000118	76100000	23350430	160373	4000093218	9012933	4500012894

- Relación final de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500012877	\$27.786.846	8968	15/12/2018	5000555873	\$27.786.846	0	100%
4500012873	\$9.262.282	8968	15/12/2018	5000555873	\$9.262.282	0	100%
4500012894	\$9.262.282	8968	15/12/2018	5000555875	\$9.262.282	0	100%

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$46'311.410
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$46'311.410
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Pago realizado en diciembre 2018	\$46'311.410
Porcentaje de ejecución financiera	100%

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO

23/11/2018


30/11/2018

ALCALDÍA DE MEDELLÍN
 Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
CONTROL DE PAGOS


PROYECTO: 160129
 CONTRATO: 4600077640
 CONTRATISTA: SISTETRONICS LTDA
 VALOR ADJUDICADO: 46,311,410.00
 VALOR ANTICIPO:
 PLAZO: 38 Días
 FECHA ACTA DE INICIO: 24-10-18
 FECHA DE TERMINACION: 30-11-18
 OBLIGACIONES LABORALES: 800.230.829
 OBJETO: SUMINISTRO DE
 INFRAESTRUCTURA

META FÍSICA TOTAL 0.00

Mes del acta	ACTA 1	ACTA 2
Pago número	1	2
Número de Sub-Orden		
Valor Contractual del acta	0.00	46,311,410.00
Valor contractual acumulado	0.00	46,311,410.00
% de ejecución contractual acumulado	0.00%	100.00%
Valor Obra Adicional	0.00	0.00
Acumulado de Obra Adicional	0.00	0.00
% de ejecución adicional acumulado	0.00%	0.00%
Valor Obra Extra	0.00	0.00
Acumulado de Obra Extra	0.00	0.00
% de ejecución extra acumulado	0.00%	0.00%
Valor Reajustes provisional acta	0.00	0.00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0.00	0.00
Valor Total reajuste del acta	0.00	0.00
Reajustes acumulados	0.00	0.00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	0.00	46,311,410.00
INVER. EJE. ACUM	0.00	46,311,410.00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	0.00	46,311,410.00
valor acumulado	0.00	46,311,410.00
Acumulado días	30	38
% de tiempo acumulado	78.95%	100.00%
Meta física del acta	0.00	0.00
META FÍSICA EJE. ACUM.	0.00	0.00
4500012877		
	0.00	27,786,846.00
valor acumulado	0.00	27,786,846.00
Obra Extra	0.00	0.00
valor acumulado	0.00	0.00
Valor reajustes	0.00	0.00
acum. Reajuste	0.00	0.00
Meta física	0.00	0.00
Meta física acumulada	0.00	0.00
4500012873		
	0.00	9,262,282.00
valor acumulado	0.00	9,262,282.00
Obra Extra	0.00	0.00
valor acumulado	0.00	0.00
Valor reajustes	0.00	0.00
acum. Reajuste	0.00	0.00
Meta física	0.00	0.00
Meta física acumulada	0.00	0.00
4500012894		
	0.00	9,262,282.00
valor acumulado	0.00	9,262,282.00
Obra Extra	0.00	0.00
valor acumulado	0.00	0.00
Valor reajustes	0.00	0.00
acum. Reajuste	0.00	0.00
Meta física	0.00	0.00
Meta física acumulada	0.00	0.00

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Aldaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

4. INFORME JURÍDICO:

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- El servicio o el bien se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los veinte y dos (22) días del mes de enero, del año dos mil diez y nueve (2019).


ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO
 Supervisor

Revisó: Susana Castles Jaramillo Apoyo Jurídico	Revisó: Gustavo Adolfo López Jaramillo Apoyo Administrativo, financiero y Contable
---	--

