Versión. 6

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



CONTRATO No. 4600077645 DE 2018

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	UNIPLES S.A.
NIT:	811.021.363
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.583.463
OBJETO:	"SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA HADWARE"
VALOR INICIAL:	\$255.567.356 (doscientos cincuenta y cinco millones quinientos sesenta y siete mil trescientos cincuenta y seis pesos M/L)
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	\$255.567.356 (doscientos cincuenta y cinco millones quinientos sesenta y siete mil trescientos cincuenta y seis pesos M/L)
AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	31/12/2018 (treinta y uno de diciembre dos mil dieciocho)
VALOR EJECUTADO:	\$255.567.348 (doscientos cincuenta y cinco millones quinientos sesenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho pesos M/L)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600077645 de 2018 se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contrato realizado a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC-con la orden de compra 32371, ha permitido contar con los computadores portátiles requeridos por las secretarias que hicieron parte de esa adquisición.

Página 1 de 8

Versión, 6

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Este contrato está compuesto por tipos de portátiles ETP 3.2 y ETP 3.3, los cuales están distribuidos de la siguiente forma:

SECRETARIA	ETP 3.2	ETP 3.3	TOTAL
COMUNICACIONES		3	3
CULTURA CIUDADANA	5		5
DESARROLLO ECONOMICO	14	1	15
EVALUACION y CONTROL	5	1	6
HACIENDA	55	-	55
INCLUSION SOCIAL	11		11
MOVILIDAD	3	6	9
MUJERES		1	1
PLANEACION	1	3	4
SALUD		6	6
SUMINISTROS		2	2
TOTAL	94	23	117

ETP 3.2

- o Los equipos correspondientes al ETP 3.2 fueron recibidos el 12 de diciembre de 2018, se realizó la revisión técnica correspondiente y la entrega a cada Secretaría.
- Se recibe y se tramita el pago de la factura.

ETP 3.3

- o Los equipos del ETP 3.3 fueron recibidos el 27 de diciembre de 2018, se realiza revisión y en vista de que llegan con diferencia en las especificaciones se informa al proveedor
- o El 28 de diciembre se recibe la respuesta del proveedor y nos envía el comunicado que expide el fabricante Hewlett-Packard donde informa la modificación de las especificaciones para este ETP.
- o Con este comunicado y de acuerdo a una nueva revisión realizada por personal técnico de la entidad se corrobora que el equipo con las nuevas especificaciones mejora el inicialmente pactado y que pueden ser recibidos.
- o Para este día aún no se ha emitido factura.
- o Se procedió a realizar proceso de reserva para el pago de éstos 23 equipos, el cual fue aprobado.
- o Realizadas las actividades requeridas para tener disponibles los recursos que quedaron reservados, se procede a realizar el pago de los equipos entre el 5 y 8 de abril

Página 2 de 8

Versión. 6

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



2. INFORME ADMINISTRATIVO:

 La entidad se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado el Revisor Fiscal)
01.04.2019	Últimos seis (6) meses	Gabriel Jaime Jimenez Patiño TP No.22644-T

Cota, Cundinamarca 01 de abril de 2019

Señores: MUNICIPIO DE MEDELLÍN Ciudad

Asunto: Certificación de Pago de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social

Cordial Saludo,

En mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa UNIPLES S.A., Identificada con el NIT No 811.021.363-0, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que la empresa UNIPLES S.A. Se encuentra a la fecha, a Paz y Salvo por todo concepto originado en el pago de los aportes a la seguridad social, en el pago de los aportes parafiscales y en el cumplimiento de la cuota de aprendices.

Así mismo declaro y acredito que en los últimos seis (6) meses, la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, y pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 2003.

Atentamente,

GABRIEL JAIME JIMENEZ PATIÑO Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No 22644 – T

odur Hum

C.C. 71.593.441 de Medellín

 Se realizó la marcación de los bienes adquiridos en el contrato como se relaciona a continuación:

Página 3 de 8

Versión. 6

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



o 94 Computadores Portátiles HP PB445G5 (ETP 3.2)

200446387	200442275	200443299	200443282	200443283
200446388	200442276	200443300	200445347	200443284
200446389	200442277	200443301	200443279	200443285
200442395	200442278	200443302	200443280	200443286
200442396	200446407	200443303	200442274	200443287
200442397	200446408	200444452	200442279	200443288
200442398	200446409	200442270	200442280	200443289
200442399	200446410	200442267	200442281	200443290
200442387	200446411	200446417	200442282	200443291
200442388	200446412	200442273	200442283	200443292
200442389	200446413	200442268	200442284	200443293
200442390	200446414	200442269	200442292	200442285
200442391	200446415	200442271	200442293	200442286
200442392	200446416	200442272	200442294	200442287
200442393	200443294	200445349	200442295	200442288
200442394	200443295	200443278	200442296	200442289
200443306	200443296	200445348	200442297	200442290
200443305	200443297	200443307	200442298	200442291
200443304	200443298	200443281	200445260	

o 23 Computadores Portátiles HP 745 G5 (ETP 3.3)

200449078	200447653	200449093	200449084
200449079	200449088	200449095	200449085
200447652	200449089	200449080	200447649
200449076	200449090	200449081	200447650
200449077	200449091	200449082	200447651
200449094	200449092	200449083	

- No se presentó subcontratación ni la figura de comodato.
- No se realizaron modificaciones al contrato:
- No se presentaron designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión
- No se materializaron riesgos durante la ejecución del contrato.
- Este contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control


Página 4 de 8

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría

Alcaldía de Medellín

Versión, 6

Evaluación final al contratista



La evaluación del contratista es del 78,86%

Página 5 de 8

Versión. 6

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

• Informe final de la relación de la Imputación del gasto:

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000118	71300000	23450211	160087	4000093243	9012933	4500012856
110000118	75100000	23310310	160463	4000093425	9012933	4500012858
110070118	75100000	23310310	160475	4000093425	9012933	4500012858
110070118	75100000	23310310	160482	4000093425	9012933	4500012858
110090118	75100000	23310610	160466	4000093425	9012933	4500012858
110021517	70300000	23390520	160371	4000094414	9012933	4500012864
110000118	70400000	23390520	160434	4000093274	9012933	4500012875
110000118	70400000	23390520	160129	4000093273	9012933	4500012875
110070118	72200000	23440310	160320	4000093319	9012933	4500012860
110000118	74300000	23350211	160185	4000093370	9012933	4500012876
110000118	76100000	23390310	160438	4000093297	9012933	4500012874
160090118	75100000	23310310	160468	4000093425	9012933	4500012858
160021517	70300000	23390520	160371	4000094414	9012933	4500012864
160090117	74300000	23350211	160185	4000093370	9012933	4500012876
160000118	72300000	23440520	160424	4000093251	9012933	4500012857
160000118	76100000	23390310	160438	4000093297	9012933	4500012874
160000118	76100000	23390430	160415	4000093304	9012933	4500012874
160000118	76100000	23390310	160382	4000093304	9012933	4500012874
160070118	70200000	23390520	160401	4000093235	9012933	4500012871
160400118	72100000	23320520	160274	4000093214	9012933	4500012882
160000118	70700000	23390520	160206	4000094441	9012933	4500012892

• Información final de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

El proveedor UNIPLES S.A. realizó la entrega de los 23 equipos correspondientes al **ETP 3.3** el 27 de Diciembre de 2018 y luego de realizada la revisión correspondiente para el cumplimiento de especificaciones se reciben a satisfacción.

Por cierre contable ya no se pudo recibir factura y teniendo en cuenta que las obligaciones del contratista se cumplieron durante la vigencia del 2018 y que solo restaba la obligación del Municipio en pagar factura se solicitó la constitución de reserva para el pago.

Relación final de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500012856	\$ 9.429.205	CO-201043	27/12/2018	5000561413	\$ 9.429.205	\$ -	100%
4500012857	\$ 3.404.273	CO-201356	8/04/2019	5000566550	\$ 3.404.273	\$ -	100%

Página 6 de 8

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión. 6

4500012871	\$ 10.212.822	CO-201356 CO-201356	8/04/2019 8/04/2019	5000566515 5000566509	\$ 3.404.273 \$10.212.822	\$ - \$ -	100% 100%
4500012874	\$ 12.098.662	CO-201043 CO-201356	27/12/2018 8/04/2019	5000561423 5000566522	\$ 1.885.839 \$10.212.821	\$ 10.212.823 \$ 2	16% 100%
4500012875	\$ 103.721.253	CO-201043	27/12/2018	5000561416	\$103.721.253	\$ -	100%
4500012876	\$ 26.083.167	CO-201043 CO-201356	27/12/2018 8/04/2019	5000561418 5000566517	\$ 5.657.526 \$20.425.641	\$ 20.425.641 \$ -	22% 100%
4500012882	\$ 20.425.641	CO-201362	5/04/2019	5000566470	\$20.425.641	\$ -	100%
4500012892	\$ 6.808.548	CO-201356	8/04/2019	5000566523 TOTAL	\$ 6.808.548 \$255.567.348	\$ -	100%

Nota: Se realiza corrección en la información de "V/r Pedido" que en el informe parcial quedo sin IVA para algunos que si tenían.

Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$255.567.356
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$255.567.356
Pagos realizados	\$255.567.348
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

- ➤ De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- ➤ El servicio o el bien se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- ➤ Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.
- ➤ Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir

Página 7 de 8

Versión. 6

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario." Esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N°°CCE-715-1-APM-2018.

Para constancia, se firma en Medellín, a los veintiséis (26) días del mes de abril del año dos mil diez y nueve (2019).

RO¢IO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Supervisora

Revisó:
Gabriel Jaime Rincon Tabares

Apoyo Jurídico

Revisó:
Lina Maria Muñoz B.
Apoyo Administrativo, financiero y Contable