



Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	<b>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	

**CONTRATO N° 4600086490 DE 2020**

**ADQUIRIDO POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N°51963**


<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>ABBAPLAX SAS</b>
<b>NIT:</b>	860.062.147-1
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	WILLIAM JAVIER RUBIO MAYORGA
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	80.764.206
<b>OBJETO:</b>	“Adquisición de visores plásticos para la Secretaría de Seguridad y Convivencia y Organismos de Seguridad y Justicia con asiento en la ciudad, en el marco del COVID-19.”.
<b>VALOR INICIAL:</b>	Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Un peso M.L. (\$6.654.541) ORDEN#51963 COT20-1102A REM-842 "Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"
<b>VALOR ADICIONES:</b>	No aplica
<b>VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b>	Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Un peso M.L. (\$6.654.541) ORDEN#51963 COT20-1102A REM-842 "Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Diez (10) días calendario
<b>AMPLIACIONES:</b>	No aplica
<b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	Diez (10) días calendario
<b>FECHA DE INICIO:</b>	13 de julio de 2020
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	22 de julio de 2020
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Un peso M.L. (\$6.654.541) ORDEN#51963 COT20-1102A REM-842 "Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600086490 de 2020, se presenta el Informe Final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Cód. FO-ADQU-119	Formato <b>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

- El presente contrato se ejecutó en la ciudad de Medellín.
- El 26 de julio de 2020, en instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, se recibieron 1.200 visores de protección plásticos.
- Una vez recibidos los elementos, se verificó el cumplimiento final del objeto y alcance del contrato, mediante inspección visual y conteo de los elementos.
- Se realizó seguimiento al cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, como en el Acuerdo Marco de precios del Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID19 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano
- Se constató el cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.
- Porcentaje final de ejecución física del contrato: 100%.
- A continuación se relaciona el registro fotográfico de los bienes adquiridos en el marco del presente contrato:





## 2. INFORME ADMINISTRATIVO

- Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral: El contratista **ABBAPLAX SAS**.certifica el pago de aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario por los conceptos de salud, pensión, ARL, caja de compensación familiar, ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje. Asimismo, certifica que la compañía se encuentra acogida a la ley 590 de 2000 y a la ley 1607 de 2012 (CREE), que la exonera de aportes parafiscales y aportes de seguridad social y se encuentra a paz y salvo por concepto de la cuota de contrato de aprendizaje ya que no están obligados a la contratación de aprendices. Lo anterior según certificación firmada por la representante legal.



Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
26/06/2020	Últimos seis (6) meses	WILLIAM JAVIER RUBIO MAYORGA C.C. 80.764.206 Representante Legal <b>LIRELY ROSIRIS URANGO PIZARRO</b> Revisora Fiscal T.P N° 149239-T

- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato: No se realizaron modificaciones al contrato.
- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o Redesignaciones de supervisión:

Fecha	Supervisor	Apoyo Técnico	Apoyo Jurídico	Apoyo Administrativo, financiero, contable	Supervisor suplente
08/05/2020	Jorge Iván Zapata Correa	Juan David Buritica Giraldo	Sergio Andrés Bolívar Roa	Vanessa Suárez González	Jorge León Jiménez Giraldo

- Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación: No se materializaron riesgos.

- Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación final al contratista de SAP:



- Informe final de si el contrato fue auditado: El contrato no fue auditado.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

- Informe final de la relación de la imputación del gasto:


Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110701720	73200000	23300211	160195	4000101951	9013769	4500013464

- Incluir la información final de reservas o cambios presupuestales: No aplica para este contrato.
- Relación final de los pagos realizados: No se han realizado pagos.

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	% Ejecución
4500013464	6.654.541	N/A	N/A	N/A	N/A	6.654.541	0%

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del contrato	\$6.654.541
--------------------	-------------

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	<b>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	

Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$6.654.541
Pagos realizados (acumulado)	\$0
Pago autorizado	\$6.654.541
% de ejecución financiera después de realizar el pago	100%

#### 4. INFORME JURÍDICO


Dentro de la ejecución contractual no se presentaron contingencias y el cumplimiento se dio de manera oportuna los bienes cumplen en un 100% de acuerdo al recibo técnico de los mismos.

Dada la naturaleza del proceso contractual el cual se surtió a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC, no se exigieron garantías y los riesgos se mitigaron conforme la modalidad de pago y recibo de los bienes.

#### Conclusión

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago de la factura de venta N° FE - 307 del 14 de julio de 2020 por valor de Diez Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Pesos M.L. (\$6.654.541) ORDEN#51963 COT20-1102A REM-842 "Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"

Para constancia, se firma en Medellín a los Veintidós (22) días del mes julio del año dos mil veinte (2020).



**JORGE IVÁN ZAPATA CORREA**  
Supervisor  
Secretaría de Seguridad y Convivencia



**JUAN DAVID BURITICÁ GIRALDO**  
Apoyo Técnico  
Secretaría de Seguridad y Convivencia



**SERGIO ANDRES BOLIVAR ROA**  
Apoyo Jurídico  
Secretaría de Seguridad y Convivencia



**VANESSA SUÁREZ GONZÁLEZ**  
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable  
Secretaría de Seguridad y Convivencia