



Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600072351 DE 2017

"Correspondiente a la Orden Compra Colombia Compra Eficiente CCE-21074"

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
CONTRATISTA:	ORACLE COLOMBIA LIMITADA
NIT:	800.103.052-8
REPRESENTANTE LEGAL:	MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	52.008.815 de Bogotá
OBJETO:	Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL150
VALOR INICIAL:	Cuatro millones tres cientos cuarenta y ocho mil diez ocho pesos (\$ 4.348.018 IVA incluido).
VALOR ADICIONES:	No hubo adiciones
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Cuatro millones tres cientos cuarenta y ocho mil diez ocho pesos (\$ 4.348.018 IVA incluido).
DURACIÓN INICIAL:	365 días calendario
AMPLIACIONES:	No hubo ampliaciones
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	365 días calendario
FECHA DE INICIO:	25/11/2017
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	24/11/2018
VALOR EJECUTADO:	Cuatro millones tres cientos cuarenta y ocho mil diez ocho pesos (\$ 4.348.018 IVA incluido).

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600072351 de 2017, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:


Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Una vez se completó la ejecución del contrato, se cumplió cabalmente lo siguiente:

- El objeto y alcance del contrato, incluyendo los requerimientos y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, así como en la propuesta económica.
- Oracle Colombia Limitada. y el Municipio de Medellín cumplieron totalmente las obligaciones establecidas en el contrato.
- Por la naturaleza del contrato no hay productos (físicos) que Oracle de Colombia haya entregado de manera periódica o esté pendiente de entregar al Municipio de Medellín.
- El porcentaje final de ejecución física del contrato fue del 100%.
- El contrato con Oracle de Colombia y durante la vigencia del mismo, entregó un servicio de soporte técnico en demanda, a la librería de backup Sun Oracle SL150, suministro de repuestos por la falla de cualquiera de sus componentes, incluyendo su instalación en sitio.
- La subscripción al servicio de soporte a la librería Sun Oracle SL150, fue realizada a través de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente: <http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano>, mediante el contrato de **“Agregación de Demanda para la prestación de Servicios Oracle” No. CCE-211-AG-2015** suscrito entre Oracle Colombia Limitada. y Colombia Compra Eficiente.
- El contrato **No. 4600072351** ("Correspondiente a la Orden Compra Colombia Compra Eficiente **CCE-21074**"), estuvo sujeto a todas las especificaciones y cláusulas con los respectivos anexos descritos en el contrato **No. CCE-211-AG-2015** celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Oracle Colombia Limitada.

Por otra parte, la contribución de la realización del objeto del contrato al Plan de desarrollo 2016 - 2019, consistió en proporcionar un sistema de respaldo de información robusto, con alta disponibilidad y en óptimas condiciones de funcionamiento. Esto para que el Municipio de Medellín pudiera respaldar su información corporativa, además de poder recuperar la información ante un desastre o cualquier eventualidad que se presentase.

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Aldaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	


Durante la ejecución del contrato, El Municipio de Medellín contó con el servicio de soporte técnico a la librería de backup SUN ORACLE SL150, el cual, se solicitaba a demanda en caso de que fallara alguno de sus componentes.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
(10/01/2018)	Desde (01/07/2017) hasta (31/12/2017)	Magda Viviana Peñaloza López Tarjeta Profesional: 121844 -T Designada por: Ernst and Young Audit S.A.S TR - 530
(17/03/2018)	Desde (01/11/2017) hasta (31/03/2018)	
(12/07/2018)	Desde (01/01/2018) hasta (30/06/2018)	
(13/09/2018)	Desde (01/03/2018) hasta (31/08/2018)	
(16/11/2018)	Desde (01/05/2018) hasta (31/10/2018)	

- El presente Contrato no tuvo suministros de bienes que requieran marcación.
- No se materializaron ninguno de los riesgos establecidos.
- No se realizaron contratos de comodato sobre el presente contrato.
- El contrato no fue sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Evaluación final del contratista:

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Número de Contrato: 4600072351 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL150

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimi

Calificación del Contratista	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 bajo y 5 alto)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS. CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090117	70600000	23390211	160193	4000089974	50077993	4700051521

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700051521	\$4.348.018	M11543	18/12/2017	5000523620	\$4.348.018	\$0	100%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 4.348.018
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 4.348.018
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Pago Realizado del mes de Diciembre (único)	\$ 4.348.018
Porcentaje de ejecución financiera	100%

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO 18/12/2017

31/03/2018

30/06/2018

31/08/2018

24/11/2018

 ALCALDÍA DE MEDELLÍN
 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
 CONTROL DE PAGOS

 PROYECTO: 160193
 CONTRATO: 4600072351
 CONTRATISTA: Oracle de Colombia LTDA.
 VALOR ADJUDICADO: 4.348.018,00
 VALOR ANTICIPO: -
 PLAZO: 365 Días
 FECHA ACTA DE INICIO: 25-11-17
 FECHA DE TERMINACION: 24-11-18
 OBLIGACIONES LABORALES: 800103052-8
 OBJETO: Servicio de Soporte a la Librería
 Sun Oracle SL150.

META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del acta	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5
Pago número	1	2	3	4	5
Número de Sub-Orden					
Valor Contractual del acta	4.348.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor contractual acumulado	4.348.018,00	4.348.018,00	4.348.018,00	4.348.018,00	4.348.018,00
% de ejecución contractual acumulado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valor Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% de ejecución adicional acumulado	-	-	-	-	-
Valor Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% de ejecución extra acumulado	-	-	-	-	-
Valor Reajustes provisional acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reajustes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	4.348.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVER. EJE. ACUM	4.348.018,00	4.348.018,00	4.348.018,00	4.348.018,00	4.348.018,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	4.348.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
valor acumulado	4.348.018,00	4.348.018,00	4.348.018,00	4.348.018,00	4.348.018,00
Acumulado días	23	126	217	279	365
% de tiempo acumulado	6,30%	34,52%	59,45%	76,44%	100,00%
Meta física del acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META FÍSICA EJE. ACUM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVOACI-TIC PARA UNA ORGANIZACI DIGITA	4.348.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
valor acumulado	4.348.018,00	4.348.018,00	4.348.018,00	4.348.018,00	4.348.018,00
Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
valor acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor reajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acum. Reajuste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta física acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


4. INFORME JURÍDICO:

A nivel jurídico, no se ha presentado ninguna problemática al respecto, que justifique el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas sobre el contratista.

Atentamente,


Luis Alberto Angel Botero

Supervisor
 Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información

Revisó: Susana Castles Jaramillo. Apoyo jurídico. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios. 
 Revisó: Gustavo Adolfo López Jaramillo. Apoyo administrativo. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios. 