


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

**CONTRATO No. 4600072351 DE 2017**  
Correspondiente a la orden de compra 21074 de la TVE

**FECHA: Desde el 01/04/2018 hasta 30/06/2018**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

**CONTRATISTA:** ORACLE DE COLOMBIA LTDA.

**NIT:** 800.103.052-8

**OBJETO:** Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL150

**VALOR INICIAL:** Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Diez y Ocho Pesos m/l (\$ 4.348.018) IVA incluido

**DURACIÓN:** 365 días calendario

**FECHA DE INICIO:** 25/11/2017

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 24/11/2018


Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **4600072351** de 2017, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

**1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

Hasta la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado en el contrato suscrito con la Alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta el alcance y las especificaciones técnicas del servicio contratado.

Adicionalmente, no se han presentado fallas en la librería de backup SUN Oracle SL150, que impliquen generar casos de soporte con el contratista. Por otro lado, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y durante el avance del contrato no se han materializado.

La ejecución física del contrato es del 59.45 % del total del periodo contratado.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
(10/01/2018)	Desde (01/07/2017) hasta (31/12/2017)	Magda Viviana Peñaloza López Tarjeta Profesional: 121844 -T Designada por: Ernst and Young Audit S.A.S TR - 530
(17/03/2018)	Desde (01/11/2017) hasta (31/03/2018)	
(12/07/2018)	Desde (01/01/2018) hasta (30/06/2018)	

- El presente Contrato no contiene suministros de bienes que requieran marcación.
- Hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos.
- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Evaluación del contratista.

Número de Contrato: 4600072351      Secretaría: 235      Suministros y Serv      Estado: 2      En Ejecución  
 Objeto del Contrato: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL150

Supervisores    Interventores    Supervisor Temporal    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    Evaluación    Seguimi

Crterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto


Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090117	70600000	23390211	160193	4000089974	50077993	4700051521

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700051521	\$4.348.018	M11543	18/12/2017	5000523620	\$4.348.018	\$0	100%

• Resumen de la ejecución de los recursos:


Valor del Contrato	\$ 4.348.018
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 4.348.018
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Pago Realizado del mes de Diciembre (único)	\$ 4.348.018
Porcentaje de ejecución financiera	100%

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	18/12/2017	31/03/2018	30/06/2018
<b>ALCALDÍA DE MEDELLÍN</b> Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía <b>CONTROL DE PAGOS</b>			
 Alcaldía de Medellín CONTROL DE PAGOS			

PROYECTO: 160193  
 CONTRATO: 4600072351  
 CONTRATISTA: Oracle de Colombia LTDA.  
 VALOR ADJUDICADO: 4.348.018,00  
 VALOR ANTICIPO:  
 PLAZO: 365 Dias  
 FECHA ACTA DE INICIO: 25-11-17  
 FECHA DE TERMINACION: 24-11-18  
 OBLIGACIONES LABORALES: 800103052-8  
 OBJETO: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL150.

META FÍSICA TOTAL 0,00


Mes del acta	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3
Pago número	1	2	3
Número de Sub-Orden			
Valor Contractual del acta	4.348.018,00	0,00	0,00
Valor contractual acumulado	4.348.018,00	4.348.018,00	4.348.018,00
% de ejecución contractual acumulado	100,00%	100,00%	-
Valor Obra Adicional	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00	0,00	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%	0,00%	-
Valor Obra Extra	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00	0,00	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%	0,00%	-
Valor Reajustes provisional acta	0,00	0,00	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00	0,00	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00	0,00	0,00
Reajustes acumulados	0,00	0,00	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	4.348.018,00	0,00	0,00
INVER. EJEC. ACUM	4.348.018,00	4.348.018,00	4.348.018,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	4.348.018,00	0,00	0,00
valor acumulado	4.348.018,00	4.348.018,00	4.348.018,00
Acumulado días	23	126	217
% de tiempo acumulado	6,30%	34,52%	59,45%
Meta física del acta	0,00	0,00	0,00
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0,00	0,00	0,00
170005/524			
NNOVACI-TIC PARA UNA ORGANIZACI DIGITA	4.348.018,00	0,00	0,00
valor acumulado	4.348.018,00	4.348.018,00	4.348.018,00
Obra Extra	0,00	0,00	0,00
valor acumulado	0,00	0,00	0,00
Valor reajustes	0,00	0,00	0,00
acum. Reajuste	0,00	0,00	0,00
Meta física	0,00	0,00	0,00
Meta física acumulada	0,00	0,00	0,00

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	


#### 4. INFORME JURÍDICO:

A nivel jurídico, no se ha presentado ninguna problemática al respecto, que justifique el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas sobre el contratista.

Atentamente,



**Luis Alberto Angel Botero**  
Supervisor y/o Interventor  
Subsecretaría de Tecnología y  
Gestión de la Información



**Rafael José Silva Díaz**  
Apoyo jurídico  
Subsecretaría de Ejecución  
Suministros y Servicios



**Gustavo Adolfo López Jaramillo**  
Apoyo administrativo  
Subsecretaría de Ejecución  
Suministros y Servicios

