


| | | |
|------------------|--|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6 | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría | |

CONTRATO No. 4600072351 DE 2017
Correspondiente a la orden de compra 21074 de la TVE

FECHA: Desde el 01/07/2018 hasta 31/08/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ORACLE DE COLOMBIA LTDA.

NIT: 800.103.052-8

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 52.008.815 de Bogotá

OBJETO: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL150

VALOR INICIAL: \$ 4.348.018 (Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Diez y Ocho Pesos M.L.) IVA incluido

ADICIONES: N/A

VALOR MAS ADICIONES: \$ 4.348.018 (Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Diez y Ocho Pesos M.L.) IVA incluido

DURACIÓN INICIAL: 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario

AMPLIACIONES: N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario

FECHA DE INICIO: 25/11/2017 (veinte cinco de noviembre de dos mil dieciocho)

FECHA DE TERMINACIÓN: 24/11/2018 (veinte cuatro de noviembre de dos mil diecinueve)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **4600072351** de 2017, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Hasta la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado en el contrato suscrito con la Alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta el alcance y las especificaciones técnicas del servicio contratado.

Adicionalmente, no se han presentado fallas en la librería de backup SUN Oracle SL150, que impliquen generar casos de soporte con el contratista. Por otro lado, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y durante el avance del contrato no se han materializado.

La ejecución física del contrato es del 76.44 % del total del periodo contratado.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal) |
|---------------------|--|--|
| (10/01/2018) | Desde (01/07/2017) hasta (31/12/2017) | Magda Viviana Peñaloza López Tarjeta Profesional: 121844 -T Designada por: Ernst and Young Audit S.A.S TR - 530 |
| (17/03/2018) | Desde (01/11/2017) hasta (31/03/2018) | |
| (12/07/2018) | Desde (01/01/2018) hasta (30/06/2018) | |
| (13/09/2018) | Desde (1/03/2018) hasta (31/08/2018) | |

- El presente Contrato no contiene suministros de bienes que requieran marcación.
- Hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos.
- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Evaluación del contratista.

Número de Contrato: 4600072351 Secretaría: 2351 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL150

| Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------|---------|--|----------------|----------------|----------|---------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|-------|-------|-------|-------|--|
| Evaluación del Contratista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Criterios | Descripción | | Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo | CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo | CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo | CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo | CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financiero y contable | OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jurídico | CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jurídico | CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jurídico | CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Técnico | CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Técnico | DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Técnico | IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Técnico | INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Técnico | MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Técnico | OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Técnico | QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Administrativo</th> <th>Financiero y c</th> <th>Juridico</th> <th>Tecnico</th> <th>Total % Calificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ponder:</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>40,00 %</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>40,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | Administrativo | Financiero y c | Juridico | Tecnico | Total % Calificación | Ponder: | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 100,00 | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | |
| | Administrativo | Financiero y c | Juridico | Tecnico | Total % Calificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ponder: | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido | Registro Presupuestal |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|------------|---------------------|-----------------------|
| 110090117 | 70600000 | 23390211 | 160193 | 4000089974 | 50077993 | 4700051521 |

- Relación de los pagos realizados:

| No. Pedido | V/r Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado | Saldo | Porcentaje de Ejecución |
|------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-------|-------------------------|
| 4700051521 | \$4.348.018 | M11543 | 18/12/2017 | 5000523620 | \$4.348.018 | \$0 | 100% |

• Resumen de la ejecución de los recursos:


| | |
|---|--------------|
| Valor del Contrato | \$ 4.348.018 |
| Adiciones | \$ 0 |
| Total valor del contrato más adiciones | \$ 4.348.018 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | \$0 |
| Pago Realizado del mes de Diciembre (único) | \$ 4.348.018 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 100% |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO | 18/12/2017 | 31/03/2018 | 30/06/2018 | 31/08/2018 |
| ALCALDÍA DE MEDELLÍN Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía CONTROL DE PAGOS | | | | |
|  | | | | |

PROYECTO: 160193
 CONTRATO: 4600072351
 CONTRATISTA: Oracle de Colombia LTDA.
 VALOR ADJUDICADO: 4.348.018,00
 VALOR ANTICIPO:
 PLAZO: 365 Días
 FECHA ACTA DE INICIO: 25-11-17
 FECHA DE TERMINACION: 24-11-18
 OBLIGACIONES LABORALES: 800103052-8
 OBJETO: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL150.

META FÍSICA TOTAL 0,00


| Mes del acta | ACTA 1 | ACTA 2 | ACTA 3 | ACTA 4 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pago número | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Número de Sub-Orden | | | | |
| Valor Contractual del acta | 4.348.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor contractual acumulado | 4.348.018,00 | 4.348.018,00 | 4.348.018,00 | 4.348.018,00 |
| % de ejecución contractual acumulado | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Valor Obra Adicional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acumulado de Obra Adicional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % de ejecución adicional acumulado | - | - | - | - |
| Valor Obra Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acumulado de Obra Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % de ejecución extra acumulado | - | - | - | - |
| Valor Reajustes provisional acta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adic. Reajustes definitivo acta anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total reajuste del acta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reajustes acumulados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Tot. Ejecución sin reajuste | 4.348.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVER. EJEC. ACUM. | 4.348.018,00 | 4.348.018,00 | 4.348.018,00 | 4.348.018,00 |
| Valor Tot. Ejecución con reajuste | 4.348.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| valor acumulado | 4.348.018,00 | 4.348.018,00 | 4.348.018,00 | 4.348.018,00 |
| Acumulado días | 23 | 126 | 217 | 279 |
| % de tiempo acumulado | 6,30% | 34,52% | 59,45% | 76,44% |
| Meta física del acta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| META FÍSICA E/EJ. ACUM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700051528 | | | | |
| NNOVACI-TIC PARA UNA ORGANIZACI DIGITAL | 4.348.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| valor acumulado | 4.348.018,00 | 4.348.018,00 | 4.348.018,00 | 4.348.018,00 |
| Obra Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| valor acumulado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor reajustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| acum. Reajuste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta física acumulada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------|--|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato |  A alcaldía de Medellín |
| Versión. 6 | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría | |


4. INFORME JURÍDICO:

A nivel jurídico, no se ha presentado ninguna problemática al respecto, que justifique el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas sobre el contratista.

Atentamente,



LUIS ALBERTO ANGEL BOTERO
Supervisor
Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información

Revisó: Susana Castles Jaramillo. Apoyo jurídico. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios.  .
Revisó: Gustavo Adolfo López Jaramillo. Apoyo administrativo. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios. 