


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

CONTRATO 4600085452 DE 2020
PERIODO DE VERIFICACIÓN: julio de 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: agosto de 2021

NUMERO DE PROCESO: CCENEG-021-1-2019
ORDEN DE COMPRA 46536

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ASEAR S.A E.S.P

NIT: 811044253-8

REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO ANTONIO GARCÍA

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 15.253.986

OBJETO: Prestación del Servicio de Aseo.


VALOR INICIAL: Veinticuatro mil ochocientos ocho millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y seis pesos con treinta centavos **(\$24.808.757.336,30 M/L)** Incluido A.U.

ADICIÓN 01 Quinientos dos millones novecientos cuarenta mil doscientos cincuenta y cuatro pesos **(\$502.940.254 M/L)** Incluido A.U.

ADICIÓN 02 Tres mil ciento dieciocho millones doscientos veintiún mil seiscientos veinte pesos **(\$3.118.221.620 M/L)** Incluido A.U.

ADICIÓN 03 Cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco pesos **(\$5.459.947.655 M/L)** Incluido A.U.

ADICIÓN 04 Tres mil trescientos dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos setenta y nueve

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

pesos **(\$3.302.443.279 M/L)**. Incluido A.U.

ADICIÓN 05

Trescientos ochenta y un millones seiscientos sesenta y tres mil ciento setenta y ocho pesos **(\$381.663.178 M/L)** Incluido A.U.

ADICIÓN 06

Dos mil cuatrocientos ochenta millones ochocientos diez mil seiscientos cincuenta y un pesos **(\$2.480.810.651 M/L)**. Incluido A.U.

VALOR MAS ADICIONES:

Cuarenta mil cincuenta y cuatro millones setecientos ochenta y tres mil novecientos setenta y tres pesos con veintiocho centavos **(\$40.054.783.973,28)** Incluido A.U.

DURACIÓN INICIAL:

Nueves meses, desde el primero (1) de abril de dos mil veinte (2020) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020).

AMPLIACIÓN 01

Treinta (30) días, desde el primero (1) de enero hasta el treinta (30) de enero de dos mil veintiuno (2021).

AMPLIACIÓN 02

Veintinueve (29) días, desde el treinta y uno (31) de enero de dos mil veintiuno (2021) hasta el veintiocho (28) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

AMPLIACIÓN 03


Tres (3) meses, desde el primero (01) de marzo de dos mil veintiuno (2021) hasta el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

AMPLIACIÓN 04

Un mes y veintitrés días, contados a partir del primero (01) de junio de 2021 hasta el veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021).

AMPLIACIÓN 05

Seis (06) días, contados a partir del veinticuatro (24) de julio de 2021 hasta el veintinueve (29) de

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

julio de dos mil veintiuno (2021).

AMPLIACIÓN 06

Treinta y nueve (39) días, contados a partir del treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021) hasta el seis (06) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:

Quinientos veinticuatro (524) días, desde el primero (1) de abril de dos mil veinte (2020) hasta el seis (06) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).


FECHA DE INICIO: 01/04/2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 06/09/2021

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600085452 de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:** en cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y con la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 01 de julio al 31 de julio de 2021.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica:** de conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente para el operador, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión entregado por la empresa Asear S.A E.S.P, el cual, junto con los soportes, reposa en el expediente físico y virtual del contrato.
- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:** por medio de reuniones contractuales, llamadas a los auxiliares de aseo, solicitud de informes, cronogramas de personal, entre otros, se ha dado el correcto seguimiento de las obligaciones por parte del contratista en la vigencia de este informe.
 - **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista**

Informes:

Certificado de Cumplimiento



Medellín, 06 agosto de 2021

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL.

En calidad de revisor fiscal de la empresa ASEAR SA E.S.P, con NIT 811.044.253 – 8 y domicilio en la cra 51C- N° 12B SUR 66 de la ciudad de Medellín, certifico:

Que revisados los últimos 6 meses los comprobantes y soportes de pago por concepto de aportes parafiscales, y aportes de seguridad social de la empresa en referencia, esta en PAZ Y SALVO, la a fecha por dichos conceptos.

Se expide la presente certificación facultado en la ley 43/90 y en concordancia con la ley 21/1982, respectivamente; y con destino a **MUNICIPIO DE MEDELLIN**, para los fines contractuales correspondientes.

Atentamente:


LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA
C. 70.133.650 de Barbosa
Revisor Fiscal T.P. 45365-T de la J.C.C.
Tel 2315728 3206987175

Pago de la planilla de Seguridad Social

aportes en línea		Planilla Integrada					
2021-07	2021-05	1083927313	E	2021/06/12	2021/06/04	BANCO AV VILLAS	\$247.017.700
Total Afiliados: (1094)							
RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1092	\$158.339.200		
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	116	\$16.860.000		
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	277	\$40.270.200		
PORVENIR	230301	800.224.808	8	338	\$48.748.100		
PROTECCION	230201	800.229.739	0	361	\$52.460.900		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1086	\$10.133.800		
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	1086	\$10.133.800		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1086	\$38.871.600		
COMFAMA	CCF04	890.900.841	9	1086	\$38.871.600		
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				1094	\$39.673.100		
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	3	\$109.200		
COOMEVA	EPS016	805.000.427	1	49	\$1.751.100		
COOSALUD EPS	EPS042	900.226.715	3	2	\$72.800		
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226.715	3	6	\$217.300		
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901.093.846	0	1	\$36.400		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	541	\$13.694.900		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	111	\$4.022.800		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	1	\$36.400		
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	230	\$8.338.200		
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	21	\$764.600		
SAVIA SALUD	EPS040	900.604.350	0	129	\$4.629.400		
TOTAL				1094	\$247.017.700		

- **Porcentaje de ejecución física del contrato:** a la fecha, el porcentaje de ejecución física del contrato es del 92,94%.

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

En el Plan de Gobierno del alcalde Daniel Quintero Calle “Medellín futuro” (2020-2023), se reconoce la necesidad de adoptar transversalmente, en la agenda política los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), planteados por la Organización de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 12 el cual busca : garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, relacionado directamente con la gestión integral de los residuos; buscando el cambio del modelo económico actual, enfocado hacia un nuevo modelo, proyectado a economía verde, en la actualidad hay varios ejemplos de los modelos que se pueden implementar en el país y en la ciudad de Medellín, un ejemplo, es la economía circular, cuyos objetivos están encaminados a propiciar el crecimiento económico y desarrollo sostenible a través del cambio de los sistemas de producción y de compras sostenibles de bienes y servicios, así mismo busca en las entidades, la reducción, reutilización y/o reciclaje de los desechos producidos,

el uso de prácticas sostenibles y la gestión eficiente de los recursos naturales transformados y utilizados como materias primas e insumos.


Según lo planteado en el Plan de Gobierno del alcalde Daniel Quintero Calle, específicamente en la línea de “Ecociudad”, en Medellín se busca que en el manejo de los residuos sólidos se genere un fortalecimiento en las estrategias de reducción, separación y aprovechamiento, igualmente, dentro del plan, en el componente ambiental y específicamente en el apartado de “Manejo de residuos y reciclaje” se apunta a la promoción del aprovechamiento de la fracción orgánica, la implementación de plantas de tratamiento, la valorización económica y energética de los residuos y la formalización de los recicladores para la prestación del servicio público de aprovechamiento.

- **Otros aspectos relevantes**

REQUERIMIENTOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

MES	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
ABRIL	24	40	2	14
MAYO	69	60	5	12
JUNIO	44	87	2	50
JULIO	47	98	10	33
AGOSTO	44	100	4	36
SEPTIEMBRE	62	134	2	43
OCTUBRE	84	128	7	74
NOVIEMBRE	62	112	2	46
DICIEMBRE	62	102	0	17
ENERO 2021	54	113	0	27
FEBRERO 2021	99	149	3	19
MARZO 2021	41	47	1	47
ABRIL 2021	19	46	1	24
MAYO 2021	44	27	0	34
JUNIO 2021	17	40	0	50
JULIO 2021	36	74	0	22


Nota: a partir del mes de marzo de 2021 el contrato de Aseo 4600085452 continua con la prestación del servicio de Aseo solo en las 418 Instituciones Educativas, de la Secretaría de Educación de Medellín.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

FEDERICO OZANAM



Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		



ESCUELA IMPERIO DE JAPON






INSTITUCION EDUCATIVA ANGELA RESTREPO





Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

ESCUELA MUNICIPAL KENNEDY



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROGRESAR





INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DE LAS AMERICAS






INSTITUCIÓN EDUCATIVA FELIX DE BEDOUT





INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DEL URUGUAY




Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ SECCION KENNEDY



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARGARITA LICEO



Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA DE CASTRILLÓN



ESCUELA DEL MAESTRO



Ausentismo consolidado

CONSOLIDADO AUSENTISMO GENERAL		
JULIO DE 2021		
AUSENTISMO X ZONA	Nº días reemplazados	Nº de días NO reemplazados
1	128	10
2	56	7
3	93	3
4	44	16
5	40	4
6	54	5
7	21	7
8	42	4
9	72	6
10	39	16
11	4	1
TOTAL	593	79
TOTAL NOVEDADES AUSENTISMO		672
Total Ausentismo Reemplazado		593
% AUSENTISMO REEMPLAZADO:		88,24%
Total Ausentismo NO Reemplazado:		79
% AUSENT. NO REEMPLAZADO :		11,76%
TOTAL NOVEDADES A DESCONTAR :		79

AUSENTISMO COVID-19

Cuando Media Incapacidad

SECRETARIA DE EDUCACION				
Ausentismo COVID No REEMPLAZADOS				
Cuando MEDIA Incapacidad JULIO 2021				
ZONA	DÍAS REEMPLAZADOS	DÍAS NO REEMPLAZADOS	INSTITUCION EDUCATIVA O SEDE	TIPO DE CONTRATO
2	2	1	FE Y ALEGRIA LA CIMA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
3	3	0	GILBERO ALZATE AVENDAÑO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
4	6	0	IE Diego Echavarría Misas	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
4	3	0	IE Alfonso Lopez Seccion Kennedy	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
4	3	0	IE Doce de Octubre	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
5	0	6	CE el Patio	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
5	0	3	IE Jesús Rey	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
6	4	1	Escuela San Vicente Ferrer	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
6	0	6	I E Villa de la Candelaria	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
6	0	3	I E Samuel Barrientos	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	5	0	Escuela Mercedes Yepes	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	3	0	IE San Juan Bosco	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	2	1	Escuela del Maestro	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	1	8	IE Alvernia	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	3	0	IE Javiera Londoño Sevilla	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
8	0	6	CE Piedras Blancas	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
8	4	0	IE San Francisco de Asis	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
8	2	1	I.E Luis Carlos Galan	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
9	2	0	I.E capillas del Rosario	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
10	6	0	acevedo y gomez sede republica de cc	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
SUPERVISOR	0	4	SUPERVISOR	SUPERVISOR
SubTotal 1	49	40		

Cuando NO Media Incapacidad

SECRETARIA DE EDUCACION				
Ausentismo COVID No REEMPLAZADOS				
Cuando NO MEDIA Incapacidad JULIO 2021				
ZONA	DÍAS REEMPLAZADOS	DÍAS NO REEMPLAZADOS	INSTITUCION EDUCATIVA O SEDE	TIPO DE CONTRATO
2	0	1	I.E. Normal Superior.seccion escuela.	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
2	0	1	I.E villa guadalupe Sec. agripina	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
4	0	6	IE San Vicente de Paul	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
6	0	2	IE Eduardo Santos	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
6	0	11	I E Eduardo Santos	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	4	4	IE Asamblea Departamental	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	0	1	IE Merceditas Gómez Martínez	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	0	2	IE San Juan Bosco	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
9	1	0	IE Marco Fidel Suarez	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
10	0	5	I.E Sofia ospina de navarro nutibara	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
Subtotal 2	5	33		

TOTAL DÍAS NO REEMPLAZADOS AUSENTISMO COVID JULIO 2021	
Subtotal días NO REEMPLAZADOS cuando MEDIA Incapacidad:	40
Subtotal 2: días NO REEMPLAZADOS cuando NO media Incapacidad:	33
TOTAL DÍAS NO REEMPLAZADOS EN AUSENTISMO COVID JULIO	73

Fumigación

El control de plagas en el Centro Administrativo Municipal de Medellín (CAM) y sus sedes externas es una estrategia de control, que permite mantener especies de plagas debajo del umbral de tolerancia, por ello se establece en el año controles y refuerzos para que la condición de los diferentes lugares sea adecuada.

El servicio de fumigación consta de dos controles de 500.000 m² cada uno, con sus respectivos refuerzos. La empresa Asear S.A E.S.P es la encargada de realizar la subcontratación de este servicio y la responsable de verificar la ejecución de los controles en las fechas y tiempos requeridos.

Ejecución de la fumigación

De los dos controles de 500.000 m² cada uno, que corresponden al metraje total contratado para intervenir con la fumigación de plagas básico, durante el periodo de septiembre 2020 - enero 2021 **se ejecutó la totalidad del metraje solicitado.**

Resumen de ejecución de la Fumigación						
Rondas	Fecha	Sedes	Planeado (m ²)	Ejecutado (m ²)	Pendientes (m ²)	Observaciones
1er Control	01 de junio al 31 de octubre de 2020	181	500.000	432.274	67.726	Durante el 1er Control se ejecutaron en total 432,274m ² , quedando pendiente 67,726m ² , es de aclarar que en este control 39 sedes estaban cerradas.
2do Control	28 de septiembre al 30 de noviembre de 2020	181	500.000	435.786	64.214	Durante el 2do control se ejecutó 435,786m ² , quedando pendiente 64,214m ² , es de aclarar que en este control 32 sedes estaban cerradas.
				868.060	131.940	Teniendo en cuenta el metraje total de los dos controles de 1,000,000m ² , están pendiente a la fecha 131,940m ² por ejecutar

Intervención con el metraje restante	9 de diciembre de 2020 al 30 de enero de 2021				131.940	De los 131,940m ² pendientes por ejecutar, 49,508m ² fueron utilizados en una 3er intervención en el edificio del CAM, y los 82,432m ² restantes se programaron para una 3ra intervención en el Cerro volador y Nutibara, edificio Carré, Tubos Rojos y Vivero del Software.
Total Pendientes (m²)					0	

Constancia de cumplimiento protocolos de bioseguridad y elementos de protección personal: La empresa contratista ASEAR SA ESP manifiesta el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos mediante instructivo, y la integración del protocolo de bioseguridad establecido por el Municipio de Medellín; así mismo, la entrega respectiva de elementos de protección personal, en la vigencia. La supervisión ha realizado el respectivo seguimiento por medio de llamadas, reuniones y solicitudes de información.

Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato: La empresa contratista ASEAR SA ESP ha dado cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato, lo anterior se soporta en los descuentos de la facturación mensual que realizan la unidad de contabilidad al proveedor.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo a la Ley. Se relaciona:

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de Compensación	Total, pagado en el periodo
Abril 2020	9405883469	\$40.296.800	\$ 160.929.400	\$ 10.570.700	\$ 40.296.800	\$252.093.700
Mayo 2020	9406967558	\$53.480.900	\$213.483.600	\$13.981.500	\$53.480.900	\$334.426.900
Junio 2020	9408127087	\$53.957.900	\$215.427.600	\$13.957.000	\$53.414.400	\$336.756.900
Julio 2020	9409259253	\$53.812.700	\$214.915.500	\$13.937.500	\$53.359.100	\$336.024.800
Agosto 2020	9410345016	\$53.721.700	\$214.617.400	\$13.725.600	\$52.573.800	\$334.638.500
Septiembre 2020	9411462318	\$54.052.800	\$215.839.100	\$13.853.500	\$53.074.200	\$336.819.600
Octubre 2020	9412547685	\$54.277.200	\$216.831.600	\$13.904.800	\$53.288.800	\$338.302.400
Noviembre 2020	9413578540	\$54.433.400	\$217.364.900	\$13.850.900	\$53.057.700	\$338.706.900
Diciembre 2020	9414855479	\$54.073.900	\$215.903.100	\$13.841.100	\$53.019.500	\$336.837.600
Enero 2021	9415943372	\$55.985.000	\$223.504.800	\$14.317.400	\$54.939.400	\$348.746.600
Febrero 2021	9417118647	\$56.244.400	\$224.627.500	\$14.402.900	\$55.234.200	\$350.509.000
Marzo 2021	9418411368	\$39.301.600	\$156.794.100	\$10.049.700	\$38.554.200	\$244.699.600

Abril 2021	9419550050	\$39.643.500	\$158.156.700	\$10.066.200	\$38.671.000	\$246.537.400
Mayo 2021	9420771988	\$39.538.500	\$157.776.600	\$ 10.050.500	\$ 38.606.500	\$245.972.100
Junio 2021	9421994577	\$39.478.700	\$157.677.000	\$10.039.500	\$38.576.100	\$245.771.300
Julio 2021	9423143557	\$39.673.100	\$ 158.339.200	\$10.133.800	\$38.871.600	\$247.017.700

El contratista aporta las certificaciones expedidas por su Revisor Fiscal evidenciándose que, a la fecha, este se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes al SGSS y parafiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
9/05/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
10/06/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
07/07/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
18/08/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
15/09/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
06/10/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
17/11/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
4/12/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-
15/01/2021	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-
10/02/2021	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-
6/03/2021	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-
7/04/2021	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-
4/05/2021	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-
8/06/2021	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-
8/07/2021	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-
6/08/2021	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique), esto en cuanto a: No aplica para este contrato.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:

Al contrato se le realizó una **redistribución de recursos** existentes en el ítem Operarios de Aseo al de Bienes de Aseo y Cafetería, por cuarenta y un millones seiscientos cincuenta y cinco mil ocho pesos con sesenta y nueve centavos (\$41.655.008,69), de la Orden de Compra 46536, contrato 4600085452. Modificación aprobada mediante Acta N° 55 del 08 de junio de 2020, por el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.

Esta distribución fue realizada según el cuadro adjunto.

TRASLADO DE RECURSOS			
	Concepto	Crédito	Contra crédito
Inicial	Operarios de Aseo		\$41.655.008,69
Inicial	Bienes de Aseo y Cafetería	\$41.655.008,69	
		\$41.655.008,69	\$41.655.008,69

Al contrato se le realizó una segunda modificación por **redistribución de recursos** existentes en el ítem Operarios de Aseo al de Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo por Diecinueve millones ochocientos setenta y un mil setecientos seis pesos (\$19.871.706), de la Orden de Compra 46536, contrato 4600085452. Modificación aprobada mediante Acta N° 89 del 29 de septiembre de 2020, por el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.

Esta distribución fue realizada según el cuadro adjunto.

TRASLADO DE RECURSOS			
	Concepto	Crédito	Contra crédito
Inicial	Operarios de Aseo		\$19.871.706
Inicial	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	\$19.871.706	


\$19.871.706	\$19.871.706
--------------	--------------

Al contrato se le realiza **una adición 01 y una ampliación 01**, como se detalla a continuación:

Modificación	Fecha aprobación	Valor	Observación
Adición 01	27/10/2020	\$ 502.940.254	Aprobada mediante acta N° 96 del 27 de octubre de 2020 por el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta adición se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente, por ser una Orden de Compra.
Ampliación 01	26/11/2020	Treinta (30) días – Contados a partir del 01 de enero de 2021 hasta el 30 de enero de 2021	Aprobada mediante acta N° 109 del 26 de noviembre de 2020 por el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta ampliación se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente, por ser una Orden de Compra.

Al contrato se le realiza **una adición 02 y una ampliación 02**, como se detalla a continuación:

Modificación	Fecha aprobación	Valor	Observación
Adición 02	21/01/2021	\$ 3.118.221.620	Aprobada mediante acta N° 04 del 21 de enero de 2021 por el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta adición y ampliación se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido
Ampliación 02	21/01/2021	Veintinueve (29) días –Contados a partir del 31 de	

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

		enero de 2021 al 28 de febrero de 2021.	por Colombia Compra Eficiente, por ser una Orden de Compra.
--	--	---	---

Al contrato se le realiza **una adición 03 y una ampliación 03**, como se detalla a continuación:


Modificación	Fecha aprobación	Valor	Observación
Adición 03	16/02/2021	\$ 5.459.947.655	Aprobada mediante acta N° 11 del 16 de Febrero de 2021 por el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta adición y ampliación se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente, por ser una Orden de Compra.
Ampliación 03	16/02/2021	Tres (3) meses – Contados a partir del 01 de marzo de 2021 al 31 de mayo de 2021.	

Al contrato se le realiza **una adición 04 y una ampliación 04**, como se detalla a continuación:

Modificación	Fecha aprobación	Valor	Observación
Adición 04	18/05/2021	\$ 3.302.443.279	Aprobada mediante acta N° 36 del 18 de mayo de 2021 por el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta adición y ampliación se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente, por ser una Orden de Compra.
Ampliación 04	18/05/2021	Un mes y veintitrés días –Contados a partir del 01 de junio de 2021 al 23 de julio de 2021.	

Al contrato se le realiza **una adición 05 y una ampliación 05**, como se detalla a continuación:

Modificación	Fecha aprobación	Valor	Observación
Adición 05	23/07/2021	\$ 381.663.178	Aprobada mediante acta N° 56 del 23 de julio de 2021 por el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta adición y ampliación se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente, por ser una
Ampliación 05	23/07/2021	Seis (06) días - Contados a partir del veinticuatro (24) de julio de	

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

	2021 hasta el veintinueve (29) de julio de 2021	Orden de Compra.
--	---	------------------

Al contrato se le realiza **una adición 06 y una ampliación 06**, como se detalla a continuación:

Modificación	Fecha aprobación	Valor	Observación
Adición 06	30/07/2021	\$ 2.480.810.651	Aprobada mediante acta N° 58 del 29 de julio de 2021 por el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta adición y ampliación se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente, por ser una Orden de Compra.
Ampliación 06	30/07/2021	Treinta y nueve (39) días -Contados a partir del treinta (30) de julio de 2021 hasta el seis (06) de septiembre de 2021	

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente:

Mediante oficio del 20 de marzo de 2020, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Mario Alberto García Echeverri como supervisor principal y suplente respectivamente. Del 19 de octubre al 09 de noviembre de 2020 el supervisor principal de contrato sr. Alejandro Osorio Zapata presentó novedad administrativa de vacaciones, dichas funciones fueron asumidas por el supervisor suplente sr. Mario Alberto García Echeverri. El contratista no reporta novedad al respecto.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se ha reportado riesgo que conlleve a su mitigación.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:

Número de Contrato: 4600085452 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 1 Legalizado

Objeto del Contrato: Prestación del Servicio de Aseo

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Calificación	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
5	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
5	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
5	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
5	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
5	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
5	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
5	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
5	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
5	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
5	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
5	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
5	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
5	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
5	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
5	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Ponder: Administrativo: 20,00 % Financiero y c: 20,00 % Juridico: 20,00 % Tecnico: 40,00 % Total % Calificación: 100,00


La calificación es del 100%.

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados:

“La Contraloría General de Medellín en desarrollo de su Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial –PVCFT-CGM vigencia 2021, ha iniciado la Auditoría Financiera y de Gestión en el período comprendido entre el 1 de febrero y el 10 de septiembre de 2021 [..]”

“La Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021, inicia el 1 de febrero y termina el 13 de agosto de 2021, no obstante, en el mes de mayo se les entregará un informe intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto vigencia 2020, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos constitucionales y legales que establecen la obligatoriedad de presentar anualmente al Concejo Municipal un informe consolidado sobre el estado de las Finanzas del Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas vigencia 2020”, según radicado número 202100000363 de 2021.

En el mes de abril de 2021, el contrato 4600085452 de 2020 fue auditado por la Contraloría General de Medellín, requiriéndose una información de la prestación del servicio de Aseo en la Secretaría de Educación. La información solicitada fue remitida por medio de los enlaces administrativos de la Secretaría de Educación. A la fecha no ha habido respuesta sobre dicho ejercicio.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

En el mes de mayo de 2021, la Contraloría General de Medellín solicitó una segunda información a la Secretaría de Educación, cuyos anexos y respuestas se remitieron en el tiempo previsto de contestación. La información solicitada fue remitida por medio de los enlaces administrativos de la Secretaría de Educación. A la fecha no ha habido respuesta sobre dicho ejercicio.

En el mes de julio de 2021, la Contraloría General de Medellín solicitó una respuesta a la “Observación N° 22” del contrato de Aseo a la Secretaría de Educación, cuyos anexos y respuestas se remitieron en el tiempo previsto de contestación. La información solicitada fue remitida por medio de los enlaces administrativos de la Secretaría de Educación. A la fecha no ha habido respuesta sobre dicho ejercicio.

- (otros aspectos relevantes):

Al contrato se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado para el contrato con vigencia 2020, por valor inicial de veinticuatro mil ochocientos ocho millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y seis pesos con sesenta y nueve centavos **(\$24.808.757.336,69 M/L)** Incluido A.U. En el año 2020, el contrato presenta una adición 01 por valor de quinientos dos millones novecientos cuarenta mil doscientos cincuenta y cuatro pesos **(\$502.940.254 M/L)** Incluido A.U; en el año 2021, una adición 02 por tres mil ciento dieciocho millones doscientos veintiún mil seiscientos veinte pesos **(\$3.118.221.620 M/L)**; una adición 03 por valor de cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco pesos **(\$5.459.947.655 M/L)**. Incluido A.U; una adición 04 por valor de Tres mil trescientos dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos setenta y nueve pesos **(\$3.302.443.279 M/L)**, una adición 05 por trescientos ochenta y un millones seiscientos sesenta y tres mil ciento setenta y ocho pesos **(\$381.663.178 M/L)** Incluido A.U y una adición 06 por dos mil cuatrocientos ochenta millones ochocientos diez mil seiscientos cincuenta y un pesos **(\$2.480.810.651 M/L)**. Incluido A.U; llegando el contrato con el valor inicial más adiciones a Cuarenta mil cincuenta y cuatro millones setecientos ochenta y tres mil novecientos setenta y tres pesos con veintiocho centavos **(\$40.054.783.973,28)** Incluido A.U.

Detallado así:

Inicial

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700053257	\$ 17.264.137.908
Cultura Ciudadana	4700053265	\$ 1.389.304.609
Suministros	4700053261	\$ 4.726.722.102
Inclusión Social	4700053259	\$ 561.641.459
Medio Ambiente	4700053262	\$ 315.370.734
Salud	4700053256	\$ 76.268.377
Seguridad	4700053258	\$ 154.399.592
Desarrollo Económico	4700053263	\$ 144.408.871
Participación ciudadana	4700053260	\$ 176.503.685
TOTAL		\$ 24.808.757.336,30

Adición 01

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Cultura Ciudadana	4700053589	\$ 482.547.318
Salud	4700053608	\$ 7.918.518
Seguridad	4700053588	\$ 12.474.418
TOTAL		\$ 502.940.254

Adición 02

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700053704	\$ 2.779.036.115
Cultura Ciudadana	4700053703	\$ 172.113.635
Suministros y Servicios	4700053697	\$ 91.073.862
Medio Ambiente	4700053701	\$ 40.318.086
Seguridad	4700053699	\$ 17.113.923
Salud	4700053702	\$ 10.009.038
No Violencia	4700053700	\$ 8.556.961
TOTAL		\$ 3.118.221.620

Adición 03

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700053741	\$ 5.459.947.655
TOTAL		\$ 5.459.947.655

Adición 04

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700053852	\$ 3.302.443.279
TOTAL		\$ 3.302.443.279

Adición 05

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700053971	\$ 381.663.178
TOTAL		\$ 381.663.178

Adición 06


Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700053980	\$ 2.480.810.651
TOTAL		\$ 2.480.810.651

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:

Inicial

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaria	
110000120	71300000	23450520	160078	4000100912	9013732	4700053265	1.389.304.609,00	Cultura Ciudadana	
110070120			160089						
110000120		23450211	160091						
110070120			160095						
110070120		23450310	160098						
	160100								
110070120	72200000	23440410	160220	4000100918		9013732	4700053259	561.641.459,01	Inclusión Social
110000120		23440310	160247						
110090120		23370430	160315						
110070120		23440320	160300						
			160301						
			160225						
			160244						
		23440320	160177						
110090120		23440310	160320						
110070120		23440320	160218						
110090120	160217								
	160256								
110000120	75100000	23310310	160459	4000100829		4700053263	144.408.870,74	Desarrollo Económico	
110070120	71200000	23440113	160117	4000099766		4700053260	176.503.685,23	Participación	

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		


110090120	74200000	23440310	160118	4000100905	4700053262	315.370.733,78	Ciudadana	
110000120		23380113	160127	4000100891				
110701720	73200000	23380520	160131	4000100957	4700053258	154.399.591,68	Medio Ambiente	
110090120		23300211	160195					
110000120		23300520	160164					
110070120		23370520	160245					
11004220		23370310	160271					
110070120	71100000	23360320	160291	4000100875	4700053257	17.264.137.908,28	Seguridad	
110090120		23360510	160270					
110070120		23360310	160330					
110500120	72100000	212032097	1000000	4000100919	4700053256	76.268.377,27	Educación	
110000120	70700000	212032097	1000000	4000100969	4700053261	4.726.722.101,66	Salud	
							\$24.808.757.336,69	Suministros y Servicios

Adición 01

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110000120	71300000	23450520	160089	4000102762	9013975	4700053589	482.547.318,00	Cultura Ciudadana
		23450211	160091					
			160095					
		23450310	160098					
			160100					
110701718	73200000	23300211	160195	4000102848	4700053588	12.474.418,00	Seguridad	
110070120		23370310	160291					
110000120		23370520	160271					
110500120	72100000	212032097	1000000	4000102850	4700053608	7.918.518,00	Salud	
							\$502.940.254	

Adición 02

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110070121	71300000	2320202009	200099	4000103511	114998	4700053703	172.113.635	Cultura Ciudadana
110000121		2320202008	200104					
110090121		200101						
		200087						
		200088						
110000121		2320202006	200091					
110000121	2320202009	200094						
110022621	71100000	2320202009	200441	4000103775	4700053704	2.779.036.115	Educación	

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

110090121	74200000	2320202009	200293	4000103488	4700053701	40.318.086	Medio Ambiente
110000121		2320202006	200305 200343				
110000121	70700000	21202020080503	1000000	4000103792	4700053697	91.073.862	Suministros y Servicios
110090121	73200000	2320202008	200288	4000103592	4700053699	17.113.923	Seguridad
110701721	73200000	2320202008	200271				
110500121	72100000	21202020080503	1000000	4000103536	4700053702	10.009.038	Salud
110090121	72500000	2320202006	200278	4000103623	4700053700	8.556.961	No Violencia
						\$3.118.221.620	

Adición 03

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110004221	71100000	2320202009	200441	4000104504	9014064	4700053741	5.459.947.655,00	Educación
							\$5.459.947.655,00	

Adición 04

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110090120	71100000	2320202009	200441	4000105258	9014171	4700053852	\$ 3.302.443.279	Educación
							\$3.302.443.279,00	

Adición 05

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110004221	71100000	2320202009	200441	4000105923	9014248	4700053971	\$ 381.663.178	Educación
110000121								
							\$ 381.663.178,00	

Adición 06

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110004221	71100000	2320202009	200441	4000106030	9014256	4700053980	\$ 2.480.810.651	Educación
110090121				4000106030				
							\$2.480.810.651	

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso): para este contrato se utilizaron algunos recursos de ajustes presupuestales por paso de vigencia, según Resolución COMFIS 201850082912 que reglamenta el procedimiento de recaudo de los rendimientos financieros. A continuación se muestran los ajustes presupuestales por Secretaría y Registro Presupuestal.

Secretaría de Educación

INICIAL CONTRATO 4700053257 DE 2020 EDUCACIÓN													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reserva
110004220	SGP Educación Prestación Servicios 2020	71100000	23360320	160270	APOYO-ADMINIST A IE OFICIALES	4000100875	9013732	4700053257	80	817.951.063	973.361.765	Educación	1.298.393.468
110004220	SGP Educación Prestación Servicios 2020	71100000	23360320	160270	APOYO-ADMINIST A IE OFICIALES				120	273.135.885	325.031.703		

Secretaría de Suministros y Servicio

INICIAL CONTRATO 4700053261 DE 2020 SUMINISTROS Y SERVICIOS													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reserva
110000120	Recursos Ordinarios 2020	70700000	212032097	1000000	Funcionamiento	4000100969	9013732	4700053261	80	461.602.043	461.602.043	Suministros y Servicios	943.044.695
110000120	Recursos Ordinarios 2020	70700000	212032097	1000000	Funcionamiento				90	404.573.657	481.442.652		

Secretaría de Cultura Ciudadana

ADICIÓN CONTRATO 4700053589 DE 2019 CULTURA CIUDADANA													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reserva
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450520	160089	FORTALEC-BIBLIOTECAS PARA CONECTAR TERRI	4000102762	9013975	4700053589	10	112.056.896	112.056.896	Cultura Ciudadana	285.404.821
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450520	160089	FORTALEC-BIBLIOTECAS PARA CONECTAR TERRI				20	28.695.127	34.147.201		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450211	160091	FORTALEC-ARCHIVO HISTÓRICO DE MEDELLÍN				30	2.162.074	2.162.074		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450211	160091	FORTALEC-ARCHIVO HISTÓRICO DE MEDELLÍN				40	240.230	285.874		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450211	160095	FORTALEC-CASAS DE LA CULTURA				50	10.000.000	10.000.000		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450211	160095	FORTALEC-CASAS DE LA CULTURA				60	21.000.000	21.000.000		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450211	160095	FORTALEC-CASAS DE LA CULTURA				70	309.516	309.516		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450211	160095	FORTALEC-CASAS DE LA CULTURA				80	3.478.835	4.139.814		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450310	160098	FORTALEC-REDES FORMACIÓN ARTIST Y CULTUR				90	24.331.201	24.331.201		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450310	160098	FORTALEC-REDES FORMACIÓN ARTIST Y CULTUR				100	2.703.466	3.217.125		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450310	160100	APOYO-PARQUE EXPLORA				110	65.141.913	65.141.913		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450310	160100	APOYO-PARQUE EXPLORA				120	7.237.990	8.613.208		

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

INICIAL CONTRATO 4600053259 DE 2020 INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reserva
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	72200000	23440320	160300	DESARROLLO CENTROS INTEGRALES DE FAMILIA #0300 #0300 #0300	4000100918	9013732	4700053259	80	3.181.872	3.796.428	Inclusión Social y Familia	109.860.051
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	72200000	23440320	160301	FORTALEC-FAMILIA MEDELLIN - MEDELLIN SOL				100	6.299.077	7.495.902		
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	72200000	23360320	160225	APOYO-NUTRICIONAL EN EDAD ESCOLAR				120	762.892	907.603		
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	72200000	23440310	160244	FORTALEC-PERSONAS CON DISCAPACIDAD				140	7.873.846	9.369.877		
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	72200000	23440320	160177	ASISTENCIAS Y NRAS EN VULNERABILIDAD				160	3.149.539	3.747.951		
110090120	Excedentes ordinarios EPM 2020	72200000	23440310	160320	FORTALEC-A PERS EN EJERCIC Y COND PROSTI				180	1.574.789	1.873.975		
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	72200000	23440320	160218	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PERS MAYORES				190	52.694.707	52.694.707		
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	72200000	23440320	160218	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PERS MAYORES				200	18.897.231	22.487.705		
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	72200000	23440320	160217	APOYO-ENVEJECIMIENTO DIGNO				220	3.149.539	3.747.951		
110090120	Excedentes ordinarios EPM 2020	72200000	23440320	160256	IDENTIFICAR AN DERECHOS DE FUEB NAJ Y TAL				240	3.149.539	3.747.951		

Secretaría de Medio Ambiente

INICIAL CONTRATO 4700053262 DE 2020 MEDIO AMBIENTE

Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaria	Valor a Reserva
110090120	Excedentes ordinarios EPM 2020	74200000	23380113	160127	CONSERVA-ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS ESTRAT	4000100891	9013732	4700053262	10	1.594.985	1.594.985	Medio Ambiente	33.162.364
110090120	Excedentes ordinarios EPM 2020	74200000	23380113	160127	CONSERVA-ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS ESTRAT				20	24.745.848	29.447.559		
110090120	Excedentes ordinarios EPM 2020	74200000	23380113	160131	MANTENIM-E INTERVENC CAUCES DE QUEBRADAS				40	1.494.151	1.778.040		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	74200000	23380520	160164	ADMINIST-SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL				60	287.210	341.780		

Secretaría de Participación Ciudadana

INICIAL CONTRATO 4700053260 DE 2020 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaria	Valor a Reserva
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	71200000	23440113	160117	MEJORAM-INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOL	4000099766 - 4000100905	9013732	4700053260	10	41.252.214	41.252.214	Participación Ciudadana	59.686.373
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	71200000	23440113	160117	MEJORAM-INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOL				20	10.919.105	12.993.735		
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	71200000	23440310	160118	CONSOLID-VOS SIOS PRESUPUESTO PARTICIPATI				40	998.873	1.188.659		
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	71200000	23440113	160117	MEJORAM-INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOL				60	3.572.912	4.251.765		

Secretaría de Desarrollo Económico

INICIAL CONTRATO 4600053263 DE 2020 DESARROLLO ECONÓMICO

Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaria	Valor a Reserva
110000120	Recursos Ordinarios 2020	75100000	23310310	160459	FORTALEC-CEDEZO	4000100829	9013732	4700053263	50	29.928.380	29.928.380	Desarrollo Económico	44.937.906
110000120	Recursos Ordinarios 2020	75100000	23310310	160459	FORTALEC-CEDEZO				60	12.613.047	15.009.526		

Secretaría de Seguridad

INICIAL CONTRATO 4700053258 DE 2020 SEGURIDAD

Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaria	Valor a Reserva	VALOR TOTAL	
110090120	Excedentes ordinarios EPM 2020	73200000	23300211	160195	FORTALEC-ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTI	4000100957	9013732	4700053258	40	273.348	325.284	Seguridad	325.284	12.799.703	
ADICIÓN CONTRATO 4700053588 DE 2019 SEGURIDAD															
110701718	FONSET- Contrib. Especial Seguridad 2018	73200000	23300211	160195	FORTALEC-ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTI	4000102848	9013975	4700053588	10	3.305.292	3.305.292	Seguridad	12.474.419		
110701718	FONSET- Contrib. Especial Seguridad 2018	73200000	23300211	160195	FORTALEC-ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTI				20	367.255	437.033				
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	73200000	23370310	160291	APOYO-RENTREGACIÓN SOSTENIBLE				30	3.305.292	3.305.292				
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	73200000	23370310	160291	APOYO-RENTREGACIÓN SOSTENIBLE				40	367.255	437.033				
110000120	Recursos Ordinarios 2020	73200000	23370520	160271	FORTALEC-INSPECCIONES DE POLICIA				50	4.407.057	4.407.057				
110000120	Recursos Ordinarios 2020	73200000	23370520	160271	FORTALEC-INSPECCIONES DE POLICIA				60	489.673	582.711				

Secretaría de Salud

INICIAL CONTRATO 4600053256 DE 2020 SALUD

Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaria	Valor a Reserva	VALOR TOTAL	
110500120	Recursos Ordinarios 2020 Subcuenta 5	72100000	212032097	1000000	Funcionamiento	4000100919	9013732	4700053256	40	1.338.046	1.338.046	Salud	1.338.046	9.256.564	
ADICIÓN CONTRATO 4600080464 DE 2019 SALUD															
110500120	Recursos Ordinarios 2020 Subcuenta 5	72100000	212032097	1000000	Funcionamiento	4000102850	9013975	4700053608	10	6.993.784	6.993.784	Salud	9.256.564		
110500120	Recursos Ordinarios 2020 Subcuenta 5	72100000	212032097	1000000	Funcionamiento				20	777.087	924.734				

- Relación de los pagos realizados:

Número Pedido	Valor contrato	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	Documento Material	Vlr. Facturado	Saldo	% de ejecución
4700053256	24.808.757.336	FRA.5011 CT.4600	20/05/2020	5000605477	5.654.651,00	24.803.102.685,30	0,02%
4700053256	24.808.757.336	FRA.5011 CT.4600	20/05/2020	5000605477	747.670,00	24.802.355.015,30	0,03%
4700053257	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605258	1.307.242.619,00	23.495.112.396,30	5,30%
4700053257	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605258	24.837.610,00	23.470.274.786,30	5,40%
4700053258	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605379	12.968.345,00	23.457.306.441,30	5,45%
4700053258	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605379	293.721,00	23.457.012.720,30	5,45%
4700053258	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605400	2.490.642,00	23.454.522.078,30	5,46%
4700053259	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605375	14.172.923,00	23.440.349.155,30	5,52%
4700053259	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605375	750.919,00	23.439.598.236,30	5,52%
4700053259	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605375	25.349.087,00	23.414.249.149,30	5,62%
4700053260	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605377	7.978.959,00	23.406.270.190,30	5,65%
4700053260	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605377	151.600,00	23.406.118.590,30	5,65%
4700053261	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605401	321.907.879,00	23.084.210.711,30	6,95%
4700053261	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605401	6.116.250,00	23.078.094.461,30	6,98%
4700053262	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605378	21.705.395,00	23.056.389.066,30	7,06%
4700053262	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605378	412.402,00	23.055.976.664,30	7,07%
4700053263	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605376	5.473.436,00	23.050.503.228,30	7,09%
4700053263	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605376	103.995,00	23.050.399.233,30	7,09%
4700053265	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605259	3.111.010,00	23.047.288.223,30	7,10%
4700053265	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605259	1.439.788,00	23.045.848.435,30	7,11%
4700053265	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605259	17.564.962,00	23.028.283.473,30	7,18%
4700053265	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605259	6.864.964,00	23.021.418.509,30	7,20%
4700053265	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605374	123.013.376,00	22.898.405.133,30	7,70%
4700053265	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605374	2.887.888,00	22.895.517.245,30	7,71%
4700053256	24.808.757.336	FRA.5139 CT.4600	18/06/2020	5000607675	2.387.167,00	22.893.130.078,30	7,72%
4700053256	24.808.757.336	FRA.5139 CT.4600	18/06/2020	5000607696	5.241.858,00	22.887.888.220,30	7,74%
4700053256	24.808.757.336	FRA.5139 CT.4600	18/06/2020	5000607675	1.008.726,00	22.886.879.494,30	7,75%
4700053257	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607660	192.757.381,00	22.694.122.113,30	8,52%
4700053257	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607660	1.500.000.000,00	21.194.122.113,30	14,57%
4700053257	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607660	33.713.112,00	21.160.409.001,30	14,71%
4700053257	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607661	81.616.943,00	21.078.792.058,30	15,03%
4700053258	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607668	310.532,00	21.078.481.526,30	15,04%
4700053258	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607669	13.753.291,00	21.064.728.235,30	15,09%
4700053258	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607680	2.590.484,00	21.062.137.751,30	15,10%
4700053259	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607663	966.343,00	21.061.171.408,30	15,11%
4700053259	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607664	14.172.923,00	21.046.998.485,30	15,16%
4700053259	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607663	17.169.683,00	21.029.828.802,30	15,23%
4700053259	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607663	19.517.555,00	21.010.311.247,30	15,31%
4700053260	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607666	8.309.658,00	21.002.001.589,30	15,34%
4700053260	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607666	157.884,00	21.001.843.705,30	15,35%

4700053261	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607681	207.906.268,00	20.793.937.437,30	16,18%
4700053261	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607681	219.829.348,00	20.574.108.089,30	17,07%
4700053261	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607681	8.126.975,00	20.565.981.114,30	17,10%
4700053262	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607667	30.237.706,00	20.535.743.408,30	17,22%
4700053262	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607667	574.517,00	20.535.168.891,30	17,23%
4700053263	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607665	8.476.694,00	20.526.692.197,30	17,26%
4700053263	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607665	161.057,00	20.526.531.140,30	17,26%
4700053265	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607662	177.133.122,00	20.349.398.018,30	17,97%
4700053265	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607662	3.365.529,00	20.346.032.489,30	17,99%
4700053257	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610108	1.799.490.625,00	18.546.541.864,30	25,24%
4700053257	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610109	34.190.322,00	18.512.351.542,30	25,38%
4700053258	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610118	310.530,00	18.512.041.012,30	25,38%
4700053258	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610119	16.343.740,00	18.495.697.272,30	25,45%
4700053259	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610112	952.588,00	18.494.744.684,30	25,45%
4700053259	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610113	14.172.923,00	18.480.571.761,30	25,51%
4700053259	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610114	35.963.306,00	18.444.608.455,30	25,65%
4700053260	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610116	8.031.248,00	18.436.577.207,30	25,69%
4700053260	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610116	152.594,00	18.436.424.613,30	25,69%
4700053261	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610130	309.984.799,00	18.126.439.814,30	26,94%
4700053261	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610130	110.192.899,00	18.016.246.915,30	27,38%
4700053261	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610131	40.878.321,00	17.975.368.594,30	27,54%
4700053261	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610130	7.983.376,00	17.967.385.218,30	27,58%
4700053261	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610131	776.688,00	17.966.608.530,30	27,58%
4700053262	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610117	30.516.029,00	17.936.092.501,30	27,70%
4700053262	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610117	579.805,00	17.935.512.696,30	27,70%
4700053263	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610115	8.476.674,00	17.927.036.022,30	27,74%
4700053263	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610115	161.057,00	17.926.874.965,30	27,74%
4700053265	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610110	147.663.979,00	17.779.210.986,30	28,33%
4700053265	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610110	3.294.032,00	17.775.916.954,30	28,35%
4700053265	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610110	19.319.519,00	17.756.597.435,30	28,43%
4700053265	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610111	6.386.595,00	17.750.210.840,30	28,45%
4700053256	24.808.757.336	Factura de Venta	20/07/2020	5000610286	3.232.406,00	17.746.978.434,30	28,46%
4700053256	24.808.757.336	Factura de Venta	20/07/2020	5000610286	555.747,00	17.746.422.687,30	28,47%
4700053256	24.808.757.336	Factura de Venta	20/07/2020	5000610286	4.849.579,00	17.741.573.108,30	28,49%
4700053256	24.808.757.336	FRA.5461 CT.4600	19/08/2020	5000613008	7.128.144,00	17.734.444.964,30	28,52%
4700053256	24.808.757.336	FRA.5461 CT.4600	19/08/2020	5000613008	942.499,00	17.733.502.465,30	28,52%
4700053257	24.808.757.336	Factura-5459	19/08/2020	5000612978	200.509.375,00	17.532.993.090,30	29,33%
4700053257	24.808.757.336	Factura-5459	19/08/2020	5000612978	1.593.671.064,00	15.939.322.026,30	35,75%
4700053257	24.808.757.336	Factura-5459	19/08/2020	5000612979	34.089.428,00	15.905.232.598,30	35,89%
4700053258	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000613001	310.540,00	15.904.922.058,30	35,89%
4700053258	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000613002	16.344.224,00	15.888.577.834,30	35,96%
4700053259	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612991	964.256,00	15.887.613.578,30	35,96%
4700053259	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612992	1.210.833,00	15.886.402.745,30	35,96%
4700053259	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612992	14.172.923,00	15.872.229.822,30	36,02%
4700053259	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612992	28.345.847,00	15.843.883.975,30	36,14%

4700053259	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612991	7.020.700,00	15.836.863.275,30	36,16%
4700053260	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612997	7.140.665,00	15.829.722.610,30	36,19%
4700053260	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612997	135.673,00	15.829.586.937,30	36,19%
4700053261	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000613004	378.742.927,00	15.450.844.010,30	37,72%
4700053261	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000613004	25.816.991,00	15.425.027.019,30	37,82%
4700053261	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000613004	7.686.638,00	15.417.340.381,30	37,86%
4700053262	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612999	30.461.318,00	15.386.879.063,30	37,98%
4700053262	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612999	578.765,00	15.386.300.298,30	37,98%
4700053263	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612995	7.753.127,00	15.378.547.171,30	38,01%
4700053263	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612995	147.309,00	15.378.399.862,30	38,01%
4700053265	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612982	169.216.530,00	15.209.183.332,30	38,69%
4700053265	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612982	3.215.113,00	15.205.968.219,30	38,71%
4700053257	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615181	1.000.000.000,00	14.205.968.219,30	42,74%
4700053257	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615181	776.598.697,00	13.429.369.522,30	45,87%
4700053257	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615181	33.755.375,00	13.395.614.147,30	46,00%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615188	310.546,00	13.395.303.601,30	46,01%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615189	16.344.525,00	13.378.959.076,30	46,07%
4700053259	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615184	935.713,00	13.378.023.363,30	46,08%
4700053259	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615252	49.247.992,00	13.328.775.371,30	46,27%
4700053260	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615186	8.477.111,00	13.320.298.260,30	46,31%
4700053260	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615186	161.065,00	13.320.137.195,30	46,31%
4700053261	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615253	408.800.551,00	12.911.336.644,30	47,96%
4700053261	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615253	7.767.210,00	12.903.569.434,30	47,99%
4700053262	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615187	30.517.597,00	12.873.051.837,30	48,11%
4700053262	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615187	579.833,00	12.872.472.004,30	48,11%
4700053263	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615185	8.477.111,00	12.863.994.893,30	48,15%
4700053263	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615185	161.065,00	12.863.833.828,30	48,15%
4700053265	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615182	3.282.938,00	12.860.550.890,30	48,16%
4700053265	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615183	60.061.958,00	12.800.488.932,30	48,40%
4700053265	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615182	112.724.188,00	12.687.764.744,30	48,86%
4700053256	24.808.757.336	Factura N°5688	17/09/2020	5000615372	8.477.111,00	12.679.287.633,30	48,89%
4700053256	24.808.757.336	Factura N°5688	17/09/2020	5000615372	161.065,00	12.679.126.568,30	48,89%
4700053256	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617853	8.475.867,00	12.670.650.701,30	48,93%
4700053256	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617853	161.042,00	12.670.489.659,30	48,93%
4700053257	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617757	406.328.936,00	12.264.160.723,30	50,57%
4700053257	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617757	1.223.401.303,00	11.040.759.420,30	55,50%
4700053257	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617757	34.311.209,00	11.006.448.211,30	55,63%
4700053257	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617758	176.122.848,00	10.830.325.363,30	56,34%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617828	178.834,00	10.830.146.529,30	56,35%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617829	131.669,00	10.830.014.860,30	56,35%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617850	10.077.170,00	10.819.937.690,30	56,39%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617851	6.265.119,00	10.813.672.571,30	56,41%
4700053259	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617821	43.804,00	10.813.628.767,30	56,41%
4700053259	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617822	921.387,00	10.812.707.380,30	56,42%
4700053259	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617821	21.616.625,00	10.791.090.755,30	56,50%

4700053259	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617823	7.152.223,00	10.783.938.532,30	56,53%
4700053259	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617821	22.030.684,00	10.761.907.848,30	56,62%
4700053260	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617825	276.007,00	10.761.631.841,30	56,62%
4700053260	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617825	13.415.903,00	10.748.215.938,30	56,68%
4700053260	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617825	1.110.815,00	10.747.105.123,30	56,68%
4700053261	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617852	95.196.605,00	10.651.908.518,30	57,06%
4700053261	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617852	320.961.150,00	10.330.947.368,30	58,36%
4700053261	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617852	7.906.997,00	10.323.040.371,30	58,39%
4700053262	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617826	7.775.971,00	10.315.264.400,30	58,42%
4700053262	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617826	634.760,00	10.314.629.640,30	58,42%
4700053262	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617826	13.447.358,00	10.301.182.282,30	58,48%
4700053262	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617827	12.185.067,00	10.288.997.215,30	58,53%
4700053263	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617824	180.422,00	10.288.816.793,30	58,53%
4700053263	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617824	1.114.084,00	10.287.702.709,30	58,53%
4700053263	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617824	5.653.441,00	10.282.049.268,30	58,55%
4700053263	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617824	6.304.197,00	10.275.745.071,30	58,58%
4700053263	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617824	251.791,00	10.275.493.280,30	58,58%
4700053265	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617759	3.416.014,00	10.272.077.266,30	58,59%
4700053265	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617820	49.909.367,00	10.222.167.899,30	58,80%
4700053265	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617820	29.989.264,00	10.192.178.635,30	58,92%
4700053265	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617820	99.891.558,00	10.092.287.077,30	59,32%
4700053256	24.808.757.336	FRA.ASEA 83 CT.4	18/11/2020	5000621670	7.626.938,00	10.084.660.139,30	59,35%
4700053256	24.808.757.336	FRA.ASEA 83 CT.4	18/11/2020	5000621670	764.748,00	10.083.895.391,30	59,35%
4700053256	24.808.757.336	FRA.ASEA 83 CT.4	18/11/2020	5000621670	243.702,00	10.083.651.689,30	59,35%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 79	18/11/2020	5000621395	1.804.309.329,00	8.279.342.360,30	66,63%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 79	18/11/2020	5000621395	34.281.877,00	8.245.060.483,30	66,77%
4700053258	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621525	309.860,00	8.244.750.623,30	66,77%
4700053258	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621526	16.308.450,00	8.228.442.173,30	66,83%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621520	112.910,00	8.228.329.263,30	66,83%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621521	853.169,00	8.227.476.094,30	66,84%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621520	50.846.251,00	8.176.629.843,30	67,04%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621523	224.725,00	8.176.405.118,30	67,04%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621523	228.386,00	8.176.176.732,30	67,04%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621523	19.525.842,00	8.156.650.890,30	67,12%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621523	146.875,00	8.156.504.015,30	67,12%
4700053261	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621527	208.852.997,00	7.947.651.018,30	67,96%
4700053261	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621527	205.578.402,00	7.742.072.616,30	68,79%
4700053261	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621527	7.874.197,00	7.734.198.419,30	68,82%
4700053262	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621524	33.291.665,00	7.700.906.754,30	68,96%
4700053262	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621524	632.542,00	7.700.274.212,30	68,96%
4700053263	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621522	7.826.355,00	7.692.447.857,30	68,99%
4700053263	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621522	7.427.521,00	7.685.020.336,30	69,02%
4700053263	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621522	289.825,00	7.684.730.511,30	69,02%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621396	415.881,00	7.684.314.630,30	69,03%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621399	407.593,00	7.683.907.037,30	69,03%

4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621397	2.554.469,00	7.681.352.568,30	69,04%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621397	36.997.331,00	7.644.355.237,30	69,19%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621397	140.789.136,00	7.503.566.101,30	69,75%
4700053256	24.808.757.336	Factura ASEA 319	7/12/2020	5000626154	8.619.567,00	7.494.946.534,30	69,79%
4700053256	24.808.757.336	Factura ASEA 319	7/12/2020	5000626154	13.840,00	7.494.932.694,30	69,79%
4700053256	24.808.757.336	Factura ASEA 335	7/12/2020	5000626474	8.624.166,00	7.486.308.528,30	69,82%
4700053256	24.808.757.336	Factura ASEA 335	7/12/2020	5000626474	13.839,00	7.486.294.689,30	69,82%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626151	810.593.740,00	6.675.700.949,30	73,09%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626151	305.629.099,00	6.370.071.850,30	74,32%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626152	586.659.790,00	5.783.412.060,30	76,69%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626152	11.235.192,00	5.772.176.868,30	76,73%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626153	24.940.775,00	5.747.236.093,30	76,83%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626153	14.089.298,00	5.733.146.795,30	76,89%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626153	33.139.053,00	5.700.007.742,30	77,02%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626153	4.381.719,00	5.695.626.023,30	77,04%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626152	33.139.054,00	5.662.486.969,30	77,18%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626152	4.381.719,00	5.658.105.250,30	77,19%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 332	7/12/2020	5000626475	189.406.260,00	5.468.698.990,30	77,96%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 332	7/12/2020	5000626475	1.202.455.001,00	4.266.243.989,30	82,80%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 332	7/12/2020	5000626475	420.039.572,00	3.846.204.417,30	84,50%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 332	7/12/2020	5000626476	34.426.116,00	3.811.778.301,30	84,64%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	7/12/2020	5000626532	1.380.995,00	3.810.397.306,30	84,64%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	7/12/2020	5000626533	8.158.129,00	3.802.239.177,30	84,67%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	7/12/2020	5000626534	6.546.540,00	3.795.692.637,30	84,70%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	7/12/2020	5000626534	5.699.934,00	3.789.992.703,30	84,72%
4700053258	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626293	16.336.101,00	3.773.656.602,30	84,79%
4700053258	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626293	310.387,00	3.773.346.215,30	84,79%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626155	56.550,00	3.773.289.665,30	84,79%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626156	899.786,00	3.772.389.879,30	84,79%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626156	21.987.628,00	3.750.402.251,30	84,88%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626155	28.345.847,00	3.722.056.404,30	85,00%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626477	966.372,00	3.721.090.032,30	85,00%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626477	22.515.813,00	3.698.574.219,30	85,09%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626477	28.345.847,00	3.670.228.372,30	85,21%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626159	4.563.829,00	3.665.664.543,30	85,22%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626159	15.515.749,00	3.650.148.794,30	85,29%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626159	381.512,00	3.649.767.282,30	85,29%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626479	20.344.663,00	3.629.422.619,30	85,37%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626479	386.549,00	3.629.036.070,30	85,37%
4700053261	24.808.757.336	ASEA1258	7/12/2020	5000626535	439.887.875,00	3.189.148.195,30	87,15%
4700053261	24.808.757.336	ASEA1258	7/12/2020	5000626535	4.428.950,00	3.184.719.245,30	87,16%
4700053261	24.808.757.336	ASEA1258	7/12/2020	5000626535	8.442.019,00	3.176.277.226,30	87,20%
4700053261	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626294	324.235.745,00	2.852.041.481,30	88,50%
4700053261	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626294	89.926.272,00	2.762.115.209,30	88,87%
4700053261	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626294	7.869.078,00	2.754.246.131,30	88,90%


4700053262	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626290	33.396.018,00	2.720.850.113,30	89,03%
4700053262	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626291	634.523,00	2.720.215.590,30	89,04%
4700053262	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626530	33.412.266,00	2.686.803.324,30	89,17%
4700053262	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626531	634.833,00	2.686.168.491,30	89,17%
4700053263	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626157	15.194.696,00	2.670.973.795,30	89,23%
4700053263	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626157	288.699,00	2.670.685.096,30	89,23%
4700053263	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626478	15.258.498,00	2.655.426.598,30	89,30%
4700053263	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626478	289.911,00	2.655.136.687,30	89,30%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626295	45.972.517,00	2.609.164.170,30	89,48%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626296	27.945.048,00	2.581.219.122,30	89,60%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626295	25.469.018,00	2.555.750.104,30	89,70%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626295	24.983.361,00	2.530.766.743,30	89,80%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626295	40.018.561,00	2.490.748.182,30	89,96%
4700053256	24.808.757.336	ASEA1256	15/04/2021	5000633140	1.338.046,00	2.489.410.136,30	89,97%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1254	15/04/2021	5000633097	987.959,00	2.488.422.177,30	89,97%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1254	15/04/2021	5000633097	51.997.902,00	2.436.424.275,30	90,18%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633214	3.786.428,00	2.432.637.847,30	90,19%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633214	6.507.943,00	2.426.129.904,30	90,22%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633214	907.603,00	2.425.222.301,30	90,22%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633214	9.369.877,00	2.415.852.424,30	90,26%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633214	3.747.951,00	2.412.104.473,30	90,28%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633215	1.873.975,00	2.410.230.498,30	90,28%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633214	696.805,00	2.409.533.693,30	90,29%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633214	22.487.705,00	2.387.045.988,30	90,38%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633214	3.490.637,00	2.383.555.351,30	90,39%
4700053261	24.808.757.336	ASEA1253	15/04/2021	5000633021	428.564.029,00	1.954.991.322,30	92,12%
4700053261	24.808.757.336	ASEA1253	15/04/2021	5000633021	8.142.715,00	1.946.848.607,30	92,15%
4700053261	24.808.757.336	ASEA1258	15/04/2021	5000633078	33.038.013,00	1.913.810.594,30	92,29%
4700053261	24.808.757.336	ASEA1258	15/04/2021	5000633078	413.427.948,00	1.500.382.646,30	93,95%
4700053262	24.808.757.336	ASEA1261	15/04/2021	5000633263	1.594.985,00	1.498.787.661,30	93,96%
4700053262	24.808.757.336	ASEA1261	15/04/2021	5000633263	29.447.559,00	1.469.340.102,30	94,08%
4700053262	24.808.757.336	ASEA1261	15/04/2021	5000633263	1.778.040,00	1.467.562.062,30	94,08%
4700053260	24.808.757.336	ASEA1300	19/04/2021	5000633584	20.185.197,00	1.447.376.865,30	94,17%
4700053260	24.808.757.336	ASEA1300	19/04/2021	5000633584	383.519,00	1.446.993.346,30	94,17%
4700053260	24.808.757.336	ASEA1301	19/04/2021	5000633592	20.476.648,00	1.426.516.698,30	94,25%
4700053260	24.808.757.336	ASEA1301	19/04/2021	5000633592	389.056,00	1.426.127.642,30	94,25%
4700053263	24.808.757.336	ASEA1313	20/04/2021	5000633804	15.441.439,00	1.410.686.203,30	94,31%
4700053263	24.808.757.336	ASEA1313	20/04/2021	5000633804	293.389,00	1.410.392.814,30	94,31%
4700053263	24.808.757.336	ASEA1314	20/04/2021	5000633807	14.486.941,00	1.395.905.873,30	94,37%
4700053263	24.808.757.336	ASEA1314	20/04/2021	5000633807	1.367.863,00	1.394.538.010,30	94,38%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					23.414.219.326,00		94,38%
RECURSOS DISPONIBLES CONTRATO INICIAL					1.394.538.010,30		5,62%

ADICIÓN 01

Número Pedido	V/r pedido	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	No. Recibo a satisfacción	Vlr. Facturado	Saldo	% de Ejecución
4700053589	502.940.254	Factura ASEA 318	9/12/2020	5000626636	13.547.019,00	489.393.235,00	2,69%
4700053589	502.940.254	Factura ASEA 318	9/12/2020	5000626636	2.573.933,00	486.819.302,00	3,21%
4700053589	502.940.254	Factura ASEA 333	9/12/2020	5000626637	177.646.265,00	309.173.037,00	38,53%
4700053589	502.940.254	Factura ASEA 333	9/12/2020	5000626637	3.375.279,00	305.797.758,00	39,20%
4700053589	502.940.254	ASEA1259	15/04/2021	5000633294	10.000.000,00	295.797.758,00	41,19%
4700053589	502.940.254	ASEA1259	15/04/2021	5000633294	21.000.000,00	274.797.758,00	45,36%
4700053589	502.940.254	ASEA1259	15/04/2021	5000633294	309.516,00	274.488.242,00	45,42%
4700053589	502.940.254	ASEA1259	15/04/2021	5000633294	4.139.814,00	270.348.428,00	46,25%
4700053589	502.940.254	ASEA1259	15/04/2021	5000633294	24.331.201,00	246.017.227,00	51,08%
4700053589	502.940.254	ASEA1259	15/04/2021	5000633294	3.217.125,00	242.800.102,00	51,72%
4700053589	502.940.254	ASEA1259	15/04/2021	5000633295	65.141.913,00	177.658.189,00	64,68%
4700053589	502.940.254	ASEA1259	15/04/2021	5000633295	8.613.208,00	169.044.981,00	66,39%
4700053608	502.940.254	ASEA1256	15/04/2021	5000633267	6.993.784,00	162.051.197,00	67,78%
4700053608	502.940.254	ASEA1256	15/04/2021	5000633267	166.642,00	161.884.555,00	67,81%
4700053588	502.940.254	ASEA1320	21/04/2021	5000634012	3.305.292,00	158.579.263,00	68,47%
4700053588	502.940.254	ASEA1320	21/04/2021	5000634012	437.033,00	158.142.230,00	68,56%
4700053588	502.940.254	ASEA1320	21/04/2021	5000634013	3.305.292,00	154.836.938,00	69,21%
4700053588	502.940.254	ASEA1320	21/04/2021	5000634013	437.033,00	154.399.905,00	69,30%
4700053589	502.940.254	ASEA1319	21/04/2021	5000633982	112.056.896,00	42.343.009,00	91,58%
4700053589	502.940.254	ASEA1319	21/04/2021	5000633982	34.147.201,00	8.195.808,00	98,37%
4700053589	502.940.254	ASEA1319	21/04/2021	5000633983	2.162.074,00	6.033.734,00	98,80%
4700053589	502.940.254	ASEA1319	21/04/2021	5000633983	285.874,00	5.747.860,00	98,86%
4700053588	502.940.254	ASEA1319	22/04/2021	5000634152	4.407.057,00	1.340.803,00	99,73%
4700053588	502.940.254	ASEA1319	22/04/2021	5000634152	582.711,00	758.092,00	99,85%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA ADICIÓN 01					502.182.162,00		99,85%
RECURSOS DISPONIBLES ADICIÓN 01					758.092,00		0,15%

ADICIÓN 02

Número Pedido	V/r pedido	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	No. Recibo a satisfacción	Vlr. Facturado	Saldo	% de Ejecución
4700053699	3.118.221.620	ASEA1263	15/04/2021	5000633302	7.557.669,00	3.110.663.951,00	0,24%
4700053699	3.118.221.620	ASEA1263	15/04/2021	5000633302	228.638,00	3.110.435.313,00	0,25%
4700053699	3.118.221.620	ASEA1263	15/04/2021	5000633303	4.475.921,00	3.105.959.392,00	0,39%
4700053699	3.118.221.620	ASEA1320	21/04/2021	5000634010	168.145,00	3.105.791.247,00	0,40%
4700053699	3.118.221.620	ASEA1320	21/04/2021	5000634011	3.081.749,00	3.102.709.498,00	0,50%
4700053700	3.118.221.620	ASEA1302	19/04/2021	5000633606	1.878.878,00	3.100.830.620,00	0,56%
4700053700	3.118.221.620	ASEA1302	19/04/2021	5000633606	35.699,00	3.100.794.921,00	0,56%
4700053700	3.118.221.620	ASEA1303	19/04/2021	5000633616	5.637.805,00	3.095.157.116,00	0,74%
4700053700	3.118.221.620	ASEA1303	19/04/2021	5000633616	107.118,00	3.095.049.998,00	0,74%
4700053701	3.118.221.620	ASEA1255	15/04/2021	5000633108	32.000.536,00	3.063.049.462,00	1,77%
4700053701	3.118.221.620	ASEA1255	15/04/2021	5000633108	640.425,00	3.062.409.037,00	1,79%
4700053701	3.118.221.620	ASEA1255	15/04/2021	5000633109	1.706.065,00	3.060.702.972,00	1,84%
4700053701	3.118.221.620	ASEA1261	15/04/2021	5000633264	2.294.897,00	3.058.408.075,00	1,92%
4700053702	3.118.221.620	ASEA1256	15/04/2021	5000633269	438.838,00	3.057.969.237,00	1,93%
4700053702	3.118.221.620	ASEA1262	15/04/2021	5000633304	8.401.333,00	3.049.567.904,00	2,20%
4700053702	3.118.221.620	ASEA1262	15/04/2021	5000633304	419.942,00	3.049.147.962,00	2,22%
4700053703	3.118.221.620	ASEA1259	15/04/2021	5000633297	54.104.843,00	2.995.043.119,00	3,95%
4700053703	3.118.221.620	ASEA1259	15/04/2021	5000633297	1.027.992,00	2.994.015.127,00	3,98%
4700053703	3.118.221.620	ASEA1319	21/04/2021	5000633985	29.880.649,00	2.964.134.478,00	4,94%
4700053704	3.118.221.620	ASEA1257	15/04/2021	5000633298	1.861.104.234,00	1.103.030.244,00	64,63%

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

4700053704	3.118.221.620	ASEA1257	15/04/2021	5000633298	35.360.980,00	1.067.669.264,00	65,76%
4700053704	3.118.221.620	ASEA1267	15/04/2021	5000633299	206.739.569,00	860.929.695,00	72,39%
4700053704	3.118.221.620	ASEA1267	15/04/2021	5000633299	386.653.256,00	474.276.439,00	84,79%
4700053704	3.118.221.620	ASEA1267	15/04/2021	5000633299	35.036.679,00	439.239.760,00	85,91%
4700053704	3.118.221.620	ASEA1474	11/05/2021	5000635677	254.141.398,00	185.098.362,00	94,06%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA ADICIÓN 02					2.933.123.258,00		94,06%
RECURSOS DISPONIBLES ADICIÓN 02					185.098.362,00		5,94%

ADICIÓN 03							
Número Pedido	V/r pedido	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	No. Recibo a satisfacción	Vlr. Facturado	Saldo	% de Ejecución
4700053741	5.459.947.655	ASEA1267	15/04/2021	5000633300	1.250.642.870,00	4.209.304.785,00	22,91%
4700053741	5.459.947.655	ASEA1474	11/05/2021	5000441722	569.339.682,00	3.639.965.103,00	33,33%
4700053741	5.459.947.655	ASEA1474	11/05/2021	5000441722	1.068.411.699,00	2.571.553.404,00	52,90%
4700053741	5.459.947.655	ASEA1768	16/06/2021	5000444891	751.570.853,00	1.819.982.551,00	66,67%
4700053741	5.459.947.655	ASEA1768	16/06/2021	5000444891	1.109.938.894,00	710.043.657,00	87,00%
4700053741	5.459.947.655	ASEA1768	16/06/2021	5000444891	35.368.685,00	674.674.972,00	87,64%
4700053741	5.459.947.655	ASEA2082	16/07/2021	5000641955	72.424.647,00	602.250.325,00	88,97%
4700053741	5.459.947.655	ASEA2082	16/07/2021	5000641955	35.347.332,00	566.902.993,00	89,62%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA ADICIÓN 03					4.893.044.662,00		89,62%
RECURSOS DISPONIBLES ADICIÓN 03					566.902.993,00		10,38%

ADICIÓN 04							
Número Pedido	V/r pedido	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	No. Recibo a satisfacción	Vlr. Facturado	Saldo	% de Ejecución
4700053852	3.302.443.279	ASEA2082	16/07/2021	5000641956	1.787.961.273,00	1.514.482.006,00	54,14%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA ADICIÓN 04					1.787.961.273,00		54,14%
RECURSOS DISPONIBLES ADICIÓN 04					1.514.482.006,00		45,86%

ADICIÓN 05							
Número Pedido	V/r pedido	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	No. Recibo a satisfacción	Vlr. Facturado	Saldo	% de Ejecución
4700053971	381.663.178					381.663.178,00	0,00%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA ADICIÓN 05					0,00		0,00%
RECURSOS DISPONIBLES ADICIÓN 05					381.663.178,00		100,00%

ADICIÓN 06							
Número Pedido	V/r pedido	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	No. Recibo a satisfacción	Vlr. Facturado	Saldo	% de Ejecución
4700053980	2.480.810.651					2.480.810.651,00	0,00%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA ADICIÓN 06					0,00		0,00%
RECURSOS DISPONIBLES ADICIÓN 06					2.480.810.651,00		100,00%

VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS CONTRATO + ADICIÓN 01+ADICIÓN 02+ADICIÓN 03+ADICIÓN 04+ADICIÓN 05+ADICIÓN 06	33.530.530.681,00	83,71%
TOTAL VALOR DEL CONTRATO + ADICIÓN 01+ADICIÓN 02+ADICIÓN 03+ADICIÓN 04+ADICIÓN 05+ADICIÓN 06	40.054.783.973	
SALDO DEL CONTRATO	6.524.253.292	16,29%

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compra	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600085452	4700053256	217	Salud			76.268.377	76.268.376	1
4600085452	4700053257	207	Educación	160330	MAESTROS, MAESTR	120.647.016	120.647.016	0
4600085452	4700053257	207	Educación	160313	INCLUSIÓN EN EL SIST	37.520.773	37.520.773	0
4600085452	4700053257	207	Educación	160270	NES EDUCATIVAS OF	15.572.699.549	15.247.667.847	325.031.702
4600085452	4700053257	207	Educación	160316	PERIOR Y LA EDUCA	37.520.772	37.520.772	0
4600085452	4700053258	222	Seguridad	160271	RCO DEL SISTEMA D	69.858.272	69.858.272	0
4600085452	4700053258	222	Seguridad	160195	SEGURIDAD Y JUST	14.683.048	14.683.049	-1
4600085452	4700053258	222	Seguridad	160291	PARA UN TERRITOR	51.466.531	51.466.532	-1
4600085452	4700053258	222	Seguridad	160245	NCIAS Y SEGURIDAD	18.391.741	18.066.458	325.283
4600085452	4700053259	203	Incl.Social y Flia	160247	DE LA DIVERSIDAD S	16.046.898	16.046.898	0
4600085452	4700053259	203	Incl.Social y Flia	160256	OS, AFRODESCENDIE	32.093.798	28.345.847	3.747.951
4600085452	4700053259	203	Incl.Social y Flia	160315	RIO UNIVERSAL Y OT	16.046.898	16.046.898	0
4600085452	4700053259	203	Incl.Social y Flia	160320	ICIO Y CONDICIÓN DE	16.046.898	16.046.898	0
4600085452	4700053259	203	Incl.Social y Flia	160244	CON DISCAPACIDAD	80.234.494	80.234.494	0
4600085452	4700053259	203	Incl.Social y Flia	160220	I PARA LA POBLACIO	16.046.898	16.046.897	1
4600085452	4700053259	203	Incl.Social y Flia	160301	- MEDELLÍN SOLIDA	64.187.596	64.187.595	1
4600085452	4700053259	203	Incl.Social y Flia	160217	MIENTO DIGNO MEDE	32.093.798	31.836.485	257.313
4600085452	4700053259	203	Incl.Social y Flia	160300	DS INTEGRALES DE F	48.140.697	48.140.697	0
4600085452	4700053259	203	Incl.Social y Flia	160177	DE VULNERACIÓN DE	32.093.798	32.093.798	0
4600085452	4700053259	203	Incl.Social y Flia	160218	ARA PERSONAS MA	192.562.788	192.562.788	0
4600085452	4700053259	203	Incl.Social y Flia	160225	AD ESCOLAR MEDE	16.046.898	16.046.898	0
4600085452	4700053260	210	Participación Ciud	160118	JESTO PARTICIPATIV	16.701.912	15.513.252	1.188.660
4600085452	4700053260	210	Participación Ciud	160117	ECNOLOGICA PARA	159.801.774	142.738.479	17.063.295
4600085452	4700053261	235	Suministros y Ser			4.726.722.102	4.666.850.112	59.871.990
4600085452	4700053262	218	Medio Ambiente	160127	AS ESTRATÉGICAS P	286.349.133	286.349.133	0
4600085452	4700053262	218	Medio Ambiente	160164	GESTION AMBIENTAL	13.796.203	13.454.423	341.780
4600085452	4700053262	218	Medio Ambiente	160131	CAUCES DE QUEBRA	15.225.398	15.225.398	0
4600085452	4700053263	226	Desarrollo Econom	160459	DS CEDEZO MEDELLI	144.408.871	131.060.596	13.348.275
4600085452	4700053265	219	Cultura Ciudadana	160095	SAS DE LA CULTURA	266.825.244	266.825.243	1
4600085452	4700053265	219	Cultura Ciudadana	160100	PLORA MEDELLÍN,AN	342.679.947	342.679.947	0
4600085452	4700053265	219	Cultura Ciudadana	160098	ÓN ARTÍSTICA Y CULT	218.091.837	218.091.837	0
4600085452	4700053265	219	Cultura Ciudadana	160078	NICIPAL DE CULTURA	32.812.619	32.812.619	0
4600085452	4700053265	219	Cultura Ciudadana	160089	A CONECTAR TERRIT	507.020.974	507.020.975	-1
4600085452	4700053265	219	Cultura Ciudadana	160091	O HISTÓRICO DE ME	21.873.988	21.873.987	1
4600085452	4700053588	222	Seguridad	160291	PARA UN TERRITOR	3.742.325	3.742.325	0
4600085452	4700053588	222	Seguridad	160195	SEGURIDAD Y JUST	3.742.325	3.742.325	0
4600085452	4700053588	222	Seguridad	160271	RCO DEL SISTEMA D	4.989.768	4.989.768	0
4600085452	4700053589	219	Cultura Ciudadana	160091	O HISTÓRICO DE ME	2.447.948	2.447.948	0
4600085452	4700053589	219	Cultura Ciudadana	160095	SAS DE LA CULTURA	35.449.330	35.449.330	0
4600085452	4700053589	219	Cultura Ciudadana	160100	PLORA MEDELLÍN,AN	73.755.121	73.755.121	0
4600085452	4700053589	219	Cultura Ciudadana	160098	ÓN ARTÍSTICA Y CULT	27.548.326	27.548.326	0
4600085452	4700053589	219	Cultura Ciudadana	160089	A CONECTAR TERRIT	343.346.593	343.346.593	0
4600085452	4700053608	217	Salud			7.918.518	7.160.426	758.092
4600085452	4700053697	235	Suministros y Ser			91.073.862	0	91.073.862
4600085452	4700053699	222	Seguridad	200271	DE LOS ORGANISMO	8.556.962	7.557.670	999.292
4600085452	4700053699	222	Seguridad	200288	ÍA EN EL MARCO DE	8.556.961	7.954.452	602.509
4600085452	4700053700	236	De la No Violencia	200278	RACIÓN Y REINCOFP	8.556.961	7.659.500	897.461
4600085452	4700053701	218	Medio Ambiente	200293	CONSERVACION DE	36.231.718	34.935.858	1.295.860
4600085452	4700053701	218	Medio Ambiente	200305	E GESTION AMBIENT	2.043.184	1.706.065	337.119
4600085452	4700053701	218	Medio Ambiente	200343	INFRAESTRUCTURA FI	2.043.184	0	2.043.184
4600085452	4700053702	217	Salud			10.009.038	9.260.112	748.926
4600085452	4700053703	219	Cultura Ciudadana	200087	DEL SISTEMA DE BIBI	82.223.499	55.132.835	27.090.664
4600085452	4700053703	219	Cultura Ciudadana	200088	RÁCTICAS ARTÍSTICA	18.804.964	0	18.804.964
4600085452	4700053703	219	Cultura Ciudadana	200091	LA RED CASAS DE LA	20.251.500	0	20.251.500
4600085452	4700053703	219	Cultura Ciudadana	200094	N DEL SERVICIO DEL	46.494.064	29.880.649	16.613.415
4600085452	4700053703	219	Cultura Ciudadana	200099	I DEL ARCHIVO HISTO	1.446.536	0	1.446.536
4600085452	4700053703	219	Cultura Ciudadana	200101	ZACIÓN Y APROPIAC	1.446.536	0	1.446.536
4600085452	4700053703	219	Cultura Ciudadana	200104	MA MUNICIPAL DE CL	1.446.536	0	1.446.536
4600085452	4700053704	207	Educación	200441	/A DE LAS INSTITUCI	2.779.036.115	2.779.036.116	-1
4600085452	4700053741	207	Educación	200441	/A DE LAS INSTITUCI	5.459.947.655	4.893.044.662	566.902.993
4600085452	4700053852	207	Educación	200441	/A DE LAS INSTITUCI	3.302.443.279	1.787.961.273	1.514.482.006
4600085452	4700053971	207	Educación	200441	/A DE LAS INSTITUCI	44571068	0	44.571.068
4600085452	4700053980	207	Educación	200441	/A DE LAS INSTITUCI	2480810651	0	2.480.810.651

Nota: informe de ejecución financiera con fecha de corte del último pago realizado, este es al 16 de julio de 2021. El pago realizado en el mes de julio correspondió a la ejecución del mes de junio.

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$	24.808.757.336,30
Adiciones	\$	15.246.026.637,00
Total, valor del contrato más adiciones	\$	40.054.783.973,00
Pagos Realizados (Acumulado)	\$	31.634.797.430,00
Pago autorizado del mes de junio de 2021 (se realiza mes vencido)	\$	1.895.733.252,00
Porcentaje de ejecución financiera		83,71%
Saldo de recursos al 31 de julio 2021 (incluye adición 01, adición 02, adición 03, adición 04 y adición 05)	\$	6.524.253.291,00
Porcentaje de ejecución física		92,94%

Nota: el servicio de Aseo se cancela mes vencido, por lo que en el informe del mes de **Julio se refleja la ejecución financiera del mes de Junio.**

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: no aplica para este contrato.

- Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza del mismo y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el formato que la Secretaría Adscrita tenga definido como herramienta de seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal durante el período reportado y acumulado. Esto es: Acta de Pago, Resumen de Ejecución, Archivo de Reporte de Independientes o de Control de pagos, etc.:

Contrato	Número Pedido	Documento Material	Documento Contable	Nro. Factura	Vlr. Recibido	Tipo Historial	Fecha Contabiliza	Fondo	PosPre	Elemento PEP
4600085452	4700053741	5000641955	5000447954	ASEA 2082	72.424.647,00	E	16/07/2021	110004221	2320202009	200441
4600085452	4700053741	5000641955	5000447954	ASEA 2082	35.347.332,00	E	16/07/2021	110004221	2320202009	200441
4600085452	4700053852	5000641956	5000447955	ASEA 2082	1.787.961.273,00	E	16/07/2021	110090120	2320202009	200441
Total pagos realizados (E)					1.895.733.252					

Nota: información del último pago realizado.

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

Las garantías que avalan el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentran vigentes, como se relaciona a continuación:

Inicial

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia	32378	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/03/2020	30/06/2021	31/03/2020	4.961.751.467
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/03/2020	31/12/2023	31/03/2020	3.721.313.600
Berkley International Seguros Colombia	10965	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	25/03/2020	31/12/2020	31/03/2020	1.240.437.867

Ampliación 01 y adición 01.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía (Modificación adición 01 y ampliación 01)	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia	32378	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/03/2020	31/07/2021	09/12/2020	5.062.339.518,06
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/03/2020	31/01/2024	09/12/2020	3.796.754.638,55
Berkley International Seguros Colombia	10965	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	31/12/2020	31/01/2021	Se aclara que la póliza de responsabilidad no pudo ser aprobada en SAP ya que esta no aparece registrada en el sistema.	1.265.584.879,52

Ampliación 02 y adición 02.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía (Modificación adición 02 y ampliación 02)	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia	32378	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/03/2020	28/08/2021	11/02/2021	5.685.983.842,06
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/03/2020	28/02/2024	11/02/2021	4.264.487.881,55

Berkley International Seguros Colombia	10965	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	01/02/2021	28/02/2021	11/02/2021	1.421.495.960,52
--	-------	--	------------	------------	------------	------------------

Ampliación 03 y adición 03.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía (Modificación adición 03 y ampliación 03)	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia	32378	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/03/2020	30/11/2021	26/02/2021	6.777.973.373,06
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/03/2020	31/05/2024	26/02/2021	5.083.480.029,80
Berkley International Seguros Colombia	10965	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	01/02/2021	28/02/2021	26/02/2021	1.694.493.343,27

Ampliación 04 y adición 04.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía (Modificación adición 04 y ampliación 04)	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia	32378	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/03/2020	23/01/2022	31/05/2021	7.438.462.028,86
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/03/2020	23/07/2024	31/05/2021	5.578.846.521,65
Berkley International Seguros Colombia	10965	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	01/02/2021	23/07/2021	31/05/2021	1.859.615.507,22

Ampliación 05 y adición 05.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía (Modificación adición 04 y ampliación 04)	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros	32378	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/03/2020	29/01/2022	27/07/2021	7.514.794.664

Colombia		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/03/2020	29/07/2024	27/07/2021	5.636.095.998
Berkley International Seguros Colombia	10965	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	23/07/2021	29/07/2021	27/07/2021	1.878.698.666

Ampliación 06 y adición 06.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía (Modificación adición 04 y ampliación 04)	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia	32378	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/03/2020	06/03/2022	02/08/2021	8.010.956.795
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/03/2020	06/09/2024	02/08/2021	6.008.217.596
Berkley International Seguros Colombia	10965	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	29/07/2021	06/09/2021	02/08/2021	2.002.739.199

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ 1.895.733.252.

Atentamente,


ALEJANDRO OSORIO ZAPATA
 Supervisor

Elaboró: Alejandro Osorio Zapata –Supervisor 

Revisó: Alejandro Cortes Gaviria - Apoyo Administrativo, financiero y contable 

Revisó: Natalia Berrio Correa - Apoyo Jurídico
 Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicio 