



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

**CONTRATO 4600089712 DE 2021**  
**NUMERO DE PROCESO: CCENEG-021-1-2019**  
**ORDEN DE COMPRA 64732**  
**FECHA: mayo de 2021**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS  
**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL  
**NIT:** 800249637-3  
  
**REPRESENTANTE LEGAL:** HUGO NICOLÁS USME HOYOS  
  
**CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 70.952.636  
  
**OBJETO:** Prestación del Servicio de Aseo.  
  
**VALOR INICIAL:** Ocho mil ochocientos sesenta y dos millones veintiséis mil setecientos sesenta y nueve pesos con trece centavos **(\$8.862.026.769,13)** Incluido A.U.  
  
**ADICIONES:** N/A  
  
**DURACIÓN INICIAL:** Diez (10) meses.  
  
**AMPLIACIONES** N/A  
  
**FECHA DE INICIO:** 01/03/2021  
  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/12/2021

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600089712 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de 16 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm), Ley 1474 de 12 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d\\_alcamed\\_0455\\_2019.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm), y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y con la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2021.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente para el operador, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión entregado por la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL, el cual, junto con los soportes, reposa en el expediente físico y virtual del contrato.

A la fecha, el porcentaje de ejecución física del contrato es del 30,07%.

## REQUERIMIENTOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

MES	ALTURAS NIVEL BÁSICO	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
<b>MARZO</b>	37	41	81	0	0
<b>ABRIL</b>	28	28	52	6	0
<b>MAYO</b>	37	37	64	0	0

**Nota:** a partir del mes de marzo de 2021 el contrato de Aseo 4600089712 continua con la prestación del servicio de Aseo solo en 185 sedes administrativas, del Municipio de Medellín, donde participan las secretarías de Suministros y Servicios, Cultura Ciudadana, Inclusión Social, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Desarrollo Económico, Seguridad, Salud y De la No Violencia.

## REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARÍAS MES DE MAYO

SECRETARÍA	ALTURAS NIVEL BÁSICO	BRIGADAS DE ASEO FUERTE	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Comunicaciones	2	2	3		
Cultura Ciudadana	7	7			
Desarrollo económico					
Despacho			6		
Educación					
Evaluación y Control			3		
General	1	1			
Gestión del Riesgo					
Gestión Humana	3	3	2		
Gestión y control					
Gerencia Centro			3		
Hacienda	5	5	2		
Inclusión Social	7	7	7		
Infraestructura Física			3		
Juventud					
Medio Ambiente	2	2	3		
Movilidad			4		
Mujeres	1	1			
Participación Ciudadana			2		
Planeación					
Salud			9		
Seguridad y Convivencia	1	1			
Suministros y Servicios	8	8	17		


### REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

#### SECRETARÍA DE MOVILIDAD









Cód. FO-ADQU-120	Formato <b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

## CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL -CAM



Cód. FO-ADQU-120	Formato <b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		



## EDIFICIO VÁSQUEZ







## BIBLIOTECA LA LADERA





## Ausentismo consolidado

<b>AUSENTISMO CONSOLIDADO</b>		
<b>MAYO DE 2021</b>		
Secretaría	Total N° días reemplazados	Total N° de días NO reemplazados
SUMINISTROS	141	25
CULTURA	85	17
INCLUSION SOCIAL	48	0
DESARROLLO ECONOMICO	3	2
PARTICIPACION CIUDADANA	2	6
MEDIO AMBIENTE	28	3
SALUD	0	0
SEGURIDAD	11	2
NO VIOLENCIA	0	0
SUPERVISOR	18	0
<b>TOTAL</b>	<b>336</b>	<b>55</b>

<b>TOTAL NOVEDADES AUSENTISMO MES:</b>	391
<b>Total Ausentismo Reemplazado:</b>	336
<b>% AUSENTISMO REEMPLAZADO:</b>	85,9%
<b>Total Ausentismo NO Reemplazado:</b>	55
<b>% AUSENT. NO REEMPLAZADO :</b>	14,1%
<b>TOTAL DIAS A DESCONTAR :</b>	<b>55</b>

## Fumigación

El control de plagas en el Centro Administrativo Municipal de Medellín (CAM) y sus sedes externas es una estrategia de control, que permite mantener especies de plagas debajo del umbral de tolerancia, por ello se establece un control con refuerzos para que la condición de los diferentes lugares sea adecuada.

El servicio de fumigación consta un control de 500.000 m<sup>2</sup>. La Cooperativa de Trabajo Asociado Serconal es la encargada de realizar la subcontratación de este servicio y la responsable de verificar la ejecución del control en las fechas y tiempos requeridos.

### Ejecución de la fumigación mes de mayo

Del control de 500.000 m<sup>2</sup>, que corresponde al metraje total contratado para intervenir con la fumigación de plagas básico, durante el periodo del 26 marzo al

31 de mayo de 2021 se ejecutaron 419.188 metros cuadrados y quedaron pendientes por ejecutar 80.812 metros cuadrados.

Resumen de ejecución de la Fumigación						
Rondas	Fecha	Sedes	Planeado (m <sup>2</sup> )	Ejecutado (m <sup>2</sup> )	Pendientes (m <sup>2</sup> )	Observaciones
1er Control	Marzo 2021	181	500.000	180	499.820	Durante el mes de marzo se realizó una ejecución especial de 180 metros en el Sindicato SINTRAMUMED, el día 26.
	Abril de 2021			365.243	134.577	Desde 06 de abril hasta el 30 de abril de 2021 se ejecutó 365.243 m <sup>2</sup> y durante este mes quedó pendiente por ejecutar 134.577 m <sup>2</sup>
	Mayo de 2021			53.765	80.812	Desde el 03 de mayo hasta el 29 de mayo de 2021 se ejecutó 53.765 m <sup>2</sup> y durante este mes quedó pendiente por ejecutar, en su totalidad 80.812 m <sup>2</sup> .
<b>Total Pendientes (m<sup>2</sup>)</b>					<b>80.812</b>	

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:


- Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo a la Ley. Se relaciona:

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de compensación	Total, pagado en el periodo
Marzo 2021	9418296491	\$17.013.500	\$ 68.115.000	\$5.459.400	\$ 16.887.100	\$ 107.475.000
*Marzo 2021 cooperados	9418296536	\$120.600	\$ 536.400	\$ 31.600	\$ 120.600	\$ 809.200
Abril de 2021	9419603133	\$17.149.200	\$68.611.800	\$ 5.443.100	\$16.790.900	\$ 107.995.000
*Abril 2021 cooperados	9419614188	\$91.100	\$363.600	\$ 19.000	\$54.600	\$ 528.300
Mayo de 2021	9420790610	\$17.137.600	\$68.549.000	\$5.454.700	\$16.778.200	\$107.919.500
*Mayo 2021 cooperados	9420796136	\$242.900	\$984.300	\$61.700	\$244.400	\$1.533.300

Nota:\*La Planilla 9420796136 del mes de mayo, pertenece al pago de la Seguridad Social de 8 trabajadores Cooperados, que según la información de la empresa, deben de llevarse en planillas aparte para el pago de la Seguridad Social.

El contratista aporta las certificaciones expedidas por su Revisor Fiscal evidenciándose que, a la fecha, este se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes al SGSS y parafiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
05/04/2021	últimos seis (6) meses	Leopoldina del Socorro López Muñoz, Revisor Fiscal de Cooperativa de Trabajo Asociado Serconal T.P. 39563-T

Cód. FO-ADQU-120	Formato <b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

07/05/2021	últimos seis (6) meses	Leopoldina del Socorro López Muñoz, Revisor Fiscal de Cooperativa de Trabajo Asociado Serconal T.P. 39563-T
08/06/2021	últimos seis (6) meses	Leopoldina del Socorro López Muñoz, Revisor Fiscal de Cooperativa de Trabajo Asociado Serconal T.P. 39563-T

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique), esto en cuanto a: No aplica para este contrato.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato: no se han realizado modificaciones al contrato.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente:  
Mediante oficio del 08 de marzo de 2021, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Mario Alberto García Echeverri como supervisor principal y suplente respectivamente.

Al contrato se le hace una modificación en la designación de supervisión, aprobada en reunión del CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, en el Acta N° 34 del 11 de mayo de 2021; por lo que se modifica la suplencia de la supervisión, que estaba a cargo del señor Mario Alberto García Echeverri, por el ingreso de la señora Rosa Natalia Restrepo Marín.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se ha reportado riesgo que conlleve a su mitigación.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:



Número de Contrato: 4600089712      Secretaría: 235 Suministros y Serv      Estado: 0  
Objeto del Contrato: Prestación del Servicio de Aseo

Supervisores    Interventores    Supervisor Temporal    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    Evaluación    Seguimiento

Crterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

Administrativo    Financiero y c    Juridico    Tecnico      Total % Calificacion: 100,00

Ponder: 20,00 %    20,00 %    20,00 %    40,00 %    100,00

La calificación es del 100%.


- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: a la fecha el contrato no ha sido auditado.
- (otros aspectos relevantes):

Al contrato se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado con vigencia 2021, por valor inicial de Ocho mil ochocientos sesenta y dos millones veintiséis mil setecientos sesenta y nueve pesos con trece centavos (**\$8.862.026.769,13 M/L**) Incluido A.U.

Detallado así:

### Inicial

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Suministros y Servicios	4700053760	\$ 4.762.784.519
Cultura Ciudadana	4700053762	\$ 2.395.501.847
Inclusión Social	4700053755	\$ 610.980.551
Medio Ambiente	4700053758	\$ 408.991.870
Desarrollo Económico	4700053756	\$ 169.776.213
Participación Ciudadana	4700053761	\$ 264.096.331
Seguridad	4700053757	\$ 108.949.674

Cód. FO-ADQU-120	Formato <b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

No Violencia	4700053763	\$	60.555.996
Salud	4700053759	\$	80.389.768
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>8.862.026.769,13</b>

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:

#### Inicial

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110000121	70700000	21202020080503	1000000	4000104275	9014071	4700053760	4.762.784.519,13	Suministros y Servicios
110022621	71300000	2320202008	200099	4000104173		4700053762	2.395.501.847,00	Cultura Ciudadana
110070121			200104					
110000121			200101					
110090121			200087					
			200088					
			200091					
			200094					
110000121	72200000	2320202008	200223	4000103626		4700053755	610.980.551,00	Inclusión Social
110090121	74200000	2320202009	200293	4000103862		4700053758	408.991.870,00	Medio Ambiente
110000121		2320202006	200305					
110070121		200343						
		2320202009	200315					
110090121	75100000	2320202008	200084	4000103706		4700053756	169.776.213,00	Desarrollo Económico
	75100000		200133					
	71200000		200252	4000103938				
110000121	73200000	2320202009	200259	4000103984		4700053761	264.096.331,00	Participación Ciudadana
110090121		2320202008	200288					
110701721			200271					
110090121		72500000	2320202008					
	72500000							
110500121	72100000	21202020080503	1000000	4000103822	4700053759	80.389.768,00	Salud	
							<b>8.862.026.769,13</b>	

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso): para este contrato no se ha utilizado recursos de reservas.


• Relación de los pagos realizados:

Número Pedido	Valor contrato	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	Documento Material	Vlr.Facturado	Saldo	% de ejecución
4700053755	8.862.026.769	FE 677	18/04/2021	5000633451	45.077.466,00	8.816.949.303,00	0,51%
4700053755	8.862.026.769	FE 677	18/04/2021	5000633451	856.472,00	8.816.092.831,00	0,52%
4700053756	8.862.026.769	FE678	18/04/2021	5000633458	15.650.344,00	8.800.442.487,00	0,69%
4700053756	8.862.026.769	FE678	18/04/2021	5000633458	297.357,00	8.800.145.130,00	0,70%
4700053757	8.862.026.769	FE681	18/04/2021	5000633455	11.356.788,00	8.788.788.342,00	0,83%
4700053757	8.862.026.769	FE681	18/04/2021	5000633455	215.779,00	8.788.572.563,00	0,83%
4700053758	8.862.026.769	FE680	18/04/2021	5000633452	37.153.926,00	8.751.418.637,00	1,25%
4700053758	8.862.026.769	FE680	18/04/2021	5000633452	705.925,00	8.750.712.712,00	1,26%
4700053759	8.862.026.769	FE683	18/04/2021	5000633459	8.617.700,00	8.742.095.012,00	1,35%
4700053759	8.862.026.769	FE683	18/04/2021	5000633459	163.736,00	8.741.931.276,00	1,36%
4700053760	8.862.026.769	FE675	18/04/2021	5000633453	439.084.972,00	8.302.846.304,00	6,31%
4700053760	8.862.026.769	FE675	18/04/2021	5000633453	8.342.614,00	8.294.503.690,00	6,40%
4700053761	8.862.026.769	FE679	18/04/2021	5000633457	24.325.745,00	8.270.177.945,00	6,68%
4700053761	8.862.026.769	FE679	18/04/2021	5000633457	462.189,00	8.269.715.756,00	6,68%
4700053762	8.862.026.769	FE676	18/04/2021	5000633454	213.478.137,00	8.056.237.619,00	9,09%
4700053762	8.862.026.769	FE676	18/04/2021	5000633454	4.056.085,00	8.052.181.534,00	9,14%
4700053763	8.862.026.769	FE682	18/04/2021	5000633456	5.274.483,00	8.046.907.051,00	9,20%
4700053763	8.862.026.769	FE682	18/04/2021	5000633456	100.215,00	8.046.806.836,00	9,20%
4700053755	8.862.026.769	FE810	19/05/2021	5000636352	45.712.184,00	8.001.094.652,00	9,71%
4700053755	8.862.026.769	FE810	19/05/2021	5000636352	868.531,00	8.000.226.121,00	9,72%
4700053756	8.862.026.769	FE811	19/05/2021	5000636359	4.284.273,00	7.995.941.848,00	9,77%
4700053756	8.862.026.769	FE811	19/05/2021	5000636359	11.539.176,00	7.984.402.672,00	9,90%
4700053756	8.862.026.769	FE811	19/05/2021	5000636359	300.646,00	7.984.102.026,00	9,91%
4700053757	8.862.026.769	FE814	19/05/2021	5000636380	11.486.618,00	7.972.615.408,00	10,04%
4700053757	8.862.026.769	FE814	19/05/2021	5000636380	218.246,00	7.972.397.162,00	10,04%
4700053758	8.862.026.769	FE813	19/05/2021	5000636354	18.061.466,00	7.954.335.696,00	10,24%
4700053758	8.862.026.769	FE813	19/05/2021	5000636354	675.228,00	7.953.660.468,00	10,25%
4700053758	8.862.026.769	FE813	19/05/2021	5000636355	17.476.815,00	7.936.183.653,00	10,45%
4700053759	8.862.026.769	FE816	19/05/2021	5000636375	973.262,00	7.935.210.391,00	10,46%
4700053759	8.862.026.769	FE816	19/05/2021	5000636375	7.817.544,00	7.927.392.847,00	10,55%
4700053759	8.862.026.769	FE816	19/05/2021	5000636375	167.025,00	7.927.225.822,00	10,55%
4700053760	8.862.026.769	FE808	19/05/2021	5000636347	11.364.374,00	7.915.861.448,00	10,68%
4700053760	8.862.026.769	FE808	19/05/2021	5000636347	18.855.968,00	7.897.005.480,00	10,89%
4700053760	8.862.026.769	FE808	19/05/2021	5000636347	412.757.048,00	7.484.248.432,00	15,55%
4700053760	8.862.026.769	FE808	19/05/2021	5000636347	8.416.570,00	7.475.831.862,00	15,64%
4700053761	8.862.026.769	FE812	19/05/2021	5000636357	23.648.099,00	7.452.183.763,00	15,91%
4700053761	8.862.026.769	FE812	19/05/2021	5000636358	850.750,00	7.451.333.013,00	15,92%
4700053761	8.862.026.769	FE812	19/05/2021	5000636358	465.478,00	7.450.867.535,00	15,92%
4700053762	8.862.026.769	FE817	19/05/2021	5000636350	4.133.127,00	7.446.734.408,00	15,97%
4700053762	8.862.026.769	FE817	19/05/2021	5000636351	217.533.015,00	7.229.201.393,00	18,42%
4700053763	8.862.026.769	FE815	19/05/2021	5000636374	5.274.483,00	7.223.926.910,00	18,48%
4700053763	8.862.026.769	FE815	19/05/2021	5000636374	100.215,00	7.223.826.695,00	18,49%
<b>TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA</b>					<b>1.638.200.074,00</b>		<b>18,49%</b>
<b>RECURSOS DISPONIBLES</b>					<b>7.223.826.695,00</b>		<b>81,51%</b>

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$	8.862.026.769,13
Adiciones	\$	0
Total, valor del contrato más adiciones	\$	8.862.026.769,13



Cód. FO-ADQU-120	Formato <b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

Pagos Realizados (Acumulado) al 31 de mayo de 2021	\$	815.219.933,00
Pago autorizado del mes de abril de 2021 (mes vencido)	\$	822.980.141
Porcentaje de ejecución financiera		18,49%
Saldo de recursos al 31 de mayo de 2021	\$	7.223.826.695,00
Porcentaje de ejecución física		30,07%

**Nota:** el servicio de Aseo se cancela mes vencido, por lo que en el informe de supervisión del mes de **Mayo se refleja la ejecución financiera del mes de Abril**. El contrato de Aseo 4600089712 inició el 01 de marzo de 2021 y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021.

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: no aplica para este contrato.

- Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza del mismo y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el formato que la Secretaría Adscrita tenga definido como herramienta de seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal durante el período reportado y acumulado.


#### Reporte de pagos (E) del contrato.

Contrato	Número Pedido	Valor contrato	Documento Material	Documento Contable	Nro. Factura	Vir.Recibido	Tipo Historial	Fecha Contabiliza	Fondo	PosPre	Elemento PEP
4600089712	4700053760	8.862.026.769	5000636347	5000442404	FE808	11364.374	E	19/05/2021	110000121	00000000000306	1000000
4600089712	4700053760	8.862.026.769	5000636347	5000442404	FE808	18.855.968	E	19/05/2021	110000121	00000000000306	1000000
4600089712	4700053760	8.862.026.769	5000636347	5000442404	FE808	412.757.048	E	19/05/2021	110000121	00000000000306	1000000
4600089712	4700053760	8.862.026.769	5000636347	5000442404	FE808	8.416.570	E	19/05/2021	110000121	00000000000306	1000000
4600089712	4700053755	8.862.026.769	5000636352	5000442410	FE810	45.712.184	E	19/05/2021	110000121	2320202008	200223
4600089712	4700053755	8.862.026.769	5000636352	5000442410	FE810	868.531	E	19/05/2021	110000121	2320202008	200223
4600089712	4700053756	8.862.026.769	5000636359	5000442417	FE811	4.284.273	E	19/05/2021	110090121	2320202008	200084
4600089712	4700053756	8.862.026.769	5000636359	5000442417	FE811	11539.176	E	19/05/2021	110090121	2320202008	200133
4600089712	4700053756	8.862.026.769	5000636359	5000442417	FE811	300.646	E	19/05/2021	110090121	2320202008	200133
4600089712	4700053761	8.862.026.769	5000636357	5000442415	FE812	23.648.099	E	19/05/2021	110090121	2320202008	200252
4600089712	4700053761	8.862.026.769	5000636358	5000442416	FE812	850.750	E	19/05/2021	110000121	2320202009	200259
4600089712	4700053761	8.862.026.769	5000636358	5000442416	FE812	465.478	E	19/05/2021	110000121	2320202009	200259
4600089712	4700053758	8.862.026.769	5000636354	5000442412	FE813	18.061.466	E	19/05/2021	110000121	2320202006	200343
4600089712	4700053758	8.862.026.769	5000636354	5000442412	FE813	675.228	E	19/05/2021	110000121	2320202006	200343
4600089712	4700053758	8.862.026.769	5000636355	5000442413	FE813	17.476.815	E	19/05/2021	110070121	2320202009	200315
4600089712	4700053757	8.862.026.769	5000636380	5000442428	FE814	11486.618	E	19/05/2021	110701721	2320202008	200271
4600089712	4700053757	8.862.026.769	5000636380	5000442428	FE814	218.246	E	19/05/2021	110701721	2320202008	200271
4600089712	4700053763	8.862.026.769	5000636374	5000442422	FE815	5.274.483	E	19/05/2021	110090121	2320202008	200278
4600089712	4700053763	8.862.026.769	5000636374	5000442422	FE815	100.215	E	19/05/2021	110090121	2320202008	200278
4600089712	4700053759	8.862.026.769	5000636375	5000442423	FE816	973.262	E	19/05/2021	110500121	00000000000306	1000000
4600089712	4700053759	8.862.026.769	5000636375	5000442423	FE816	7.817.544	E	19/05/2021	110500121	00000000000306	1000000
4600089712	4700053759	8.862.026.769	5000636375	5000442423	FE816	167.025	E	19/05/2021	110500121	00000000000306	1000000
4600089712	4700053762	8.862.026.769	5000636350	5000442407	FE817	4.133.127	E	19/05/2021	110090121	2320202008	200087
4600089712	4700053762	8.862.026.769	5000636351	5000442408	FE817	217.533.015	E	19/05/2021	110000121	2320202008	200094
<b>TOTAL PAGOS REALIZADOS MES ( E )</b>						<b>822.980.141</b>					

#### 4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: el contrato no ha tenido procesos sancionatorios o derechos de contradicción.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes. Cuando aplique: el presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no ha sido necesario adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "(...) las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario". Esta orden de compra requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-021-1-2019.
- Las pólizas del contrato se encuentran vigentes como se relacionan a continuación.


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	65-44-101194472	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/02/2021	31/12/2024	26/02/2021	\$1.772.405.353,83
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/02/2021	31/12/2024	26/02/2021	\$1.329.304.015,37
Seguros del Estado S.A	65-40-101057191	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	25/02/2021	31/12/2021	26/02/2021	\$454.263.000,00

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por \$ 822.980.141.

Atentamente,

  
**ALEJANDRO OSORIO ZAPATA**  
Supervisor

Elaboró: Alejandro Osorio Zapata –Supervisor 

Revisó: Alejandro Cortes Gaviria - Apoyo Administrativo, financiero y contable



Revisó: Natalia Berrio Correa - Apoyo Jurídico



Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios.