



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO 4600094120 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: mayo de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: junio de 2022

NUMERO DE PROCESO: CCENEG-021-1-2019 Prorrogado
ORDEN DE COMPRA 87176

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT:	901.351.411-8
REPRESENTANTE LEGAL:	EDUARDO ANDRÉS DUARTE ACEVEDO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	91.533.113
OBJETO:	Prestar el servicio integral de Aseo
VALOR INICIAL:	Cuatro mil setecientos setenta y seis millones trescientos cuarenta y cinco mil trescientos veintisiete pesos con cincuenta y dos centavos (4.776.345.327,52 M/L) Incluido A.U.
ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Cinco (5) meses, contados a partir del 01 de abril de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022.
FECHA DE INICIO:	01/04/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/08/2022

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094120 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:** en cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y con la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2022.
- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica:** de conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente para el operador, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión entregado por la UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, el cual, junto con los soportes, reposa en el expediente físico y virtual del contrato.
- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:** por medio de reuniones contractuales, llamadas a los auxiliares de aseo, solicitud de informes, cronogramas de personal, entre otros, se ha dado el correcto seguimiento de las obligaciones por parte del contratista en la vigencia de este informe.
- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista** (este informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo (datos que se puedan medir y contar, productos tangibles) en el contrato se presentan los productos tangibles a entregar por cada contratista, entre otros, aplican las certificaciones del cumplimiento de actividades.

Informes:

Certificado de Cumplimiento



CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS 900.805.454-0		 Carlos Ramos, Asesores y Consultores S.A.S.	
Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO	Tipo Procedimientos	
E-CAR-25	CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES	Realizado por: ELBB	Fecha: 01/01/2020
Versión 01	Página 3 de 4	Aprobado por: CARM	Fecha: 31/01/2020

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

*Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales
Artículo 50 Ley 789 de 2002*

**EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, con NIT 901.351.411**

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, con NIT **NIT 901.351.411**, debidamente inscrita en el RUT, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía al mes de abril cancelada bajo planilla 9435819259 y fecha de pago 2022/06/03, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante el período se mayo de 2022.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.


Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud

Dada en Bucaramanga, a los tres (03) días del mes de junio de 2022.

Atentamente

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO
C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga
CONTADOR PÚBLICO
T.P 162697-T
CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.
Nit: 900.805.454-0


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

Pago de la planilla de Seguridad Social

RIESGO	CODIGO	HIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				469	\$76,387,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	47	\$7,648,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	101	\$16,508,800
PROVENIR	230301	800,224,808	8	148	\$24,537,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	173	\$27,692,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				469	\$5,057,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	469	\$5,057,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				469	\$18,998,500
CONFIALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	469	\$18,998,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				469	\$19,086,600
COMPEISAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$49,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$40,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$80,000
EPS SURA (AHITES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	254	\$10,373,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$43,000
NIUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	45	\$1,824,000
NIUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	107	\$4,356,300
SAHITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$519,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	43	\$1,761,000
TOTAL				469	\$119,529,700

- **Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos):** a la fecha, el porcentaje de ejecución física del contrato es del 39,87%.
- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).**

En el Plan de Gobierno del alcalde Daniel Quintero Calle “Medellín futuro” (2020-2023), se reconoce la necesidad de adoptar transversalmente, en la agenda política los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), planteados por la Organización de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 12 el cual busca : garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, relacionado directamente con la gestión integral de los residuos; buscando el cambio del modelo económico actual, enfocado hacia un nuevo modelo, proyectado a economía verde, en la actualidad hay varios ejemplos de los modelos que se pueden implementar en el país y en la ciudad de Medellín, un ejemplo, es la economía circular, cuyos objetivos están encaminados a propiciar el crecimiento económico y desarrollo sostenible a través del cambio

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

de los sistemas de producción y de compras sostenibles de bienes y servicios, así mismo busca en las entidades, la reducción, reutilización y/o reciclaje de los desechos producidos, el uso de prácticas sostenibles y la gestión eficiente de los recursos naturales transformados y utilizados como materias primas e insumos.

Según lo planteado en el Plan de Gobierno del alcalde Daniel Quintero Calle, específicamente en la línea de “Ecociudad”, en Medellín se busca que en el manejo de los residuos sólidos se genere un fortalecimiento en las estrategias de reducción, separación y aprovechamiento, igualmente, dentro del plan, en el componente ambiental y específicamente en el apartado de “Manejo de residuos y reciclaje” se apunta a la promoción del aprovechamiento de la fracción orgánica, la implementación de plantas de tratamiento, la valorización económica y energética de los residuos y la formalización de los recicladores para la prestación del servicio público de aprovechamiento.

- **Otros aspectos relevantes**

REQUERIMIENTOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

MES	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
ABRIL	64	113	0	0
MAYO	50	104	0	0

Nota: el contrato de Aseo 4600094120 presta el servicio de Aseo en 200 sedes administrativas del Municipio de Medellín, donde participan las secretarías de Suministros y Servicios, Cultura Ciudadana, Inclusión Social, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Desarrollo Económico, Seguridad, Salud y De la No Violencia.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARÍAS MES DE MAYO DE 2022

SECRETARÍA	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Comunicaciones	1	1	0	0
Cultura Ciudadana	16	10	0	0
Desarrollo económico	1	11	0	0
Despacho	2	2	0	0
Educación	0	0	0	0
Evaluación y Control	0	0	0	0
General	0	1	0	0
Gestión del Riesgo	0	0	0	0
Gestión Humana	4	17	0	0

Gestión y control Territorial	0	0	0	0
Hacienda	2	1	0	0
Gerencia de Centro	1	3	0	0
Inclusión Social	6	17	0	0
Infraestructura Física	0	0	0	0
Medio Ambiente	2	0	0	0
Movilidad	0	5	0	0
Mujeres	0	1	0	0
Participación Ciudadana	2	1	0	0
Salud	0	3	0	0
Suministros y Servicios	7	29	0	0
Seguridad y Convivencia	4	1	0	0
Innovación Digital	2	0	0	0
No Violencia	0	0	0	0
Departamento Administrativo de Planeación (DAP)	0	1	0	0
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia	0	0	0	0
Gerencia Étnica	0	0	0	0

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

DISCAPACIDAD BELEN LAS PLAYAS




LIMPIEZA DE MUROS CAM




ASCENSORES CAM



TRAMPA DEL CUARTO DE ACOPIO - DESAGUES DE PARQUEADERO CAM



LIMPIEZA DE CÁRCAMOS



PLAZOLETA CAM



ESCUELA DE MÚSICA POBLADO



CDS LAURELES



CAVA MUNICIPAL



BIBLIOTECA LA FLORESTA



CDS ROSALEDA



CASA DE JUSTICIA EL BOSQUE



CARGUE Y DESCARGUE



Consolidado Ausentismo General Mayo de 2022

AUSENTISMO CONSOLIDADO											
MAYO DE 2022											
PERSONAL	Total N° días reemplazados					Total N° de días NO reemplazados					
SECRETARIA	Operario de aseo y cafetería	Operario auxiliar	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de tiempo completo	Operario de aseo y cafetería	Operario auxiliar	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de tiempo completo	TOTAL
SUMINISTROS	54	1	0	0	0	3	0	0	0	0	58,0
CULTURA	35	0	0	0	0	3	0	0	0	0	38,0
INCLUSION SOCIAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0
DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
PARTICIPACION CIUDADANA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,0
MEDIO AMBIENTE	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0
SEGURIDAD	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,0
NO VIOLENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL	110	1	0	0	0	7	0	0	0	0	118,0

TOTAL NOVEDADES AUSENTISMO MES:	118
Total Ausentismo Reemplazado:	111
% AUSENTISMO REEMPLAZADO:	94,07%
Total Ausentismo NO Reemplazado:	7
% AUSENT. NO REEMPLAZADO :	5,93%
TOTAL DIAS A DESCONTAR :	7

Fumigación

El control de plagas en el Centro Administrativo Municipal de Medellín (CAM) y sus sedes externas es una estrategia de control, que permite mantener especies de plagas debajo del umbral de tolerancia, por ello se establece un control con refuerzos para que la condición de los diferentes lugares sea adecuada.

El servicio de fumigación consta un control de 550.000 m². La Unión Temporal Ecolimpieza es la encargada de realizar la subcontratación de este servicio y la responsable de verificar la ejecución del control en las fechas y tiempos requeridos.

Ejecución de la fumigación

Del control de 550.000 m², que corresponde al metraje total contratado para intervenir con la fumigación de plagas básico, durante el periodo del 01 de mayo al 27 de mayo de 2022 se ejecutaron 146.408 metros cuadrados y quedaron pendientes por ejecutar 32.933 metros cuadrados.


Resumen de ejecución de la Fumigación						
Rondas	Fecha	Sedes	Planeado (m²)	Ejecutado (m²)	Pendientes (m²)	Observaciones
1er Control	Abril de 2022	66	550000	370.659	179.341	Desde el 21 de abril hasta el 30 de abril de 2022 se ejecutó 370.659 m² y quedó pendiente por ejecutar 179.341 m²
	Mayo de 2022	113		146.408	32.933	Desde el 01 de mayo hasta el 27 de mayo de 2022 se ejecutó 146.408 m² y quedó pendiente por ejecutar 32.933 m²
Total, Pendientes (m²)					32.933	

Constancia de cumplimiento protocolos de bioseguridad y elementos de protección personal: La empresa contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA manifiesta el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos mediante instructivo, y la integración del protocolo de bioseguridad establecido por el Municipio de Medellín; así mismo, la entrega respectiva de elementos de protección personal, en la vigencia. La supervisión ha realizado el respectivo seguimiento por medio de llamadas, reuniones y solicitudes de información.

Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato: La empresa contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA ha dado cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato, lo anterior se soporta en los descuentos de la facturación mensual que realiza la unidad de contabilidad al proveedor.

DESCRIPCIÓN INDICADOR	VALOR RETENCIÓN
Estampilla Bienestar Adulto Mayor	\$ 1.748.149,00
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 437.037,00
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 874.073,00
Ret.Renta Aseo y Vig 2%	\$ 1.748.149,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$ 175.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 2.491.110,00
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 1.136.295,00
TOTAL GENERAL	\$ 8.609.813,00

Nota: Consolidado Retenciones realizadas a la Unión Temporal Ecolimpieza, desde el inicio del contrato hasta el 31/05/2022.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo a la Ley. Se relaciona:

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de compensación	Total, pagado en el periodo
Abril 2022	9434520232	\$18.786.900	\$ 75.169.600	\$4.975.400	\$ 18.743.800	\$117.675.700
Mayo 2022	9435819259	\$19.166.600	\$ 76.707.300	\$5.078.300	\$ 19.078.500	\$120.030.700

Nota: *La Planilla 9435819259 del mes de mayo de 2022, pertenece al pago de la Seguridad Social de 471 personas.

El contratista aporta las certificaciones expedidas por su Revisor Fiscal evidenciándose que, a la fecha, este se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes al SGSS y parafiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
04/05/2022	últimos seis (6) meses	Carlos Alberto Ramos Mercado, Revisor Fiscal de Unión Temporal Ecolimpieza T.P. 162697-T
03/06/2022	últimos seis (6) meses	Carlos Alberto Ramos Mercado, Revisor Fiscal de Unión Temporal Ecolimpieza T.P. 162697-T

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique): No aplica para este contrato.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (cuando aplique): no se han realizado modificaciones al contrato.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente:

Mediante oficio del 29 de marzo de 2022, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Rosa Natalia Restrepo Marín como supervisor principal y suplente respectivamente.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se ha reportado riesgo que conlleve a su mitigación.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:

Número de Contrato 4600094120 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 1 Legalizado
 Objeto del Contrato Prestar el servicio integral de aseo.


Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificación 100,00

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 %

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

La calificación es del 100%.

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: a la fecha el contrato no ha sido auditado.
- Otros aspectos relevantes: al contrato se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado con vigencia 2022, por valor inicial de Cuatro mil setecientos setenta y seis millones trescientos cuarenta y cinco mil trescientos veintisiete pesos con cincuenta y dos centavos **(4.776.345.327,52 M/L)** Incluido A.U.

Detallado así:

Inicial

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Suministros y Servicios	4700054313	\$ 2.479.090.488
Cultura Ciudadana	4700054319	\$ 1.284.924.408
Inclusión Social	4700054323	\$ 351.848.714
Medio Ambiente	4700054321	\$ 255.062.969
Participación Ciudadana	4700054320	\$ 144.878.882
Desarrollo Económico	4700054318	\$ 113.833.408
Seguridad	4700054317	\$ 71.223.001
Salud	4700054315	\$ 41.393.966
De la No Violencia	4700054322	\$ 34.089.492
TOTAL		\$ 4.776.345.328

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:


Inicial

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaria
110000122	70700000	21202020080503	1000000	4000109009		4700054313	2.479.090.488	Suministros y Servicios

110090122	71300000	2320202008	200087	4000109050	9014501	4700054319	1.284.924.408	Cultura Ciudadana	
110070122			200088						
110090122			200091						
110000122			200099						
110090122			200101						
110090122			200104						
110090122	72200000	2320202008	200094	4000108973		4700054323	351.848.714	Inclusión Social	
110090122	74200000	2320202009	200223	4000108952		4700054321	255.062.969	Medio Ambiente	
110070122		2320202008	200293						
110000122			200305						
110090122			200315						
110070122	75100000	2320202008	200343	4000109023		4700054318	113.833.408	Desarrollo Económico	
110090122			200161						
110070122	71200000	2320202008	200084	4000108993		4700054320	144.878.882	Participación Ciudadana	
110090122	71200000	2320202008	200252						
110701722	73200000	2320202009	200271	4000108980		4700054317	71.223.001	Seguridad y Convivencia	
110070122	73200000	2320202008	200288						
110500122	72100000	21202020080503	1000000	4000108970		4700054315	41.393.966	Salud	
110090122	72500000	2320202008	200278	4000109001		4700054322	34.089.492	De la No Violencia	
							4.776.345.328		

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso): para este contrato no se ha utilizado recursos de reservas.
- Relación de los pagos realizados:

Número Pedido	Valor contrato	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	Documento Material	Vir. Facturado	Saldo	% de ejecución
4700054313	4.776.345.328	FE1349	12/05/2022	5000670088	238.865.692,00	4.537.479.636,00	5,00%
4700054313	4.776.345.328	FE1349	12/05/2022	5000670088	225.930.829,00	4.311.548.807,00	9,73%
4700054313	4.776.345.328	FE1349	12/05/2022	5000670088	8.702.339,00	4.302.846.468,00	9,91%
4700054315	4.776.345.328	FE1357	12/05/2022	5000670101	4.603.618,00	4.298.242.850,00	10,01%
4700054315	4.776.345.328	FE1357	12/05/2022	5000670101	3.165.645,00	4.295.077.205,00	10,08%
4700054315	4.776.345.328	FE1357	12/05/2022	5000670101	145.463,00	4.294.931.742,00	10,08%
4700054317	4.776.345.328	FE1355	12/05/2022	5000670102	749.427,00	4.294.182.315,00	10,09%
4700054317	4.776.345.328	FE1355	12/05/2022	5000670103	12.000.000,00	4.282.182.315,00	10,35%
4700054317	4.776.345.328	FE1355	12/05/2022	5000670103	238.706,00	4.281.943.609,00	10,35%
4700054318	4.776.345.328	FE1352	12/05/2022	5000670098	9.151.728,00	4.272.791.881,00	10,54%
4700054318	4.776.345.328	FE1352	12/05/2022	5000670099	12.213.743,00	4.260.578.138,00	10,80%
4700054318	4.776.345.328	FE1352	12/05/2022	5000670099	400.024,00	4.260.178.114,00	10,81%
4700054319	4.776.345.328	FE1350	12/05/2022	5000670089	5.049.330,00	4.255.128.784,00	10,91%
4700054319	4.776.345.328	FE1350	12/05/2022	5000670089	84.012.928,00	4.171.115.856,00	12,67%
4700054319	4.776.345.328	FE1350	12/05/2022	5000670089	64.302.111,00	4.106.813.745,00	14,02%
4700054319	4.776.345.328	FE1350	12/05/2022	5000670089	2.035.523,00	4.104.778.222,00	14,06%
4700054319	4.776.345.328	FE1350	12/05/2022	5000670089	80.996.594,00	4.023.781.628,00	15,76%
4700054319	4.776.345.328	FE1350	12/05/2022	5000670089	4.426.028,00	4.019.355.600,00	15,85%
4700054320	4.776.345.328	FE1353	12/05/2022	5000670097	27.192.418,00	3.992.163.182,00	16,42%


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

4700054320	4.776.345.328	FE1353	12/05/2022	5000670097	509.120,00	3.991.654.062,00	16,43%
4700054321	4.776.345.328	FE1354	12/05/2022	5000670095	866.338,00	3.990.787.724,00	16,45%
4700054321	4.776.345.328	FE1354	12/05/2022	5000670095	7.961.292,00	3.982.826.432,00	16,61%
4700054321	4.776.345.328	FE1354	12/05/2022	5000670095	1.041.092,00	3.981.785.340,00	16,64%
4700054321	4.776.345.328	FE1354	12/05/2022	5000670095	23.771.590,00	3.958.013.750,00	17,13%
4700054321	4.776.345.328	FE1354	12/05/2022	5000670095	3.108.593,00	3.954.905.157,00	17,20%
4700054321	4.776.345.328	FE1354	12/05/2022	5000670096	9.005.781,00	3.945.899.376,00	17,39%
4700054321	4.776.345.328	FE1354	12/05/2022	5000670096	1.383.229,00	3.944.516.147,00	17,42%
4700054322	4.776.345.328	FE1356	12/05/2022	5000670100	2.290.862,00	3.942.225.285,00	17,46%
4700054322	4.776.345.328	FE1356	12/05/2022	5000670100	1.037.759,00	3.941.187.526,00	17,49%
4700054322	4.776.345.328	FE1356	12/05/2022	5000670100	2.498.326,00	3.938.689.200,00	17,54%
4700054322	4.776.345.328	FE1356	12/05/2022	5000670100	109.097,00	3.938.580.103,00	17,54%
4700054323	4.776.345.328	FE1351	12/05/2022	5000670090	64.641.523,00	3.873.938.580,00	18,89%
4700054323	4.776.345.328	FE1351	12/05/2022	5000670090	1.210.278,00	3.872.728.302,00	18,92%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					903.617.026,00		18,92%
RECURSOS DISPONIBLES					3.872.728.302,00		81,08%

Informe de ejecución financiera por proyectos

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600094120	4700054313	235	Suministros y Serv			2.479.090.488	473.498.860	2.005.591.628,00
4600094120	4700054315	217	Salud			41.393.966	7.914.726	33.479.240
4600094120	4700054317	222	Seguridad	200271	MEJORAMIENTO DE LAS	25.005.414	749.427	24.255.987
4600094120	4700054317	222	Seguridad	200288	APOYO PARA LA GESTIÓ	46.217.587	12.238.706	33.978.881
4600094120	4700054318	226	Desarrollo Econom.	200084	DESARROLLO DE ESTRA	103.484.916	12.613.767	90.871.149
4600094120	4700054318	226	Desarrollo Econom.	200161	ASISTENCIA TÉCNICA A	10.348.492	9.151.728	1.196.764
4600094120	4700054319	219	Cultura Ciudadana	200087	FORTALECIMIENTO DEL S	743.937.055	5.049.330	738.887.725
4600094120	4700054319	219	Cultura Ciudadana	200088	CONSOLIDACIÓN RED DE	167.710.083	148.315.039	19.395.044
4600094120	4700054319	219	Cultura Ciudadana	200091	CONSOLIDACIÓN DE LA F	203.647.955	87.458.145	116.189.810
4600094120	4700054319	219	Cultura Ciudadana	200094	ASISTENCIA A LA PREST	133.691.439	0	133.691.439
4600094120	4700054319	219	Cultura Ciudadana	200099	ADMINISTRACIÓN DEL AF	11.979.292	0	11.979.292
4600094120	4700054319	219	Cultura Ciudadana	200101	DESARROLLO DE ESTRA	11.979.292	0	11.979.292
4600094120	4700054319	219	Cultura Ciudadana	200104	APOYO AL SISTEMA MUN	11.979.292	0	11.979.292
4600094120	4700054320	210	Participación Ciud	200252	MEJORAMIENTO DE LA II	129.241.297	27.701.538	101.539.759
4600094120	4700054320	210	Participación Ciud	200258	ASISTENCIA TÉCNICA Y M	15.637.585	0	15.637.585
4600094120	4700054321	218	Medio Ambiente	200293	DESARROLLO DE ESTRA	207.219.546	866.338	206.353.208
4600094120	4700054321	218	Medio Ambiente	200305	FORTALECIMIENTO DEL S	9.002.384	9.002.384	0
4600094120	4700054321	218	Medio Ambiente	200315	FORTALECIMIENTO DE L	26.880.183	26.880.183	0
4600094120	4700054321	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANT	11.960.856	10.389.009	1.571.847
4600094120	4700054322	236	De la No Violencia	200278	IMPLEMENTACIÓN DE ES	34.089.492	5.936.044	28.153.448
4600094120	4700054323	203	Incl.Social y Flia	200223	ASISTENCIA TÉCNICA A L	351.848.714	65.851.801	285.996.913

Nota: informe de ejecución financiera con fecha de corte del mes de mayo de 2022. La facturación del contrato 4600094120 de 2022 se hace mes vencido, por lo que el informe de supervisión del mes de mayo presenta la ejecución financiera del mes de abril.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$	4.776.345.327,52
Adiciones	\$	0,00
Total, valor del contrato más adiciones	\$	4.776.345.327,52
Pagos Realizados (Acumulado) al 31 de mayo de 2022	\$	00,00
Pago autorizado del mes de mayo de 2022 (mes vencido)		903.617.025,00
Porcentaje de ejecución financiera		18,92%
Saldo de recursos al 31 de mayo de 2022	\$	3.872.728.303,00
Porcentaje de ejecución física		39,87%


Nota: el servicio de Aseo se cancela mes vencido. Para el mes de mayo de 2022 se ve reflejado el pago del mes de abril por valor de \$903.617.025. El contrato 4600094120 inició el 01/04/2022 y se extiende hasta el 31/08/2022.

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: no aplica para este contrato.

- Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza del mismo y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el formato que la Secretaría Adscrita tenga definido como herramienta de seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal durante el período reportado y acumulado.

Reporte de pagos (E) del contrato.

Contrato	Número Pedido	Valor contrato	Documento Material	Documento Contable	Nro. Factura	Vir.Recibido	Tipo Historial	Fecha Contabiliza	Fondo	PosPre	Elemento PEP
4600094120	4700054313	4776345328	5000670088	5000475751	FE1349	238.865.692	E	12/05/2022	110000122	21202020080503	1000000
4600094120	4700054313	4776345328	5000670088	5000475751	FE1349	225.930.829	E	12/05/2022	110000122	21202020080503	1000000
4600094120	4700054313	4776345328	5000670088	5000475751	FE1349	8.702.339	E	12/05/2022	110000122	21202020080503	1000000
4600094120	4700054315	4776345328	5000670101	5000475764	FE1357	4.603.618	E	12/05/2022	110500122	21202020080503	1000000
4600094120	4700054315	4776345328	5000670101	5000475764	FE1357	3.165.645	E	12/05/2022	110500122	21202020080503	1000000
4600094120	4700054315	4776345328	5000670101	5000475764	FE1357	145.463	E	12/05/2022	110500122	21202020080503	1000000
4600094120	4700054317	4776345328	5000670102	5000475765	FE1355	749.427	E	12/05/2022	110701722	2320202009	200271
4600094120	4700054317	4.776.345.328	5000670103	5000475766	FE1355	12.000.000	E	12/05/2022	110070122	2320202008	200288
4600094120	4700054317	4.776.345.328	5000670103	5000475766	FE1355	238.706	E	12/05/2022	110070122	2320202008	200288
4600094120	4700054318	4.776.345.328	5000670098	5000475761	FE1352	9.151.728	E	12/05/2022	110000122	2320202008	200161
4600094120	4700054318	4.776.345.328	5000670099	5000475762	FE1352	12.213.743	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200084

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

4600094120	4700054318	4.776.345.328	5000670099	5000475762	FE1352	400.024	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200084
4600094120	4700054319	4.776.345.328	5000670089	5000475752	FE1350	5.049.330	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200087
4600094120	4700054319	4.776.345.328	5000670089	5000475752	FE1350	84.012.928	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200088
4600094120	4700054319	4.776.345.328	5000670089	5000475752	FE1350	64.302.111	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200088
4600094120	4700054319	4.776.345.328	5000670089	5000475752	FE1350	2.035.523	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200091
4600094120	4700054319	4.776.345.328	5000670089	5000475752	FE1350	80.996.594	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200091
4600094120	4700054319	4.776.345.328	5000670089	5000475752	FE1350	4.426.028	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200091
4600094120	4700054320	4.776.345.328	5000670097	5000475760	FE1353	27.192.418	E	12/05/2022	110070122	2320202008	200252
4600094120	4700054320	4.776.345.328	5000670097	5000475760	FE1353	509.120	E	12/05/2022	110070122	2320202008	200252
4600094120	4700054321	4.776.345.328	5000670095	5000475758	FE1354	866.338	E	12/05/2022	110090122	2320202009	200293
4600094120	4700054321	4.776.345.328	5000670095	5000475758	FE1354	7.961.292	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200305
4600094120	4700054321	4.776.345.328	5000670095	5000475758	FE1354	1.041.092	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200305
4600094120	4700054321	4.776.345.328	5000670095	5000475758	FE1354	23.771.590	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200315
4600094120	4700054321	4.776.345.328	5000670095	5000475758	FE1354	3.108.593	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200315
4600094120	4700054321	4.776.345.328	5000670096	5000475759	FE1354	9.005.781	E	12/05/2022	110070122	2320202008	200343
4600094120	4700054321	4.776.345.328	5000670096	5000475759	FE1354	1.383.229	E	12/05/2022	110070122	2320202008	200343
4600094120	4700054322	4.776.345.328	5000670100	5000475763	FE1356	2.290.862	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200278
4600094120	4700054322	4.776.345.328	5000670100	5000475763	FE1356	1.037.759	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200278
4600094120	4700054322	4.776.345.328	5000670100	5000475763	FE1356	2.498.326	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200278
4600094120	4700054322	4.776.345.328	5000670100	5000475763	FE1356	109.097	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200278
4600094120	4700054323	4.776.345.328	5000670090	5000475753	FE1351	64.641.523	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200223
4600094120	4700054323	4.776.345.328	5000670090	5000475753	FE1351	1.210.278	E	12/05/2022	110090122	2320202008	200223
TOTAL PAGOS REALIZADOS MES (E)							903.617.026				


Nota: Pago realizado en el mes de mayo, correspondiente al mes de abril de 2022.

4. INFORME JURÍDICO

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: el contrato no ha tenido procesos sancionatorios o derechos de contradicción.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes. Cuando aplique: el presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no ha sido necesario adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "(...) las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario". Esta orden de compra requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-021-1-2019 Prorrogado.
- Las pólizas del contrato se encuentran vigentes como se relacionan a continuación.

Inicial

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia S.A	56620	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	24/03/2022	01/03/2023	29/03/2022	\$955.269.065,50
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	24/03/2022	01/09/2025	29/03/2022	\$716.451.799,13
Berkley International Seguros Colombia S.A	16889	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	25/03/2022	01/09/2022	29/03/2022	\$400.000.000,00

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		



Medellín, 29 de Marzo de 2022

**CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTÍA ÚNICA
4600094120**

En la Fecha ha sido aprobada la garantía exigida en el contrato celebrado entre el municipio de Medellín y Union Temporal Ecolimpieza

Tipo de Amparo	No. Polliza
CUMPLIMIENTO	56620
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	56620

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del decreto 1082 de 2015, la aprobación de la póliza única de cumplimiento aprobada con la presente comunicación, solamente admite las exclusiones consagradas en dicha norma, entendiéndose que cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a las previstas en el Decreto, no producirán efecto alguno.

Corresponde al Interventor del contrato aportar la respectiva acta de iniciación para la actualización de la garantía única aprobada.


Lo anterior para efectos de la ejecución y liquidación del contrato.

Sandra Adolfo Patiño Pérez

Abogado
Secretaría: Suministros y Serv

Copia: BERKLEY COLOMBIA SEGUROS


Fecha de impresión, 29 de Marzo de 2022

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ 903.617.025.


Atentamente,


ALEJANDRO OSORIO ZAPATA
Supervisor

Elaboró: Alejandro Osorio Zapata –Supervisor 

Revisó: Alejandro Cortes Gaviria - Apoyo Administrativo, financiero y contable



Revisó: Duber Alexis Londoño Chavarría- Apoyo Jurídico 
Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios.