




**CONTRATO 4600097988 DE 2023**  
**PERIODO DE VERIFICACIÓN:** Octubre de 2023  
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:** Noviembre de 2023

NUMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022  
ORDEN DE COMPRA 109074


<b>CONTRATANTE:</b>	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
<b>NIT:</b>	901.676.833-8
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
<b>CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	91.511.562
<b>OBJETO:</b>	Prestar el servicio integral de Aseo
<b>VALOR INICIAL:</b>	Ocho mil seiscientos sesenta millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y ocho pesos con cincuenta y siete centavos <b>(8.660.742.998,57 M/L)</b> Incluido A.U.
<b>ADICIONES:</b>	N/A
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Siete <b>(7)</b> meses, contados a partir del 12 de mayo de 2023 hasta el 11 de diciembre de 2023.
<b>FECHA DE INICIO:</b>	12/05/2023
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	11/12/2023

Cód. FO-GECO-006	Formato <b>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión          y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600097988 de 2023 se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de 16 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm), Ley 1474 de 12 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:** en cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y con la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 1 de octubre y 31 de octubre de 2023.
- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica:** de conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente para el operador, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión entregado por la empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, el cual, junto con los soportes, reposa en el expediente físico y virtual del contrato.
- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:** por medio de reuniones contractuales, llamadas a los auxiliares de aseo, solicitud de informes, cronogramas de personal, entre otros, se ha dado el correcto seguimiento de las obligaciones por parte del contratista en la vigencia de este informe.
- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista** (este informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo (datos que se puedan medir y contar, productos tangibles) en el contrato se

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

presentan los productos tangibles a entregar por cada contratista, entre otros, aplican las certificaciones del cumplimiento de actividades.

### Informes:

Certificado de Cumplimiento



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON 91.511.562 DE BUCARAMANGA**

#### CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G**, con  
NIT  
**901.676.833-8**,

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los Siete (7) días de noviembre del 2023.

Atentamente,

**CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CEDULA 91.511.562 de Bucaramanga

ECOSERVIRS.A.S., Carrera 25#40-68 - B. Sotomayor - Bucaramanga; Tel: (7)6332791-322-6858854  
CONTINENTAL DELIMPIEZASAS- CRA 55#25C10, Teléfono: (1)2631332-316-6979180  
ECO CATERING SAS, Calle 28 # 14-58 -310-8025079;  
Correo electrónico: [utecolimpieza@gmail.com](mailto:utecolimpieza@gmail.com)



## Pago de la planilla de Seguridad Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	ALCALDIA MEDELLIN 4G OC 109074	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7000470	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	34876038	9458637350	E	2023/11/09	2023/11/07	BANCOLOMBIA	0	\$134,200,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				473	\$86,185,100	\$0	\$0	\$86,185,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	40	\$7,424,200	\$0	\$0	\$7,424,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	108	\$19,691,200	\$0	\$0	\$19,691,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	145	\$26,235,100	\$0	\$0	\$26,235,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	180	\$32,834,600	\$0	\$0	\$32,834,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				473	\$6,076,900	\$0	\$0	\$6,076,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	473	\$6,076,900	\$0	\$0	\$6,076,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				473	\$20,443,700	\$0	\$0	\$20,443,700	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	473	\$20,443,700	\$0	\$0	\$20,443,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				473	\$21,495,000	\$0	\$0	\$21,495,000	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$92,900	\$0	\$0	\$92,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	252	\$11,559,900	\$0	\$0	\$11,559,900	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	72	\$3,281,200	\$0	\$0	\$3,281,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	98	\$4,471,500	\$0	\$0	\$4,471,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	\$510,500	\$0	\$0	\$510,500	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	35	\$1,439,800	\$0	\$0	\$1,439,800	
<b>TOTAL</b>				<b>473</b>	<b>\$134,200,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$134,200,700</b>	

- **Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos):** a la fecha, el porcentaje de ejecución física del contrato es del 80,84%.
- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).**

En el Plan de Gobierno del alcalde Daniel Quintero Calle “Medellín futuro” (2020-2023), se reconoce la necesidad de adoptar transversalmente, en la agenda política los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), planteados por la Organización de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 12 el cual busca : garantizar

modalidades de consumo y producción sostenibles, relacionado directamente con la gestión integral de los residuos; buscando el cambio del modelo económico actual, enfocado hacia un nuevo modelo, proyectado a economía verde, en la actualidad hay varios ejemplos de los modelos que se pueden implementar en el país y en la ciudad de Medellín, un ejemplo, es la economía circular, cuyos objetivos están encaminados a propiciar el crecimiento económico y desarrollo sostenible a través del cambio de los sistemas de producción y de compras sostenibles de bienes y servicios, así mismo busca en las entidades, la reducción, reutilización y/o reciclaje de los desechos producidos, el uso de prácticas sostenibles y la gestión eficiente de los recursos naturales transformados y utilizados como materias primas e insumos.

Según lo planteado en el Plan de Gobierno del alcalde Daniel Quintero Calle, específicamente en la línea de “Ecociudad”, en Medellín se busca que en el manejo de los residuos sólidos se genere un fortalecimiento en las estrategias de reducción, separación y aprovechamiento, igualmente, dentro del plan, en el componente ambiental y específicamente en el apartado de “Manejo de residuos y reciclaje” se apunta a la promoción del aprovechamiento de la fracción orgánica, la implementación de plantas de tratamiento, la valorización económica y energética de los residuos y la formalización de los recicladores para la prestación del servicio público de aprovechamiento.

- **Otros aspectos relevantes**

### REQUERIMIENTOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

MES	ASEO	CARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Octubre	70	139	1	0
<b>TOTAL SERVICIOS: 210</b>				

**Nota:** El contrato de Aseo 4600097988 presta el servicio de Aseo en 204 sedes administrativas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, donde participan las secretarías de Suministros y Servicios, Cultura Ciudadana, Inclusión Social, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Desarrollo Económico, Seguridad, Salud y De la No Violencia.




**REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARÍAS  
MES DE OCTUBRE DE 2023**

SECRETARIA	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Despacho alcalde	0	6	0	0
Secretaría de cultura ciudadana	7	6	0	0
Secretaría de desarrollo económico	2	10	0	0
Secretaría de gestión humana y servicio a la ciudadanía	7	5	0	0
Secretaría de hacienda	3	3	0	0
Secretaría de inclusión social familia y derechos humanos	1	20	1	0
Secretaría de infraestructura física	1	0	0	0
Secretaría de innovación digital	1	2	0	0
Secretaría de la juventud	0	2	0	0
Secretaría de las mujeres	5	6	0	0
Secretaría de medio ambiente	1	0	0	0
Secretaría de movilidad	4	8	0	0
Secretaría de participación ciudadana	3	9	0	0
Secretaría de salud	1	1	0	0
Secretaría de seguridad y convivencia	4	0	0	0
Secretaría de suministros y servicios	25	48	0	0
Secretaría de comunicaciones	3	8	0	0
Secretaría de Gestión y Control Territorial	2	2	0	0
Gerencia del Centro	0	3	0	0




## SEDES DE LA ALCALDIA DE MEDELLIN QUE SE INTERVINIERON CON BRIGADA DE ASEO Y DE CARGUE Y DESCARGUE DURANTE EL MES DE OCTUBRE

### REGISTRO FOTOGRAFICO DE BRIGADA ASEO CON PERSONAL DE ALTURA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2023















### REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE BRIGADA ASEO CON PERSONAL DE ASEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2023



**ESCUELA DE MÚSICA LAS ESTANCIAS:** lavado de pasamanos, ventanas, sillas hidro lavado de zonas comunes



**BIBLIOTECA PARQUE BELEN:** lavado y aspirado de sofás y sillas



**CUARTO DE VINCULADOS DE MANTENIMIENTO:** Aseo fuerte en baños, patio



**EDIFICIO LA LIBERTAD:** Limpieza de vidrios



**EDIFICIO TUBOS ROJOS:**






**CENTRO INTEGRAL LAS GRANJAS SANCRISTOBAL:** Hidrolavado de cancha




**CVS DOCE DE OCTUBRE:** aseo fuerte por arreglos y apertura de la sede



**BOMBEROS DOCE DE OCTUBRE:** Hidro lavado de zonas comunes, limpieza de ventanas, Limpieza de luminaria





**CAD:** Limpieza de muros altos en atención a la ciudadanía del primer piso  
Limpieza de muros de ingreso a tributarios he ingreso a la alcaldía



**Biblioteca Santa Elena**




**Casa de Gobierno San Cristóbal**



**Cerro Asomadera**



**Casa de Gobierno de Palmitas**



**Aula Ambiental**





**Escuela de Música Santa Helena – San Antonio de Prado**






**Unidad de Discapacidad-Belén**



**Preventorio Belén**



**Equipo de Seguridad Alimentaria**





**Parque Explora**






**Cepar**



**CDS Los Mangos**



**Amautta**



**Parque Biblioteca La Quintana**



**Casa de la Cultura los Colores**




**Centro del Valle del Software Castilla**





### REGISTRO FOTOGRAFICO DE CARGUE Y DESCARGUE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2023









Consolidado Ausentismo General  
Octubre de 2023

AUSENTISMO CONSOLIDADO											
01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023											
PERSONAL	Total N° días reemplazados					Total N° de días NO reemplazados					
	Operario de aseo y cafetería	Operario auxiliar	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de tiempo completo	Operario de aseo y cafetería	Operario auxiliar	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de tiempo completo	TOTAL
SECRETARIA											
SUMINISTROS	108	15	21	0	0	1	0	0	0	0	145
CULTURA	77	0	28	0	0	1	0	1	0	0	107
INCLUSION SOCIAL	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
DESARROLLO ECONOMICO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PARTICIPACION CIUDADANA	14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	15
MEDIO AMBIENTE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
SEGURIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NO VIOLENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>214</b>	<b>15</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282</b>
<b>TOTAL NOVEDADES AUSENTISMO MES:</b>											
<b>Total Ausentismo Reemplazado:</b>											
<b>% AUSENTISMO REEMPLAZADO:</b>											
<b>Total Ausentismo NO Reemplazado:</b>											
<b>% AUSENT. NO REEMPLAZADO :</b>											
<b>TOTAL DIAS A DESCONTAR :</b>											

**Constancia de cumplimiento protocolos de bioseguridad y elementos de protección personal:** La empresa contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G da cumplimiento a la entrega respectiva de elementos de protección personal, en la vigencia. La supervisión ha realizado el respectivo seguimiento por medio de llamadas, reuniones y solicitudes de información.

**Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:** La empresa contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G ha dado cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato, lo anterior se soporta en los descuentos de la facturación mensual que realiza la unidad de contabilidad al proveedor.


DESCRIPCIÓN INDICADOR	VALOR RETENCIÓN
Estampilla Bienestar Adulto Mayor	\$ 9.559.862
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 2.389.965
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 4.779.929
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	\$ 9.559.862
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$ 954.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 13.074.994
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 6.213.908
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 46.532.520</b>

Nota: Consolidado Retenciones realizadas a la Unión Temporal Ecolimpieza 4G, Informe de retenciones generadas al contrato desde el inicio del contrato hasta el 31/10/2023. Informe de retenciones generadas al contrato con corte al 31 de Octubre.



Etiquetas de fila	Suma de Estampilla Bienestar Adulto Mayor	Suma de Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	Suma de Estampilla Universidad de Antioquia	Suma de Ret.Renta Aseo y Vig 2%	Suma de Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	Suma de Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	Suma de Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%
Mayo	\$ 1.288.416	\$ 322.104	\$ 644.208	\$ 1.288.416	\$ 128.000	\$ 1.751.900	\$ 837.471
Junio	\$ 2.082.543	\$ 520.635	\$ 1.041.270	\$ 2.082.543	\$ 208.000	\$ 2.831.702	\$ 353.652
Julio	\$ 2.092.052	\$ 523.013	\$ 1.046.026	\$ 2.092.052	\$ 209.000	\$ 2.846.594	\$ 1.359.834
Agosto	\$ 2.026.761	\$ 506.691	\$ 1.013.381	\$ 2.026.761	\$ 203.000	\$ 2.830.029	\$ 1.317.394
Septiembre	\$ 2.070.090	\$ 517.522	\$ 1.035.044	\$ 2.070.090	\$ 206.000	\$ 2.814.769	\$ 1.345.557
<b>Total general</b>	<b>\$ 9.559.862</b>	<b>\$ 2.389.965</b>	<b>\$ 4.779.929</b>	<b>\$ 9.559.862</b>	<b>\$ 954.000</b>	<b>\$ 13.074.994</b>	<b>\$ 6.213.908</b>

### Valor estampillas Mes a Mes



## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo a la Ley. Se relaciona:

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de compensación	Total, pagado en el periodo
Octubre 2023	9458637350	\$21,495,000	\$86,185,100	\$6,076,900	\$20,443,700	\$134,200,700


Nota: \*La Planilla 9458637350 del mes de Octubre de 2023, pertenece al pago de la Seguridad Social de 473 personas.

El contratista aporta las certificaciones expedidas por su Revisor Fiscal evidenciándose que, a la fecha, este se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes al SGSS y parafiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
07/11/2023	últimos seis (6) meses	Carlos Andres Duarte Valenzuela Representante Legal Identificada con C.C 91.511.562 de Bucaramanga

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique): No aplica para este contrato.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (cuando aplique): no se han realizado modificaciones al contrato.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente:

Mediante oficio del 11 de Mayo de 2023, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Rosa Natalia Restrepo Marín como supervisor principal y suplente respectivamente.

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 16		

Mediante Acta N° 50 del 13 de Junio de 2023, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Deiby Johanny Atehortúa Agudelo como supervisor principal y suplente respectivamente. Con efecto a partir del 13 de junio.

[https://drive.google.com/drive/folders/1Sf\\_A3rporCzpQFY2FbmsjkXhiO9KJ-P9?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1Sf_A3rporCzpQFY2FbmsjkXhiO9KJ-P9?usp=sharing)

La Unión Temporal Ecolimpieza 4G, identificada con NIT 901.676.833-8 realizó una modificación del representante legal, mediante notificación por correo electrónico el 30 de Mayo de 2023 (anexando fotocopia cédula actual representante legal, acta de modificación y RUT actualizado), en la cual se informa el cambió de la designación del señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA Identificado con cedula 91.511.562 por la señora NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO Identificada con cedula 53.060.677, con efectos a partir del día 30 de Mayo de 2023: <https://drive.google.com/drive/folders/1EjVcdcrULs6LJrsv0GUDv7h17jCd9eD6?usp=sharing>

La Unión Temporal Ecolimpieza 4G, identificada con NIT 901.676.833-8 realizó una modificación del representante legal, mediante notificación por correo electrónico el 23 de Septiembre de 2023 (anexando fotocopia cédula actual representante legal, acta de modificación y RUT actualizado), en la cual se informa el cambió de la designación de la señora NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO Identificado con cedula 53.060.677. Por el señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA Identificada con cedula 91.511.562, con efectos a partir del día 05 de Septiembre de 2023: <https://drive.google.com/drive/folders/1EjVcdcrULs6LJrsv0GUDv7h17jCd9eD6?usp=sharing>

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se ha reportado riesgo que conlleve a su mitigación.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar: La calificación es del 88,76%.





Número de Contrato: 460097988      Secretaría: 235 Suministros y Serv      Estado: 1 Legalizado  
Objeto del Contrato: Prestar el servicio integral de aseo.

Supervisores    Interventores    Supervisor Temporal    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    Evaluación    Seguimiento

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

Ponder:    Administrativo: 20,00 %    Financiero y c: 20,00 %    Juridico: 20,00 %    Tecnico: 40,00 %    Total % Calificación: 88,76  
           

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: a la fecha el contrato no ha sido auditado.
- Otros aspectos relevantes: al contrato se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado con vigencia 2023, por valor inicial de Ocho mil seiscientos sesenta millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y ocho pesos con cincuenta y siete centavos **(8.660.742.998,57 M/L)** Incluido A.U.

Detallado así:

### Inicial

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido inicial
Suministros	4700055064	4.578.627.510
Cultura Ciudadana	4700055070	2.204.488.610
Inclusión Social	4700055063	665.113.881
Medio Ambiente	4700055071	476.529.932
Participación ciudadana	4700055069	258.655.399
Desarrollo Económico	4700055062	221.704.628
Seguridad	4700055061	127.145.806
Salud	4700055068	67.619.912
No Violencia	4700055067	60.857.321

TOTAL	8.660.742.999
-------	---------------

**3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:**  
Relación de imputación del gasto:  
**Inicial**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110000123	70700000	21202020080503	1000000	4000113437	9014501	4700055064	4.578.627.510	Suministros y Servicios
110090123	71300000	2320202008	200087	4000113538		4700055070	2.204.488.610	Cultura Ciudadana
			200088					
			200091					
110000123			200094					
110070123			200099					
110090123			200101					
110000123			200104					
	200087							
110022623	72200000	2320202008	200223	4000113394		4700055063	665.113.881	Inclusión Social
110070123	74200000	2320202008	200077	4000113428		4700055071	476.529.932	Medio Ambiente
			200293					
110090123			200305					
			200315					
110070123			200343					
110090123	75100000	2320202008	200084	4000113463		4700055062	221.704.628	Desarrollo Económico
110070123	71200000	2320202008	200252	4000113426		4700055069	258.655.399	Participación Ciudadana
110090123		2320202008	200258					
110090123	73200000	2320202008	200288	4000113421		4700055061	127.145.806	Seguridad y Convivencia
110701716		2320202009	200271					
110500123	72100000	21202020080503	1000000	4000113417	4700055068	67.619.912	Salud	
110090123	72500000	2320202008	200278	4000113447	4700055067	60.857.321	De la No Violencia	
							8.660.742.999	

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso): para este contrato no se ha utilizado recursos de reservas.

• **Relación de los pagos realizados:**

Número Pedido	Valor contrato	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	Documento Material	Vir.Facturado	Saldo	% de ejecución
4700055064	8.660.742.999	FE 23	21/06/2023	5000706773	362.852.428,00	8.297.890.571,00	4,19%
4700055064	8.660.742.999	FE 23	21/06/2023	5000706773	6.240.221,00	8.291.650.350,00	4,26%
4700055070	8.660.742.999	FE 24	20/06/2023	5000706778	181.097.580,00	8.110.552.770,00	6,35%
4700055070	8.660.742.999	FE 24	20/06/2023	5000706778	3.114.458,00	8.107.438.312,00	6,39%
4700055063	8.660.742.999	FE 25	21/06/2023	5000706780	42.224.534,00	8.065.213.778,00	6,88%



4700055063	8.660.742.999	FE 25	21/06/2023	5000706780	726.164,00	8.064.487.614,00	6,88%
4700055062	8.660.742.999	FE 26	20/06/2023	5000706785	17.301.624,00	8.047.185.990,00	7,08%
4700055062	8.660.742.999	FE 26	20/06/2023	5000706785	297.548,00	8.046.888.442,00	7,09%
4700055069	8.660.742.999	FE 27	20/06/2023	5000706783	22.020.248,00	8.024.868.194,00	7,34%
4700055069	8.660.742.999	FE 27	20/06/2023	5000706784	378.697,00	8.024.489.497,00	7,35%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706781	2.324.567,00	8.022.164.930,00	7,37%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706782	9.350.005,00	8.012.814.925,00	7,48%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706782	1.023.497,00	8.011.791.428,00	7,49%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706782	1.686.061,00	8.010.105.367,00	7,51%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706782	19.345.960,00	7.990.759.407,00	7,74%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706782	692.557,00	7.990.066.850,00	7,74%
4700055061	8.660.742.999	FE 29	16/06/2023	5000706786	10.348.829,00	7.979.718.021,00	7,86%
4700055061	8.660.742.999	FE 29	16/06/2023	5000706786	177.976,00	7.979.540.045,00	7,87%
4700055067	8.660.742.999	FE 30	20/06/2023	5000706881	4.718.626,00	7.974.821.419,00	7,92%
4700055067	8.660.742.999	FE 30	20/06/2023	5000706881	81.148,00	7.974.740.271,00	7,92%
4700055068	8.660.742.999	FE 31	21/06/2023	5000706788	81.148,00	7.974.659.123,00	7,92%
4700055068	8.660.742.999	FE 31	21/06/2023	5000706788	4.718.626,00	7.969.940.497,00	7,98%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709512	5.699.915,00	7.964.240.582,00	8,04%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709512	4.000.000,00	7.960.240.582,00	8,09%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709512	8.774.486,00	7.951.466.096,00	8,19%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709512	8.300.000,00	7.943.166.096,00	8,29%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709512	144.568.186,00	7.798.597.910,00	9,95%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709512	7.206.454,00	7.791.391.456,00	10,04%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709512	6.500.000,00	7.784.891.456,00	10,11%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709513	88.893.633,00	7.695.997.823,00	11,14%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709513	15.772.662,00	7.680.225.161,00	11,32%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709513	4.085.936,00	7.676.139.225,00	11,37%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709513	5.052.701,00	7.671.086.524,00	11,43%
4700055068	8.660.742.999	FE 74	26/07/2023	5000709525	128.131,00	7.670.958.393,00	11,43%
4700055068	8.660.742.999	FE 74	26/07/2023	5000709525	5.937.561,00	7.665.020.832,00	11,50%
4700055068	8.660.742.999	FE 74	26/07/2023	5000709525	1.512.899,00	7.663.507.933,00	11,51%
4700055064	8.660.742.999	FE66	24/07/2023	5000709509	533.934.250,00	7.129.573.683,00	17,68%
4700055064	8.660.742.999	FE66	24/07/2023	5000709509	62.413.043,00	7.067.160.640,00	18,40%
4700055063	8.660.742.999	FE68	24/07/2023	5000709518	67.054.140,00	7.000.106.500,00	19,17%
4700055063	8.660.742.999	FE68	24/07/2023	5000709518	1.153.175,00	6.998.953.325,00	19,19%
4700055062	8.660.742.999	FE69	24/07/2023	5000709523	27.318.352,00	6.971.634.973,00	19,50%
4700055062	8.660.742.999	FE69	24/07/2023	5000709523	469.812,00	6.971.165.161,00	19,51%
4700055069	8.660.742.999	FE70	24/07/2023	5000709521	11.910.201,00	6.959.254.960,00	19,65%
4700055069	8.660.742.999	FE70	24/07/2023	5000709521	8.820.084,00	6.950.434.876,00	19,75%
4700055069	8.660.742.999	FE70	24/07/2023	5000709521	4.879.236,00	6.945.555.640,00	19,80%
4700055069	8.660.742.999	FE70	24/07/2023	5000709522	6.791.357,00	6.938.764.283,00	19,88%
4700055069	8.660.742.999	FE70	24/07/2023	5000709522	2.286.905,00	6.936.477.378,00	19,91%
4700055069	8.660.742.999	FE70	24/07/2023	5000709522	596.549,00	6.935.880.829,00	19,92%
4700055071	8.660.742.999	FE71	24/07/2023	5000709519	6.336.277,00	6.929.544.552,00	19,99%



4700055071	8.660.742.999	FE71	24/07/2023	5000709519	11.482.298,00	6.918.062.254,00	20,12%
4700055071	8.660.742.999	FE71	24/07/2023	5000709519	981.572,00	6.917.080.682,00	20,13%
4700055071	8.660.742.999	FE71	24/07/2023	5000709520	39.257.182,00	6.877.823.500,00	20,59%
4700055061	8.660.742.999	FE72	24/07/2023	5000709524	16.359.450,00	6.861.464.050,00	20,78%
4700055061	8.660.742.999	FE72	24/07/2023	5000709524	281.345,00	6.861.182.705,00	20,78%
4700055067	8.660.742.999	FE73	24/07/2023	5000709528	7.693.548,00	6.853.489.157,00	20,87%
4700055067	8.660.742.999	FE73	24/07/2023	5000709528	132.311,00	6.853.356.846,00	20,87%
4700055068	8.660.742.999	FE 182	16/08/2023	5000711177	128.124,00	6.853.228.722,00	20,87%
4700055068	8.660.742.999	FE 182	16/08/2023	5000711177	6.487.101,00	6.846.741.621,00	20,95%
4700055068	8.660.742.999	FE 182	16/08/2023	5000711177	962.995,00	6.845.778.626,00	20,96%
4700055064	8.660.742.999	FE174	14/08/2023	5000711168	90.953.354,00	6.754.825.272,00	22,01%
4700055064	8.660.742.999	FE174	14/08/2023	5000711168	411.986.283,00	6.342.838.989,00	26,76%
4700055064	8.660.742.999	FE174	14/08/2023	5000711168	85.759.826,00	6.257.079.163,00	27,75%
4700055064	8.660.742.999	FE174	14/08/2023	5000711168	10.124.267,00	6.246.954.896,00	27,87%
4700055070	8.660.742.999	FE175	14/08/2023	5000711164	38.658.820,00	6.208.296.076,00	28,32%
4700055070	8.660.742.999	FE175	14/08/2023	5000711164	10.146.687,00	6.198.149.389,00	28,43%
4700055070	8.660.742.999	FE175	14/08/2023	5000711165	115.448.331,00	6.082.701.058,00	29,77%
4700055070	8.660.742.999	FE175	14/08/2023	5000711165	11.185.694,00	6.071.515.364,00	29,90%
4700055070	8.660.742.999	FE175	14/08/2023	5000711165	15.772.662,00	6.055.742.702,00	30,08%
4700055070	8.660.742.999	FE175	14/08/2023	5000711166	278.262,00	6.055.464.440,00	30,08%
4700055070	8.660.742.999	FE175	14/08/2023	5000711166	17.457.471,00	6.038.006.969,00	30,28%
4700055070	8.660.742.999	FE175	14/08/2023	5000711166	58.715,00	6.037.948.254,00	30,28%
4700055070	8.660.742.999	FE175	14/08/2023	5000711166	2.117.540,00	6.035.830.714,00	30,31%
4700055070	8.660.742.999	FE175	14/08/2023	5000711164	17.794.448,00	6.018.036.266,00	30,51%
4700055070	8.660.742.999	FE175	14/08/2023	5000711164	2.117.540,00	6.015.918.726,00	30,54%
4700055070	8.660.742.999	FE175	14/08/2023	5000711164	432.983,00	6.015.485.743,00	30,54%
4700055070	8.660.742.999	FE175	14/08/2023	5000711164	400.000,00	6.015.085.743,00	30,55%
4700055070	8.660.742.999	FE175	14/08/2023	5000711165	64.731.396,00	5.950.354.347,00	31,30%
4700055070	8.660.742.999	FE175	14/08/2023	5000711165	4.588.578,00	5.945.765.769,00	31,35%
4700055063	8.660.742.999	FE176	14/08/2023	5000711170	67.050.872,00	5.878.714.897,00	32,12%
4700055063	8.660.742.999	FE176	14/08/2023	5000711170	1.153.120,00	5.877.561.777,00	32,14%
4700055062	8.660.742.999	FE177	14/08/2023	5000711173	27.154.965,00	5.850.406.812,00	32,45%
4700055062	8.660.742.999	FE177	14/08/2023	5000711173	467.002,00	5.849.939.810,00	32,45%
4700055069	8.660.742.999	FE178	14/08/2023	5000711176	30.840.332,00	5.819.099.478,00	32,81%
4700055069	8.660.742.999	FE178	14/08/2023	5000711176	4.442.278,00	5.814.657.200,00	32,86%
4700055071	8.660.742.999	FE179	14/08/2023	5000711174	997.205,00	5.813.659.995,00	32,87%
4700055071	8.660.742.999	FE179	14/08/2023	5000711175	57.984.798,00	5.755.675.197,00	33,54%
4700055061	8.660.742.999	FE180	16/08/2023	5000711178	16.601.814,00	5.739.073.383,00	33,73%
4700055061	8.660.742.999	FE180	16/08/2023	5000711178	285.513,00	5.738.787.870,00	33,74%
4700055067	8.660.742.999	FE181	14/08/2023	5000711171	7.753.957,00	5.731.033.913,00	33,83%
4700055067	8.660.742.999	FE181	14/08/2023	5000711171	133.350,00	5.730.900.563,00	33,83%
4700055069	8.660.742.999	FE 360	14/09/2023	5000713807	30.840.332,00	5.700.060.231,00	34,19%
4700055069	8.660.742.999	FE 360	14/09/2023	5000713807	597.943,00	5.699.462.288,00	34,19%
4700055069	8.660.742.999	FE 360	14/09/2023	5000713808	1.139.799,00	5.698.322.489,00	34,21%





4700055069	8.660.742.999	FE 360	14/09/2023	5000713808	2.788.682,00	5.695.533.807,00	34,24%
4700055067	8.660.742.999	FE 363	14/09/2023	5000713820	7.693.548,00	5.687.840.259,00	34,33%
4700055067	8.660.742.999	FE 363	14/09/2023	5000713820	132.311,00	5.687.707.948,00	34,33%
4700055064	8.660.742.999	FE356	14/09/2023	5000713802	533.479.531,00	5.154.228.417,00	40,49%
4700055064	8.660.742.999	FE356	14/09/2023	5000713802	50.625.994,00	5.103.602.423,00	41,07%
4700055064	8.660.742.999	FE356	14/09/2023	5000713802	10.045.262,00	5.093.557.161,00	41,19%
4700055070	8.660.742.999	FE357	14/09/2023	5000713815	292.768.145,00	4.800.789.016,00	44,57%
4700055070	8.660.742.999	FE357	14/09/2023	5000713816	5.034.934,00	4.795.754.082,00	44,63%
4700055063	8.660.742.999	FE358	14/09/2023	5000713812	69.456.595,00	4.726.297.487,00	45,43%
4700055063	8.660.742.999	FE358	14/09/2023	5000713812	1.194.493,00	4.725.102.994,00	45,44%
4700055062	8.660.742.999	FE359	14/09/2023	5000713805	27.318.352,00	4.697.784.642,00	45,76%
4700055062	8.660.742.999	FE359	14/09/2023	5000713805	469.812,00	4.697.314.830,00	45,76%
4700055071	8.660.742.999	FE361	14/09/2023	5000713817	418.257,00	4.696.896.573,00	45,77%
4700055071	8.660.742.999	FE361	14/09/2023	5000713818	20.958.780,00	4.675.937.793,00	46,01%
4700055071	8.660.742.999	FE361	14/09/2023	5000713818	35.759.493,00	4.640.178.300,00	46,42%
4700055071	8.660.742.999	FE361	14/09/2023	5000713818	982.616,00	4.639.195.684,00	46,43%
4700055061	8.660.742.999	FE362	14/09/2023	5000713809	16.359.449,00	4.622.836.235,00	46,62%
4700055061	8.660.742.999	FE362	14/09/2023	5000713809	281.345,00	4.622.554.890,00	46,63%
4700055068	8.660.742.999	FE364	14/09/2023	5000713810	128.131,00	4.622.426.759,00	46,63%
4700055068	8.660.742.999	FE364	14/09/2023	5000713810	7.037.005,00	4.615.389.754,00	46,71%
4700055068	8.660.742.999	FE364	14/09/2023	5000713810	413.455,00	4.614.976.299,00	46,71%
4700055070	8.660.742.999	FE 508	11/10/2023	5000716137	124.717.638,00	4.490.258.661,00	48,15%
4700055070	8.660.742.999	FE 508	11/10/2023	5000716137	71.310.876,00	4.418.947.785,00	48,98%
4700055070	8.660.742.999	FE 508	11/10/2023	5000716137	10.146.687,00	4.408.801.098,00	49,09%
4700055070	8.660.742.999	FE 508	11/10/2023	5000716137	49.391.794,00	4.359.409.304,00	49,66%
4700055070	8.660.742.999	FE 508	11/10/2023	5000716137	27.528.013,00	4.331.881.291,00	49,98%
4700055070	8.660.742.999	FE 508	11/10/2023	5000716138	10.737.728,00	4.321.143.563,00	50,11%
4700055070	8.660.742.999	FE 508	11/10/2023	5000716138	446.759,00	4.320.696.804,00	50,11%
4700055070	8.660.742.999	FE 508	11/10/2023	5000716138	2,00	4.320.696.802,00	50,11%
4700055071	8.660.742.999	FE 512	11/10/2023	5000716150	17.865.385,00	4.302.831.417,00	50,32%
4700055071	8.660.742.999	FE 512	11/10/2023	5000716150	1.072.673,00	4.301.758.744,00	50,33%
4700055071	8.660.742.999	FE 512	11/10/2023	5000716150	8.303.992,00	4.293.454.752,00	50,43%
4700055071	8.660.742.999	FE 512	11/10/2023	5000716150	16.130.667,00	4.277.324.085,00	50,61%
4700055071	8.660.742.999	FE 512	11/10/2023	5000716150	14.586.196,00	4.262.737.889,00	50,78%
4700055071	8.660.742.999	FE 512	11/10/2023	5000716150	996.759,00	4.261.741.130,00	50,79%
4700055068	8.660.742.999	FE 515	11/10/2023	5000716154	128.131,00	4.261.612.999,00	50,79%
4700055068	8.660.742.999	FE 515	11/10/2023	5000716154	7.450.460,00	4.254.162.539,00	50,88%
4700055064	8.660.742.999	FE507	11/10/2023	5000716134	583.943.466,00	3.670.219.073,00	57,62%
4700055064	8.660.742.999	FE507	11/10/2023	5000716134	10.042.475,00	3.660.176.598,00	57,74%
4700055063	8.660.742.999	FE509	11/10/2023	5000716159	16.665.071,00	3.643.511.527,00	57,93%
4700055063	8.660.742.999	FE509	11/10/2023	5000716159	52.872.553,00	3.590.638.974,00	58,54%
4700055063	8.660.742.999	FE509	11/10/2023	5000716159	1.195.886,00	3.589.443.088,00	58,56%
4700055062	8.660.742.999	FE510	11/10/2023	5000716151	27.318.352,00	3.562.124.736,00	58,87%
4700055062	8.660.742.999	FE510	11/10/2023	5000716151	469.812,00	3.561.654.924,00	58,88%



4700055069	8.660.742.999	FE511	11/10/2023	5000716152	30.840.332,00	3.530.814.592,00	59,23%
4700055069	8.660.742.999	FE511	11/10/2023	5000716152	553.839,00	3.530.260.753,00	59,24%
4700055069	8.660.742.999	FE511	11/10/2023	5000716153	1.363.964,00	3.528.896.789,00	59,25%
4700055061	8.660.742.999	FE513	11/10/2023	5000716157	15.792.243,00	3.513.104.546,00	59,44%
4700055061	8.660.742.999	FE513	11/10/2023	5000716156	271.590,00	3.512.832.956,00	59,44%
4700055067	8.660.742.999	FE514	11/10/2023	5000716139	4.791.676,00	3.508.041.280,00	59,49%
4700055067	8.660.742.999	FE514	11/10/2023	5000716139	2.841.099,00	3.505.200.181,00	59,53%
4700055067	8.660.742.999	FE514	11/10/2023	5000716139	131.267,00	3.505.068.914,00	59,53%
<b>TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA</b>					<b>5.155.674.085,00</b>		<b>59,53%</b>
<b>RECURSOS DISPONIBLES</b>					<b>3.505.068.914,00</b>		<b>53,29%</b>

**Nota:** Informe de relación de pagos con fecha de corte del mes de Octubre de 2023. La facturación del contrato 4600097988 de 2023 se hace mes vencido, por lo que el informe de supervisión del mes de Octubre refleja el pago facturado del mes de Septiembre de 2023

### • Informe de ejecución financiera por proyectos

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600097988	4700055061	222	Seguridad	200271	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES	47.638.374	16.640.794	30.997.580
4600097988	4700055061	222	Seguridad	200288	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS INSP	79.507.432	60.118.760	19.388.672
4600097988	4700055062	226	Desarrollo Econom.	200084	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE TRÁ	221.704.628	128.585.631	93.118.997
4600097988	4700055063	203	Incl.Social y Fila	200223	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE	665.113.881	320.746.603	344.367.278
4600097988	4700055064	235	Suministros y Serv			4.578.627.510	2.752.400.400	1.826.227.110
4600097988	4700055067	236	De la No Violencia	200278	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PA	60.857.321	36.102.841	24.754.480
4600097988	4700055068	217	Salud			67.619.912	35.113.767	32.506.145
4600097988	4700055069	210	Participación Ciud	200252	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU	225.849.369	145.744.825	80.104.544
4600097988	4700055069	210	Participación Ciud	200258	ASISTENCIA TÉCNICA Y MATERIAL A LA	32.806.030	15.345.953	17.460.077
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200087	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE BI	1.093.864.365	609.589.826	484.274.539
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200088	CONSOLIDACIÓN RED DE PRÁCTICAS A	258.855.853	258.855.853	0
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200091	CONSOLIDACIÓN DE LA RED CASAS DE	338.503.807	13.706.454	324.797.353
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200094	ASISTENCIA A LA PRESTACIÓN DEL SER	453.528.621	453.528.622	-1
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200099	ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO HISTOR	19.911.988	19.911.988	0
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200101	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE VIS	19.911.988	19.911.988	0
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200104	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DE CUL	19.911.988	832.983	19.079.005
4600097988	4700055071	218	Medio Ambiente	200077	CONSTRUCCIÓN DEL REFUGIO DE VIDA	22.540.176	22.540.176	0
4600097988	4700055071	218	Medio Ambiente	200293	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA I	362.790.437	182.199.140	180.591.297
4600097988	4700055071	218	Medio Ambiente	200305	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GE	23.534.831	22.707.194	827.637
4600097988	4700055071	218	Medio Ambiente	200315	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AM	44.864.658	41.090.287	3.774.371
4600097988	4700055071	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN	22.799.830	0	22.799.830
Totales						\$ 8.660.742.999,00	\$ 5.155.674.085,00	\$ 3.505.068.914,00


**Nota:** Informe de ejecución financiera por proyecto con fecha de corte del mes de Octubre de 2023. La facturación del contrato 4600097988 de 2023 se hace mes vencido, por lo que el informe de supervisión del mes de Octubre refleja el pago facturado del mes de Septiembre de 2023.



● **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	8.660.742.999
Adiciones	\$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	8.660.742.999
Pagos Realizados (Acumulado) al 31 de Octubre del 2023	\$ 4.045.766.700
Pago autorizado del mes de Septiembre de 2023 (mes vencido, se realizó el pago en el mes de Octubre)	\$ 1.109.907.385
Saldo de recursos al 31 de Octubre de 2023	\$ 3.505.068.914
Porcentaje de ejecución financiera	59,53%
Porcentaje de ejecución física	80,84%

**Nota:** El servicio de Aseo se cancela mes vencido. Para el mes de Octubre de 2023 se realizó el pago del mes de Septiembre de 2023. El contrato 4600097988 inició el 12/05/2023 y se extiende hasta el 11/12/2023.



Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: no aplica para este contrato.

Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza del mismo y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el formato que la Secretaría Adscrita tenga definido como herramienta de seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal durante el período reportado y acumulado.



## • Reporte de pagos (E) del contrato.

Contrato	Número Pedido	Valor contrato	Documento Material	Documento Contable	Nro. Factura	Vlr.Recibido	Tipo Historial	Fecha Contabiliza	Fondo	PosPre	Elemento PEP
4600097988	4700055064	8.660.742.999	5000716134	5000521365	FE507	583.943.466	E	11/10/2023	110000123	21202020080503	1000000
4600097988	4700055064	8.660.742.999	5000716134	5000521365	FE507	10.042.475	E	11/10/2023	110000123	21202020080503	1000000
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000716137	5000521368	FE508	124.717.639	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200087
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000716137	5000521368	FE508	71.310.876	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200087
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000716137	5000521368	FE508	10.146.687	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200088
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000716137	5000521368	FE508	49.391.794	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200088
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000716137	5000521368	FE508	27.528.013	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200088
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000716138	5000521369	FE508	10.737.728	E	11/10/2023	110000123	2320202008	200094
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000716138	5000521369	FE508	446.759	E	11/10/2023	110000123	2320202008	200094
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000716138	5000521369	FE508	1	E	11/10/2023	110000123	2320202008	200094
4600097988	4700055063	8.660.742.999	5000716159	5000521380	FE509	16.665.071	E	11/10/2023	110022623	2320202008	200223
4600097988	4700055063	8.660.742.999	5000716159	5000521380	FE509	52.872.553	E	11/10/2023	110022623	2320202008	200223
4600097988	4700055063	8.660.742.999	5000716159	5000521380	FE509	1.195.886	E	11/10/2023	110022623	2320202008	200223
4600097988	4700055062	8.660.742.999	5000716151	5000521372	FE510	27.318.352	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200084
4600097988	4700055062	8.660.742.999	5000716151	5000521372	FE510	469.812	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200084
4600097988	4700055069	8.660.742.999	5000716152	5000521373	FE511	30.840.332	E	11/10/2023	110070123	2320202008	200252
4600097988	4700055069	8.660.742.999	5000716152	5000521373	FE511	553.839	E	11/10/2023	110070123	2320202008	200252
4600097988	4700055069	8.660.742.999	5000716153	5000521374	FE511	1.363.964	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200258
4600097988	4700055071	8.660.742.999	5000716150	5000521371	FE512	17.865.385	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200293
4600097988	4700055071	8.660.742.999	5000716150	5000521371	FE512	1.072.673	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200315
4600097988	4700055071	8.660.742.999	5000716150	5000521371	FE512	8.303.992	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200315
4600097988	4700055071	8.660.742.999	5000716150	5000521371	FE512	16.130.667	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200315
4600097988	4700055071	8.660.742.999	5000716150	5000521371	FE512	14.586.196	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200315
4600097988	4700055071	8.660.742.999	5000716150	5000521371	FE512	996.759	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200315
4600097988	4700055061	8.660.742.999	5000716157	5000521378	FE513	15.792.243	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200288
4600097988	4700055061	8.660.742.999	5000716156	5000521377	FE513	271.590	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200288
4600097988	4700055067	8.660.742.999	5000716139	5000521370	FE514	4.791.676	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200278
4600097988	4700055067	8.660.742.999	5000716139	5000521370	FE514	2.841.099	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200278
4600097988	4700055067	8.660.742.999	5000716139	5000521370	FE514	131.267	E	11/10/2023	110090123	2320202008	200278
4600097988	4700055068	8.660.742.999	5000716154	5000521375	FE515	128.131	E	11/10/2023	110500123	21202020080503	1000000
4600097988	4700055068	8.660.742.1000	5000716154	5000521375	FE515	7.450.460	E	11/10/2023	110500123	21202020080503	1000000
Total						1.109.907.385					

Nota: Pago facturado del mes de Septiembre del 2023



Acta de pago:

PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 2023			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Prestar el servicio integral de Aseo	\$8.660.742.999	Pesos	1	\$8.660.742.999	\$ 690.802.502,00	\$ 690.802.502,00	7,98%	7,98%
					EJECUCIÓN JULIO 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$ 1.116.583.651,00	\$ 1.807.386.153,00	12,89%	20,87%
					EJECUCIÓN AGOSTO 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$ 1.122.456.283,00	\$ 2.929.842.436,00	12,96%	33,83%
					EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$ 1.115.924.266,00	\$ 4.045.766.702,00	12,88%	46,71%
					EJECUCIÓN OCTUBRE 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$ 1.109.907.385,00	\$ 5.155.674.087,00	12,82%	59,53%

#### 4. INFORME JURÍDICO:

- **El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:** el contrato no ha tenido procesos sancionatorios o derechos de contradicción.
- **Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes. Cuando aplique:** el presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no ha sido necesario adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.
- **Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:** Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra regulada por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, y, de acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.1.2.9. del Decreto 1082 de 2015: "Utilización del Acuerdo Marco de Precios. ...Las Entidades Estatales no deben exigir las garantías de que trata la Sección 3 del presente capítulo, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el

Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario”. Esta orden de compra requirió de pólizas, ya que éstas estaban contempladas de la reglamentación del Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-063-01-2022.

- Las pólizas del contrato se encuentran vigentes como se relacionan a continuación.

## Inicial



Medellín, 11 de Mayo de 2023

**CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTÍA ÚNICA  
4600097988**

En la Fecha ha sido aprobada la garantía exigida en el contrato celebrado entre el municipio de Medellín y Union Temporal Ecolimpieza 4G

Tipo de Amparo	No. Poliza
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	66901
CUMPLIMIENTO	66901
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	66901

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del decreto 1082 de 2015, la aprobación de la póliza única de cumplimiento aprobada con la presente comunicación, solamente admite las exclusiones consagradas en dicha norma, entendiéndose que cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a las previstas en el Decreto, no producirán efecto alguno.

Corresponde al Interventor del contrato aportar la respectiva acta de iniciación para la actualización de la garantía única aprobada.

Lo anterior para efectos de la ejecución y liquidación del contrato.

Abogado  
Secretaría: Suministros y Serv

Copia: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Fecha de impresión, 11 de Mayo de 2023





Medellín, 11 de Mayo de 2023

**CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTÍA ÚNICA**  
4600097988

En la Fecha ha sido aprobada la garantía exigida en el contrato celebrado entre el municipio de Medellín y Union Temporal Ecolimpieza 4G

Tipo de Amparo	No. Poliza
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (EXPRESADA EN SMMLV)	19644

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del decreto 1082 de 2015, la aprobación de la póliza única de cumplimiento aprobada con la presente comunicación, solamente admite las exclusiones consagradas en dicha norma, entendiéndose que cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a las previstas en el Decreto, no producirán efecto alguno.

Corresponde al Interventor del contrato aportar la respectiva acta de iniciación para la actualización de la garantía única aprobada.

Lo anterior para efectos de la ejecución y liquidación del contrato.

Abogado


Secretaria: Suministros y Serv

Copia: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Fecha de impresión, 11 de Mayo de 2023

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia S.A	66901	Cumplimiento	8/05/2023	11/06/2024	11/05/2023	\$ 1.732.148.599,71
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	8/05/2023	12/12/2026	11/05/2023	\$ 1.299.111.449,79
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	8/05/2023	11/06/2024	11/05/2023	\$ 866.074.299,86
Berkley International Seguros Colombia S.A	19644	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	10/05/2023	12/12/2023	11/05/2023	\$ 580.000.000,00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$1.109.907.385.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Atentamente,

  
**ALEJANDRO OSORIO ZAPATA**  
Supervisor

Elaboró: Alejandro Osorio Zapata –Supervisor

Revisó: Alejandro Cortes Gaviria - Apoyo Administrativo, financiero y contable



Revisó: Santiago Ruiz López- Apoyo Jurídico  
Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios.

