



Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	<b>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	

**CONTRATO No. 4600076083 DE 2018  
ORDEN DE COMPRA N° 29744 CCE**

<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
<b>CONTRATISTA:</b>	YAMAHA - INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS
<b>NIT:</b>	890.916.911-6
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JUAN DAVID ARANGO HOLGUIN
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	98.583.746
<b>OBJETO:</b>	Adquisición de motos para la Secretaría de Movilidad.
<b>VALOR INICIAL:</b>	Doscientos ochenta y siete millones setenta y un mil novecientos cuarentas y seis pesos m.l (\$287.071.946) Incluido IVA
<b>VALOR ADICIONES:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cincuenta y nueve millones trescientos noventa y cuatro mil ciento noventa y seis pesos (\$59.394.196)</li> <li>- Setenta y nueve millones ciento noventa y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos (\$79.192.264)</li> </ul>
<b>VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b>	Cuatrocientos veinticinco millones seiscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos seis pesos m.l ( <b>\$425.658.406</b> ) Incluido IVA
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Seis (6) meses sin superar la vigencia 2018
<b>AMPLIACIONES:</b>	N/A
<b>DURACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES:</b>	Seis (6) meses sin superar la vigencia 2018
<b>FECHA DE INICIO:</b>	10 de julio de 2018
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES:</b>	31 de diciembre de 2018
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	Cuatrocientos veinticinco millones seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos cinco pesos M/L(\$425.658.305)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600076083 de 2018, el cual está ligado a la Orden de Compra N°29744 del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros CCE-416-1-AMP-2016, de Colombia Compra Eficiente, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Cód. FO-ADQU-119	Formato <b>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros CCE-416-1-AMP-2016, de Colombia Compra Eficiente, y de acuerdo al objeto y alcance del contrato.

Se cumplieron todas las especificaciones técnicas y requerimientos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios y la propuesta económica.

Todas las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato se cumplieron a cabalidad

Las motocicletas fueron recibidas a satisfacción por el Centro Logístico de la Subsecretaría de Seguridad Vial y Control de la Secretaría de Movilidad.

El porcentaje de ejecución física del contrato fue de un 100%.

Los manuales de mantenimiento, de garantía, las herramientas básicas fueron entregados a satisfacción. Los accesorios fueron instalados sin presentase ninguna novedad al momento de la entrega.

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Este contrato por pertenecer a una Orden de Compra asociada a un acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra, no requiere acta de inicio.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, acuerdo marco de precios y orden de compra.


Los soportes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales fueron revisados en cada momento y fueron entregados para anexar en la carpeta física del contrato.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
02/08/2018	Hasta 02/08/2018	Juber Ernesto Carrión Revisora Fiscal TP 86122-T
06/09/2018	Hasta 06/09/2018	Juber Ernesto Carrión Revisora Fiscal TP 86122-T
04/10/2018	Hasta 04/10/2018	Juber Ernesto Carrión Revisora Fiscal TP 86122-T

06-11-2018	Hasta 06-11-2018	Juber Ernesto Carrión Revisora Fiscal TP 86122-T
05-12-2018	Hasta 05-12-2018	Juber Ernesto Carrión Revisora Fiscal TP 86122-T

Los bienes recibidos fueron marcados por la Unidad de Bienes Muebles del Municipio de Medellín y fueron cargados a los responsables del bien, se relaciona la placa de inventario de cada motocicleta.

No	Motocicleta	Numero De Motor	Color	PLACA	Nº Inventario
1	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068723	BLANCO AZUL	CQK03	200156180
2	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068768	BLANCO AZUL	CQK12	200156181
3	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068821	BLANCO AZUL	CQK13	200156182
4	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068835	BLANCO AZUL	CQK31	200156183
5	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068822	BLANCO AZUL	CQK59	200156184
6	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068823	BLANCO AZUL	CQK60	200156185
7	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068824	BLANCO AZUL	CQK61	200156186
8	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068825	BLANCO AZUL	CQK62	200156187
9	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068827	BLANCO AZUL	CQK63	200156188
10	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068828	BLANCO AZUL	CQK64	200156189
11	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068829	BLANCO AZUL	CQK65	200156190
12	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068830	BLANCO AZUL	CQK66	200156191
13	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068831	BLANCO AZUL	CQK67	200156192
14	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068832	BLANCO AZUL	CQK68	200156193
15	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068833	BLANCO AZUL	CQK69	200156194
16	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068834	BLANCO AZUL	CQK70	200156195
17	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068836	BLANCO AZUL	CQK71	200156196
18	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068837	BLANCO AZUL	CQK72	200156197
19	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068838	BLANCO AZUL	CQK73	200156198
20	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068839	BLANCO AZUL	CQK74	200156199
21	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068840	BLANCO AZUL	CQK75	200156200
22	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068841	BLANCO AZUL	CQK76	200156201
23	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068843	BLANCO AZUL	CQK77	200156202
24	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068848	BLANCO AZUL	CQK78	200156203
25	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068851	BLANCO AZUL	CQK79	200156204
26	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068852	BLANCO AZUL	CQK80	200156205
27	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068854	BLANCO AZUL	CQK81	200156206
28	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068855	BLANCO AZUL	CQK82	200156207
29	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068856	BLANCO AZUL	CQK83	200156208
30	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0073688	BLANCO AZUL	CQK86	200156418
31	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0073714	BLANCO AZUL	CQK87	200156368
32	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0073715	BLANCO AZUL	CQK89	200156415

Cód. FO-ADQU-119	Formato <b>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

No	Motocicleta	Numero De Motor	Color	PLACA	Nº Inventario
33	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0073716	BLANCO AZUL	CQK90	200156414
34	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0073720	BLANCO AZUL	CQK91	200156413
35	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0073722	BLANCO AZUL	CQM23	200156410
36	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0073731	BLANCO AZUL	CQM24	200156387
37	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0073733	BLANCO AZUL	CQM25	200156409
38	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0073734	BLANCO AZUL	CQM26	200156411
39	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0073736	BLANCO AZUL	CQM27	200156412
40	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0073738	BLANCO AZUL	CQM28	200156417
41	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0073741	BLANCO AZUL	CQM29	200156416
42	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0073742	BLANCO AZUL	CQM30	200156420
43	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0073743	BLANCO AZUL	CQM31	200156419

Informe final de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (si aplicó).

Modificación	Fecha	Valor	Observación
Adición 01	21/09/2018	\$59.394.196	Aprobada mediante acta N°059 del 29 de agosto de 2018 en el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios.
Adición 02	16/10/2018	\$79.192.264	Aprobada mediante acta N°065 del 03 de octubre de 2018 en el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios.

A la fecha el supervisor principal del contrato es Mauricio Restrepo Ramírez y el supervisor suplente es Ramón Hernán Correa Gutiérrez, quien ejerció sus funciones debido a que el supervisor principal salió a disfrutar de días de vacaciones entre el 22 de octubre y 2 de noviembre ambas fechas inclusive, y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.


Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías y datos finales de cierre de procesos o en qué estado termina): No hubo materialización de riesgos e igualmente no se requirió mitigación de estos ni se presentaron ampliaciones ni suspensiones.

Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato (Cuando en un contrato marco se desprende un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles, se debe registrar toda la información que se desprenda de este detallando el seguimiento y el cumplimiento de este cuando sea el caso): No aplica para este contrato.

Por ser una Orden de Compra de la TVEC, los documentos que hacen parte de este contrato, no se publican en Secop, si no que se da cumplimiento al “Instructivo manejo plataformas SECOP I - SECOP II y TVEC”, que reza:

<b>Publicidad de los documentos de la Orden de Compra en Tienda Virtual (TVEC)</b>	Publicación de información a la Orden de Compra.	Las operaciones que se realizan a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano cumplen con el principio de publicidad al quedar registradas en la página web de Colombia Compra Eficiente, en el enlace: <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/amp-ordenes-de-compra">http://www.colombiacompra.gov.co/amp-ordenes-de-compra</a> En consecuencia, el Municipio no deberá publicar nuevamente la Orden de Compra como un contrato independiente en el SECOP, pues estaría duplicando el registro y afectando la calidad de la información del sistema de compra y contratación pública. Para la publicidad de los documentos se deberán seguir los siguientes pasos:
--	--	---

- Evaluación final al contratista, en el sistema SAP:



**Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion**

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600076083    Secretaría: 235 Suministros y Serv    Estado: 4 Terminado

Objeto del Contrato: Adquisición de motos para la Secretaría de Movilidad

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | **Evaluación** | Seguimiento

**Evaluacion del Contratista**

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

**Administrativo**    **Financiero y c**    **Juridico**    **Tecnico**    **Total % Calificacion**  
Ponder: 20,00 %    20,00 %    20,00 %    40,00 %    100,00  
           

Informe final y consolidado de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. Incluir la información de en qué se fundamentó la solicitud y sus resultados o compromisos, porcentaje de cumplimiento final: El contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Informe final de la relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110022618	74300000	23350211	160159	4000093382	0009012720	4500012753
110022618	74300000	23350211	160159	4000094306	0009012810	4500012800
110021018	74300000	23350211	160159	4000094747	0009012949	4500012865


Relación final de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado \$	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
4500012753	\$ 287.071.946	113-304494	16/08/2018	5000542593	\$ 6.204.869	\$ 280.867.077	2,16%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304500	16/08/2018	5000542594	\$ 6.204.869	\$ 274.662.208	4,32%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304507	16/08/2018	5000542595	\$ 6.204.869	\$ 268.457.339	6,48%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304495	16/08/2018	5000542599	\$ 6.204.869	\$ 262.252.470	8,65%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304496	16/08/2018	5000542607	\$ 6.204.869	\$ 256.047.601	10,81%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304497	16/08/2018	5000542596	\$ 6.204.869	\$ 249.842.732	12,97%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304498	16/08/2018	5000542597	\$ 6.204.869	\$ 243.637.863	15,13%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304499	16/08/2018	5000542598	\$ 6.204.869	\$ 237.432.994	17,29%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304501	16/08/2018	5000542600	\$ 6.204.869	\$ 231.228.125	19,45%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304506	16/08/2018	5000542606	\$ 6.204.869	\$ 225.023.256	21,61%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304502	16/08/2018	5000542601	\$ 6.204.869	\$ 218.818.387	23,78%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304503	16/08/2018	5000542603	\$ 6.204.869	\$ 212.613.518	25,94%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304504	16/08/2018	5000542604	\$ 6.204.869	\$ 206.408.649	28,10%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304505	16/08/2018	5000542605	\$ 6.204.869	\$ 200.203.780	30,26%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304508	16/08/2018	5000542608	\$ 6.204.869	\$ 193.998.911	32,42%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304509	16/08/2018	5000542609	\$ 6.204.869	\$ 187.794.042	34,58%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304511	16/08/2018	5000542611	\$ 6.204.869	\$ 181.589.173	36,74%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304512	16/08/2018	5000542614	\$ 6.204.869	\$ 175.384.304	38,91%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304513	16/08/2018	5000542615	\$ 6.204.869	\$ 169.179.435	41,07%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304514	16/08/2018	5000542616	\$ 6.204.869	\$ 162.974.566	43,23%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304515	16/08/2018	5000542617	\$ 6.204.869	\$ 156.769.697	45,39%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304516	16/08/2018	5000542618	\$ 6.204.869	\$ 150.564.828	47,55%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304517	16/08/2018	5000542619	\$ 6.204.869	\$ 144.359.959	49,71%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304520	16/08/2018	5000542622	\$ 6.204.869	\$ 138.155.090	51,87%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304522	16/08/2018	5000542624	\$ 6.204.869	\$ 131.950.221	54,04%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304510	16/08/2018	5000542610	\$ 6.204.869	\$ 125.745.352	56,20%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304518	16/08/2018	5000542620	\$ 6.204.869	\$ 119.540.483	58,36%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304519	16/08/2018	5000542621	\$ 6.204.869	\$ 113.335.614	60,52%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304521	16/08/2018	5000542623	\$ 6.204.869	\$ 107.130.745	62,68%
4500012753	\$ 287.071.946	141-135652	16/08/2018	5000542641	\$ 28.431.891	\$ 78.698.854	72,59%





No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado \$	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
4500012753	\$ 287.071.946	132-335041	16/08/2018	5000542627	\$ 13.132.650	\$ 65.566.204	77,16%
4500012753	\$ 287.071.946	141-135647	16/08/2018	5000542628	\$ 2.424.535	\$ 63.141.669	78,00%
4500012753	\$ 287.071.946	141-135651	5/10/2018	5000547944	\$ 55.894.502	\$ 7.247.167	97,48%
4500012753	\$ 287.071.946	132-335040	7/11/2018	5000551471	\$ 7.247.100	\$ 67	100,00%
<b>SUBTOTAL CONTRATO INICIAL</b>					<b>\$ 287.071.879</b>	<b>\$ 67</b>	<b>100,00%</b>
<b>ADICIÓN No 01</b>							
4500012800	\$ 59.394.196	FEFM-04099	4/12/2018	5000555261	\$ 6.204.870	\$ 53.189.326	10,45%
4500012800	\$ 59.394.196	FEFM 04100	4/12/2018	5000555421	\$ 6.204.870	\$ 46.984.456	20,89%
4500012800	\$ 59.394.196	FEFM-04101	4/12/2018	5000555422	\$ 6.204.870	\$ 40.779.586	31,34%
4500012800	\$ 59.394.196	FEFM-04102	4/12/2018	5000555423	\$ 6.204.870	\$ 34.574.716	41,79%
4500012800	\$ 59.394.196	FEFM-04103	4/12/2018	5000555424	\$ 6.204.870	\$ 28.369.846	52,23%
4500012800	\$ 59.394.196	FEFM-04104	4/12/2018	5000555425	\$ 6.204.870	\$ 22.164.976	62,68%
4500012800	\$ 59.394.196	FEB2-4268	4/12/2018	5000555445	\$ 254.398	\$ 21.910.578	63,11%
4500012800	\$ 59.394.196	FEB2-4268	4/12/2018	5000555445	\$ 572.400	\$ 21.338.178	64,07%
4500012800	\$ 59.394.196	FEB2-4268	4/12/2018	5000555445	\$ 47.702	\$ 21.290.476	64,15%
4500012800	\$ 59.394.196	FEB2-4268	4/12/2018	5000555445	\$ 2.734.799	\$ 18.555.677	68,76%
4500012800	\$ 59.394.196	FEB2-4268	4/12/2018	5000555445	\$ 6.307.847	\$ 12.247.830	79,38%
4500012800	\$ 59.394.196	FEB2-4268	4/12/2018	5000555445	\$ 953.997	\$ 11.293.833	80,98%
4500012800	\$ 59.394.196	FEB2-4268	4/12/2018	5000555445	\$ 489.718	\$ 10.804.115	81,81%
4500012800	\$ 59.394.196	FEB2-4268	4/12/2018	5000555445	\$ 203.519	\$ 10.600.596	82,15%
4500012800	\$ 59.394.196	FEB2-4269	4/12/2018	5000555456	\$ 5.882.453	\$ 4.718.143	92,06%
4500012800	\$ 59.394.196	FEB2-4271	4/12/2018	5000555483	\$ 1.499.400	\$ 3.218.743	94,58%
4500012800	\$ 59.394.196	FEB2-4272	4/12/2018	5000555479	\$ 2.717.100	\$ 501.643	99,16%
4500012800	\$ 59.394.196	FEB2-4273	4/12/2018	5000555471	\$ 501.628	\$ 15	100,00%
<b>SUBTOTAL ADICIÓN No 01</b>					<b>\$ 59.394.181</b>	<b>\$ 15</b>	<b>100,00%</b>
<b>ADICIÓN No 02</b>							
4500012865	\$ 79.192.264	FEFM-04112	4/12/2018	5000555262	\$ 6.204.870	\$ 72.987.394	7,84%
4500012865	\$ 79.192.264	FEFM-04106	4/12/2018	5000555427	\$ 6.204.870	\$ 66.782.524	15,67%
4500012865	\$ 79.192.264	FEFM-04107	4/12/2018	5000555428	\$ 6.204.870	\$ 60.577.654	23,51%
4500012865	\$ 79.192.264	FEFM-04108	4/12/2018	5000555429	\$ 6.204.870	\$ 54.372.784	31,34%
4500012865	\$ 79.192.264	FEFM-04110	4/12/2018	5000555440	\$ 6.204.870	\$ 48.167.914	39,18%
4500012865	\$ 79.192.264	FEFM-04105	4/12/2018	5000555426	\$ 6.204.870	\$ 41.963.044	47,01%
4500012865	\$ 79.192.264	FEFM-04109	4/12/2018	5000555430	\$ 6.204.870	\$ 35.758.174	54,85%
4500012865	\$ 79.192.264	FEFM-04111	4/12/2018	5000555432	\$ 6.204.870	\$ 29.553.304	62,68%
4500012865	\$ 79.192.264	FEB2-4275	4/12/2018	5000555459	\$ 7.843.271	\$ 21.710.033	72,59%
4500012865	\$ 79.192.264	FEB2-4276	4/12/2018	5000555460	\$ 1.999.200	\$ 19.710.833	75,11%
4500012865	\$ 79.192.264	FEB2-4278	4/12/2018	5000555461	\$ 3.622.800	\$ 16.088.033	79,68%
4500012865	\$ 79.192.264	FEB2-4279	4/12/2018	5000555462	\$ 668.832	\$ 15.419.201	80,53%
4500012865	\$ 79.192.264	FEB2-4274	10/12/2018	5000557827	\$ 339.198	\$ 15.080.003	80,96%
4500012865	\$ 79.192.264	FEB2-4274	10/12/2018	5000557827	\$ 763.199	\$ 14.316.804	81,92%
4500012865	\$ 79.192.264	FEB2-4274	10/12/2018	5000557827	\$ 63.603	\$ 14.253.201	82,00%
4500012865	\$ 79.192.264	FEB2-4274	10/12/2018	5000557827	\$ 3.646.398	\$ 10.606.803	86,61%

Cód. FO-ADQU-119	Formato <b>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado \$	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
4500012865	\$ 79.192.264	FEB2-4274	10/12/2018	5000557827	\$ 8.410.463	\$ 2.196.340	97,23%
4500012865	\$ 79.192.264	FEB2-4274	10/12/2018	5000557827	\$ 1.271.996	\$ 924.344	98,83%
4500012865	\$ 79.192.264	FEB2-4274	10/12/2018	5000557827	\$ 652.958	\$ 271.386	99,66%
4500012865	\$ 79.192.264	FEB2-4274	10/12/2018	5000557827	\$ 271.358	\$ 28	100,00%
4500012865	\$ 79.192.264	FEB2-4274	10/12/2018	5000558284	\$ 9	\$ 19	100,00%
<b>SUBTOTAL ADICIÓN No 02</b>					<b>\$ 79.192.245</b>	<b>\$ 19</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 425.658.406</b>				<b>\$ 425.658.305</b>	<b>\$ 101</b>	<b>100,00%</b>

Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$287.071.946
Adición 01	\$59.394.196
Adición 02	\$79.192.264
Total valor del contrato más adiciones	\$425.658.406
Pagos Realizados (Acumulado)	\$425.658.305
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Saldo a favor del Municipio de Medellín	\$101

#### 4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se cumplió sin contratiempos, por lo que no se presentó la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que llevaran a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario." Esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N° CCE-416-AMP-2016.



**Ciáusula 20 – Garantías**

Los Proveedores que resulten adjudicatarios del Acuerdo Marco de Precios deben presentar a Colombia Compra Eficiente una garantía de cumplimiento cuyos beneficiarios son: (i) Colombia Compra Eficiente y (ii) las Entidades Compradoras que le coloquen al Proveedor Órdenes de Compra a través del Acuerdo Marco de Precios, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la siguiente tabla.

**Tabla 1. Suficiencia y vigencia de la garantía**

Cumplimiento del contrato	\$1.000.000.000	Duración del Acuerdo Marco de Precios y cuatro (4) meses más
---------------------------	-----------------	--

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Durante la ejecución del Acuerdo Marco de Precios, el Proveedor debe incrementar el valor del cubrimiento de la garantía cuando el valor de sus Órdenes de Compra incremente en el rango de valor indicado en la Tabla 1.

**Tabla 2. Incremento suficiencia de la garantía de cumplimiento**

Rango	Valor de las Órdenes de Compra	Valor de la garantía
1	\$10.000.000.000	\$2.000.000.000,00
2	\$20.000.000.000	\$3.000.000.000,00
3	\$30.000.000.000	\$4.000.000.000,00
4	\$40.000.000.000	\$5.000.000.000,00
i	$\$10.000.000.000 + (10.000.000.000 * (i-1))$	$\$10.000.000.000 + (10.000.000.000 * i)$

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Si las Órdenes de Compra a nombre del Proveedor tienen un valor mayor al del rango cinco (5), el Proveedor debe utilizar la fórmula del rango i para calcular el valor asegurado por la garantía.

El Proveedor debe ampliar el valor asegurado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual reciba la Orden de Compra con la cual pasa de un rango a otro. Si el Proveedor no lo hace, Colombia Compra Eficiente lo puede requerir por escrito en cualquier momento y el Proveedor debe presentar la garantía dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud correspondiente. Colombia Compra Eficiente debe aprobar la ampliación de la garantía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su envío por parte del Proveedor.

En caso de siniestro, el Proveedor debe incrementar el valor asegurado para mantenerlo en los valores establecidos en la Tabla 1 y la Tabla 2.

En caso de prórroga del Acuerdo Marco de Precios, la vigencia de la garantía de cumplimiento debe ser ampliada hasta el vencimiento del Acuerdo Marco de Precios y seis (6) meses más.

En la Operación Secundaria no hay lugar a exigir garantías de cumplimiento.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%

Los bien(es) fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para constancia, se firma en Medellín, a los diez (28) días del mes de enero, del año dos mil diecinueve (2019).

  
**MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ**  
Supervisor

Proyectó: Mauricio Restrepo Ramírez  
Revisó: Ricardo Díaz Jaramillo, Apoyo Administrativo, Financiero y Contable  
Daniel Arias, Apoyo Jurídico.