



Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

**CONTRATO No. 4600069943 DE 2017****"Correspondiente a la Orden Compra Colombia Compra Eficiente CCE-15778"**

<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
<b>CONTRATISTA:</b>	ORACLE COLOMBIA LIMITADA
<b>NIT:</b>	800.103.052-8
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	52.008.815 de Bogotá
<b>OBJETO:</b>	Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL3000
<b>VALOR INICIAL:</b>	Cuarenta y dos millones ocho cientos cincuenta mil seis cientos setenta y ocho pesos (\$ 42.850.678 IVA incluido)
<b>VALOR ADICIONES:</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b>	Cuarenta y dos millones ocho cientos cincuenta mil seis cientos setenta y ocho pesos (\$ 42.850.678 IVA incluido)
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	361 días calendario
<b>AMPLIACIONES:</b>	N/A
<b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	361 días calendario
<b>FECHA DE INICIO:</b>	04/04/2017
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	31/03/2018
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	Cuarenta y dos millones ocho cientos cincuenta mil seis cientos setenta y ocho pesos (\$ 42.850.678 IVA incluido)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600069943 de 2017, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:


Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Una vez se completó la ejecución del contrato, se cumplió cabalmente lo siguiente:

- El objeto y alcance del contrato, incluyendo los requerimientos y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, así como en la propuesta económica.
- Oracle Colombia Limitada. y el Municipio de Medellín cumplieron totalmente las obligaciones establecidas en el contrato.
- Por la naturaleza del contrato no hay productos (físicos) que Oracle de Colombia haya entregado de manera periódica o esté pendiente de entregar al Municipio de Medellín.
- El porcentaje final de ejecución física del contrato fue del 100%.
- El contrato con Oracle de Colombia y durante la vigencia del mismo, entregó un servicio de soporte técnico en demanda, a la librería de backup Sun Oracle SL3000, suministro de repuestos por la falla de cualquiera de sus componentes, incluyendo su instalación en sitio.
- La suscripción al servicio de soporte a la librería Sun Oracle SL3000, fue realizada a través de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente: <http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano>, mediante el contrato de **“Agregación de Demanda para la prestación de Servicios Oracle” No. CCE-211-AG-2015** suscrito entre Oracle Colombia Ltda. y Colombia Compra Eficiente.
- El contrato **No. 4600069943** ("Correspondiente a la Orden Compra Colombia Compra Eficiente CCE-15778") estuvo sujeto a todas las especificaciones y cláusulas con los respectivos anexos descritos en el contrato **No. CCE-211-AG-2015** celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Oracle Colombia Limitada.

Por otra parte, la contribución de la realización del objeto del contrato al Plan de desarrollo 2016 - 2019, consistió en proporcionar un sistema de respaldo de información robusto, con alta disponibilidad y en óptimas condiciones de

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

funcionamiento. Esto para que el Municipio de Medellín pudiera respaldar su información corporativa, además de poder recuperar la información ante un desastre o cualquier eventualidad que se presentase.


Durante la ejecución del contrato, El Municipio de Medellín contó con el servicio de soporte técnico a la librería de backup SUN ORACLE SL3000, el cual, se solicitaba a demanda en caso de que fallara alguno de sus componentes. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que en la vigencia del contrato, solo se presentó en enero de 2018 la falla de dos componentes y esta fue solucionada a satisfacción, esto siguiendo el protocolo de atención definido en el contrato (Ver último informe parcial de supervisión). Por otra parte, se aclara que dada la naturaleza del contrato, no se tienen productos o servicios pendientes por recibir.

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisora Fiscal)
09/06/2017	Desde 01/01/2017 hasta 30/06/2017	Paola Andrea Mejía Buitrago Tarjeta Profesional: 119568 -T Designada por: Ernst and Young Audit S.A.S TR - 530
10/01/2018	Desde 01/07/2017 hasta 31/12/2017	Magda Viviana Peñalosa López Tarjeta Profesional: 121844 -T Designada por: Ernst and Young Audit S.A.S TR - 530
17/04/2018	Desde 01/11/2017 hasta 31/03/2018	

- El presente Contrato no tuvo suministros de bienes que requieran marcación.
- No se materializaron ninguno de los riesgos establecidos.
- No se realizaron contratos de comodato sobre el presente contrato.
- El contrato no fue sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Evaluación final del contratista:

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

**Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion**

Adjuntar Docs al Contrato    Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600069943    Secretaría: 235 Suministros y Serv    Estado: 2 En Ejecución  
Objeto del Contrato: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL3000

Supervisores    Interventores    Supervisor Temporal    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    Evaluación    Seguimiento

**Evaluación del Contratista**

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNITAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	


### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación final de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090117	70600000	23390211	160193	4000088400	0050076676	4700051251

- Relación final de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700051251	\$42.850.678	M10908	20/06/2017	5000501882	\$42.850.678	\$0	100%

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		


- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 42.850.607
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 42.850.607
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 42.850.607
Porcentaje de ejecución financiera	100%

#### 4. INFORME JURÍDICO:

A nivel jurídico, no se ha presentado ninguna problemática al respecto, que justifique el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas sobre el contratista.

Atentamente,



**Luis Alberto Angel Botero**

Supervisor  
Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información

Revisó: Rafael José Silva Díaz. Apoyo jurídico. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios.  
Revisó: Lina María Muñoz. Apoyo administrativo. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios.

