


Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600076937 (4600075347) DE 2018
FECHA: agosto de 2018


CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	Unión Temporal Toyonorte Ltda. - Armor International De Colombia Ltda. – Blindex S.A.
NIT:	901.091.217-9
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL EDUARDO ABELLO URIBE
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	19.116.753 de Bogotá
OBJETO:	Adquisición de vehículos
VALOR CONTRATO:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$ 251.960.135,00) IVA DEL 19% e ICO 8% INCLUIDO
DURACIÓN:	OCHENTA Y CINCO (85), DIAS
FECHA DE INICIO:	17 de mayo de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES:	10 de agosto de 2018
VALOR EJECUTADO:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$ 251.960.135,00) M/L.

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600076937 de 2018, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

Se recibió a satisfacción 1 vehículos CAMPEROS TOYOTA PRADO TXL 5 PUERTAS 4X4 GASOLINA 6AT modelo 2019 CON BLINDAJE IIIA materiales livianos de la norma NIJ 0108.01, según especificaciones técnicas las cuales relacionamos a continuación:

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Factura de Venta	Referencia	Color Vehículo	Año Modelo	CHASIS	MOTOR	PLACAS
VVN1-15182	Toyota Prado TXL	Plata metálico	2019	JTEBU3FJXJ5082513	1GRB735176	OML-978

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El presente contrato se realizó por la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, por medio del acuerdo marco de precios No CCE-253-1-AMP-2015 a través de la orden de compra N°28502 del 17 de mayo del 2018; por lo que no es posible tener acceso a las pólizas respectivas.


Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, como se relaciona a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
30/07/2017	Hasta la fecha	María Cecilia Gutierrez Aguilar, TP: 15272-T

- Se envió solicitud Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles del Municipios con sus respectivos formatos y radicados los cuales se anexan a este informe
- Al contrato se le han realizado la siguiente modificación:
- Hubo necesidad de modificar el pedido y para esto se canceló el contrato y pedido anterior (Contrato.4600075347 pedido 4500012695) por error en el nombre y NIT del contratista quedando el número del contrato 4600076397 y el pedido 4500012777

Modificación	Fecha	Valor	Observación
Cambio de número de contrato y pedido	09/08/2018	N/A	El contrato hubo necesidad de modificar el pedido y para esto se canceló el contrato y pedido anterior (Contrato.4600075347 pedido 4500012695) por error en el nombre y NIT del contratista quedando el número del contrato 4600076397 y el pedido 4500012777

El supervisor principal del contrato es Pedro Horacio Vasquez Ortiz y el supervisor suplente es Ramon Hernán Correa Gutiérrez, el cual no ha ejercido sus funciones debido



Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		


a que el supervisor principal no ha tenido ausencias temporales o definitivas, de igual forma el contratista no ha tenido ningún tipo de ausencia.

En la ejecución del contrato no hubo lugar a materialización de riesgo.

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

Evaluación al contratista, extraído de SAP:

																								
Número de Contrato	4600076937	Secretaría	235	Suministros y Serv	Estado	0																		
Objeto del Contrato	Adquisición de vehículos																							
Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento																	
Evaluación del Contratista																								
Criterios	Descripción		Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)																					
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL		4																					
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL		4																					
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION		5																					
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		4																					
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA		4																					
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABOREL		4																					
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL		4																					
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS		5																					
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES		4																					
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD		4																					
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE		4																					
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO		4																					
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA		4																					
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES		5																					
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO		4																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Administrativo</th> <th>Financiero y c</th> <th>Juridico</th> <th>Tecnico</th> <th>Total % Calificacion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ponder:</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>40,00 %</td> <td>83,47</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17,00</td> <td>16,00</td> <td>17,33</td> <td>33,14</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion	Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	83,47		17,00	16,00	17,33	33,14	
	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion																			
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	83,47																			
	17,00	16,00	17,33	33,14																				

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:


Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000118	70700000	23390520	160206	4000092890	0009012620	4500012777

Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500012777	\$ 251.960.135	BB 6183	14/08/2018	5000542011	\$40.950.000	\$ 211.010.135	16,25%
4500012777	\$ 251.960.135	FM1-2610	15/08/2018	5000542443	\$14.093.999	\$ 196.916.136	21,85%
4500012777	\$ 251.960.135	FM1-2611	15/08/2018	5000542442	\$3.416.136	\$ 193.500.000	23,20%
4500012777	\$ 251.960.135	VVN1-15182	15/08/2018	5000542444	\$193.500.000	\$ -	100,00%
\$ 251.960.135							

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$251.960.135
Pagos Realizados (Acumulado)	\$251.960.135
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Saldo por ejecutar	\$0

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO

15/08/2018


ALCALDÍA DE MEDELLÍN Suministros y Servicios CONTROL DE PAGOS

PROYECTO: 160206
CONTRATO: 4600076397
 Unión Temporal Toyonorte Ltda.
 Armor International De Colombia
 Ltda. - Blindex S.A.
CONTRATISTA:
VALOR ADJUDICADO: 251.960.135,00
VALOR ANTICIPO:
PLAZO: 86 Días
FECHA ACTA DE INICIO: 17-05-18
FECHA DE TERMINACION: 10-08-18
OBLIGACIONES LABORALES: 901.091.217-9
OBJETO: Adquisición de Vehículos

META FÍSICA TOTAL

0,00

Mes del acta	ACTA I
Pago número	1
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	251.960.135,00
Valor contractual acumulado	251.960.135,00
% de ejecución contractual acumulado	100,00%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	251.960.135,00
INVER. EJE. ACUM	251.960.135,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	251.960.135,00
valor acumulado	251.960.135,00
Acumulado días	90
% de tiempo acumulado	104,65%
Meta física del acta	0,00
META FÍSICA EJE. ACUM.	0,00
25000172/17	
SDMINIST-CONSERVACION DE ACTIVOS	251.960.135,00
valor acumulado	251.960.135,00

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

4. INFORME JURÍDICO:

El bien se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "...Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario." Esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios correspondiente

La entrega del vehículo se realizó en el tiempo pactado y fue conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

No hubo lugar a multas, sanciones, cláusula penal, declaración de caducidad e incumplimiento.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, este contrato no requiere liquidación por ser un contrato de ejecución instantánea. En consecuencia, se deja constancia de la ejecución contractual del mismo de acuerdo con los documentos que reposan en el expediente.

Para constancia, se firma en Medellín, a los doce (17) días del mes de agosto, del año dos mil dieciocho (2018).

Atentamente,



PEDRO HORACIO VÁSQUEZ ORTIZ
Supervisor y/o Interventor

Revisó:

Elizabeth Caro – Apoyo administrativo
Daniel Arias – Apoyo Jurídico.