


Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600091069 DE 2021 - OC 73444
Informe Final

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN- SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S

NIT: 830.037.278-1

REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES REY MENDES

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 79.722.274

OBJETO: Adquirir equipos de cómputo para el cumplimiento de funciones institucionales

VALOR INICIAL: Ochenta y cinco millones, ciento treinta y siete mil, novecientos ochenta y nueve pesos M/L (\$85.137.989) Incluido IVA.

ADICION 01: N/A

VALOR MAS ADICIONES: Ochenta y cinco millones, ciento treinta y siete mil, novecientos ochenta y nueve pesos M/L (\$85.137.989) Incluido IVA.

DURACIÓN INICIAL: Tres (3) meses, sin superar la presente vigencia


AMPLIACIONES: N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: Tres (3) meses, sin superar la presente vigencia

FECHA DE INICIO: 29 de julio de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 01 de noviembre de 2021

VALOR EJECUTADO: Ochenta y cinco millones, ciento treinta y siete mil, novecientos ochenta y ocho pesos M/L (\$85.137.988) Incluido IVA. Equivalente al 100% del valor del contrato.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

Con el objeto de informar el seguimiento realizado en la ejecución del contrato 4600091069 DE 2021 - Orden de Compra 73444, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación del Municipio de Medellín Decreto 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con el objeto y las obligaciones establecidas para el contratista, este cumplió con las solicitudes conforme a lo requerido por las dependencias cumpliendo por fuera de los tiempos y requerimientos pactados en el acta de inicio del contrato 4600091069 de 2021 - ORDEN DE COMPRA 73444.


A la fecha del presente informese entregaron los siguientes productos de acuerdo a la solicitud de la necesidad del Municipio de Medellín y que se detallan a continuación:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unit.	Total
1	CDP4000105610	etc02--lote1.6-ETP AIO 23.8pulgadas WIN10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA NAHDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe16 GB INTERNA Zona 1	21.0	Unidad	\$3.206.268,17	\$67.331.631,57
2	CDP4000105610	etc02--lote1.6-COMPONENTE Tarjeta de redinalAmbrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NANA NA NA NA NA Zona 1	21.0	Unidad	\$52.200,61	\$1.096.212,81
3	CDP4000105610	etc02--lote1.6-COMPONENTE UnidadOptica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8Xpara 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NANA NA NA NA NA NA Zona 1	21.0	Unidad	\$56.294,78	\$1.182.190,38
4	CDP4000105610	etc02--lote1.6-SERVICIO Garantia extendidaComputo 2 años Valor unitario por ETP NANA NA NA NA NA Zona 1	21.0	Unidad	\$92.118,73	\$1.934.493,33
5	CDP4000105610	etc02--IVA	1.0	Unidad	\$13.593.460,35	\$13.593.460,35
VALOR TOTAL						\$85.137.988,44

De acuerdo con la solicitud de la orden de compra la extensión de garantías adicionales de dos (2) años: El contratista dio cumplimiento a lo requerido, la evidencia reposa en el expediente contractual.

- Se realizó seguimiento y reclamación al cumplimiento del objeto contractual.

Página 2 de 10

Cód. FO-ADQU-119	<p style="text-align: center;">Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		


- No se presentaron reportes de accidentes de trabajo ni afectaciones a terceros.
- Porcentaje de ejecución física del contrato fue de 100%.
- La Administración Municipal con el objetivo de fortalecer el componente tecnológico enmarcado en el Plan de Desarrollo en lo referente a Gobierno digital, busca mejorar el funcionamiento de los sistemas de información utilizados a través de una adecuada infraestructura tecnológica que garantice la prestación del servicio de manera eficiente de las diferentes dependencias de la entidad con equipos actualizados que permitan optimizar tiempo y recursos en el desempeño de labores de los usuarios internos de la organización, es así como para la construcción del Valle del Software de la Medellín Futuro, desde la vigencia anterior se viene adecuando el equipamiento a los requerimientos actuales de los lineamientos estratégicos, ya que la infraestructura actual cuenta con equipos de cómputo antiguos, desactualizados o con alto grado de obsolescencia, que dificultan la labor diaria del servidor público, retrasando el desarrollo de sus procesos y tareas.
- Consolidado final de Retenciones al Contratista:

Retenciones del Contrato	
Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$715.445
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	\$1.788.613
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$143.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$2.039.019
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$930.079
Total general	\$5.616.156

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista acreditó ante la supervisión, el pago de seguridad social, aportes parafiscales y demás obligaciones, de acuerdo con la ley, como se muestra a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
04/08/2021	Agosto 2021	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 de Bogotá - Tarjeta Profesional T. P. 129638–T Revisora Fiscal
05/10/2021	Septiembre 2021	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 de Bogotá - Tarjeta Profesional T. P. 129638–T Revisora Fiscal

Cód. FO-ADQU-119	<p style="text-align: center;">Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
03/11/2021	Octubre 2021	<p style="text-align: center;">Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 de Bogotá - Tarjeta Profesional T. P. 129638–T Revisora Fiscal</p>
17/12/2021	Noviembre - Diciembre 2021	<p style="text-align: center;">Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 de Bogotá - Tarjeta Profesional T. P. 129638–T Revisora Fiscal</p>

- Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

En atención a la necesidad requerida por el Municipio de Medellín descrita en la OC 73444 y a la entrega de los productos entregados por el proveedor de manera satisfactoria de acuerdo al Informe técnico del *Computador Lenovo Thinkcentre m720q tiny core™i5-8400t con monitor Lenovo Thinkcentre 23.8" tiny one p/n 10qypar1us* - generado y aprobado por la Secretaría de Innovación Digital, el 01 de octubre 2021, se solicitó la marcación de los bienes muebles adquiridos en propiedad del Municipio de Medellín con las siguientes características:

Descripción del Bien	Cantidad	Vida útil
<i>Computador Lenovo Thinkcentre m720q tiny core™i5-8400t con monitor Lenovo Thinkcentre 23.8" tiny one p/n 10qypar1us</i>	21	5 años

Dado el proceso de marcación se generó la disposición de los siguientes bienes o grupo de bienes muebles:

No. Parte	COD. NES	DESCRIPCION	CANT.	SERIAL	VALOR COMPUTADOR + MONITOR
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09PKR0	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09PJYB	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09PJZF	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09PJZG	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09PJZM	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09PKR0	\$ 3.206.268,00

No. Parte	COD. NES	DESCRIPCION	CANT.	SERIAL	VALOR COMPUTADOR + MONITOR
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09PKL4	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09PKRB	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09PKRJ	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09PKRN	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09PK9Q	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09PKQQ	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09PKDS	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09PKDV	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09PK9Y	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09PKDK	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09QLZD	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09QLZF	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09QLZL	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09QLZW	\$ 3.206.268,00
N/P. 10T8S8MR00	6261	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T	1	MJ09QM04	\$ 3.206.268,00
		TOTAL COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720Q TINY CORE™I5-8400T P/N 10T8S8MR00 21	21		\$ 67.331.628,00

No. Parte	COD. NES	DESCRIPCION	CANT.	SERIAL	Nº inventario
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V30410BK	200496459
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V304Z0Z5	200496470
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V304848K	200496456
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V3048522	200496474
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V30485NY	200496460

No. Parte	COD. NES	DESCRIPCION	CANT.	SERIAL	Nº inventario
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V304B7XG	200496464
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V304KAT2	200496457
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V304BB3W	200496461
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V304GCRH	200496454
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V304WFY4	200496469
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V3044G38	200496463
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V3048G9C	200496472
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V3048H64	200496458
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V3048KGG	200496455
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V3048KGV	200496465
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V303ZMMB	200496466
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V303ZNHP	200496473
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V304MP1Z	200496471
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V304YP2H	200496462
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V3042T6Z	200496467
N/P. 10QYPAR1US-LCR	5719	MONITOR LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	1	V304A283	200496468
		TOTAL MONITORES LENOVO THINKCENTRE 23.8" TINY ONE P/N 10QYPAR1US-	21		

etc02--lote1.6-COMPONENTE Tarjeta de redinalAmbrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NANA NA NA NA NA Zona 1	21.0	Unidad	\$52.200,61	\$1.096.212,81
etc02--lote1.6-COMPONENTE UnidadOptica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8Xpara 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NANA NA NA NA NA NA Zona 1	21.0	Unidad	\$56.294,78	\$1.182.190,38
etc02--lote1.6-SERVICIO Garantia extendidaComputo 2 años Valor unitario por ETP NANA NA NA NA NA Zona 1	21.0	Unidad	\$92.118,73	\$1.934.493,33
etc02--IVA	1.0	Unidad	\$13.593.460,35	\$13.593.460,35

- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosí, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato: No aplico para este contrato.
- Se designo como supervisor principal del contrato a Mauricio Ortegón Cervera y supervisor suplente a Ferney Mauricio López Jaramillo.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: no se presentó ninguna novedad durante el plazo contractual del contrato.
- No hubo materialización de riesgos e igualmente no se requirió mitigación de estos.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.

Evaluación al contratista:

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600091069 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución

Objeto del Contrato: Adquirir equipos de cómputo para el cumplimiento de funciones institucionales.

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | **Evaluación** | Seguimiento

Col. de Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	3
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	3
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	3
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	3
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	1
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	3
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

Administrativo: 20,00 % Financiero y c: 20,00 % Juridico: 20,00 % Tecnico: 40,00 % Total % Calificacion: 79,86

Ponder: 13,00 16,00 20,00 30,86

Evaluación al contratista con calificación de 79,86%, se incluye la imagen de SAP

El contrato a la fecha no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070121	70700000	23201010030302	200367	4000105610	9014252	4500013777

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500013777	NES2458	07/12/2021	5000657637	85.137.988

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600091069	4500013777	235	Suministros y Serv	200367	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDELLIN	85.137.989	85.137.988	1

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor inicial del Contrato	\$85.137.989
Modificación: Adición N/A	\$0,00
Valor total del contrato incluida la modificación	\$85.137.989
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0,00
Pago autorizado del mes de Diciembre del 2021	\$85.137.988
Saldo	\$1,00
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de Ejecución física	100%

De la ejecución financiera se evidencia un saldo a favor del Municipio de Medellín por valor de \$1, recurso que debe ser liberado.

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600091069								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN OCTUBRE 2021			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Adquirir equipos de cómputo para el cumplimiento de funciones institucionales	\$ 85,137,989	Pesos	1	\$ 85,137,989	\$ 85,137,988.00	\$ 85,137,988.00	100.00%	100.00%

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- Los servicios fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Informe final del estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	NB-100173248 Anexo 0	Cumplimiento	29/07/2021	01/05/2022	06/08/2021	\$8.513.798,90
		Calidad de los Elementos	29/07/2021	01/05/2022	06/08/2021	\$8.513.798,90

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado en este informe por valor de \$\$85.137.988

Para constancia, se firma en Medellín, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2021

Cordialmente,



MAURICIO ORTEGON CERVERA
Supervisor Principal

Realizó:
Jorge Alberto Montoya Gil

Revisó:

DUBER A LONDOÑO CHAVARRÍA
Apoyo Jurídico
KAMILA POSADA BOTERO
Apoyo administrativo, financiero y contable

