

CONTRATO No 4600091339 DE 2021 ORDEN DE COMPRA N° 74584

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA				
CONTRATISTA:	Fanalca S.A				
NIT:	890.301.886				
REPRESENTANTE LEGAL:	Maritza Ximena Parrado Arcos.				
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	38.603.274				
ОВЈЕТО:	"Adquisición de motocicletas para el fortalecimiento del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional de la Ciudad."				
VALOR INICIAL:	Tres Mil Trecientos Diez Millones Veintiocho Mil Quinientos Noventa y Nueve pesos M/L \$ 3.310.028.599 IVA incluido.				
VALOR ADICIONES:	N/A				
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:					
DURACIÓN INICIAL:	Ciento Treinta y Cinco (135) días sin exceder la presente vigencia a partir de la suscripción del acta de inicio				
AMPLIAÇIONES:	N/A				
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Ciento Treinta y Cinco (135) días sin exceder la presente vigencia a partir de la suscripción del acta de inicio.				
FECHA DE INICIO:	19/08/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	31/12/2021				
VALOR EJECUTADO:	Tres Mil Trecientos Diez Millones Veintiocho Mil Quinientos Noventa y Nueve Pesos M/L \$3.310.028.599 IVA INCLUIDO				

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato N°4600091339 de 2021, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Página 1 de 12

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

Se verificó el cumplimiento final del objeto y alcance del contrato, el 27 de octubre de 2021, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, recibió por parte de Fanalca S.A, 100 MOTOCICLETA XRE300 ABS VERDE LIMON POLICIA , Modelo 2022, los cuales fueron adquiriros por medio orden de compra N°74202 de 2021, emitida a través del portal Colombia Compra Eficiente – Tienda Virtual del Estado Colombiano, acuerdo marco de vehículos Proceso: CCENEG-020-1-2019 De Diciembre 26, 2019 hasta Diciembre 26, 2022.

Se realizó seguimiento al cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, como en el Acuerdo Marco de precios.

Se constató el cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

Registro final de la entrega de productos por parte del contratista.

	ı	ı	ı	1		II.	T
Referencia	Vin	Motor	Factura	Color original	Bodega	Pedido	Factura
XRE 300ABS	9C2ND1220NR201776	ND12E2N201760	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22835	P4M-00008632
XRE 300ABS	9C2ND1220NR201778	ND12E2N201759	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22836	P4M-00008633
XRE 300ABS	9C2ND1220NR201786	ND12E2N201824	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22837	P4M-00008634
XRE 300ABS	9C2ND1220NR201787	ND12E2N201820	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22838	P4M-00008635
XRE 300ABS	9C2ND1220NR201790	ND12E2N201826	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22839	P4M-00008636
XRE 300ABS	9C2ND1220NR201792	ND12E2N201828	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22840	P4M-00008637
XRE 300ABS	9C2ND1220NR201794	ND12E2N201831	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22841	P4M-00008638
XRE 300ABS	9C2ND1220NR201799	ND12E2N201837	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22842	P4M-00008639
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202007	ND12E2N202034	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22843	P4M-00008640
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202030	ND12E2N202052	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22844	P4M-00008641
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202032	ND12E2N202054	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22845	P4M-00008642
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202047	ND12E2N202071	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22846	P4M-00008643
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202052	ND12E2N202074	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22847	P4M-00008644
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202074	ND12E2N202098	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22848	P4M-00008645
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202084	ND12E2N202046	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22849	P4M-00008646
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202088	ND12E2N202031	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22850	P4M-00008647
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202093	ND12E2N202019	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22851	P4M-00008648
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202094	ND12E2N202017	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22852	P4M-00008649
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202095	ND12E2N202027	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22853	P4M-00008650
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202103	ND12E2N202124	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22854	P4M-00008651
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202105	ND12E2N202110	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22855	P4M-00008652
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202106	ND12E2N202112	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22856	P4M-00008653
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202110	ND12E2N202157	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22857	P4M-00008654
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202112	ND12E2N202155	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22858	P4M-00008655
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202114	ND12E2N202161	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22859	P4M-00008656
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202115	ND12E2N202160	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22860	P4M-00008657
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202117	ND12E2N202165	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22861	P4M-00008658
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202119	ND12E2N202163	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22862	P4M-00008659
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202122	ND12E2N202169	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22863	P4M-00008660
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202123	ND12E2N202167	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22864	P4M-00008661

Página 2 de 12

Cód. FO-ADQU-119

Versión. 11

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



		i	•	i		i	i
XRE 300ABS		ND12E2N202171	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22865	P4M-00008662
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202133	ND12E2N202182	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22866	P4M-00008663
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202134	ND12E2N202181	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22867	P4M-00008664
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202137	ND12E2N202178	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22868	P4M-00008665
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202139	ND12E2N202183	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22869	P4M-00008666
XRE 300ABS		ND12E2N202184	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22870	P4M-00008667
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202143	ND12E2N202185	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22871	P4M-00008668
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202144	ND12E2N202186	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22872	P4M-00008669
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202146	ND12E2N202191	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22873	P4M-00008670
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202147	ND12E2N202189	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22874	P4M-00008671
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202156	ND12E2N202200	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22875	P4M-00008672
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202160	ND12E2N202103	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22876	P4M-00008673
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202163	ND12E2N202102	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22877	P4M-00008674
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202164	ND12E2N202101	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22878	P4M-00008675
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202165	ND12E2N202108	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22879	P4M-00008676
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202166	ND12E2N202107	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22880	P4M-00008677
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202168	ND12E2N202106	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22881	P4M-00008678
	9C2ND1220NR202170	ND12E2N202115	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22882	P4M-00008679
XRE 300ABS		ND12E2N202117	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22883	P4M-00008680
	9C2ND1220NR202173	ND12E2N202151	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22884	P4M-00008681
XRE 300ABS		ND12E2N202172	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22885	P4M-00008682
XRE 300ABS		ND12E2N202149	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22886	P4M-00008683
XRE 300ABS		ND12E2N202150	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22887	P4M-00008684
XRE 300ABS		ND12E2N202148	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22888	P4M-00008685
XRE 300ABS		ND12E2N202147	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22889	P4M-00008686
	9C2ND1220NR202179	ND12E2N202146	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22890	P4M-00008687
	9C2ND1220NR202180	ND12E2N202145	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22891	P4M-00008688
	9C2ND1220NR202182	ND12E2N202143	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22892	P4M-00008689
	9C2ND1220NR202183	ND12E2N202142	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22893	P4M-00008690
XRE 300ABS		ND12E2N202140	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22894	P4M-00008691
XRE 300ABS		ND12E2N202137	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22895	P4M-00008692
XRE 300ABS		ND12E2N202139	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22896	P4M-00008693
XRE 300ABS		ND12E2N202136	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22897	P4M-00008694
	9C2ND1220NR202190	ND12E2N202135	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22898	P4M-00008695
	9C2ND1220NR202191	ND12E2N202134	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22899	P4M-00008696
	9C2ND1220NR202192	ND12E2N202133	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22900	P4M-00008697
XRE 300ABS		ND12E2N202131	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22901	P4M-00008698
	9C2ND1220NR202194	ND12E2N202131	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22902	P4M-00008699
XRE 300ABS		ND12E2N202129	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22903	P4M-00008700
XRE 300ABS	9C2ND1220NR202197	ND12E2N202129	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22903	P4M-00008700
XRE 300ABS		ND12E2N202130		VERDE LIMON	23003	22904	
	9C2ND1220NR202198 9C2ND1220NR203404	ND12E2N202125 ND12E2N203410	456-0867-06	VERDE LIMON	23003	22905	P4M-00008702
XRE 300ABS			456-0871-06			22906	P4M-00008703
		ND12E2N203450	456-0871-06	VERDE LIMON	23003		P4M-00008704
	9C2ND1220NR203512	ND12E2N203515	456-0871-06	VERDE LIMON	23003	22908	P4M-00008705
	9C2ND1220NR203529	ND12E2N203529	456-0871-06	VERDE LIMON	23003	22909	P4M-00008706
XRE 300ABS		ND12E2N203555	456-0871-06	VERDE LIMON	23003	22910	P4M-00008707
	9C2ND1220NR203575	ND12E2N203576	456-0871-06	VERDE LIMON	23003	22911	P4M-00008708
XRE 300ABS		ND12E2N203644	456-0871-06	VERDE LIMON	23003	22912	P4M-00008709
XRE 300ABS		ND12E2N203657	456-0871-06	VERDE LIMON	23003	22913	P4M-00008710
XRE 300ABS		ND12E2N203677	456-0871-06	VERDE LIMON	23003	22914	P4M-00008711
XRE 300ABS		ND12E2N203696	456-0871-06	VERDE LIMON	23003	22915	P4M-00008712
XRE 300ABS	9C2ND1220NR203660	ND12E2N203694	456-0871-06	VERDE LIMON	23003	22916	P4M-00008713
XRE 300ABS	9C2ND1220NR203671	ND12E2N203697	456-0871-06	VERDE LIMON	23003	22917	P4M-00008714

Porcentaje final de ejecución física del contrato del 100%

Registro fotográfico de los vehículos recibidos

Página 3 de 12

Cód. FO-ADQU-119

Versión, 11

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría









El Supervisor, deja evidencia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

El Supervisor, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción "ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato", el siguiente cuadro como ejemplo, anotando que la "Descripción del indicador" varía según cada contrato:

Versión, 11

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	74.750.068
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	18.687.581
Estampilla Universidad de Antioquia	37.375.063
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	N/A
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 4/12	N/A
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	N/A
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	48.587.505
Total general	179.4000.217

Así mismo está enmarcada en el programa Planeación para la gestión local de la seguridad y la convivencia, con indicadores como el de Organismos de seguridad y convivencia fortalecidos, con el cual se permite fortalecer las capacidades institucionales de coordinación y articulación para la gestión local de la seguridad y la convivencia, se busca centrar la atención en la seguridad desde una perspectiva multidimensional buscando la creación de condiciones objetivas y subjetivas para habitar la ciudad con tranquilidad desde una percepción de confianza. A su vez, este proceso se encuentra enmarcado en el proyecto de inversión 200271 Mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia.

En consecuencia, para lograr una seguridad integral, la Administración Municipal deberá Liderar esfuerzos e implementar políticas contundentes en materia de seguridad y convivencia. Sin embargo, este trabajo debe realizarse de manera articulada y conjunta con organismos del orden nacional y regional, entre otros, los organismos e instituciones.

A partir del plan de desarrollo la administración municipal, busca trabajar en conjunto con el organismo en fortalecer la Seguridad en todos los territorios de la Ciudad.

Es por lo anteriormente expuesto que el Municipio de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, pretende apoyar el proyecto presentado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburra fortalecimiento al proceso de transformación institucional a través de la estrategia institucional pilar 1, en sus tres ejes, una policía para la gente, que se transforma para servir mejor y piensa en sus policías, alineado a la política marco de convivencia y seguridad ciudadana para el mejoramiento de la seguridad y convivencia del municipio de Medellín por medio de la adquisición de motocicletas doble propósito tipo enduro.

2. INFORME ADMINISTRATIVO

Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(10/11/2021)	Hasta (31/12/2021)	LUIS FERNANDO PADILLA VASQUEZ Revisor Fiscal TP N°43668 -T

Página 5 de 12

Versión, 11

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría




- Los bienes adquiridos mediante este contrato son de consumo y no son sujetos de marcación.
- El 19 de agosto de 2021 fueron designados como supervisor los funcionarios Jorge Ivan Zapata y Jorge Leon Jiménez, el primero como principal y el segundo como suplente; es de anotar que en la ejecución del contrato no hubo ausencias del principal que requieran la actuación del suplente.

APOYO	COMPONENTE	PERFIL	
Gloria Cecilia Henao Toro	Técnico	Administradora	
Ana Maria Aristizabal Salazar	Jurídico .	Abogada	
Lina Marcela Restrepo Toledo	Administrativo, financiero y contable	Ingeniera administradora	

El 23 de septiembre del presente año se realiza modificación al apoyo técnico del contrato ingresando como nuevo apoyo del mismo a Carlos Mario Montoya Gaviria

- Los bienes serán entregados a Policía Metropolitana Valle de Aburra-, tal y como se indicó en el estudio previo.
- No se presentaron adiciones, ampliaciones, suspensiones y/o otrosí en el desarrollo del contrato.
- No se materializaron riesgos en el desarrollo del contrato o ejecución de la orden de compra.
- Evaluación al contratista:



Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



 El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

• Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110701721	73200000	2320202009	200271	4000105834 4000106238	9014242	4500013813

- El contrato no fue objeto de reservas o cambios presupuestales.
- Relación de los pagos realizados

No Bodido	No Footune	Fecha de	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	
No. Pedido	No. Factura	Contabilización	(Documento de Material)	valor Facturado	
	C0Y4693	8/11/2021	5000652528	504.248.800	
	C0Y4694	10/11/2021	5000653361	494.393.500	
	C0Y4695	10/11/2021	5000652677	37.000.000	
	C0Y4696	10/11/2021	5000652679	59.000.000	
	C0Y4697	10/11/2021	5000652678	123.936.299	
	P4M8632	10/11/2021	5000652551	20.914.500	
	P4M8633	10/11/2021	5000652483	20.914.500	
	P4M8634	10/11/2021	5000652547	20.914.500	
4500013813	P4M8635	10/11/2021	5000652536	20.914.500	
	P4M8636	10/11/2021	5000652567	20.914.500	
	P4M8637	11/11/2021	5000652671	20.914.500	
	P4M8638	10/11/2021	5000652501	20.914.500	
	P4M8639	10/11/2021	5000652656	20.914.500	
	P4M8640	10/11/2021	5000652505	20.914.500	
	P4M8641	10/11/2021	5000652658	20.914.500	
	P4M8642	10/11/2021	5000652472	20.914.500	
	P4M8643	10/11/2021	5000652466	20.914.500	

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



P4M8644 10/11/2021 5000652540 20.9	14.500
P4M8645 10/11/2021 5000652568 20.9	14.500
P4M8646 10/11/2021 5000652668 20.9	14.500
P4M8647 10/11/2021 5000652669 20.9	14.500
P4M8648 10/11/2021 5000652494 20.9	14.500
P4M8649 10/11/2021 5000652480 20.9	14.500
P4M8650 10/11/2021 5000652498 20.9	14.500
P4M8651 10/11/2021 5000652655	14.500
P4M8652 10/11/2021 5000652670	14.500
P4M8653 10/11/2021 5000652569	14.500
P4M8654 10/11/2021 5000652470	14.500
P4M8655 10/11/2021 5000652485	14.500
P4M8656 11/11/2021 5000652664	14.500
P4M8657 11/11/2021 5000652581	14.500
P4M8658 11/11/2021 5000652592	14.500
P4M8659 11/11/2021 5000652529	14.500
P4M8660 11/11/2021 5000652553	14.500
P4M8661 11/11/2021 5000652657	14.500
P4M8662 10/11/2021 5000652497	14.500
P4M8663 11/11/2021 5000652661	14.500
P4M8664 11/11/2021 5000652556	14.500
P4M8665 10/11/2021 5000652502 20.9	14.500
P4M8666 11/11/2021 5000652560	14.500
P4M8667 10/11/2021 5000652496	14.500
P4M8668 11/11/2021 5000652543	14.500
P4M8669 11/11/2021 5000652566	14.500
P4M8670 11/11/2021 5000652523	14.500
P4M8671 11/11/2021 5000652539	14.500
P4M8672 10/11/2021 5000652460	14.500
P4M8673 10/11/2021 5000652479	14.500

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



P4M8675	11/11/2021	5000652563	20.914.500
P4M8676	11/11/2021	5000652518	20.914.500
P4M8677	10/11/2021	5000652476	20.914.500
P4M8678	11/11/2021	5000652549	20.914.500
P4M8679	11/11/2021	5000652533	20.914.500
P4M8680	10/11/2021	5000652478	20.914.500
P4M8681	11/11/2021	5000652672	20.914.500
P4M8682	10/11/2021	5000652500	20.914.500
P4M8683	10/11/2021	5000652475	20.914.500
P4M8684	11/11/2021	5000652558	20.914.500
P4M8685	11/11/2021	5000652665	20.914.500
P4M8686	11/11/2021	5000652552	20.914.500
P4M8687	11/11/2021	5000652585	20.914.500
P4M8688	10/11/2021	5000652503	20.914.500
P4M8689	11/11/2021	5000652561	20.914.500
P4M8690	10/11/2021	5000652467	20.914.500
P4M8691	11/11/2021	5000652584	20.914.500
P4M8692	11/11/2021	5000652667	20.914.500
P4M8693	11/11/2021	5000652548	20.914.500
P4M8694	10/11/2021	5000652490	20.914.500
P4M8695	11/11/2021	5000652662	20.914.500
P4M8696	11/11/2021	5000652559	20.914.500
P4M8697	10/11/2021	5000652660	20.914.500
P4M8698	10/11/2021	5000652481	20.914.500
P4M8699	10/11/2021	5000652471	20.914.500
P4M8700	11/11/2021	5000652663	20.914.500
P4M8701	10/11/2021	5000652469	20.914.500
P4M8702	11/11/2021	5000652565	20.914.500
P4M8703	11/11/2021	5000652582	20.914.500
P4M8704	11/11/2021	5000652545	20.914.500
P4M8705	10/11/2021	5000652474	20.914.500

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



D.4140700	44/44/0004	5000050540	
P4M8706	11/11/2021	5000652519	20.914.500
P4M8707	11/11/2021	5000652517	20.914.500
P4M8708	10/11/2021	5000652491	20.914.500
P4M8709	11/11/2021	5000652564	20.914.500
P4M8710	11/11/2021	5000652653	20.914.500
P4M8711	11/11/2021	5000652538	20.914.500
P4M8712	11/11/2021	5000652640	20.914.500
P4M8713	10/11/2021	5000652486	20.914.500
P4M8714	11/11/2021	5000652541	20.914.500
P4M8715	10/11/2021	5000652506	20.914.500
P4M8716	11/11/2021	5000652550	20.914.500
P4M8717	11/11/2021	5000652531	20.914.500
P4M8718	11/11/2021	5000652591	20.914.500
P4M8719	11/11/2021	5000652557	20.914.500
P4M8720	11/11/2021	5000652659	20.914.500
P4M8721	11/11/2021	5000652526	20.914.500
P4M8722	11/11/2021	5000652590	20.914.500
P4M8723	10/11/2021	5000652473	20.914.500
P4M8724	11/11/2021	5000652580	20.914.500
P4M8725	11/11/2021	5000652521	20.914.500
P4M8726	11/11/2021	5000652654	20.914.500
P4M8727	11/11/2021	5000652666	20.914.500
P4M8728	10/11/2021	5000652492	20.914.500
P4M8729	10/11/2021	5000652495	20.914.500
P4M8730	11/11/2021	5000652562	20.914.500
P4M8731	11/11/2021	5000652516	20.914.500

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	RP	Gru	Denomina	Provec	Nombre	V/R provecto x	V/R Facturado	Saldo x
						pedido		Provecto
		ро	ción	to	Proyecto	pedido		
								del
								nedido

Cód. FO-ADQU-119 Versión, 11

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



4600091339	4500013813	222	Seguridad	200271	Mejoramien	\$3.310.028.599	\$3 310 028 599	\$0
4000001000	1000010010		Cogunada	200271	to de las	ψ0.010.020.000	ψ0.010.020.000	ΨΟ
					Capacidad			
					es Organismo			
					Organismo			
					S O			
					Seguridad			
					y Justicia			
					Medellín			

Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$3.310.028.599	
Adiciones	\$0	
Total valor del contrato más adiciones	\$3.310.028.599	
Pagos Realizados (Acumulado)	\$3.310.028.599	
Porcentaje de ejecución financiera	100%	

4. INFORME JURÍDICO

- En desarrollo del contrato, no se adelantó actividades relacionadas con reclamaciones y/o controversias contractuales.
- No se ha llevado a cabo ningún trámite de imposición de multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento, así como tampoco se ha hecho efectiva la Cláusula Penal.
- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: por tratarse de un Acuerdo Marco de Precios de Tienda Virtual del Estado Colombiano, no se suscribieron garantías.
- Se verificó que el contrato se encuentra soportado en los correspondientes estudios previos, contó con Disponibilidad y registro Presupuestal correspondientes y contó con la aprobación del Comité Interno de Planeación.
- Se realizó la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP II, dando cumplimiento a los requisitos legales y al principio de publicidad establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1.
- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100 %
- Los servicios prestados por el contratista se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Página 11 de 12

Cód. FO-ADQU-119

Versión, 11

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



• Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022).

JORGE IVAN ZAPATA CORREA Supervisor

Carlos Mario Montoya Gaviria	Ana María Aristizábal Salazar	Lina Marcela Restrepo Toledo		
Apoyo Técnico	Apoyo Jurídico	Apoyo Financiero		