


**CONTRATO No. 4600087406 DE 2020****ORDEN DE COMPRA 56496****FECHA: 11/05/2013**

| | |
|--|--|
| CONTRATANTE: | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS |
| CONTRATISTA: | UT SOFTLINEBEX2020 |
| NIT: | 901.373.000 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | DANIELA YISSEL VILLAREAL |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: | C.E. 537829 |
| OBJETO: | SUMINISTRO, SUSCRIPCIÓN AL SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT. |
| VALOR INICIAL: | Quinientos millones ciento noventa y seis mil ciento sesenta y dos pesos con setenta centavos M.L. (\$500.196.162,70) Incluido IVA. |
| VALOR ADICIONES: | Ochenta y dos millones novecientos veintitrés mil novecientos sesenta y siete pesos con cuatro centavos M.L. (\$82.923.967,04) Incluido IVA. |
| VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES: | Quinientos ochenta y tres millones ciento veinte mil ciento veintinueve pesos con setenta y cuatro centavos M.L. (\$ 583.120.129,74) Incluido IVA. |
| DURACIÓN INICIAL: | 34 días |
| AMPLIACIONES: | 30 días |
| DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: | 64 días |
| SUSPENSIONES | N/A |

| | | |
|------------------|--|--|
| Cód. FO-GECO-005 | <p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p> |  |
| Versión 14 | | |

| | |
|--|--|
| FECHA DE INICIO: | 14/10/2020 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: | 18/12/2020 |
| VALOR EJECUTADO: | Quinientos ochenta y tres millones ciento veinte mil ciento veintinueve pesos con setenta y cuatro centavos \$ 583.120.129,74 Incluido Iva |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600087406 de 2020, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Debe contener el siguiente detalle:

- Como supervisor reasignado desde el 1 de julio de 2022 se hacen las siguientes revisiones del estado del contrato 4600087406 encontrando lo siguiente:

Se verifica en tienda virtual y el supervisor anterior no realizó el cargue del acta de inicio, tampoco la póliza respectiva de este contrato, no se encontraron informes de supervisión parcial ni final, adicional a esto se conoció por medio de la Secretaria de Suministros que realizaron una adición por (\$110.005.094) pero al revisar las facturas se encuentra un valor diferente por valor de (\$583.120.127) la cual tampoco estaba diligenciada en SAP, debido a esto se solicitó apoyo al contratista por medio de correos para que apoyara con la copia del acta de inicio



10/08/2021 - 09:22

↓
Estudio Previo

↓
Aprobación Póliza de Contrato

↓
Designación de Supervisión

También se solicitó apoyo a la Secretaría de Suministros para que se viera reflejada la adición en SAP y ellos registraron la siguiente información pero se encuentra la siguiente diferencia

Valores del Contrato

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Vlr Inicial | 500.196.157 |
| Total Adiciones | 110.005.094 |
| Total V. Futuras | 0 |
| Total Contrato | 610.201.251 |

Los valores verificados en las facturas son los siguientes:

| Factura | Valor Inicial |
|--------------|--------------------------|
| 24 | \$ 429.228.488,00 |
| 25 | \$ 70.967.672,00 |
| | Adición |
| 39 | \$ 82.923.967,00 |
| TOTAL | \$ 583.120.127,00 |

- El valor aprobado en el CIP de noviembre 26, ACTA N°69 DE 2020, COMITÉ INTERNO DE PLANEACIÓN, SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA, fue por valor de \$118.830.460.

| CONTRATO | OBJETO | CONCLUSIÓN |
|---|---|--|
| Modificación al Contrato 4600087406 de 2020 | Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias Microsoft | Adición 01: Ciento dieciocho millones ochocientos treinta mil cuatrocientos sesenta pesos M.L. (\$118.830.460) |

- Nota: La supervisión reasignada para este contrato luego de hacer las consultas ante el proveedor y corredor de seguros, identificó que de manera oportuna no se adjuntó la ampliación de la póliza conforme a la modificación 1 de la orden de compra, por tanto, la aseguradora a la fecha no puede proceder con la expedición de la misma por expiración del contrato de seguro, tal como se observa:

De: POLIZAS - MARCA SEGUROS <polizas@marcaseguros.com>

Enviado: jueves, 11 de mayo de 2023 8:37

Para: Maria Adelaida Sierra Restrepo <mariaad.sierra@medellin.gov.co>

Cc: Ana Maria Vargas Gil <anam.vargas@medellin.gov.co>; juanmarquez@marcaseguros.com <juanmarquez@marcaseguros.com>; 'Villarreal, Yissel' <Yissel.Villarreal@noventiq.com>

Asunto: RE: SOLICITUD ANEXO PÓLIZA 33-44-101205434

Buenos días, al respecto y atendiendo tu solicitud, te comento, que para esta orden solo tenemos la póliza inicial, el trámite de la modificación adjunta no se hizo, ni se reporto en su momento y a la fecha la póliza ya esta vencida

saludos

POR FAVOR ENVIAR SUS SOLICITUDES AL CORREO: polizas@marcaseguros.com

Monica Puentes Cancino
 Marca Seguros Ltda
 Cra. 47 A # 91-91 - Bogotá
 Tel. 601-4966677
 Cel.: 317-3749648

- Es de aclarar, que en el presente contrato no existió requerimiento por incumplimiento y los bienes fueron recibidos a entera satisfacción, por tanto, no existe a la fecha situación que pueda generar una declaratoria de siniestro.
- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.
 - El contratista hace entrega del inventario actualizado, el cual es verificado en la página, a través de la cuenta de correo licenciassoftware@medellin.gov.co.

Detalles de Licencia

[Preguntas más frecuentes sobre el resumen de relación](#)

| | | |
|--|---|---|
| Detalles de Open License : 74907729 Programa principal : OPEN 04144203ZZG2210 | Estado : Expired Fecha de inicio : 2020-10-27 Fecha de finalización : 2022-10-31 | Organización : MUNICIPIO DE MEDELLIN Ubicación : Calle 44 No. 52.165 MEDELLIN Colombia |
|--|---|---|

[Contactos](#) **[Licencias](#)** [Product Keys](#) [Confirmaciones de pedido](#)

Licencias

A continuación se muestra la cantidad efectiva de las licencias que tiene derecho a usar por producto y versión para este Licencia

[Descargar toda la información de la licencia](#)

| Grupo de licencias | Familia de productos | Versión | Cantidad real | Cantidad sin resolver | Cantidad de SA activo |
|--------------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Applications | Office Standard | 2019 | 347 | 0 | 0 |
| Servers | Windows Server - Device CAL | 2019 | 352 | 0 | 0 |

Detalles de Licencia

[Preguntas más frecuentes sobre el resumen de relación](#)

| | | |
|---|--|---|
| Detalles de Open License : 75041572 Programa principal : OPEN 04310698ZZG2212 Suscripciones a Visual Studio : haga clic aquí | Estado : Active Fecha de inicio : 2020-12-23 Fecha de finalización : 2022-12-31 | Organización : MUNICIPIO DE MEDELLIN Ubicación : Calle 44 No. 52.165 MEDELLIN Colombia |
|---|--|---|

[Contactos](#) **[Licencias](#)** [Product Keys](#) [Confirmaciones de pedido](#)

Licencias

A continuación se muestra la cantidad efectiva de las licencias que tiene derecho a usar por producto y versión para este Licencia

[Descargar toda la información de la licencia](#)

| Grupo de licencias | Familia de productos | Versión | Cantidad real | Cantidad sin resolver | Cantidad de SA activo |
|--------------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Applications | Office Standard | 2019 | 35 | 0 | 0 |
| Servers | SQL Server Standard Core | 2019 | 4 | 0 | 0 |
| Servers | Windows Server - Device CAL | 2019 | 35 | 0 | 0 |

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|--|----------|--------|---------------|-----------------------|
| 1 | wms01--021-10618 Microsoft Office 2019 Government OLP 1License NoLevel | 382.00 | Unidad | 1.123.334,45 | 429.113.759,90 |
| 2 | wms01--R18-05785 Microsoft Windows ServerCAL 2019 Government OLP 1License NoLevel DvcCAL | 387.00 | Unidad | 86.749,59 | 33.572.091,33 |
| 3 | wms01--IVA | 1.00 | Unidad | 93.103.213,99 | 93.103.213,99 |
| 4 | 7NQ-01581 Microsoft®SQLSvrStandardCore 2019 Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified | 2.00 | Unidad | 13.665.532,26 | 27.331.064,52 |
| | | | | Total | 583.120.129,74 |

- De acuerdo con la duración del contrato, a la fecha tiene una ejecución del 100%.

- Se ha cumplido con los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) establecidos en el contrato
- No se requirió soporte presencial por tanto no aplica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

- Reporte Retenciones por Contrato:

| Descripción Indicador | Valor Retención |
|---|----------------------|
| Estampilla Universidad de Antioquia | \$ 4.900.169 |
| Rtte Fte Serv Licen Software 3.5% | \$ 17.150.592 |
| Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12 | \$ 980.000 |
| Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 | \$13.965.481 |
| Total general | \$ 36.996.242 |

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- A la fecha no se han desarrollaron adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones al contrato.
- No se han materializado riesgos, por tanto, no ha sido necesario alguna mitigación
- A continuación, se relacionan los datos de Certificación respecto al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---------------------|--|---|
| 02/12/2020 | Últimos seis (6) meses | ANDREA EMILCE REY ACERO T.P No. 146609-T Revisor Fiscal |
| 01/12/2020 | Últimos seis (6) meses | ROBERT SANABRIA CUBIDES T.P. 63584-T Revisor Fiscal |

- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato.

- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato obteniendo una calificación total de 96%

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------|----------------------|-----------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Número de Contrato | 4600087406 | Secretaría | 235 Suministros y Serv | Estado | 2 [En Ejecución] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del Contrato | Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias Microsoft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>< Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación <u>Evaluación</u> Seguimiento</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICI. | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Administrativo</td> <td>Financiero y c</td> <td>Juridico</td> <td>Tecnico</td> <td>Total % Calificación</td> </tr> <tr> <td>Ponder: 20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>40,00 %</td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>20,00</td> <td>16,00</td> <td>20,00</td> <td>40,00</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | Administrativo | Financiero y c | Juridico | Tecnico | Total % Calificación | Ponder: 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 96,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 | 40,00 | |
| Administrativo | Financiero y c | Juridico | Tecnico | Total % Calificación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ponder: 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 96,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,00 | 16,00 | 20,00 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- A la fecha de elaboración de este informe el contrato ha tenido las siguientes reasignaciones de supervisión:

Cesar Augusto Gutierrez Pimiento designado el 01/07/2022



El equipo de supervisión estará compuesto así y tendrá las siguientes responsabilidades y novedades:

| SUPERVISOR Y SUPERVISORES DE APOYO | COMPONENTE | NOVEDAD | |
|--|---|---------|-------------|
| | | Ingreso | Sustitución |
| CESAR AUGUSTO GUTIERREZ PIMIENTO | TODOS | X | |
| JOAQUIN ISMAEL VALENCIA DIAZ | TODOS | | X |
| ROCIO ARENAS LADINO | SUPLENTE | X | |
| CESAR AUGUSTO GUTIERREZ PIMIENTO | SUPLENTE | | X |
| APOYOS | COMPONENTE | Ingreso | Sustitución |
| ROBINSON ALEXANDER SALDARRIAGA ARBOLEDA | ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y CONTABLE | | X |
| DUBER ALEXIS LONDOÑO CHAVARRÍA | JURÍDICO | | X |
| JAIME ALBERTO GIRALDO GUIRALES | ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y CONTABLE | X | |
| GERALDIN ANDREA RIVERO BELTRAN | JURÍDICO | X | |

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 110070120 | 73300000 | 23470520 | 160397 | 4000102008 | 50087116 | 4500013521 |
| 110070120 | 73300000 | 23470520 | 160397 | 4000102008 | 50087116 | 4500013521 |
| 110000120 | 76100000 | 23390410 | 160377 | 4000102063 | 50087116 | 4500013522 |
| 110000120 | 76100000 | 23390410 | 160377 | 4000102063 | 50087116 | 4500013522 |
| 110070120 | 76100000 | 23390410 | 160439 | 4000102063 | 50087116 | 4500013522 |
| 110070120 | 76100000 | 23390410 | 160439 | 4000102063 | 50087116 | 4500013522 |
| 110070120 | 76100000 | 23390430 | 160412 | 4000102063 | 50087116 | 4500013522 |
| 110070120 | 76100000 | 23390430 | 160412 | 4000102063 | 50087116 | 4500013522 |
| 110000120 | 76100000 | 23390430 | 160415 | 4000102063 | 50087116 | 4500013522 |
| 110000120 | 76100000 | 23390430 | 160415 | 4000102063 | 50087116 | 4500013522 |
| 110000120 | 76100000 | 23390430 | 180033 | 4000102063 | 50087116 | 4500013522 |
| 110000120 | 70500000 | 23390310 | 160407 | 4000102057 | 50087116 | 4500013523 |
| 110000120 | 70500000 | 23390310 | 160407 | 4000102057 | 50087116 | 4500013523 |
| 110000120 | 70200000 | 23390520 | 160401 | 4000102039 | 50087116 | 4500013524 |
| 110000120 | 70200000 | 23390520 | 160401 | 4000102039 | 50087116 | 4500013524 |
| 110090120 | 70700000 | 23390520 | 160206 | 4000102015 | 50087116 | 4500013525 |
| 110090120 | 70700000 | 23390520 | 160206 | 4000102015 | 50087116 | 4500013525 |



| | | | | | | |
|-----------|----------|------------|--------|------------|----------|------------|
| | 72100000 | | | | 50087116 | 4500013526 |
| | 72100000 | | | | 50087116 | 4500013526 |
| 110000120 | 75100000 | 23310310 | 160463 | 4000102159 | 50087116 | 4500013527 |
| 110000120 | 75100000 | 23310310 | 160463 | 4000102159 | 50087116 | 4500013527 |
| 110000120 | 75100000 | 23310310 | 160480 | 4000102159 | 50087116 | 4500013527 |
| 110000120 | 75100000 | 23310310 | 160480 | 4000102159 | 50087116 | 4500013527 |
| 110070120 | 71300000 | 23450211 | 160087 | 4000102093 | 50087116 | 4500013528 |
| 110070120 | 71300000 | 23450211 | 160087 | 4000102093 | 50087116 | 4500013528 |
| 110000120 | 70100000 | 23390520 | 160376 | 4000102048 | 50087116 | 4500013529 |
| 110000120 | 70100000 | 23390520 | 160376 | 4000102048 | 50087116 | 4500013529 |
| 110070120 | 70600000 | 23390310 | 160187 | 4000101986 | 50087116 | 4500013530 |
| 110070120 | 70600000 | 23390310 | 160187 | 4000101986 | 50087116 | 4500013530 |
| 110090120 | 72200000 | 23370430 | 160315 | 4000102100 | 50087116 | 4500013531 |
| 110090120 | 72200000 | 23370430 | 160315 | 4000102100 | 50087116 | 4500013531 |
| 110070120 | 72200000 | 23370320 | 160309 | 4000102100 | 50087116 | 4500013531 |
| 110070120 | 72200000 | 23370320 | 160309 | 4000102100 | 50087116 | 4500013531 |
| 110000120 | 72200000 | 23440410 | 160220 | 4000102084 | 50087116 | 4500013531 |
| 110000120 | 72200000 | 23440410 | 160220 | 4000102084 | 50087116 | 4500013531 |
| 110070120 | 72200000 | 23440310 | 160247 | 4000102084 | 50087116 | 4500013531 |
| 110070120 | 72200000 | 23440310 | 160247 | 4000102084 | 50087116 | 4500013531 |
| 110070120 | 72200000 | 23440310 | 160320 | 4000102084 | 50087116 | 4500013531 |
| 110070120 | 72200000 | 23440310 | 160320 | 4000102084 | 50087116 | 4500013531 |
| 110022620 | 72200000 | 23440320 | 160305 | 4000102084 | 50087116 | 4500013531 |
| 110022620 | 72200000 | 23440320 | 160305 | 4000102084 | 50087116 | 4500013531 |
| 110000120 | 74100000 | 23460111 | 160168 | 4000102000 | 50087116 | 4500013535 |
| 110000120 | 74100000 | 23460111 | 160168 | 4000102000 | 50087116 | 4500013535 |
| 110090120 | 74100000 | 23350420 | 160140 | 4000102000 | 50087116 | 4500013535 |
| 110090120 | 74100000 | 23350420 | 160140 | 4000102000 | 50087116 | 4500013535 |
| 110090120 | 74100000 | 23350113 | 160143 | 4000102000 | 50087116 | 4500013535 |
| 110090120 | 74100000 | 23350113 | 160143 | 4000102000 | 50087116 | 4500013535 |
| 110000120 | 74100000 | 23350113 | 160160 | 4000102000 | 50087116 | 4500013535 |
| 110000120 | 74100000 | 23350113 | 160160 | 4000102000 | 50087116 | 4500013535 |
| 110090120 | 74100000 | 23350111 | 160148 | 4000102000 | 50087116 | 4500013535 |
| 110090120 | 74100000 | 23350111 | 160148 | 4000102000 | 50087116 | 4500013535 |
| 110090120 | 74100000 | 23380113 | 160163 | 4000102000 | 50087116 | 4500013535 |
| 110090120 | 74100000 | 23380113 | 160163 | 4000102000 | 50087116 | 4500013535 |
| 110000120 | 71200000 | 2344052050 | 190071 | 4000102482 | 50087116 | 4500013549 |
| 110000120 | 74300000 | 23350211 | 160185 | 4000102023 | 50087116 | 4500013550 |
| 110000120 | 74300000 | 23350211 | 160185 | 4000102023 | 50087116 | 4500013550 |
| 110000120 | 70400000 | 23390520 | 160434 | 4000102186 | 50087116 | 4500013552 |
| 110000120 | 70400000 | 23390520 | 160434 | 4000102186 | 50087116 | 4500013552 |
| 110070120 | 70600000 | 23390310 | 160187 | 4000103143 | 50087836 | 4700053678 |



| | | | | | | |
|-----------|----------|----------|--------|------------|----------|------------|
| 110070120 | 70600000 | 23390211 | 160193 | 4000103223 | 50087836 | 4700053678 |
|-----------|----------|----------|--------|------------|----------|------------|

- Relación de los pagos realizados

| Registro Presupuestal (No. Pedido) | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado (valor Recibido) |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | (Documento de Material) | |
| 4500013521 | 24 | 01.12.2020 | 5000623950 | \$ 16.041.210,00 |
| 4500013521 | 24 | 01.12.2020 | 5000623950 | \$ 1.238.790,00 |
| 4500013522 | 24 | 01.12.2020 | 5000623937 | \$ 4.010.302,00 |
| 4500013522 | 24 | 01.12.2020 | 5000623937 | \$ 619.395,00 |
| 4500013522 | 24 | 01.12.2020 | 5000623938 | \$ 4.010.302,00 |
| 4500013522 | 24 | 01.12.2020 | 5000623938 | \$ 309.698,00 |
| 4500013522 | 24 | 01.12.2020 | 5000623939 | \$ 21.388.279,00 |
| 4500013522 | 24 | 01.12.2020 | 5000623939 | \$ 1.651.720,00 |
| 4500013522 | 24 | 01.12.2020 | 5000623940 | \$ 1.336.767,00 |
| 4500013522 | 24 | 01.12.2020 | 5000623940 | \$ 103.233,00 |
| 4500013522 | 24 | 01.12.2020 | 5000623941 | \$ 5.347.069,00 |
| 4500013523 | 24 | 01.12.2020 | 5000623947 | \$ 1.336.767,00 |
| 4500013523 | 24 | 01.12.2020 | 5000623947 | \$ 103.233,00 |
| 4500013524 | 24 | 01.12.2020 | 5000623945 | \$ 17.377.977,00 |
| 4500013524 | 24 | 01.12.2020 | 5000623945 | \$ 1.342.038,00 |
| 4500013525 | 24 | 03.12.2020 | 5000624907 | \$ 14.704.442,00 |
| 4500013525 | 24 | 03.12.2020 | 5000624907 | \$ 1.135.550,00 |
| 4500013527 | 24 | 01.12.2020 | 5000623942 | \$ 13.367.675,00 |
| 4500013527 | 24 | 01.12.2020 | 5000623942 | \$ 1.032.325,00 |
| 4500013527 | 24 | 01.12.2020 | 5000623943 | \$ 6.683.837,00 |
| 4500013527 | 24 | 01.12.2020 | 5000623943 | \$ 516.163,00 |
| 4500013528 | 24 | 01.12.2020 | 5000623946 | \$ 45.450.094,00 |
| 4500013528 | 24 | 01.12.2020 | 5000623946 | \$ 11.252.343,00 |
| 4500013529 | 24 | 01.12.2020 | 5000623948 | \$ 6.683.837,00 |
| 4500013529 | 24 | 01.12.2020 | 5000623948 | \$ 516.163,00 |
| 4500013530 | 24 | 01.12.2020 | 5000623949 | \$ 1.336.767,00 |
| 4500013530 | 24 | 01.12.2020 | 5000623949 | \$ 103.233,00 |
| 4500013531 | 24 | 01.12.2020 | 5000623922 | \$ 1.336.767,00 |
| 4500013531 | 24 | 01.12.2020 | 5000623922 | \$ 103.233,00 |



| | | | | |
|------------|----|------------|------------|------------------|
| 4500013531 | 24 | 01.12.2020 | 5000623923 | \$ 2.673.534,00 |
| 4500013531 | 24 | 01.12.2020 | 5000623923 | \$ 206.465,00 |
| 4500013531 | 24 | 01.12.2020 | 5000623924 | \$ 12.030.907,00 |
| 4500013531 | 24 | 01.12.2020 | 5000623924 | \$ 929.093,00 |
| 4500013531 | 24 | 01.12.2020 | 5000623925 | \$ 1.336.767,00 |
| 4500013531 | 24 | 01.12.2020 | 5000623925 | \$ 103.233,00 |
| 4500013531 | 24 | 01.12.2020 | 5000623927 | \$ 6.683.837,00 |
| 4500013531 | 24 | 01.12.2020 | 5000623927 | \$ 516.163,00 |
| 4500013531 | 24 | 01.12.2020 | 5000623928 | \$ 18.714.744,00 |
| 4500013531 | 24 | 01.12.2020 | 5000623928 | \$ 1.445.255,00 |
| 4500013535 | 24 | 01.12.2020 | 5000623934 | \$ 5.347.070,00 |
| 4500013535 | 24 | 01.12.2020 | 5000623934 | \$ 412.930,00 |
| 4500013535 | 24 | 01.12.2020 | 5000623931 | \$ 5.347.070,00 |
| 4500013535 | 24 | 01.12.2020 | 5000623931 | \$ 412.930,00 |
| 4500013535 | 24 | 01.12.2020 | 5000623932 | \$ 1.336.767,00 |
| 4500013535 | 24 | 01.12.2020 | 5000623932 | \$ 103.233,00 |
| 4500013535 | 24 | 01.12.2020 | 5000623933 | \$ 1.336.767,00 |
| 4500013535 | 24 | 01.12.2020 | 5000623933 | \$ 103.233,00 |
| 4500013535 | 24 | 01.12.2020 | 5000623935 | \$ 1.336.767,00 |
| 4500013535 | 24 | 01.12.2020 | 5000623935 | \$ 103.233,00 |
| 4500013535 | 24 | 01.12.2020 | 5000623936 | \$ 1.336.767,00 |
| 4500013535 | 24 | 01.12.2020 | 5000623936 | \$ 103.233,00 |
| 4500013549 | 24 | 01.12.2020 | 5000623952 | \$ 46.786.861,00 |
| 4500013550 | 24 | 01.12.2020 | 5000623929 | \$ 92.236.955,00 |
| 4500013550 | 24 | 01.12.2020 | 5000623929 | \$ 7.123.042,00 |
| 4500013552 | 24 | 01.12.2020 | 5000623951 | \$ 40.103.024,00 |
| 4500013552 | 24 | 01.12.2020 | 5000623951 | \$ 619.395,00 |
| 4500013526 | 25 | 02.12.2020 | 5000624097 | \$ 66.838.373,00 |
| 4500013526 | 25 | 02.12.2020 | 5000624097 | \$ 4.129.300,00 |
| 4700053678 | 39 | 24.12.2020 | 5000629298 | \$ 50.400.000,00 |
| 4700053678 | 39 | 24.12.2020 | 5000629301 | \$ 32.523.966,00 |

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:



| Contrato | Registro Presupuesta l (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|---|---------------------------|---|-------------------------------|
| 4600087406 | 4500013521 | 221 | DAGRED | 160397 | Administración integral para el manejo de emergencias y desastres medellín,antioquia, occidente | 17.280.000 | 17.280.000 | 0 |
| 4600087406 | 4500013522 | 208 | Planeación | 160377 | Formulación adopción de los macroproyectos de las transversalidades y borde urbano rural medellín, antioquia, occidente | 4.629.697 | 4.629.697 | 0 |
| 4600087406 | 4500013522 | 208 | Planeación | 160415 | Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio medellín, antioquia, occidente | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 |
| 4600087406 | 4500013522 | 208 | Planeación | 160412 | Fortalecimiento del sistema de información sisbén medellín, antioquia, occidente | 23.039.999 | 23.039.999 | 0 |
| 4600087406 | 4500013522 | 208 | Planeación | 160439 | Desarrollo de conocimiento estratégico de la ciudad - fábrica de pensamiento medellín, antioquia, occidente | 4.320.000 | 4.320.000 | 0 |
| 4600087406 | 4500013522 | 208 | Planeación | 180033 | Fortalecimiento a la gestión de la información urbanística y territorial medellín,antioquia, occidente | 5.347.070 | 5.347.069 | 1 |
| 4600087406 | 4500013523 | 209 | General | 160407 | Apoyo a la transferencia del conocimiento jurídico medellín, antioquia, occidente | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 |
| 4600087406 | 4500013524 | 223 | Comunicaciones | 160401 | Divulgación de las estrategias de comunicación medellín, antioquia, occidente | 18.720.015 | 18.720.015 | 0 |
| 4600087406 | 4500013525 | 235 | Suministros y Serv | 160206 | Administración y conservación de activos medellín,antioquia, occidente | 15.840.000 | 15.839.992 | 8 |
| 4600087406 | 4500013526 | 217 | Salud | 160274 | Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud medellín, antioquia, occidente | 70.967.673 | 70.967.673 | 0 |
| 4600087406 | 4500013527 | 226 | Desarrollo Econom. | 160480 | Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento medellín,antioquia, occidente | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 4600087406 | 4500013527 | 226 | Desarrollo Econom. | 160463 | Implementación de la política pública de turismo | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 |



| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|-----------------------|--------|--|------------|------------|---|
| | | | | | medellín,antioquia, occidente | | | |
| 4600087406 | 4500013528 | 219 | Cultura Ciudadana | 160087 | Dotación de equipamientos culturales medellín,antioquia, occidente | 56.702.437 | 56.702.437 | 0 |
| 4600087406 | 4500013529 | 213 | Privada | 160376 | Fortalecimiento de la alcaldía en el territorio medellín,antioquia, occidente | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 4600087406 | 4500013530 | 234 | Gest Hum yServ Ciu | 160187 | Compromiso con la integralidad del ser medellín,antioquia, occidente | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 |
| 4600087406 | 4500013531 | 203 | Incl.Social y Flia | 160247 | Implementación de una pedagogía para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género medellín,antioquia, occidente | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 |
| 4600087406 | 4500013531 | 203 | Incl.Social y Flia | 160315 | Identificación y dignificación humana en el cementerio universal y otros sitios de la ciudad medellín,antioquia, occidente | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 |
| 4600087406 | 4500013531 | 203 | Incl.Social y Flia | 160309 | Administración del sistema municipal de derechos humanos y derecho internacional humanitario medellín,antioquia, occidente | 2.880.000 | 2.879.999 | 1 |
| 4600087406 | 4500013531 | 203 | Incl.Social y Flia | 160320 | Fortalecimiento de capacidades a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución medellín,antioquia, occidente | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 4600087406 | 4500013531 | 203 | Incl.Social y Flia | 160220 | Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle medellín,antioquia, occidente | 12.960.000 | 12.960.000 | 0 |
| 4600087406 | 4500013531 | 203 | Incl.Social y Flia | 160305 | Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas medellín,antioquia, occidente | 20.159.999 | 20.159.999 | 0 |
| 4600087406 | 4500013535 | 204 | Infraestruc.Fisica | 160140 | Estudios y diseños para infraestructura pública medellín,antioquia, occidente | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 |
| 4600087406 | 4500013535 | 204 | Infraestruc.Fisica | 160143 | Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 |



| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|-----------------------|--------|--|------------|------------|------------|
| | | | | | asociada medellín, antioquia, occidente | | | |
| 4600087406 | 4500013535 | 204 | Infraestruc.Fisica | 160148 | Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial medellín, antioquia, occidente | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 |
| 4600087406 | 4500013535 | 204 | Infraestruc.Fisica | 160168 | Construcción y sostenimiento de ciclorrutas medellín, antioquia, occidente | 5.760.000 | 5.760.000 | 0 |
| 4600087406 | 4500013535 | 204 | Infraestruc.Fisica | 160160 | Mantenimiento y rehabilitacion del espacio publico medellín, antioquia, occidente | 5.760.000 | 5.760.000 | 0 |
| 4600087406 | 4500013535 | 204 | Infraestruc.Fisica | 160163 | Adecuación y sostenimiento de obras "un jardín para vos" medellín,antioquia, occidente | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 |
| 4600087406 | 4500013549 | 210 | Participación Ciud | 190071 | 20pp50-fortalecimien a los telecentros comunitarios medellín, antioquia, occidente | 46.786.861 | 46.786.861 | 0 |
| 4600087406 | 4500013550 | 206 | Movilidad | 160185 | Fortalecimiento tecnológico y gestión de la información para la secretaría de movilidad medellín,antioquia, occidente | 99.359.998 | 99.359.997 | 1 |
| 4600087406 | 4500013552 | 202 | Hacienda | 160434 | Normalización de la cartera morosa del municipio de medellin medellín,antioquia, occidente | 40.722.419 | 40.722.419 | 0 |
| 4600087406 | 4700053678 | 234 | Gest Hum yServ Ciu | 160187 | Compromiso con la integralidad del ser medellín,antioquia, occidente | 75.527.690 | 50.400.000 | 25.127.690 |
| 4600087406 | 4700053678 | 234 | Gest Hum yServ Ciu | 160193 | Innovación de las tic para una organización digital medellín, antioquia, occidente | 34.477.404 | 32.523.966 | 1.953.438 |

- Resumen de la ejecución de los recursos:

| | |
|--|-------------------|
| Valor del Contrato | \$ 500.196.162.70 |
| Adiciones | \$ 82.923.967,04 |
| Total valor del contrato más adiciones | \$ 583.120.129,74 |
| Pagos realizados | \$ 583.120.127,00 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 100% |
| Porcentaje de ejecución física | 100% |

Nota: Según RP y sistema SAP se encuentra que la adición correspondía a un valor de \$110.005.094; sin embargo, en la tienda virtual se refleja una adición a la Orden de Compra por valor de \$82.923.967,04, el cual fue debidamente ejecutado y cancelado.


El valor restante del RP correspondiente a la suma de \$27.081.126,96 fue liberado del presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda en vigencias anteriores.

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato **4600087406 de 2020**, no causaron procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, sanciones, ni se hizo efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas para el presente contrato.
- Estado de las garantías del contrato:

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| | | | Desde | Hasta | | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 33-44-101205434 Anexo: 0 | Calidad | 14/10/2020 | 17/11/2021 | 23/10/2020 | \$100.039.232.41 |
| | | Cumplimiento | 14/10/2020 | 17/05/2021 | 23/10/2020 | \$75.029.424.41 |
| | | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 14/10/2020 | 17/11/2023 | 23/10/2020 | \$25.009.808.14 |

- Nota: En el presente contrato no existió requerimiento por incumplimiento y los bienes fueron recibidos a entera satisfacción, por tanto, no existe a la fecha situación que pueda generar una declaratoria de siniestro.
- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros. En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto del informe final de

| | | |
|------------------|--|--|
| Cód. FO-GECO-005 | <p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p> |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 14 | | |

supervisión dentro del Contrato No. **4600087406 de 2020**, así como los pagos o aportes generados por los mismos.

- El Distrito Especial se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a

César A. G.
CESAR AUGUSTO GUTIERREZ P.
 Supervisor

Reviso:

Angela M^a Oquendo

Angela Oquendo Hernández
 Apoyo Administrativo, financiero y Contable
 Secretaria de Suministros y servicios

Carolina Osorio Q.

Carolina Osorio Quirós
 Apoyo Jurídico a partir del 06 de enero de 2023
 Secretaria de Suministros y servicios