



**CONTRATO No. 4600077269 DE 2018
OC 31254-31256 TVEC**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	Unión Temporal Toyonorte Ltda. -Distribuidora Toyota S.A.S.
NIT:	900.921.304-0
REPRESENTANTE LEGAL:	Daniel Eduardo Abello Uribe
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	19.116.753
OBJETO:	<i>Adquisición de vehículos</i>
VALOR INICIAL O.C. 31254:	<i>Ciento cincuenta y un millón ciento sesenta y siete mil novecientos veintidós pesos m/l (\$ 151.167.922)</i>
OTRO SÍ 01:	<i>Se retiran de los accesorios, las llantas doble propósito ya que con las que viene se cumple con la necesidad, lo anterior igualmente afecta los gravámenes adicionales y se descuenta la suma de Un millón ochocientos ocho mil novecientos setenta y cuatro pesos M.L (\$1.808.974)</i>
VALOR DESPUÉS DE MODIFICACIÓN OTRO SÍ 01:	<i>Ciento cuarenta y nueve millones trescientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos m/l (\$149.358.948.)</i>
O.C. 031254:	
VALOR INICIAL O.C. 31256:	<i>Ciento ochenta y un millones doscientos sesenta y siete mil doscientos sesenta y cinco pesos m/l (\$181.267.265)</i>
VALOR TOTAL DE LAS O de C 31254 y 31256 DESPUÉS DE MODIFICACIÓN OTRO SÍ 01 de la OC 31254:	<i>Trescientos treinta millones seiscientos veintiséis mil doscientos trece pesos m/l (\$330.626.213)</i>
ADICION N°1:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	(60) sesenta días
FECHA DE INICIO:	Catorce (14) de septiembre-2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	Catorce (14) de diciembre de 2018
VALOR EJECUTADO:	<i>Trescientos treinta millones seiscientos veintiséis mil doscientos trece pesos m/l (\$330.626.213)</i>




Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600077269 de 2018, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría de contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Con este contrato se atendieron las órdenes de compra 31254 y 31256 de la tienda virtual del estado colombiano (TVEC).
- El contratista cumplió con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas para el cumplimiento del objeto contractual, hasta 14 de diciembre de 2018.
- El contratista y el Municipio cumplieron con las obligaciones pactadas en el contrato y en los documentos que lo integran.
- El contratista cumplió de forma oportuna con lo establecido en el objeto contractual y la calidad del servicio, entregando al Municipio de Medellín el total de dos (2) vehículos para las O de C 31254 y 31256 uno para cada una:

Descripción del Bien	Cantidad
Descripción: Camioneta 4RUNNER SR5 Placa: OML432 Chasis: JTEBU4JR3K5602121 Motor: 1GRB794394 Modelo: 2019 Color: Plata metálico con adaptación a GNV O de C: 31256 de la TVEC	1
Descripción: Camioneta FORTUNER SW4 STREET 2.7 AT Placa: OML431 Chasis: 8AJCX8GS8K069317 Motor: 2TR-A454120 Modelo: 2019 Color: Plata metálico con adaptación a GNV O de C: 31254 de la TVE	1

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

- En el periodo no se recibieron observaciones, quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y a la oportunidad y/o calidad del servicio.
- Ejecución física: 100%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El presente contrato tiene adjudicación mediante orden de compra 31254 y 31256 del 14 de septiembre de 2018, del proceso en la TVEC No. 0009012840 de 2018.


El contrato tuvo una modificación Otro sí 01 en cuanto al retiro del ítem de accesorios correspondiente a las llantas doble propósito, lo anterior igualmente nos afecta los gravámenes adicionales lo cual implicó modificar la orden de compra 31254 en la TVEC.

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, como se relaciona a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisado Fiscal o Representante Legal)
03/05/2019	01/10/2018-03/05/2019	Maria Celia Gutierrez Aguirre - Revisora Fiscal T.P. 15272-T

- Durante la ejecución del contrato, se le realizaron las siguientes modificaciones:

Modificación	Tiempo	Valor	Observación
Modificación 01 O C 31254	N/A	\$1.808.974	Se modifica el ítem 2 retirándose las llantas doble propósito debido a que las que trae el vehículo cumplen con la necesidad, lo anterior igualmente nos afecta los gravámenes adiciones ítem 6 en lo referente a la estampilla 1% el cual también fue necesario ajustar.

Cód. FO-ADQU-119	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	
		Alcaldía de Medellín

A la fecha el supervisor principal del contrato es Jesús Eladio Agudelo Henao y el supervisor suplente es Pedro Horacio Vasquez Ortiz, el cual no ha ejercido sus funciones. Es de tener en cuenta que el contratista a la fecha no ha tenido ningún tipo de ausencia.

Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación: durante la ejecución del contrato no se presentó ninguna materialización de riesgo.

Evaluación final al contratista, en el sistema SAP:

Evaluación del Contratista		
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	99,00
	19,00	20,00	20,00	40,00	

Durante la ejecución del contrato, éste no fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Informe final de la relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000118 110022618 110021018	74300000	23350211	160159	4000094051	0009012840	4500012812
110070114	70700000	23390520	160206	4000094239	0009012840	4500012810

Relación final de los pagos realizados:

O de C 31254 de la TVEC

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo \$	porcentaje de Ejecución
4500012812	\$ 151.167.922	3104-4014	23/11/2018	5000554238	\$11.400.000	\$139.767.922	7,63%
4500012812	\$ 151.167.922	3004-24	26/11/2018	5000554423	\$11.359.398	\$128.408.524	15,24%
4500012812	\$ 151.167.922	3102-1518	04/12/2018	5000555475	\$123.887.500	\$ 4.521.024	98,18%
4500012812	\$ 151.167.922	3102-2019	04/12/2018	5000555476	\$ 2.712.048	\$ 1.808.976	100,00%
				VALOR TOTAL	\$149.358.946		

O de C 31256 de la TVEC

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo \$	porcentaje de Ejecución
4500012810	\$ 181.267.265	3104-4013	23.11.2018	5000554201	\$ 10.900.000	\$170.367.265	6,01%
4500012810	\$ 181.267.265	3004-21	23.11.2018	5000554204	\$ 5.259.400	\$165.107.865	8,91%
4500012810	\$ 181.267.265	3102-2018	23.11.2018	5000554207	\$ 2.957.865	\$162.150.000	10,55%
4500012810	\$ 181.267.265	3102-1526	04.12.2018	5000555473	\$ 162.150.000	\$ 0	100,00%
				VALOR TOTAL	\$ 181.267.265		



Resumen final de la ejecución de los recursos:

O de C 31254:

Valor de la O de C:	\$151.167.922
Modificación 01:	\$1.808.974
Adiciones:	N/A
Valor de la O de C después de modificación 01:	\$149.358.848
Pagos Realizados (Acumulado):	\$149.358.846
Saldo a favor del Municipio:	\$1.808.974 (Se libera)
Porcentaje de ejecución financiera:	100,00%

O de C 31256:


Valor de la O de C:	\$181.267.265
Adiciones:	N/A
Valor de la O de C después de adiciones:	\$181.267.265
Pagos Realizados (Acumulado):	\$181.267.265
Saldo a favor del Municipio:	\$0
Porcentaje de ejecución financiera:	100%

Consolidado de las órdenes de compra:

Valor del Contrato:	\$332.435.188
Modificación 01:	\$1.808.974
Adiciones:	N/A
Pagos Realizados (Acumulado):	\$330.626.211
Saldo a favor del Municipio:	\$1.808.974 (Se libera)
Porcentaje de ejecución financiera:	99,46%

4. INFORME JURÍDICO:


- El presente contrato se cumplió sin contratiempos, por lo que no se tuvo la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que llevaran a cabo la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de caducidad e incumplimientos.
- La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente de acuerdo con el contrato marco de la TVEC.

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario." Esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018.

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99.46% para el total de las dos ordenes de compra 31254 y 31256..La ejecución no fue del 100% por que el Municipio de Medellín retiro la llanta doble propósito la cual no era necesaria, el vehículo venia equipado con dichas llantas lo cual no se canceló , como también variación en los gravámenes adicionales, los cuales variaron.
- Los servicios fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.
- Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor total de las o c 31254 y 31256 de \$330.626.211.

Para constancia, se firma en Medellín, a los 12 días de junio, del año dos mil diez y nueve (2019).



JESUS ELADIO AGUDELO HENAO
Supervisor

Elizabeth Caro Ramirez – Apoyo Administrativo
Daniel Arias Cadavid – Apoyo Jurídico

