



|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato<br>FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o<br>Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 14       |   |  |

**CONTRATO No. 4600086315 de 2020**

**ORDEN DE COMPRA TVEC: 51992**

**28 de diciembre de 2020**

|  |  |
|--|--|
| <b>CONTRATANTE:</b>                      | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS  |
| <b>CONTRATISTA:</b>                      | SUMIMAS_S.A.S  |
| <b>NIT:</b>                              | 830.001.338 – 1  |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>              | JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ  |
| <b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>   | 79.249.787   |
| <b>OBJETO:</b>                           | Adquirir elementos de protección personal para la implementación de la estrategia de retorno a labores en sitio de trabajo durante la pandemia del COVID-19. |
| <b>VALOR INICIAL:</b>                    | Ochenta y ocho millones trescientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y tres con sesenta y un centavos (\$88.325.653,61)                                 |
| <b>VALOR ADICIONES:</b>                  | No aplica  |
| <b>VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b> | Ochenta y ocho millones trescientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y tres con sesenta y un centavos (\$88.325.653,61)                                 |
| <b>DURACIÓN INICIAL:</b>                 | Un (1) mes y un (1) día  |
| <b>AMPLIACIONES:</b>                     | No aplica  |
| <b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b> | Un (1) mes y un (1) día  |

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato<br>FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o<br>Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 14       |   |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>SUSPENSIONES</b>                                  | No aplica  |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                              | 14/07/2020   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b> | 15/08/2020   |
| <b>VALOR EJECUTADO:</b>                              | Ochenta y ocho millones trescientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y tres con sesenta y un centavos (\$88.325.653,61) |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600086315 de 2020, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 834 de 2021, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Debe contener el siguiente detalle:

- Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato

El contratista hizo entrega de los elementos descritos en la orden de compra así:

| Producto                        | Cantidad | Unidad de Medida |
|---------------------------------|----------|------------------|
| cov01-EPP-13 - GUANTES DE LATEX | 2.685    | Unidad           |

- Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

El contratista hizo entrega de los elementos descritos en la orden de compra así:




| Producto                        | Cantidad | Unidad de Medida |
|---------------------------------|----------|------------------|
| cov01-EPP-13 - GUANTES DE LATEX | 2.685    | Unidad           |

El contratista hizo entrega de la ficha técnica de los guantes de latex cumpliendo así las condiciones del acuerdo marco de precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

- Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

La supervisión realizó seguimiento al cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en el estudio previo.




- 1. Ejecutar el contrato conforme a las condiciones del Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID-19.
  - 2. Entregar en las instalaciones del Municipio de Medellín, los elementos de protección personal en un término no mayor al estipulado en las órdenes de compra.
  - 3. Entregar en perfecto estado los productos relacionados en las órdenes de compra (elementos de protección personal)
  - 4. Todos los Proveedores que se vinculen al Instrumento de Agregación de Demanda deberán brindar un Servicio Postventa a las Entidades Estatales. Para ello, los proveedores deberán contar como mínimo con un canal de atención, pudiendo este ser: (i) telefónico (fijo, pbx o celular) o (ii) virtual (correo electrónico, formulario) mediante el cual la entidad compradora pueda reportar requerimientos relacionados con los bienes o servicios adquiridos.
  - 5. El Contratista tiene la responsabilidad, durante la ejecución del contrato, de implementar acciones que incorporen criterios de sostenibilidad ambiental, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Metropolitano 06 de abril de 2015.
  - 6. Cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo.
  - 7. Las demás obligaciones contempladas en los Estudios y Documentos Previos para seleccionar los Proveedores de un Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de bienes y servicios para el manejo de la emergencia por el COVID-19.
- Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato<br>FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o<br>Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Departamento de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 14       |   |  |

- El contratista hizo entrega del 100% de los elementos contratados

| Producto                        | Cantidad | Unidad de Medida |
|---------------------------------|----------|------------------|
| cov01-EPP-13 - GUANTES DE LATEX | 2.685    | Unidad           |


Se adjunta evidencia de la entrega;

|  |   |   |  |   |                        |
|--|---|---|--|---|------------------------|
|   |   |                            |  |   |                        |
| TRANSPORTES HUMADEA SAS NIT: 859.056.376-7<br>KIM 2.7 VIA SIBERIA COSTA CONTADO ORIENTAL VIAL PARQUE SAS EN 3 1251 TEL: 03034150   |   | 10000035001   |  |   |                        |
| <b>CLIENTE:</b><br>Nombre: SUMIMAS SAS.<br>NIT: 830001338  |   | Dirección: Autopista 23 116 31 Medellín KIM 1 S vía s Parque empresarial Bernardo BD 5<br>Teléfono: 8773399 |  |   |                        |
| <b>REMITENTE:</b><br>SUMIMAS SAS<br>Dirección: AUT MEDELLIN KIM 1 S VIA SIBERIA COSTA NORTE PAR EMPRESARIAL SAN BERNARDO B6 S  |   | C.C. e NIT: 830001338   |  | <b>DESTINATARIO:</b><br>Nombre: MUNICIPIO DE MEDELLIN / 2020-01 / ALMACEN COVID 1 -<br>Dirección: Carrera 53 No 42 54 Stano B CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |                        |
| Fecha Despacho:  | Hora Despacho:                          | Fecha Entrega:  | Hora Entrega:  |   |                        |
| Origen: COTA   | Cod Postal: 0                           | Origen Cod Dane: 1745   | Destino: MEDELLIN  | Cod Postal: 0   | Destino Cod Dane: 1258 |
| Tipo Producto: Mercancía   | Unidades: 75                            | Peso Volumen: 1125  | Peso Real: 1425  | Valor Declarado: \$ 5,250,000   |                        |
| El cliente informa que el envío contiene: Artículos Varios   |   | Flete: \$ 0   | Costo Variable: \$ 0   | Flete Total: \$ 0   |                        |
| Firma, nombre, C.C y sello remitente   | Firma, nombre, C.C y sello destinatario |   | Observaciones: 07-023-04<br>Referencia: 23124  |   |                        |
| RECEBIÓ CONFIRMADO   |   |   | A Esp: _____ y Ede: _____  |   |                        |
| <small>El contratista garantiza la entrega de los productos en el tiempo y en la cantidad acordada. En caso de no cumplir con lo establecido en el contrato, el contratista será responsable de los costos de reposición de los productos. El contratista garantiza la entrega de los productos en el tiempo y en la cantidad acordada. En caso de no cumplir con lo establecido en el contrato, el contratista será responsable de los costos de reposición de los productos.</small> |   |   | <small>Medellin, Colombia, el día _____ de _____ de 2020. El suscrito, _____, en calidad de _____, declara haber recibido en su totalidad los productos contratados y en conformidad con lo establecido en el contrato. El suscrito garantiza la entrega de los productos en el tiempo y en la cantidad acordada. En caso de no cumplir con lo establecido en el contrato, el contratista será responsable de los costos de reposición de los productos.</small> |   |                        |

- Porcentaje final de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos).
  - El contratista hizo entrega del 100% de los elementos contratados
- Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

Este punto no aplica para esta compra

- Reporte final de los aspectos relevantes que considere
  - La supervisión del presente contrato no tuvo contacto físico directo con el contratista, toda la coordinación fue telefónica y la entrega la ejecutó

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato<br>FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o<br>Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 14       |   |   |

un servicio de transportadora llamado Transportes Humadea SAS Nit 830.096.376 - 7

El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. El supervisor deberá dejar constancia de la verificación de este requisito.

En materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato, se relaciona lo siguiente:


| Descripción Indicador                     | Valor Retención    |
|---|--------------------|
| Estampilla Universidad de Antioquia       | \$883.256          |
| Ret.impto.renta compra bienes General 2.5 | \$2.208.142        |
| <b>Total general</b>                      | <b>\$3.091.398</b> |

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el siguiente detalle:

- Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

El contratista presentó certificado de pagos de seguridad social y aporte parafiscales fechado del 02 de septiembre de 2020

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato<br>FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o<br>Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Dirección de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 14       |   |  |





**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES ART 376 DE LA LEY 1819 DE 2016.**

En nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de SUMIMAS S.A.S., identificada con NIT 830.001.338-1, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), se rigen bajo la norma del impuesto sobre auto retención a título de impuesto sobre la renta de la cual la compañía es sujeto pasivo, a partir del 1 enero de 2017 según decreto 2201 del 30 de Diciembre de 2016 y lo dispuesto en el artículo 376 de la ley 1819 de 2016 que deroga el a.c.c.e.


Esto pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos 06 meses con fecha de corte al 31 de agosto de 2020

Dada en Bogotá D.C. a los dos (02) días del mes de septiembre de 2020


  
**JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ**  
 C.C 79.249.787 de Suba.  
 Representante Legal.

  
**CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ**  
 REVISOR FISCAL  
 TARJETA PROFESIONAL No. 17.811-T  
 C.C 19.178.818 de Bogotá

www.sumimas.com.co  
 AUGUSTO ROBLEDO - No. 5000 Km. 1,5 parque  
 empresarial San Bernardo, Bogotá D.C.  
 NIT 830.001.338  
 Línea nacional: 01 8000 123 381  
 PBX: 677 8377 - 898 5133



- Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación, como: suministro de bienes, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros.

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato<br>FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o<br>Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 14       |   |   |

Este ítem no aplica para los elementos adquiridos en la presente compra.

- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (si aplicó).

No se realizaron modificaciones al contrato.

- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus períodos de cobertura respectivamente.

No se realizaron cambios de supervisor durante la ejecución del presente contrato.

- Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías y datos finales de cierre de procesos o en qué estado termina).

Para la presente contratación se aplicó la matriz de riesgos del acuerdo marco de la Tienda virtual del estado colombiano

No se materializó ningún riesgo

- Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato (Cuando en un contrato marco se desprende un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles, se debe registrar toda la información que se desprenda de este detallando el seguimiento y el cumplimiento de este cuando sea el caso).

No aplica para este contrato

- Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.


< Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| % Ejecución Física | Fecha Seguimiento |
| 100,00             | 08.10.2020        |

< Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

| Criterios             | Descripción                                       | Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) |
|-----------------------|---|--|
| Administrativo        | CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL                     | 5  |
| Administrativo        | CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL   | 5  |
| Administrativo        | CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION          | 5  |
| Administrativo        | CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD  | 5  |
| Financiero y contable | OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA   | 5  |
| Jurídico              | CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL  | 5  |
| Jurídico              | CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL                  | 5  |
| Jurídico              | CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS         | 5  |
| Técnico               | CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES | 5  |



- Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. Incluir la información de en qué se fundamentó la solicitud y sus resultados o compromisos, porcentaje de cumplimiento final.

Este contrato fue auditado con la Contraloria General de Antioquia y por la Secretaría de Evaluación y Control durante la vigencia 2021 y se presentó observación por la no solicitud de pólizas.

- (otros aspectos relevantes)

Ningún otro aspecto por mencionar

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el siguiente detalle:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto:





| Fondos    | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP        | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 110090120 | 72200000      | 23440320                       | 160305   | 4000101783 | 50086558                        | 4500013416                     |
| 110090120 | 73200000      | 23300520                       | 160192   | 4000101766 | 50086558                        | 4500013421                     |
| 110090120 | 74200000      | 23380113                       | 160131   | 4000101772 | 50086558                        | 4500013429                     |
| 110000120 | 76100000      | 23390430                       | 160411   | 4000101773 | 50086558                        | 4500013436                     |
| 110000120 | 76100000      | 23390410                       | 160439   | 4000101773 | 50086558                        | 4500013436                     |
| 110490119 | 72100000      | 23320520                       | 160274   | 4000101769 | 50086558                        | 4500013440                     |
| 110090120 | 74100000      | 23350113                       | 160143   | 4000101767 | 50086558                        | 4500013443                     |
| 110000120 | 70600000      | 212031082                      | 1000000  | 4000101763 | 50086558                        | 4500013449                     |
| 110000120 | 70600000      | 23390310                       | 160187   | 4000101953 | 50086558                        | 4500013452                     |
| 110615420 | 73300000      | 23470520                       | 160397   | 4000101768 | 50086558                        | 4500013456                     |

- Incluir la información final de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

No aplica para el presente contrato

- Relación de los pagos realizados:


| No. Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material) | Valor Facturado |
|------------|-------------|--------------------------|---|-----------------|
| 4500013421 | SMVP58974   | 27/10/2020               | 5000618460  | 6.579.200       |
| 4500013429 | SMVP58974   | 27/10/2020               | 5000618461  | 3.750.144       |
| 4500013440 | SMVP58974   | 27/10/2020               | 5000617476  | 10.855.680      |
| 4500013443 | SMVP58974   | 27/10/2020               | 5000618462  | 21.184.917      |
| 4500013456 | SMVP58974   | 27/10/2020               | 5000618393  | 18.553.344      |
| 4500013436 | SMVP58974   | 27/10/2020               | 5000618452  | 10.493.824      |
| 4500013436 | SMVP58974   | 27/10/2020               | 5000618539  | 2.697.472       |
| 4500013449 | SMVP58974   | 27/10/2020               | 5000618463  | 9.901.696       |
| 4500013416 | SMVP58974   | 27/10/2020               | 5000618459  | 592.128         |
| 4500013452 | SMVP58974   | 27/10/2020               | 5000618464  | 3.717.248       |

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:



| Contrato   | Pedido     | Grupo de compras | Denominación Grup Comp | Proyecto | Nombre Proyecto   | Valor proyecto pedido | Valor Facturado proyecto pedido | Saldo proyecto pedido |
|------------|------------|------------------|------------------------|----------|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 4600086315 | 4500013416 | 203              | Incl.Social y Fila     | 160305   | ASISTENCIA SOCIAL DE EMERGENCIAS NATURALES Y ANTRÓPICAS MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE                          | 592.128               | 592.128                         | 0                     |
| 4600086315 | 4500013421 | 222              | Seguridad              | 160192   | FORMULACIÓN E IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - PISC MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE | 6.579.200             | 6.579.200                       | 0                     |
| 4600086315 | 4500013429 | 218              | Medio Ambiente         | 160131   | MANTENIMIENTO E INTERVENCION DE CAUCES DE QUEBRADAS MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE                              | 3.750.144             | 3.750.144                       | 0                     |
| 4600086315 | 4500013436 | 208              | Planeación             | 160411   | CONSOLIDACIÓN DEL OBSERVATORIO DE POLITICAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE   | 10.493.824            | 10.493.824                      | 0                     |
| 4600086315 | 4500013436 | 208              | Planeación             | 160439   | DESARROLLO DE CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD - FÁBRICA DE PENSAMIENTO MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE     | 2.697.472             | 2.697.472                       | 0                     |
| 4600086315 | 4500013440 | 217              | Salud                  | 160274   | DESARROLLO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE             | 10.855.680            | 10.855.680                      | 0                     |
| 4600086315 | 4500013443 | 204              | Infraestruc. Física    | 160143   | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE       | 21.185.024            | 21.184.917                      | 107                   |
| 4600086315 | 4500013449 | 234              | Gest Hum y Serv Ciu    |          |   | 9.901.696             | 9.901.696                       | 0                     |
| 4600086315 | 4500013452 | 234              | Gest Hum y Serv Ciu    | 160187   | COMPROMISO CON LA INTEGRALIDAD DEL SER MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE   | 3.717.248             | 3.717.248                       | 0                     |
| 4600086315 | 4500013456 | 221              | DAGRED                 | 160397   | ADMINISTRACIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE                | 18.553.344            | 18.553.344                      | 0                     |

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato<br>FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o<br>Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 14       |   |   |

|  |               |
|--|---------------|
| Valor del Contrato                     | \$88.325.653  |
| Diferencia SAP                         | \$107         |
| Adiciones                              | \$ 0          |
| Total valor del contrato más adiciones | \$ 88.325.653 |
| Pagos Realizados (Acumulado)           | \$ 88.325.653 |
| Saldo del contrato                     | \$107         |
| Porcentaje de ejecución financiera     | 99,99%        |
| Porcentaje de ejecución física         | 100%          |

Nota: Se presenta una diferencia de 107 pesos en SAP frente al contrato OC 51992 debido a que el Pedido 4500013443 salió por \$107 pesos mas de la necesidad, los cuales serán liberados una vez suscrita el acta de liquidación.

#### 4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el siguiente detalle:

- Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción (si aplicó):

No aplica


- Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes

No aplica

- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones

No aplica, no fueron solicitadas garantías

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100.00%.

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato<br>FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o<br>Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 14       |   |  |

- Los bienes fueron se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020)



Harrys Ramirez Maestre  
Supervisor