



Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

CONTRATO No. 4600068277 DE 2016

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL SOFT-IG
NIT:	9008843990
REPRESENTANTE LEGAL:	MILLERLANDY VILLA VIVAS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	52.293.953
OBJETO:	Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias Microsoft.
VALOR INICIAL:	\$500.564.248,00 IVA incluido
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR DESPUÉS DE ADICIONES:	TOTAL DE \$500.564.248,00 IVA incluido
DURACIÓN INICIAL:	Máximo un (1) mes
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	16/12/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	31/12/2016

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 A alcaldía de Medellín
Versión. 6		


VALOR EJECUTADO:	(498.728.989,00) Cuatrocientos noventa y ocho millones, setecientos veintiocho mil novecientos ochenta y nueve pesos, con ceros centavos
-------------------------	--

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600068277 de 2016, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:


En desarrollo del contrato el proveedor remitió las orden de compra a la multinacional y demás documentos requeridos para realizar el registro en el portal de administración de licenciamiento, igualmente Indicó el paso a paso a seguir para poder visualizar las licencias adquiridas por licenciamiento Open.

Situación que efectivamente fue realizado por el administrador de licencias y validado en el portal de administración de licencias Microsoft como muestra la imagen adjunta.



The screenshot shows the Microsoft Volume Licensing Service Center interface. The main content area displays 'License Details' for an 'Open License' with ID 67774803. The license is for 'Plus 2016' and is currently 'Active'. The parent program is 'OPEN 97707184ZZG1812'. The license was issued on 2016-12-01 and expires on 2018-12-31. The organization is 'Municipio de Medellín' located at 'Calle 44 No. 52165, Medellín, Colombia'. Below the details, there is a table of licenses with columns for License Pool, Product Family, Version, Effective Quantity, Unresolved Quantity, and Active SA Quantity.

License Pool	Product Family	Version	Effective Quantity	Unresolved Quantity	Active SA Quantity
Applications	Office Professional	Plus 2016	1	0	0
Applications	Office Standard	2016	435	0	0
Servers	Exchange Enterprise CAL without Services - Device CAL	2016	1	0	0
Servers	Exchange Server Standard CAL - Device CAL	2016	447	0	0
Servers	Windows Server - Device CAL	2016	420	0	0
Servers	Windows Server Datacenter Core	2016	46	0	0
Systems	Windows	10 Pro Get Genuine	5	0	0

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Según certificación allegada por los revisores fiscales, las dos empresas que conforman la Unión Temporal "UT SOFT – IG" esta se encuentran a paz y salvo por concepto de pagos parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
13/12/2016	Hasta (31/12/2016)	Carlos Leonardo Gutierrez Rodriguez Revisor Fiscal SOFTWARE ONE TP No 117.883 -T
07/12/2016	Hasta (31/12/2016)	Martha Elena Henao Zapata Revisor Fiscal IG Services SAS TP No 9947-T


LA SUSCRITA REVISORA FISCAL
DE LA SOCIEDAD IG SERVICES S.A.S
NIT 900.693.655-1


CERTIFICA QUE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 157 de la Ley 100 de 1993, el artículo 485 del C.S.T., la Ley 797 de 2003, el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas relacionadas, IG SERVICES S.A.S, cumple con la obligación de afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social de sus empleados.

A la fecha y durante los últimos seis meses, la compañía ha realizado oportunamente los pagos por los conceptos de Salarios, Seguridad Social y Parafiscal por el sistema de planilla integrada de aportes en los plazos establecidos en el Decreto 1670 de mayo 14 de 2007.

El presente certificado se expide en el municipio de Sabaneta - Antioquia a los siete (7) días del mes de diciembre de 2016.


MARTA HELENA HENAO ZAPATA
Revisora Fiscal
TP 9947-T

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		



Tel: +57 1 823 0149
Fax: +57 1 226 8407
info@bdo.com.co
www.bdo.com.co

Tel: +57 1 252 98 105
Bogotá D.C. - Colombia
Avenida
Barranquilla
Buenaventura, Cal
Cartagena, Medellín
Cúcuta, Bogotá, Pereira

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE


SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.478.383-2

CERTIFICA QUE

De acuerdo con los registros en libros auxiliares de contabilidad al 30 de Noviembre de 2016 y a la revisión efectuada a la Planilla Integrada de Aportes No. 8460197942 presentada por medio electrónico el día 12 de Diciembre de 2016. La compañía Software One Colombia S.A.S., se encuentra al día con los pagos causados al 30 Noviembre de 2016, correspondientes, Fondo de Pensiones, Aseguradora de Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y con las Entidades promotoras de Salud por los aportes correspondientes al mes de Diciembre de 2016.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los Trece (13) días del mes de Diciembre de 2016, a solicitud de Software One Colombia S.A.S.


CARLOS LEONARDO GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. No: 117.633-T

Miembro de
BDO Audit, S.A.
99257-03-7236-16

- Los bienes objeto de esta contratación son productos de software para los cuales no aplica la marcación por parte del equipo de Bienes Muebles y tampoco el registro en cartera.
- No hubo materialización de los riesgos definidos en la fase de estudios previos.
- La Evaluación final del contratista, se detalla en las imágenes siguientes:

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600068277 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias Microsoft

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INEOR CONTABLE Y FINANCIERA	3
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5

	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	84,24
	17,00	12,00	18,67	36,57	

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600068277 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias Microsoft

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento


Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO	4
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4

	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	84,24
	17,00	12,00	18,67	36,57	

En total el proveedor obtuvo una calificación de 84,24

- Hasta la fecha, el presente contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

- El presente contrato se protocolizo para legalizar una compra realizada por la tienda virtual del estado colombiano.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final la Imputación del gasto (transacción ZMMPUR027C de SAP)

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000116	CAM1	23440520	120344	4000083175	9011551	4500012293
110000116	CAM1	23440520	120344	4000083175	9011551	4500012293
110000116	CAM1	23440520	120344	4000083175	9011551	4500012293
110000116	CAM1	23390410	120220	4000082940	9011551	4500012294
110000116	CAM1	23390410	120220	4000082940	9011551	4500012294
110000116	CAM1	23390410	120220	4000082940	9011551	4500012294
110000116	CAM1	23440310	120219	4000082940	9011551	4500012294
110000116	CAM1	23440310	120219	4000082940	9011551	4500012294
110000116	CAM1	23440310	120219	4000082940	9011551	4500012294
110000116	CAM1	23440310	120219	4000082940	9011551	4500012294
110000116	CAM1	23390430	120222	4000082940	9011551	4500012294
110000116	CAM1	23390430	120222	4000082940	9011551	4500012294
110000116	CAM1	23390430	120222	4000082940	9011551	4500012294
110090116	CAM1	23410620	120136	4000083841	9011551	4500012295
110090116	CAM1	23410620	120136	4000083841	9011551	4500012295
110090116	CAM1	23410620	120136	4000083841	9011551	4500012295
110090116	CAM1	23410620	120136	4000084659	9011551	4500012295
110090116	CAM1	23410620	120136	4000084659	9011551	4500012295
110090116	CAM1	23410620	120136	4000084659	9011551	4500012295
110000116	CAM1	23390520	120065	4000083563	9011551	4500012296
110000116	CAM1	23390520	120065	4000083563	9011551	4500012296
110000116	CAM1	23390520	120065	4000083563	9011551	4500012296
110000116	CAM1	23390520	120065	4000083563	9011551	4500012296
110000116	CAM1	23390520	120065	4000083563	9011551	4500012296
110000116	CAM1	23390520	120065	4000083563	9011551	4500012296
110000116	CAM1	23390520	120065	4000083563	9011551	4500012296


Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000116	CAM1	23390520	120159	4000083538	9011551	4500012296
110000116	CAM1	23390520	120159	4000083538	9011551	4500012296
110000116	CAM1	23390520	120159	4000083538	9011551	4500012296
110000116	CAM1	23390520	120159	4000083538	9011551	4500012296
110000116	CAM1	23390520	120159	4000083538	9011551	4500012296
110000116	CAM1	23390520	120065	4000083563	9011551	4500012296
110000116	CAM1	23350310	120240	4000084002	9011551	4500012297
110000116	CAM1	23350310	120240	4000084002	9011551	4500012297
110000116	CAM1	23350310	120240	4000084002	9011551	4500012297
110000116	CAM1	23350211	120156	4000083931	9011551	4500012297
110000116	CAM1	23350211	120156	4000083931	9011551	4500012297
110000116	CAM1	23350211	120156	4000083931	9011551	4500012297
110000216	CAM1	23350410	150102	4000083936	9011551	4500012297
110000216	CAM1	23350410	150102	4000083936	9011551	4500012297
110000216	CAM1	23350410	150102	4000083936	9011551	4500012297
110000216	CAM1	23350410	150102	4000084718	9011551	4500012297
110000216	CAM1	23350410	150102	4000084718	9011551	4500012297
110000216	CAM1	23350410	150102	4000084718	9011551	4500012297
110000116	CAM1	23350410	120155	4000084728	9011551	4500012297
110000116	CAM1	23350410	120155	4000084728	9011551	4500012297
110000116	CAM1	23350410	120155	4000084728	9011551	4500012297
110000116	CAM1	23390520	120360	4000084730	9011551	4500012298
110000116	CAM1	23390520	120360	4000084730	9011551	4500012298
110000116	CAM1	23390520	120360	4000084730	9011551	4500012298
110070116	CAM1	23450211	120187	4000083823	9011551	4500012299
110070116	CAM1	23450211	120187	4000083823	9011551	4500012299
110070116	CAM1	23450211	120187	4000083823	9011551	4500012299
110070116	CAM1	23440320	120093	4000083073	9011551	4500012300
110070116	CAM1	23440320	120093	4000083073	9011551	4500012300
110070116	CAM1	23440320	120093	4000083073	9011551	4500012300
110070116	CAM1	23440320	120093	4000083073	9011551	4500012300
110000116	CAM1	23440520	120099	4000083073	9011551	4500012300
110000116	CAM1	23440520	120099	4000083073	9011551	4500012300
110000116	CAM1	23440520	120099	4000083073	9011551	4500012300
110615516	CAM1	23470113	130464	4000084836	9011551	4500012302
110615516	CAM1	23470113	130464	4000084836	9011551	4500012302
110615516	CAM1	23470113	130464	4000084836	9011551	4500012302
110020115	CAM1	23470320	120309	4000084836	9011551	4500012302
110020115	CAM1	23470320	120309	4000084836	9011551	4500012302
110020115	CAM1	23470320	120309	4000084836	9011551	4500012302
110000116	CAM1	23390520	120368	4000084708	9011551	4500012303

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000116	CAM1	23390520	120368	4000084708	9011551	4500012303
110000116	CAM1	23390520	120368	4000084708	9011551	4500012303
110090116	CAM1	23390520	120368	4000084716	9011551	4500012303
110090116	CAM1	23390520	120368	4000084716	9011551	4500012303
110090116	CAM1	23390520	120368	4000084716	9011551	4500012303
110090116	CAM1	23320320	120147	4000082533	9011551	4500012317
110090116	CAM1	23320320	120147	4000082533	9011551	4500012317
110090116	CAM1	23320320	120147	4000082533	9011551	4500012317
110000116	CAM1	23390221	120230	4000083513	9011551	4500012319
110000116	CAM1	23390221	120230	4000083513	9011551	4500012319
110000116	CAM1	23390221	120230	4000083513	9011551	4500012319
110000116	CAM1	23390310	120225	4000084398	9011551	4700051017
110000116	CAM1	23390310	120225	4000084398	9011551	4700051017
110000116	CAM1	23390310	120225	4000084398	9011551	4700051017
110070116	CAM1	23390211	120012	4000084720	9011551	4700051017
110070116	CAM1	23390211	120012	4000084720	9011551	4700051017
110070116	CAM1	23390211	120012	4000084720	9011551	4700051017
110000116	CAM1	23390310	120225	4000084398	9011551	4700051017

- En la ejecución del contrato no se presentaron reservas o cambios presupuestales

- Relación final de los pagos realizados (Transacción ZMMPUR029 – Tipo de historial Q, tomado desde SAP y completado con Nro de recibo a Satisfacción)

Número Pedido	Vir. Pedido	Nro. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo satisfacción	Vir. facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500012293	10.564.777,00	FACT1050	27/12/2016	5000492031	10.564.777,00	0,00	1,00
4500012293	2.217.117,00	FACT1050	27/12/2016	5000492031	2.217.117,00	0,00	1,00
4500012293	890.429,00	FACT1050	27/12/2016	5000492031	890.429,00	0,00	1,00
4500012294	6.501.401,00	FACT1050	27/12/2016	5000492007	6.501.401,00	0,00	1,00
4500012294	1.742.021,00	FACT1050	27/12/2016	5000492007	1.742.021,00	0,00	1,00
4500012294	753.440,00	FACT1050	27/12/2016	5000492007	753.440,00	0,00	1,00
4500012294	35.757.705,00	FACT1050	27/12/2016	5000492008	35.757.705,00	0,00	1,00
4500012294	6.651.352,00	FACT1050	27/12/2016	5000492008	6.651.352,00	0,00	1,00
4500012294	1.369.890,00	FACT1050	27/12/2016	5000492008	1.369.890,00	0,00	1,00
4500012294	1.301.396,00	FACT1050	27/12/2016	5000492008	1.301.396,00	0,00	1,00
4500012294	3.250.700,00	FACT1050	27/12/2016	5000492009	3.250.700,00	0,00	1,00
4500012294	791.828,00	FACT1050	27/12/2016	5000492009	791.828,00	0,00	1,00
4500012294	410.967,00	FACT1050	27/12/2016	5000492009	410.967,00	0,00	1,00
4500012295	8.126.751,00	FACT1050	27/12/2016	5000492034	8.126.751,00	0,00	1,00
4500012295	1.425.290,00	FACT1050	27/12/2016	5000492034	1.425.290,00	0,00	1,00
4500012295	479.462,00	FACT1050	27/12/2016	5000492034	479.462,00	0,00	1,00
4500012295	2.172.425,00	FACT1050	27/12/2016	5000492034	2.172.425,00	0,00	1,00
4500012295	475.097,00	FACT1050	27/12/2016	5000492034	475.097,00	0,00	1,00
4500012295	136.989,00	FACT1050	27/12/2016	5000492034	136.989,00	0,00	1,00
4500012296	5.965.961,00	FACT1050	27/12/2016	5000492083	5.965.961,00	0,00	1,00
4500012296	52.823.883,00	FACT1050	27/12/2016	5000492083	52.823.883,00	0,00	1,00
4500012296	7.314.087,00	FACT1050	27/12/2016	5000492083	7.314.087,00	0,00	1,00
4500012296	7.443.179,00	FACT1050	27/12/2016	5000492083	7.443.179,00	0,00	1,00
4500012296	5.226.062,00	FACT1050	27/12/2016	5000492083	5.226.062,00	0,00	1,00
4500012296	4.726.122,00	FACT1050	27/12/2016	5000492083	4.726.122,00	0,00	1,00
4500012296	14.457.494,00	FACT1050	27/12/2016	5000492083	14.457.494,00	0,00	1,00
4500012296	57.699.934,00	FACT1050	27/12/2016	5000492025	57.699.934,00	0,00	1,00
4500012296	12.669.242,00	FACT1050	27/12/2016	5000492025	12.669.242,00	0,00	1,00
4500012296	5.616.551,00	FACT1050	27/12/2016	5000492025	5.616.551,00	0,00	1,00
4500012296	28.914.988,00	FACT1050	27/12/2016	5000492025	28.914.988,00	0,00	1,00
4500012296	8.126.763,00	FACT1050	27/12/2016	5000492025	8.126.763,00	0,00	1,00
4500012296	44.077,00	FACT1050	27/12/2016	5000492083	44.077,00	0,00	1,00
4500012297	4.876.051,00	FACT1050	27/12/2016	5000492035	4.876.051,00	0,00	1,00
4500012297	1.266.924,00	FACT1050	27/12/2016	5000492035	1.266.924,00	0,00	1,00
4500012297	410.967,00	FACT1050	27/12/2016	5000492035	410.967,00	0,00	1,00
4500012297	30.068.979,00	FACT1050	27/12/2016	5000492036	30.068.979,00	0,00	1,00
4500012297	5.859.524,00	FACT1050	27/12/2016	5000492036	5.859.524,00	0,00	1,00

Cód. FO-ADQU-119	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	
		Alcaldía de Medellín

Número Pedido	Vir. Pedido	Nro. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo satisfacción	Vir facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500012297	2.328.814,00	FACT1050	27/12/2016	5000492036	2.328.814,00	0,00	1,00
4500012297	24.380.253,00	FACT1050	27/12/2016	5000492037	24.380.253,00	0,00	1,00
4500012297	5.067.697,00	FACT1050	27/12/2016	5000492037	5.067.697,00	0,00	1,00
4500012297	1.986.341,00	FACT1050	27/12/2016	5000492037	1.986.341,00	0,00	1,00
4500012297	4.876.051,00	FACT1050	27/12/2016	5000492037	4.876.051,00	0,00	1,00
4500012297	1.266.924,00	FACT1050	27/12/2016	5000492037	1.266.924,00	0,00	1,00
4500012297	479.462,00	FACT1050	27/12/2016	5000492037	479.462,00	0,00	1,00
4500012297	12.190.127,00	FACT1050	27/12/2016	5000492038	12.190.127,00	0,00	1,00
4500012297	2.533.848,00	FACT1050	27/12/2016	5000492038	2.533.848,00	0,00	1,00
4500012297	958.923,00	FACT1050	27/12/2016	5000492038	958.923,00	0,00	1,00
4500012298	1.625.350,00	FACT1050	27/12/2016	5000492080	1.625.350,00	0,00	1,00
4500012298	316.731,00	FACT1050	27/12/2016	5000492080	316.731,00	0,00	1,00
4500012298	68.493,00	FACT1050	27/12/2016	5000492080	68.493,00	0,00	1,00
4500012299	13.002.802,00	FACT1050	27/12/2016	5000492033	13.002.802,00	0,00	1,00
4500012299	2.217.117,00	FACT1050	27/12/2016	5000492033	2.217.117,00	0,00	1,00
4500012299	958.923,00	FACT1050	27/12/2016	5000492033	958.923,00	0,00	1,00
4500012300	2.438.025,00	FACT1050	27/12/2016	5000492005	2.438.025,00	0,00	1,00
4500012300	791.828,00	FACT1050	27/12/2016	5000492005	791.828,00	0,00	1,00
4500012300	97.287,00	FACT1050	27/12/2016	5000492005	97.287,00	0,00	1,00
4500012300	410.967,00	FACT1050	27/12/2016	5000492005	410.967,00	0,00	1,00
4500012300	2.438.025,00	FACT1050	27/12/2016	5000492006	2.438.025,00	0,00	1,00
4500012300	316.731,00	FACT1050	27/12/2016	5000492006	316.731,00	0,00	1,00
4500012300	136.989,00	FACT1050	27/12/2016	5000492006	136.989,00	0,00	1,00
4500012302	17.066.177,00	FACT1050	27/12/2016	5000492047	17.066.177,00	0,00	1,00
4500012302	3.167.310,00	FACT1050	27/12/2016	5000492047	3.167.310,00	0,00	1,00
4500012302	1.232.902,00	FACT1050	27/12/2016	5000492047	1.232.902,00	0,00	1,00
4500012302	2.438.025,00	FACT1050	27/12/2016	5000492048	2.438.025,00	0,00	1,00
4500012302	475.097,00	FACT1050	27/12/2016	5000492048	475.097,00	0,00	1,00
4500012302	136.989,00	FACT1050	27/12/2016	5000492048	136.989,00	0,00	1,00
4500012303	1.625.350,00	FACT1050	27/12/2016	5000492041	1.625.350,00	0,00	1,00
4500012303	633.462,00	FACT1050	27/12/2016	5000492041	633.462,00	0,00	1,00
4500012303	205.484,00	FACT1050	27/12/2016	5000492041	205.484,00	0,00	1,00
4500012303	14.628.151,00	FACT1050	27/12/2016	5000492042	14.628.151,00	0,00	1,00
4500012303	2.692.214,00	FACT1050	27/12/2016	5000492042	2.692.214,00	0,00	1,00
4500012303	958.923,00	FACT1050	27/12/2016	5000492042	958.923,00	0,00	1,00
4500012317	9.752.088,00	FACT1050	27/12/2016	5000492030	9.752.088,00	0,00	1,00
4500012317	2.375.483,00	FACT1050	27/12/2016	5000492030	2.375.483,00	0,00	1,00
4500012317	958.923,00	FACT1050	27/12/2016	5000492030	958.923,00	0,00	1,00
4500012319	7.314.077,00	FACT1050	27/12/2016	5000492032	7.314.077,00	0,00	1,00
4500012319	1.266.924,00	FACT1050	27/12/2016	5000492032	1.266.924,00	0,00	1,00
4500012319	410.967,00	FACT1050	27/12/2016	5000492032	410.967,00	0,00	1,00
4700051017	7.314.076,00	FACT1050	27/12/2016	5000492039	7.314.076,00	0,00	1,00

Número Pedido	Vir.Pedido	Nro. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo satisfacción	Vir facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700051017	1.108.307,00	FACT1050	27/12/2016	5000492039	1.108.307,00	0,00	1,00
4700051017	342.473,00	FACT1050	27/12/2016	5000492039	342.473,00	0,00	1,00
4700051017	3.250.700,00	FACT1050	27/12/2016	5000492040	3.250.700,00	0,00	1,00
4700051017	791.828,00	FACT1050	27/12/2016	5000492040	791.828,00	0,00	1,00
4700051017	273.978,00	FACT1050	27/12/2016	5000492040	273.978,00	0,00	1,00
4700051017	68.493,00	FACT1050	27/12/2016	5000492039	68.493,00	0,00	1,00

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	500.564.248,00
Adiciones	0,00
Total valor del contrato más adiciones	500.564.248,00
Pagos Realizados (Acumulado)	499.905.934,00
Porcentaje de ejecución financiera	99,87%


Resumen final de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (si aplicó):

Valor inicial de los recursos entregados en administración	\$500.564.248,00
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	\$0,00
Adiciones	\$0,00
Valor inicial más Adiciones	\$500.564.248,00
Pagos realizados por recursos entregados en administración	\$499.905.934,00
Pagos realizados por honorarios	\$0,00
Recursos no ejecutados	\$658.314,00
Recursos liberados	\$658.314,00
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el siguiente detalle:

- En desarrollo del presente contrato no se presentaron reclamaciones o controversias con entre las partes ni con otros oferentes de los bienes objetos del contrato.
- En desarrollo del presente contrato no se presentaron multas, sanciones, o demás situaciones que obligase a la aplicación de la cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento,

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99,87%.
- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los 30 días del mes de MAYO del año dos mil diez y siete (30/05/2017)



LUZ DARI MARIN RUEDA

Supervisora contrato 4600068277 de 2016