


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

CONTRATO No. 4600075263 DE 2018
FECHA: septiembre de 2018

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.
NIT:	891.410.137
REPRESENTANTE LEGAL:	MARTIN RICARDO MANJARRES CABEZAS
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL:	79.341.381
OBJETO:	Adquisición de motos para atención en hechos de tránsito.
VALOR INICIAL:	Doscientos veintiocho millones doscientos noventa y siete mil doscientos setenta y cuatro pesos m/l. (\$228.297.274)
ADICIÓN 01:	Veintiocho millones quinientos treinta y siete mil ciento sesenta pesos ml (\$28.537.160)
VALOR TOTAL DESPUES DE ADICIONES:	Doscientos cincuenta y seis millones ochocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos. (\$256.834.434)
DURACIÓN INICIAL:	Ocho (8) meses sin superar la presente vigencia
FECHA DE INICIO:	02 de mayo de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2018

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075263 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios.

Las motocicletas ya fueron entregadas y se encuentran en funcionamiento normal en la Secretaría de Movilidad.

La relación de las motocicletas es la siguiente:

No	Motocicleta	Color	PLACA
1	Suzuki DR650	BLANCO AZUL	CQM20
2	Suzuki DR650	BLANCO AZUL	CQM22
3	Suzuki DR650	BLANCO AZUL	CQK98
4	Suzuki DR650	BLANCO AZUL	CQK99
5	Suzuki DR650	BLANCO AZUL	CQK95
6	Suzuki DR650	BLANCO AZUL	CQK94
7	Suzuki DR650	BLANCO AZUL	CQK96
8	Suzuki DR650	BLANCO AZUL	CQK97
9	Suzuki DR650	BLANCO AZUL	CQM21


Porcentaje de Ejecución física: 61,89%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El presente contrato está ligado a la orden de compra 28106 elaborada bajo el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros CCE-416-1-AMP-2016, de Colombia Compra Eficiente.

Al contrato se le han realizado las siguientes modificaciones:

Modificación	Fecha	Valor	Observación
Adición 01	29/05/2017	\$28.537.160	Aprobada mediante acta N°Acta 38 del 29 de mayo de 2018 en el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta adición se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente por ser una orden de compra.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(12/09/2018)	12 de septiembre de 2018	Marcela Salazar Londoño Revisora Fiscal TP 106413 - T

El supervisor principal del contrato no ha presentado ausencias temporales o definitivas, y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.

La evaluación en contratista se realiza en SAP, y el siguiente cuadro muestra dicha evaluación:

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600075263 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
Objeto del Contrato: Adquisición de motos para atención en hechos de tránsito

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | **Evaluación** | Seguimiento

Evaluación del Contratista

Crterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % Total % Calificacion: 93,86

19,00 16,00 20,00 38,86

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.


3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000118	74300000	23350211	160159	4000092868	0009012590	4500012689
110000118	74300000	23350211	160159	4000093109	0009012683	4500012731


Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado \$	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
4500012689	\$228.297.288	FACTURA NO. 101 517075	09/08/2018	5000541673	\$20.425.076	\$207.872.212	9%
4500012689	\$228.297.288	FACTURA NO. 101 517076	09/08/2018	5000541674	\$20.425.076	\$187.447.136	18%
4500012689	\$228.297.288	FACTURA NO. 101 517077	09/08/2018	5000541675	\$20.425.076	\$167.022.060	27%
4500012689	\$228.297.288	FACTURA NO. 101517078	09/08/2018	5000541676	\$20.425.076	\$146.596.984	36%
4500012689	\$228.297.288	FACTURA NO. 101 517079	09/08/2018	5000541677	\$20.425.076	\$126.171.908	45%
4500012689	\$228.297.288	FACTURA NO. 101 517080	09/08/2018	5000541678	\$20.425.076	\$105.746.832	54%
4500012689	\$228.297.288	FACTURA NO. 101 517082	09/08/2018	5000541680	\$20.425.076	\$85.321.756	63%
4500012689	\$228.297.288	FACTURA NO. 102 569321	09/08/2018	5000541681	\$1.995.459	\$83.326.297	64%
4500012689	\$228.297.288	FACTURA NO. 102 569321	09/08/2018	5000541681	\$8	\$83.326.289	64%
4500012689	\$228.297.288	FACTURA NO. 102 569321	09/08/2018	5000541681	\$3.917.756	\$79.408.533	65%
4500012689	\$228.297.288	FACTURA NO. 102 569321	09/08/2018	5000541681	\$2.864.873	\$76.543.660	66%
4500012689	\$228.297.288	FACTURA NO. 102 569321	09/08/2018	5000541681	\$6.134.098	\$70.409.562	69%
4500012689	\$228.297.288	FACTURA NO. 102 569321	09/08/2018	5000541681	\$1.850.669	\$68.558.893	70%
4500012689	\$228.297.288	FACTURA NO. 102 569321	09/08/2018	5000541681	\$810.980	\$67.747.913	70%
4500012689	\$228.297.288	FACTURA NO. 102 569321	09/08/2018	5000541681	\$643.495	\$67.104.418	71%
4500012689	\$228.297.288	FACTURA NO. 3606-84072	09/08/2018	5000541683	\$37.829.354	\$29.275.064	87%
4500012689	\$228.297.288	FACTURA 101 517081	13/09/2018	5000545016	\$20.425.076	\$8.849.988	96%
Subtotal Total Facturado					\$219.447.300		
Saldo						\$8.849.988	96%
No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado \$	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
4500012731	\$28.537.160	FACTURA NO. 517074	09/08/2018	5000348160	\$20.425.074	\$8.112.086	72%
4500012731	\$28.537.160	FACTURA NO. 569321	09/08/2018	5000348170	\$249.432	\$7.862.654	72%
4500012731	\$28.537.160	FACTURA NO. 569321	09/08/2018	5000348170	\$1	\$7.862.653	72%
4500012731	\$28.537.160	FACTURA NO. 569321	09/08/2018	5000348170	\$489.720	\$7.372.933	74%
4500012731	\$28.537.160	FACTURA NO. 569321	09/08/2018	5000348170	\$358.109	\$7.014.824	75%

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

4500012731	\$28.537.160	FACTURA NO. 569321	09/08/2018	5000348170	\$180.389	\$6.834.435	76%
4500012731	\$28.537.160	FACTURA NO. 569321	09/08/2018	5000348170	\$586.374	\$6.248.061	78%
4500012731	\$28.537.160	FACTURA NO. 569321	09/08/2018	5000348170	\$231.334	\$6.016.727	79%
4500012731	\$28.537.160	FACTURA NO. 569321	09/08/2018	5000348170	\$101.373	\$5.915.354	79%
4500012731	\$28.537.160	FACTURA NO. 569321	09/08/2018	5000348170	\$80.437	\$5.834.917	80%
4500012731	\$28.537.160	FACTURA NO. 3606-84072	09/08/2018	5000348172	\$4.728.668	\$1.106.249	96%
Subtotal Total Facturado					\$27.430.911		
Saldo						\$1.106.249	96%
Total + Adiciones					Valor Facturado \$	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
Totales	\$256.834.448				\$246.878.211	\$9.956.237	96%

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado \$	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
4500012689	\$ 228.297.288	101 517075	9/08/2018	5000541673	\$ 20.425.076	\$ 207.872.212	8,95%
4500012689	\$ 228.297.288	101 517076	9/08/2018	5000541674	\$ 20.425.076	\$ 187.447.136	17,89%
4500012689	\$ 228.297.288	101 517077	9/08/2018	5000541675	\$ 20.425.076	\$ 167.022.060	26,84%
4500012689	\$ 228.297.288	101517078	9/08/2018	5000541676	\$ 20.425.076	\$ 146.596.984	35,79%
4500012689	\$ 228.297.288	101 517079	9/08/2018	5000541677	\$ 20.425.076	\$ 126.171.908	44,73%
4500012689	\$ 228.297.288	101 517080	9/08/2018	5000541678	\$ 20.425.076	\$ 105.746.832	53,68%
4500012689	\$ 228.297.288	101 517082	9/08/2018	5000541680	\$ 20.425.076	\$ 85.321.756	62,63%
4500012689	\$ 228.297.288	102 569321	9/08/2018	5000541681	\$ 18.217.338	\$ 67.104.418	70,61%
4500012689	\$ 228.297.288	3606-84072	9/08/2018	5000541683	\$ 37.829.354	\$ 29.275.064	87,18%
4500012689	\$ 228.297.288	101 517081	13/09/2018	5000545016	\$ 20.425.076	\$ 8.849.988	96,12%
Subtotal Facturado					\$ 219.447.300		
Saldo						\$ 8.849.988	96,12%
Adición No.1							
No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado \$	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
4500012731	\$ 28.537.160	101 517074	9/08/2018	5000541672	\$ 20.425.074	\$ 8.112.086	71,57%
4500012731	\$ 28.537.160	102 569321	9/08/2018	5000541682	\$ 2.277.169	\$ 5.834.917	79,55%
4500012731	\$ 28.537.160	3606-84072	9/08/2018	5000541684	\$ 4.728.668	\$ 1.106.249	96,12%
Subtotal Facturado					\$ 27.430.911		
Saldo						\$ 1.106.249	96,12%
Total + Adiciones					Valor Facturado \$	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
Totales	\$ 256.834.448				\$ 246.878.211	\$ 9.956.237	96,12%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Resumen de ejecución de los recursos:


Valor del Contrato	\$256.834.448
Valor Adiciones	\$ 28.537.160
Valor inicial del contrato más adiciones	\$256.834.448
Pagos Realizados (Acumulado)	\$246.878.211
Saldo pendiente por ejecutar	\$9.956.237
Porcentaje de ejecución financiera	96,12%

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	30/09/2018
ALCALDÍA DE MEDELLÍN	
Suministros y Servicios	
CONTROL DE PAGOS	

PROYECTO:	160159
CONTRATO:	4600075263
CONTRATISTA:	Suzuki Motor de Colombia S A
VALOR ADJUDICADO:	228.297.288,00
VALOR ANTICIPO:	
PLAZO:	244 Dias
FECHA ACTA DE INICIO:	02-05-18
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-12-18
OBLIGACIONES LABORALES:	891.410.137-2
OBJETO:	Adquisición de motos para atención en hechos de tránsito

META FÍSICA TOTAL

Mes del acta	ACTA 1
Pago número	1
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	246.878.211,00
Valor contractual acumulado	246.878.211,00
% de ejecución contractual acumulado	96,12%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	246.878.211,00
INVER. EJEC. ACUM	246.878.211,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	246.878.211,00
valor acumulado	246.878.211,00
Acumulado días	151
% de tiempo acumulado	61,89%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

Por ser Orden de Compra con Colombia Compra Eficiente, no se cuentan con pólizas de ningún tipo, las cuales son supervisadas directamente por la supervisión del Acuerdo Marco de Precios.

Atentamente,


MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ
Supervisor

Proyectó: Mauricio Restrepo Ramírez
Revisó: Daniel Arias Cadavid
Elizabeth Caro Ramirez