


Cód. FO-ADQU-120	Formato <b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

**CONTRATO No. 4600076083 DE 2018**

**FECHA:** Septiembre de 2018

<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
<b>CONTRATISTA:</b>	YAMAHA - INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS
<b>NIT:</b>	890.916.911-6
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JUAN DAVID ARANGO HOLGUIN
<b>CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL:</b>	98.583.746
<b>OBJETO:</b>	Adquisición de motos para la Secretaría de Movilidad.
<b>VALOR INICIAL:</b>	Doscientos ochenta y siete millones setenta y un mil novecientos cuarentas y seis pesos m.l (\$287.071.946) Incluido IVA
<b>ADICIÓN 01:</b>	Cincuenta y nueve millones trescientos noventa y cuatro mil ciento noventa y seis pesos (\$59.394.196) Incluido IVA
<b>VALOR TOTAL INCLUIDA ADICIÓN:</b>	Trescientos cuarenta y seis millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento cuarenta y dos pesos (\$346.466.142) Incluido IVA
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Seis (6) meses sin superar la presente vigencia
<b>FECHA DE INICIO:</b>	10 de julio de 2018
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 de diciembre de 2018


Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600076083 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

### 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios.

Las motocicletas ya se encuentran entregadas a satisfacción a la Secretaria de Movilidad. Ya se encuentran matriculadas y con el respectivo SOAT a 30 de noviembre de 2019. La relación de las motocicletas es la siguiente:

No	Motocicleta	Numero De Motor	Numero De Chasis	Color	PLACA
1	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068723	9FKRG216XK2068723	BLANCO AZUL	CQK03
2	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068768	9FKRG216XK2068768	BLANCO AZUL	CQK12
3	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068821	9FKRG216XK2068821	BLANCO AZUL	CQK13
4	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068822	9FKRG2161K2068822	BLANCO AZUL	CQK59
5	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068823	9FKRG2163K2068823	BLANCO AZUL	CQK60
6	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068824	9FKRG2165K2068824	BLANCO AZUL	CQK61
7	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068825	9FKRG2167K2068825	BLANCO AZUL	CQK62
8	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068827	9FKRG2160K2068827	BLANCO AZUL	CQK63
9	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068828	9FKRG2162K2068828	BLANCO AZUL	CQK64
10	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068829	9FKRG2164K2068829	BLANCO AZUL	CQK65
11	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068830	9FKRG2160K2068830	BLANCO AZUL	CQK66
12	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068831	9FKRG2162K2068831	BLANCO AZUL	CQK67
13	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068832	9FKRG2164K2068832	BLANCO AZUL	CQK68
14	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068833	9FKRG2166K2068833	BLANCO AZUL	CQK69
15	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068834	9FKRG2168K2068834	BLANCO AZUL	CQK70
16	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068835	9FKRG216XK2068835	BLANCO AZUL	CQK31
17	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068836	9FKRG2161K2068836	BLANCO AZUL	CQK71
18	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068837	9FKRG2163K2068837	BLANCO AZUL	CQK72
19	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068838	9FKRG2165K2068838	BLANCO AZUL	CQK73
20	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068839	9FKRG2167K2068839	BLANCO AZUL	CQK74
21	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068840	9FKRG2163K2068840	BLANCO AZUL	CQK75
22	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068841	9FKRG2165K2068841	BLANCO	CQK76

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

No	Motocicleta	Numero De Motor	Numero De Chasis	Color	PLACA
				AZUL	
23	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068843	9FKRG2169K2068843	BLANCO AZUL	CQK77
24	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068848	9FKRG2168K2068848	BLANCO AZUL	CQK78
25	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068851	9FKRG2168K2068851	BLANCO AZUL	CQK79
26	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068852	9FKRG216XK2068852	BLANCO AZUL	CQK80
27	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068854	9FKRG2163K2068854	BLANCO AZUL	CQK81
28	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068855	9FKRG2165K2068855	BLANCO AZUL	CQK82
29	FZ150D(FZ-S)	G3E9E0068856	9FKRG2167K2068856	BLANCO AZUL	CQK83

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El presente contrato está ligado a la orden de compra 29744 elaborada bajo el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros CCE-416-1-AMP-2016, de Colombia Compra Eficiente.

El contrato presenta una adición 01, para la adquisición de seis (6) motocicletas, aprobada en el comité interno de contratación de la Secretaria de Suministros y servicios según acta N°59 del 29 de agosto de 2018

Este contrato por pertenecer a una Orden de Compra asociada a un Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra no requiere acta de inicio.

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relacionan a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
06/09/2018	Hasta 06/09/2018	JUBER ERNESTO CARRION Revisor Fiscal T.P No.86122-T

A la fecha el supervisor principal del contrato es Mauricio Restrepo Ramírez y el supervisor suplente es Ramón Hernan Correa Gutierrez, el cual no ha ejercido sus funciones debido a que el supervisor principal no ha tenido ausencias temporales o definitivas, y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

Evaluación al contratista, extraída de SAP:

**Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion**

Adjuntar Docs al Contrato    Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600076083    Secretaría: 235 Suministros y Serv    Estado: 1 Legalizado

Objeto del Contrato: Adquisición de motos para la Secretaría de Movilidad

Supervisores    Interventores    Supervisor Temporal    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    **Evaluación**    Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo    Financiero y c    Juridico    Tecnico

Ponder: 20,00 %    20,00 %    20,00 %    40,00 %    Total % Calificacion: 100,00

20,00    20,00    20,00    40,00

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110022618	74300000	23350211	160159	4000093382	0009012720	4500012753
110022618	74300000	23350211	160159	4000094306	0009012810	4500012800


Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado \$	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
4500012753	\$ 287.071.946	113-304494	16/08/2018	5000542593	\$ 6.204.869	\$ 280.867.077	2,16%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304500	16/08/2018	5000542594	\$ 6.204.869	\$ 274.662.208	4,32%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304507	16/08/2018	5000542595	\$ 6.204.869	\$ 268.457.339	6,48%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304495	16/08/2018	5000542599	\$ 6.204.869	\$ 262.252.470	8,65%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304496	16/08/2018	5000542607	\$ 6.204.869	\$ 256.047.601	10,81%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304497	16/08/2018	5000542596	\$ 6.204.869	\$ 249.842.732	12,97%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304498	16/08/2018	5000542597	\$ 6.204.869	\$ 243.637.863	15,13%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304499	16/08/2018	5000542598	\$ 6.204.869	\$ 237.432.994	17,29%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304501	16/08/2018	5000542600	\$ 6.204.869	\$ 231.228.125	19,45%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304506	16/08/2018	5000542606	\$ 6.204.869	\$ 225.023.256	21,61%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304502	16/08/2018	5000542601	\$ 6.204.869	\$ 218.818.387	23,78%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304503	16/08/2018	5000542603	\$ 6.204.869	\$ 212.613.518	25,94%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304504	16/08/2018	5000542604	\$ 6.204.869	\$ 206.408.649	28,10%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304505	16/08/2018	5000542605	\$ 6.204.869	\$ 200.203.780	30,26%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304508	16/08/2018	5000542608	\$ 6.204.869	\$ 193.998.911	32,42%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304509	16/08/2018	5000542609	\$ 6.204.869	\$ 187.794.042	34,58%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304511	16/08/2018	5000542611	\$ 6.204.869	\$ 181.589.173	36,74%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304512	16/08/2018	5000542614	\$ 6.204.869	\$ 175.384.304	38,91%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304513	16/08/2018	5000542615	\$ 6.204.869	\$ 169.179.435	41,07%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304514	16/08/2018	5000542616	\$ 6.204.869	\$ 162.974.566	43,23%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304515	16/08/2018	5000542617	\$ 6.204.869	\$ 156.769.697	45,39%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304516	16/08/2018	5000542618	\$ 6.204.869	\$ 150.564.828	47,55%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304517	16/08/2018	5000542619	\$ 6.204.869	\$ 144.359.959	49,71%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304520	16/08/2018	5000542622	\$ 6.204.869	\$ 138.155.090	51,87%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304522	16/08/2018	5000542624	\$ 6.204.869	\$ 131.950.221	54,04%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304510	16/08/2018	5000542610	\$ 6.204.869	\$ 125.745.352	56,20%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304518	16/08/2018	5000542620	\$ 6.204.869	\$ 119.540.483	58,36%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304519	16/08/2018	5000542621	\$ 6.204.869	\$ 113.335.614	60,52%
4500012753	\$ 287.071.946	113-304521	16/08/2018	5000542623	\$ 6.204.869	\$ 107.130.745	62,68%
4500012753	\$ 287.071.946	141-135652	16/08/2018	5000542641	\$ 28.431.891	\$ 78.698.854	72,59%
4500012753	\$ 287.071.946	132-335041	16/08/2018	5000542627	\$ 13.132.650	\$ 65.566.204	77,16%
4500012753	\$ 287.071.946	141-135647	16/08/2018	5000542628	\$ 2.424.535	\$ 63.141.669	78,00%
<b>SUBTOTAL CONTRATO INICIAL</b>					<b>\$ 223.930.277</b>	<b>\$ 63.141.669</b>	<b>78,00%</b>

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$287.071.946
Adición 01	\$59.394.196
Total valor del contrato más adiciones	\$346.466.142
Pagos Realizados	\$223.930.277
Porcentaje de ejecución financiera	78%

Nota: La adición 01 se encuentra en firmas.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

#### 4. INFORME JURÍDICO:


El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario." Esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N° CCE-416-1-AMP-2016.

Por medio del presente informe se evidencia el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato.

El informe se firma el 28 de septiembre de 2018.

Atentamente,

  
**MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ**  
 Supervisor y/o Interventor

Proyectó: Mauricio Restrepo Ramírez

Revisó: Ricardo Díaz Jaramillo, Apoyo Administrativo, Financiero y Contable  
 Daniel Arias, Apoyo Jurídico.