


| | | |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 14 | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría | |

CONTRATO No. 4600094893 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 17/08/2022 al 31/10/2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 02/11/2022

CONTRATANTE: DISTRITO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS y SERVICIOS

CONTRATISTA: SUMIMAS S.A.S

NIT: 830.001.338

REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Robledo Velez

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 79.249.787

OBJETO: “Suministro de equipos de cómputo”

VALOR INICIAL: Dos mil novecientos veinticuatro millones quinientos ochenta y cinco mil seiscientos trece pesos m/l (\$2.924.585.613) IVA incluido.

ADICIONES: N.A.

VALOR MAS ADICIONES: Dos mil novecientos veinticuatro millones quinientos ochenta y cinco mil seiscientos trece pesos m/l (\$2.924.585.613) IVA incluido.

DURACIÓN INICIAL: 136 días


AMPLIACIONES: N.A.

SUSPENSIONES: N.A.

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: 136 días

FECHA DE INICIO: 17/08/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2022

| | | |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 14 | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría | |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094893 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- El contrato no presenta ejecución física ni financiera, toda vez que el tiempo estimado para la entrega era de 55 días, pero el proveedor envió justificación del retraso presentado y envió copia de la radicación de las órdenes de compra con los fabricantes para cumplir con la entrega de los bienes a adquirir en el presente contrato.
- A la fecha no se ha requerido soporte presencial por tanto no aplica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.
- La supervisión deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato: Aún no se han aplicado.

| Descripción Indicador | Valor Retención |
|---|-----------------|
| Estampilla bienestar Adulto Mayor | |
| Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% | |
| Estampilla Universidad de Antioquia | |
| Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5 | |
| Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 | |
| Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 | |
| Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% | |
| Total general | |

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- El día 17 de agosto del 2022 se dio inicio a la ejecución del contrato.
- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- No se han desarrollado adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones al contrato.
- No se han materializado riesgos, por tanto, no ha sido necesario alguna mitigación
- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales.
- A continuación, se relacionan los datos de Certificación respecto al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---------------------|--|---|
| 01/11/2022 | Últimos 6 meses | JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ Representante Legal |

- En este contrato aún no se reciben los bienes adquiridos, por tanto no se ha solicitado la marcación.
- Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato obteniendo una calificación total de 99 %

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------|--------------------|----------------------|---|--------------|---------|--------------------------------|---|---------|--|---|---------|---|---|--|----------------|----------------|----------|---------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|
| Número de Contrato | 4600094893 | Secretaría | 235 | Suministros y Serv | Estado | 2 | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del Contrato | Suministro de equipos de cómputo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>< Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento</p> <table border="1"> <tr> <td>Tecnico</td> <td>OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Tecnico</td> <td>QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Tecnico</td> <td>MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>< ></p> <p>  </p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Administrativo</td> <td>Financiero y c</td> <td>Juridico</td> <td>Tecnico</td> <td>Total % Calificacion</td> </tr> <tr> <td>Ponder:</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>40,00 %</td> <td>99,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>40,00</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | Tecnico | OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES | 5 | Tecnico | QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO | 5 | Tecnico | MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA | 5 | | Administrativo | Financiero y c | Juridico | Tecnico | Total % Calificacion | Ponder: | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 99,00 | | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | |
| Tecnico | OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administrativo | Financiero y c | Juridico | Tecnico | Total % Calificacion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ponder: | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 99,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:


- Relación de la Imputación del gasto:

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 110000122 | 74300000 | 23201010030302 | 200415 | 4000109549 | 9014619 | 4500014080 |
| 110070122 | 74300000 | 23201010030302 | 200423 | 4000109549 | 9014619 | 4500014080 |
| 110090122 | 72200000 | 23201010030302 | 200224 | 4000109610 | 9014619 | 4500014081 |
| 110000122 | 72200000 | 23201010030302 | 200220 | 4000109610 | 9014619 | 4500014081 |
| 110090122 | 72200000 | 23201010030302 | 200075 | 4000109610 | 9014619 | 4500014081 |
| 110090122 | 72200000 | 23201010030302 | 200181 | 4000109610 | 9014619 | 4500014081 |
| 110090122 | 72200000 | 23201010030302 | 200223 | 4000109610 | 9014619 | 4500014081 |
| 110070122 | 72200000 | 23201010030302 | 200223 | 4000109610 | 9014619 | 4500014081 |
| 110000122 | 70400000 | 23201010030302 | 200256 | 4000109895 | 9014619 | 4500014084 |
| 110070122 | 70700000 | 23201010030302 | 200367 | 4000109632 | 9014619 | 4500014085 |
| 110090122 | 73200000 | 23201010030302 | 200288 | 4000109600 | 9014619 | 4500014086 |
| 110070122 | 73200000 | 23201010030302 | 200286 | 4000109600 | 9014619 | 4500014086 |
| 110070122 | 70600000 | 23201010030302 | 200190 | 4000109601 | 9014619 | 4500014087 |
| 110000122 | 70600000 | 23201010030302 | 200194 | 4000109601 | 9014619 | 4500014087 |
| 110090122 | 71200000 | 23201010030302 | 200247 | 4000109571 | 9014619 | 4500014088 |
| 110615419 | 73300000 | 23201010030302 | 200228 | 4000109531 | 9014619 | 4500014089 |
| 110000122 | 70500000 | 23201010030302 | 200215 | 4000109646 | 9014619 | 4500014090 |
| 110470122 | 72100000 | 23201010030302 | 200213 | 4000109659 | 9014619 | 4500014092 |
| 110070122 | 75200000 | 23201010030302 | 200329 | 4000109641 | 9014619 | 4500014093 |
| 110090122 | 76100000 | 23201010030302 | 200368 | 4000110034 | 9014619 | 4500014096 |
| 110070122 | 76100000 | 23201010030302 | 200412 | 4000110034 | 9014619 | 4500014096 |
| 110070122 | 76200000 | 23201010030302 | 200238 | 4000109536 | 9014619 | 4500014101 |
| 110070122 | 74300000 | 23201010030302 | 200240 | 4000109756 | 9014619 | 4500014101 |

- Relación de los pagos realizados: **Aún no se ha realizado pago.**

| Registro Presupuestal (No. Pedido) | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material) | Valor Facturado (valor Recibido) |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | |

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 14 | | |

| Contrato | Registro Presupuestal (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|--|---------------------------|---|-------------------------------|
| 4600094893 | 4500014080 | 206 | Movilidad | 200415 | Servicio del laboratorio de toxicología Medellín, Antioquia, occidente | 51.427.919 | 0 | 51.427.919 |
| 4600094893 | 4500014080 | 206 | Movilidad | 200423 | Servicio de atención a la ciudadanía de la secretaría de movilidad Medellín, Antioquia, occidente | 29.305.567 | 0 | 29.305.567 |
| 4600094893 | 4500014081 | 203 | Incl.Social y Flia | 200224 | Fortalecimiento de la cultura de derechos humanos en la ciudad Medellín | 25.713.960 | 0 | 25.713.960 |
| 4600094893 | 4500014081 | 203 | Incl.Social y Flia | 200223 | Asistencia técnica a la gestión de las estrategias sociales Medellín | 220.988.945 | 0 | 220.988.945 |
| 4600094893 | 4500014081 | 203 | Incl.Social y Flia | 200220 | Desarrollo de estrategias para la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores Medellín | 54.143.980 | 0 | 54.143.980 |
| 4600094893 | 4500014081 | 203 | Incl.Social y Flia | 200181 | Prevención promoción y atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos Medellín | 39.074.088 | 0 | 39.074.088 |
| 4600094893 | 4500014081 | 203 | Incl.Social y Flia | 200075 | Implementación del programa de alimentación escolar - pae Medellín | 55.073.652 | 0 | 55.073.652 |
| 4600094893 | 4500014084 | 202 | Hacienda | 200256 | Modernización digital de la hacienda pública Medellín Antioquia occidente | 745.704.840 | 0 | 745.704.840 |
| 4600094893 | 4500014085 | 235 | Suministros y Serv | 200367 | Administración integral de bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio Medellín | 102.855.840 | 0 | 102.855.840 |
| 4600094893 | 4500014086 | 222 | Seguridad | 200286 | Apoyo para la gestión de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano Medellín | 145.712.440 | 0 | 145.712.440 |
| 4600094893 | 4500014086 | 222 | Seguridad | 200288 | Apoyo para la gestión de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano Medellín | 291.424.880 | 0 | 291.424.880 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|-----------------------|--------|---|-------------|---|-------------|
| 4600094893 | 4500014087 | 234 | Gest Hum yServ Ciu | 200190 | Diseño e implementación de estrategias para el desarrollo del talento humano del municipio Medellín | 94.284.520 | 0 | 94.284.520 |
| 4600094893 | 4500014087 | 234 | Gest Hum yServ Ciu | 200194 | Fortalecimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional Medellín | 214.283.000 | 0 | 214.283.000 |
| 4600094893 | 4500014088 | 210 | Participación Ciu | 200247 | Consolidación escuela de formación para la participación democrática Medellín | 29.305.566 | 0 | 29.305.566 |
| 4600094893 | 4500014089 | 221 | DAGRED | 200228 | Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín | 10.067.822 | 0 | 10.067.822 |
| 4600094893 | 4500014090 | 209 | General | 200215 | Fortalecimiento en la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica Medellín | 137.141.120 | 0 | 137.141.120 |
| 4600094893 | 4500014092 | 217 | Salud | 200213 | Asistencia técnica para la gestión de estrategias en salud Medellín | 77.141.880 | 0 | 77.141.880 |
| 4600094893 | 4500014093 | 237 | Innovación Digital | 200329 | Fortalecimiento de la política de gobierno digital Medellín | 354.652.742 | 0 | 354.652.742 |
| 4600094893 | 4500014096 | 208 | Planeación | 200368 | Fortalecimiento de la gestión del patrimonio cultural inmueble Medellín | 70.799.652 | 0 | 70.799.652 |
| 4600094893 | 4500014096 | 208 | Planeación | 200412 | Administración documental de la información urbanística Medellín | 29.499.855 | 0 | 29.499.855 |
| 4600094893 | 4500014101 | 233 | Gest y ContrTerrit | 200240 | Revisión de la aplicación de normas urbanísticas y constructivas Medellín | 70.474.754 | 0 | 70.474.754 |
| 4600094893 | 4500014101 | 233 | Gest y ContrTerrit | 200238 | Innovación para el uso inteligente de los servicios públicos Medellín | 75.508.665 | 0 | 75.508.665 |

- Resumen de la ejecución de los recursos:

| | |
|--|-----------------|
| Valor del Contrato | \$2.924.585.613 |
| Adiciones | 0 |
| Total valor del contrato más adiciones | \$2.924.585.613 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | 0 |
| Pago autorizado del mes de octubre | 0 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 0% |
| Porcentaje de ejecución física | 0% |

Nota: En el momento no se tiene ejecución financiera ni física ya que esta se calcula con relación a los computadores recibidos y en el momento no se han recibido, sin embargo, SUMIMAS S.A.S. ha realizado las acciones necesarias para cumplir con el objeto del contrato como lo es radicar las órdenes de compra en el fabricante según se evidencia a continuación:



Km 2.3 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Sur
Parque empresarial Clic80 Bodega 13

PBX: (571) 877 3399
www.sumimas.com
recepcion.proveedores@sumimas.com.co
Municipio de Cota

ORDEN DE COMPRA

No. **7555**

| Datos del Proveedor | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|--|-------------|-----|-------------|
| Señores : HP COLOMBIA S.A.S. | | | | Fecha de Expedición : 2022.08.19 | | | |
| NIT : 900824185-5 | | | | Fecha de Vencimiento : 2022.10.03 | | | |
| Dirección : CRA 11B N 99 - 25 PISO 14 | | | | Doc. Proveedor : 7555 | | | |
| Ciudad : 001 | | | | Forma de Pago : | | | |
| Teléfono : 3257300 | | | | Moneda : Dólares | | | |
| Observaciones DEAL 44611171/ USUARIO MUNICIPIO DE MEDELLIN/ENTRAGA DAT BUENAVENTURA | | | | Centro de Costo : 002 | | | |
| Código | Descripción | Ref Prov | Und Comp | Cantidad | Valor Unit. | IVA | Valor Total |
| 1003063 | AIO HP PROONE 440 G9 I31210016GB/512GBPC 6Z1H9LS | 6Z1H9LS | | 528 | | | |
| 1003064 | AIO HP PROONE 440 G9 I312100 16GB/1TB PC 763W9LS | 763W9LS | | 105 | | | |



Km 2.3 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Sur
Parque empresarial Clic80 Bodega 13

PBX: (571) 877 3399
www.sumimas.com
recepcion.proveedores@sumimas.com.co
Municipio de Cota

ORDEN DE COMPRA

No. **7556**

| Datos del Proveedor | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|--|-------------|-----|-------------|
| Señores : HP COLOMBIA S.A.S. | | | | Fecha de Expedición : 2022.08.19 | | | |
| NIT : 900824185-5 | | | | Fecha de Vencimiento : 2022.10.03 | | | |
| Dirección : CRA 11B N 99 - 25 PISO 14 | | | | Doc. Proveedor : 7556 | | | |
| Ciudad : 001 | | | | Forma de Pago : | | | |
| Teléfono : 3257300 | | | | Moneda : Dólares | | | |
| Observaciones DEAL 44611171/ USUARIO MUNICIPIO DE MEDELLIN/ENTREGA FOB MIAMI FLASH CARGO | | | | Centro de Costo : 002 | | | |
| Código | Descripción | Ref Prov | Und Comp | Cantidad | Valor Unit. | IVA | Valor Total |
| 1003067 | AIO HP ELITEONE 870 G9 I31210016GB/512/76S16LA | 76S16LA | | 5 | | | |
| 1003065 | AIO HP PROONE 870 G9 AIO I312100 16GB/1TPC 76B76LA | 76B76LA | | 20 | | | |

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha del presente informe parcial de supervisión no se han iniciado procesos administrativos sancionatorios, ni se ha requerido al contratista para ejercer su derecho de contradicción.


- En la ejecución del contrato no se han interpuesto multas, sanciones, clausula penal, declaración de la caducidad o incumplimientos.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:


| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|--------------------|-----------|---|------------------------|------------|------------------------------------|----------------|
| | | | Desde | Hasta | | |
| SURAMERICANA | 3409973-1 | Calidad | 11/08/2022 | 01/07/2023 | 17/08/2022 | \$ 292.458.561 |
| | | Cumplimiento | 11/08/2022 | 01/07/2023 | 17/08/2022 | \$ 292.458.561 |
| | | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 11/08/2022 | 31/12/2025 | 17/08/2022 | \$ 146.229.281 |

El Distrito se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de supervisión e interventoría establecida.

Atentamente,


ROCIO DEL C. ARENAS LADINO
 Supervisor

Revisó: 
 Jaime Alberto Giraldo Guirales
 Apoyo Administrativo, financiero y Contable


 Ana Isabel Sierra Bedoya
 Apoyo Jurídico