


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

**CONTRATO No. 4600078448 DE 2018
FECHA: ENERO A MAYO 2020**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARIA DE
GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA

CONTRATISTA: ESRI COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.122.983-1

**REPRESENTANTE
LEGAL:** MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA

**CEDULA DEL
REPRESENTANTE
LEGAL:** 79793851

OBJETO: Suscripción al servicio de soporte y actualización de
licencias del software especializado ArcGIS

VALOR INICIAL: Quinientos cuarenta y cuatro millones ochocientos
noventa y un mil, trescientos ochenta y seis
(\$544.891.386)

ADICION 1: Doscientos Cincuenta y Ocho Millones Setecientos
Cincuenta y Siete Mil Siento Treinta y Seis Pesos (\$
258.657.136).


**VALOR MAS
ADICIONES:** Ochocientos Tres Millones Quinientos Cuarenta y Ocho
Mil Quinientos Veinte y Dos Pesos (\$ 803.548.522).

DURACIÓN INICIAL: Doce (12) Meses

AMPLIACIONES: Seis (6) Meses, a partir del 01 de enero de 2020, Hasta
30 de junio del 2020.

FECHA DE INICIO: 18/12/2018

**FECHA DE
TERMINACIÓN:** 31/12/2019

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600078448 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- A la fecha se recibieron los códigos para actualización y renovación del soporte del licenciamiento previamente existente, el software ya fue actualizado en servidores y continua el proceso de actualización en estaciones de usuario final

Después de recibir las licencias y códigos de activación no se han presentado fallas en las actualizaciones.

- El contratista ha cumplido en totalidad con la entrega de los medios de instalación y de los códigos de activación de las licencias, así como ha brindado acompañamiento si fuese necesario para su instalación

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
12-2019 – 06-2020	9406922212	\$230.700	\$ 568.100	\$18.700	\$ 817.500

- A la fecha no se han realizado modificaciones como, otrosí, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.
- Evaluación al contratista, Se registra la evaluación del contratista en SAP se adjunta la evidencia solicitada registrando un total de evaluación de 96%

Modificar Etapa Ejecución y Liquidación

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato Cancelar Más

Número de Contrato: 4600078448 Secretaría: 235 Sembreros y Serv: Estado: 4 Terminado

Objeto del Contrato: Suscripción al servicio de soporte y actualización de licencias del software especializado ArcGIS

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5

	Administrativo	Financiera y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto


Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110022619	70600000	23390211	160193	4000099694	9013628	4700053147

- Relación de los pagos realizados

No. Pedido	Vlr Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700053147	\$269.721.236	FEE-13326	20/12/2019	5000598117	\$258.657.136	\$11.064.100	96%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$544.891.386
Adiciones	\$ 258.657.136
Total valor del contrato más adiciones	\$ 803.548.522
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 0
Pago autorizado del mes de Compra	\$ 258.657.136

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Porcentaje de ejecución financiera	100%
------------------------------------	------


4. INFORME JURÍDICO:

Desde el punto de vista jurídico, no se han presentado controversias con el contratista que impliquen el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas.

En esta evaluación parcial al contratista se obtuvo una calificación de 100%

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de supervisión e interventoría establecida.

Atentamente,



MARIA OLIVA MONSALVE RENDON
Supervisor y/o Interventor