



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600086515 DE 2020
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01/12/2020 – 31/05/2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 10/06/2021

CONTRATANTE: Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios.
CONTRATISTA: ESRI COLOMBIA S.A.S
NIT: 830.122.983-1
REPRESENTANTE LEGAL: Manuel Francisco Lemos Ortega
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 79943176
OBJETO: Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias del software especializado ArcGIS
VALOR INICIAL: Seiscientos treinta y cuatro millones doscientos treinta y seis mil setenta y seis pesos M.L. (\$ 634.236.076)
ADICIONES: n/a
VALOR MAS ADICIONES: Seiscientos treinta y cuatro millones doscientos treinta y seis mil setenta y seis pesos M.L. (\$ 634.236.076)
DURACIÓN INICIAL: Doce (12) Meses
AMPLIACIONES: n/a
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: Doce (12) Meses
FECHA DE INICIO: 27/07/2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 27/07/2021

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600086515 de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Se recibieron los códigos y claves de activación, actualización y renovación del licenciamiento previamente existente el 05 de agosto de 2020, fecha desde la cual comienza la vigencia del licenciamiento.


Se viene haciendo la actualización con el apoyo de los grupos de soporte geográfico de la Alcaldía y del proveedor ESRI tanto en servidores como en las estaciones de usuario final. Con las activaciones que se han hecho a la fecha no se han presentado fallas o incidentes.

El porcentaje de ejecución física del contrato al 31 de mayo es del 84%.

El Proveedor ha cumplido con la entrega de los productos y ha brindado el acompañamiento necesario cuando se le ha solicitado.

Se presentó un retraso en la entrega de la factura por parte del proveedor, por lo que se contabilizó en el mes de septiembre. Se realizó un solo pago con 2 facturas por la totalidad del valor del contrato. El valor se dividió en dos facturas porque la secretaría de salud debe hacer un proceso diferente para el pago que le corresponde toda vez que tiene cunetas específicas para disponer de los dineros.

A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato como otrosíes, ampliaciones, adiciones, cambio de obra, suspensiones y reanudaciones o cesiones de contrato.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

El contratista certificó que cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19:



ESRI COLOMBIA S.A.S NIT: 830.122.983-1

CERTIFICACIÓN ESRI COLOMBIA S.A.S

Esri Colombia S.A.S. identificada con Nit 830.122.983-1 en calidad de proveedor único en Colombia de los productos de software Esri por medio de la presente, se permite certificar que en el marco de la ejecución del contrato 4600086515, se cumplieron los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo con la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.


La presente certificación se expide a los diez (10) días del mes de junio de 2021.

Cordialmente,

Manuel Francisco Lemos Ortega
Representante Legal Esri Colombia S.A.S

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se recibe certificado indicando que la empresa se encuentra afiliada al sistema de pensiones y salud y está a paz y salvo con sus obligaciones de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de sus empleados, cumpliendo con lo estipulado por las leyes.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10		

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(01/06/2021)	6 meses (01/12/2020 - 01/05/2021)	C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS Revisor Fiscal TP 40516-T

Se gestionó la información requerida para el pago de la factura y se tramitó el pago único contabilizado el mes de septiembre. El proveedor realizó un descuento por valor de \$ 29.133.981 respecto al valor cotizado inicialmente ocasionando que quedaran algunos saldos en los CDP. Se informó a las dependencias para que solicitaran la devolución de saldos.

Durante el avance del contrato no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos, ni se ha acreditado por parte del contratista subcontratación alguna. Igualmente por el tipo de contrato no se ha hecho necesaria la marcación de bienes adquiridos.

A la fecha de este informe, el contrato no ha sido auditado por ninguno de los entes de control.

Según lo estipulado en la minuta del contrato CCE-139-IAD-2020 celebrado entre Esri Colombia S.A.S. y la Entidad Colombia Compra Eficiente, del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo, se define en la cláusula 6: "Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria", numeral 6.16. "El supervisor de la Orden de Compra debe... (v) Establecer los requisitos de inicio de ejecución de la orden de compra bien sea de manera inmediata, o con la suscripción de un acta de inicio".

En consecuencia, el Municipio de Medellín se acoge a este lineamiento y define que el inicio de la ejecución del contrato corresponde a la fecha de aprobación de la orden de compra el día 27 de julio de vigencia actual, por lo que no se suscribe acta de inicio.

Se informa de esto al proveedor y se documenta la actividad correspondiente en el Sistema de Seguimiento a la Contratación SAP.

Se registra la evaluación del contratista en el sistema de seguimiento a la contratación SAP. Se adjunta evidencia registrando un 96%.

Visualizar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600086515 | Secretaría: 235 Suministros y Serv | Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias del software especializado ArcGIS

Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluación del Contratista

Crterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % Total % Calificacion: 96,00


20,00 16,00 20,00 40,00

Se deja constancia de la siguiente alerta:

El licenciamiento adquirido da derecho a la actualización a la última versión de las licencias de escritorio y de las licencias de servidor. La actualización de la versión de las licencias de servidor se hace necesario actualizar también la licencia de la extensión o formato ECW que es un complemento que provee otro fabricante de software: Hexagon Spatial a través de su distribuidor Datuming Colombia.

Este hecho fue identificado por el personal de soporte geográfico de la alcaldía en el mes de septiembre de 2020 resaltando que en la alcaldía no hay alguien responsable de este licenciamiento.

Se llevó esta necesidad al comité interno de la entonces Subsecretaría de Tecnología y gestión de la información. Mientras se analizaba esta necesidad se

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10		

dilató el tiempo hasta que ya no fue viable realizar el proceso por los tiempos de contratación en el año 2020.

En febrero de 2021 se realizó de nuevo la solicitud de análisis a la recién creada Secretaría de Innovación Digital y a la fecha no se ha tomado una decisión.

El hecho de no poder hacer la actualización a la que se tiene derecho no implica desmejora o indisponibilidad del servicio. Sólo no se tendrá acceso a las nuevas funcionalidades y mejoras de la nueva versión.

Responder Responder a todos Reenviar



ma. 08/09/2020 14:29

Anibal Munera Lopez

Actualización extensión **ECW** para ArcGIS Server y software ERDAS IMAGINE

Para Faber Alexander Gallego obando

CC Juan Fernando Tautiva Lopez; Javier Hernan Ayala Montero; Jaime Humberto Rodriguez Canas

Buenas tardes Faber

Para la actualización de la plataforma ArcGIS a versión 10.8, se hace necesario actualizar también un complemento que provee otro fabricante de software.

Este complemento permite que ArcGIS lea y publique imágenes, en un formato que no es nativo del software y que es de altísima compresión con mínima pérdida y gran velocidad de despliegue.

Este componente es de licencia perpetua, pero la posibilidad de descargar y actualizar las versiones de este, depende de si está vigente el mantenimiento del software el cual es un pago anual.

En este momento la alcaldía no está al día con el pago de este periodo del mantenimiento (termino el 29 de Noviembre de 2019), lo que hace que no se pueda tener acceso a la última versión del complemento que es la necesaria para Actualizar el ArcGIS Server a versión 10.8 y poder a través de este seguir sirviendo imágenes satelitales de gran tamaño

<https://www.hexagongeospatial.com/brochure-pages/ecw-for-arcgis-server>





vi. 09/10/2020 12:02

Faber Alexander Gallego obando

Necesidad Licencia **ECW**

Para Jhon Alejandro Serna Patiño; Valentina Ines Villa Molina

Seguimiento. Comienza el lunes, 24 de mayo de 2021. Vence el viernes, 28 de mayo de 2021.

Mensaje  Lista de Necesidad V10.xlsx (3 MB)  necesidad.docx (1 MB)

Buenas tardes Alejo, Valentina,


Agradezco llevar el comité esta necesidad.

Brevemente es una licencia para manejo de imágenes grandes que se necesita para poder actualizar el servidor geográfico.

En la siguiente ruta dejo también una corta reunión de 6 minutos con el proveedor donde expone el modelo de licenciamiento:

[\\nas1\Alcaldia\227-GHSC\22730-S-TGI\U-Planea\E-Integra-Inf\Cmn-Integra-Inf\Cotización **ECW** DATUM](#)

Muchas gracias...

Cód. FO-ADQU-120	<p>Formato</p> <p>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10		



Ju. 18/02/2021 17:38



Faber Alexander Gallego obando



Proceso licencia **ECW** for ArcGIS® Server

Para Ana Maria Valencia Caceres; Jennifer Atehortua Lopez; Jhon Alejandro Serna Patiño

CC Carlos Botero Londono; Denny Ruiz Trujillo

Respondió a este mensaje el 08/06/2021 12:04.
 Los destinatarios recibieron: Seguimiento.

Mensaje  Cotizacion_ECW_OP2513_COT3477_AlcaldiaMedellin.pdf (278 KB)
 lista de Necesidad V11.xlsx (497 KB)

 CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DATUM ALCALDÍA DE MEDELLÍN_MH Executedpdf (112 KB)
 necesidad 2022.docx (1 MB)

Buenas tardes,

Adjunto la documentación para la creación de la necesidad *Suscripción al soporte, actualización y mantenimiento de la licencia ECW for ArcGIS® Server*

Muchas gracias... quedo muy atento a sus indicaciones.


3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Solicitud de Pedido	Comp Psptal RP
110090120	71300000	23450310	160085	50086618	4700053431
110070120	73300000	23470520	160397		4700053435
110090120	76100000	23390430	160411		4700053433
110000120	76100000	23390410	160377		4700053433
110070120	71100000	23360211	160347		4700053436
110090120	70600000	23390211	160193		4700053440
110070120	76200000	23390440	160311		4700053427
110090120	76200000	23390211	160321		4700053427
110070120	74100000	23460111	160158		4700053429
110090120	74100000	23380113	160163		4700053429
110000120	74200000	23380520	160164		4700053442
110070120	74200000	23380113	160124		4700053442
110090120	74200000	23380113	160131		4700053442
110021019	74300000	23350410	160190*		
110000120	74300000	23350211	160185		4700053430
110070120	71200000	23440310	160113		4700053428
110490119	72100000	23320520	160278		4700053437
110000120	73200000	23300211	160200		4700053432
110090120	73200000	23300520	160245		4700053432
110090120	70700000	23390520	160206		4700053443

*Este proyecto fue modificado por el 160185. El 160190 se deja para efectos de historia del proceso.

- Relación de los pagos realizados; se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10		

No. Pedido	V/r Pedidos	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	% de Ejec
4700053431	\$ 23.441.162	14216	09-09-2020	5000614491	\$ 22.626.510	\$ 814.652	4%
4700053435	\$ 11.289.964	14216	09-09-2020	5000614492	\$ 10.863.030	\$ 426.934	5%
4700053433	\$ 82.782.771	14216	09-09-2020	5000614493	\$ 80.339.320	\$ 2.443.451	18%
4700053433	\$ 75.779.469	14216	09-09-2020	5000614494	\$ 72.321.948	\$ 3.457.521	29%
4700053436	\$ 8.540.751	14216	09-09-2020	5000614495	\$ 8.223.776	\$ 316.975	31%
4700053440	\$ 8.740.017	14216	09-09-2020	5000614496	\$ 8.473.510	\$ 266.507	32%
4700053427	\$ 204.723.226	14216	09-09-2020	5000614497	\$ 198.586.928	\$ 6.136.298	63%
4700053427	\$ 28.171.640	14216	09-09-2020	5000614498	\$ 27.297.518	\$ 874.122	68%
4700053429	\$ 13.473.163	14216	09-09-2020	5000614499	\$ 13.043.280	\$ 429.883	70%
4700053429	\$ 42.683.540	14216	09-09-2020	5000614500	\$ 39.703.636	\$ 2.979.904	76%
4700053442	\$ 24.654.947	14216	09-09-2020	5000614501	\$ 23.976.552	\$ 678.395	80%
4700053442	\$ 20.650.000	14216	09-09-2020	5000614502	\$ 19.392.822	\$ 1.257.178	83%
4700053442	\$ 20.700.000	14216	09-09-2020	5000614503	\$ 20.196.048	\$ 503.952	86%
4700053430	\$ 27.652.619	14216	09-09-2020	5000614504	\$ 24.950.812	\$ 2.701.807	90%
4700053428	\$ 6.621.506	14216	09-09-2020	5000614505	\$ 4.506.992	\$ 2.114.514	91%
4700053437	\$ 6.527.657	14217	09-09-2020	5000614326	\$ 6.344.113	\$ 183.544	92%
4700053432	\$ 16.536.450	14216	09-09-2020	5000614506	\$ 14.202.964	\$ 2.333.486	94%
4700053432	\$ 4.267.642	14216	09-09-2020	5000614507	\$ 4.156.208	\$ 111.434	94%
4700053443	\$ 36.133.534	14216	09-09-2020	5000614508	\$ 35.030.109	\$ 1.103.425	100%
	\$ 663.370.057				\$ 634.236.076	**\$ 29.133.981	


** Descuento realizado por el proveedor

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600086515	4700053427	233	Gest y ContrTerrit	160311	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENSO CATASTRAL MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	198.586.928	198.586.928	0
4600086515	4700053427	233	Gest y ContrTerrit	160321	CONTROL URBANÍSTICO MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	27.297.518	27.297.518	0
4600086515	4700053428	210	Participación Ciudad	160113	CONSOLIDACIÓN DE ORGANISMOS COMUNALES INTEGRALES Y MODERNOS MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	4.506.992	4.506.992	0
4600086515	4700053429	204	Infraestruc.Fisica	160158	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES PARA VOS MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	13.043.280	13.043.280	0
4600086515	4700053429	204	Infraestruc.Fisica	160163	ADECUACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE OBRAS "UN JARDIN PARA VOS" MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	39.703.636	39.703.636	0
4600086515	4700053430	206	Movilidad	160185	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	24.950.812	24.950.812	0
4600086515	4700053431	219	Cultura Ciudadana	160085	DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	22.626.510	22.626.510	0
4600086515	4700053432	222	Seguridad	160245	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLIN - SIES-M MEDELLIN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	4.156.208	4.156.208	0
4600086515	4700053432	222	Seguridad	160200	FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA - SISC- MEDELLIN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	14.202.964	14.202.964	0
4600086515	4700053433	208	Planeación	160411	CONSOLIDACIÓN DEL OBSERVATORIO DE POLITICAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	80.339.320	80.339.320	0
4600086515	4700053433	208	Planeación	160377	FORMULACIÓN ADOPCION DE LOS MACROPROYECTOS DE LAS TRANSVERSALIDADES Y BORDE URBANO RURAL MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	72.321.948	72.321.948	0
4600086515	4700053435	221	DAGRED	160397	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	10.863.030	10.863.030	0
4600086515	4700053436	207	Educación	160347	FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	8.223.776	8.223.776	0
4600086515	4700053437	217	Salud	160278	FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN SALUD MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	6.344.113	6.344.113	0
4600086515	4700053440	234	Gest Hum yServ Ciu	160193	INNOVACIÓN DE LAS TIC PARA UNA ORGANIZACIÓN DIGITAL MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	8.473.510	8.473.510	0
4600086515	4700053442	218	Medio Ambiente	160124	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	23.976.552	23.976.552	0
4600086515	4700053442	218	Medio Ambiente	160131	MANTENIMIENTO E INTERVENCION DE CAUCES DE QUEBRADAS MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	19.392.822	19.392.822	0
4600086515	4700053442	218	Medio Ambiente	160164	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	20.196.048	20.196.048	0
4600086515	4700053443	235	Suministros y Serv	160206	ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACTIVOS MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	35.030.109	35.030.109	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 634.236.076
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 634.236.076
Pagos autorizados mes de agosto	\$ 634.236.076
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	84,43%

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	9/09/2020
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Suministros y Serv CONTROL DE PAGOS	 Alcaldía de Medellín

160085, 160397, 160411, 160377,
 160347, 160193, 160311, 160321,
 160158, 160163, 160164, 160124,
 160131, 160190, 160185, 160113,
 160278, 160200, 160245, 160206
PROYECTO:
CONTRATO: 4600086515
CONTRATISTA: ESRI COLOMBIA S.A.S
VALOR CONVENIO: 0,00
VALOR ADJUDICADO MUNICIPIO DE MED: 634.236.076,00
VALOR ANTICIPO:
PLAZO: 366 Dias
FECHA ACTA DE INICIO: 27-07-20
FECHA DE TERMINACIÓN: 27-07-21
OBLIGACIONES LABORALES: 830.122.983-1
OBJETO: Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias del software especializado ArcGIS

META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del acta	ACTA 2
Pago número	Pago Unico
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	634.236.076,00
Valor contractual acumulado	634.236.076,00
% de ejecución contractual acumulado	100,00%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	634.236.076,00
INVER. EJE. ACUM	634.236.076,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	634.236.076,00
valor acumulado	634.236.076,00
Acumulado días	309
% de tiempo acumulado	84,43%
Meta fisica del acta	0,00
META FÍSICA EJE. ACUM.	0,00
4700053341, 53435, 53433, 53436, 53440, 53427, 53429, 53442, 53430, 53428, 53437, 53432, 53443	
ESARROL-SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURA	634.236.076,00
valor acumulado	634.236.076,00
Obra Extra	0,00
valor acumulado	0,00
Valor reajustes	0,00
acum. Reajuste	0,00
Meta fisica	0,00
Meta fisica acumulada	0,00

4. INFORME JURÍDICO:

En la ejecución del contrato no se han presentado reclamaciones, controversias o incumplimientos que pudieran dar lugar al procedimiento de imposición de multas, sanciones y/o declaratorias de incumplimiento.

Las garantías se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente con los siguientes datos:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	18-44-101069927	Calidad	27/07/2020	30/07/2021	03/08/2020	\$ 126.847.215,20
		Cumplimiento		30/01/2021		\$ 95.135.411,40
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales		30/07/2023		\$ 31.711.803,80

Atentamente,

Fáber Alexander Gallego Obando
 Supervisor
 Secretaría de Innovación digital

Revisó: Duber Alexis Londoño Chavarría
 Apoyo jurídico.
 Subsecretaría de Ejecución de la Contratación–
 Secretaría de Suministros y Servicios.

Revisó: Robinson Alexander Saldarriaga Arboleda.
 Apoyo administrativo. Subsecretaría de Ejecución de la
 Contratación– Suministros y Servicios